

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA (SGE)

PLANEJAMENTO 2025

GOVERNANÇA

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• Atualizar a página de Governança no site da SGE com informações e documentos do SIGGE (atas e documentação)	2025	CONCLUÍDA
• Monitorar a realização das reuniões do SIGGE	2025	CONCLUÍDA
• Analisar questionamentos e minutar resposta a ser encaminhada à Corregedoria do CNMP	01/2025	CONCLUÍDA
• Verificar o interesse institucional, junto a segmentos técnicos, de o MPT cadastrar iniciativa em plataforma compartilhada do CNMP Mostra TI - CPE	02/2025	CONCLUÍDA
• Elaborar calendário das reuniões ordinárias de 2025 do SIGGE (consultar os Comitês para definição das datas)	02/2025	CONCLUÍDA
• Radar Estratégico 2024/2025 (Ano-base 2024). Atender ao CNMP com respostas e evidências da contribuição do MPT para objetivos e programas sinalizados para execução	03/2025	CONCLUÍDA
• Apresentar proposta de plano pedagógico para Secretaria de Integridade e Gestão de Risco, voltada à SGE, para preparo da oficina de risco	04/2025	CONCLUÍDA

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• CNMP -Plano Estratégico Nacional programação de ações 2025. Atender ao Planejamento Nacional do MP brasileiro na seleção de ações do MPT que irão contribuir para programas e ações prioritizadas nacionalmente para 2025	04/2025	CONCLUÍDA
• Concluir as ações relativas ao monitoramento da execução da Estratégia do MPT do plano de ação com recomendações da Audin	05/2025	CONCLUÍDA
• Acompanhar a execução do planejamento de 2025 para o cumprimento das recomendações da Audin (14/2024)	07/2025	CONCLUÍDA
• Análise dos questionamentos, levantar subsídios de resposta, validar com segmento	09/2025	CONCLUÍDA
• Levantar junto aos Comitês do SIGGE a programação das reuniões ordinárias e organizar calendário de 2026	11/2025	CONCLUÍDA
• Representar o MPT no encontros quinzenais que trabalham as tarefas dos OKRs - CNMP - Fórum Nacional de Gestão	11/2025	CONCLUÍDA
• Análise de proposições normativa do CNMP com verificação de pertinência temática com MP, levantar informações e validá-las com segmentos e preparar minuta.	12/2025	CONCLUÍDA

PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• Monitoramento dos planos de ação de segmentos do MPT	02/2025	CONCLUÍDA
• Atualização das fichas dos indicadores que tiveram a fórmula de cálculo alterada	02/2025	CONCLUÍDA
• Elaborar relatório com os resultados de 2024 dos indicadores dos PGUs e fornecê-lo às Regionais	02/2025	CONCLUÍDA
• Monitorar a realização das RATs e publicar as atas no site da SGE	03/2025	CONCLUÍDA
• Atualizar a página da SGE com as metas de 2026 a 2030	03/2025	CONCLUÍDA
• Realização da reunião para analisar os resultados de 2024	03/2025	CONCLUÍDA
• Demandar a inclusão dos projetos do MPT no MPT Gaia com funcionalidade que permita vincular procedimentos aos projetos	04/2025	DESCONTINUADA

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• Atualizar a portaria que instituiu o PEI do MPT para o período de 2023 a 2030 (revisão do PEI-MPT)	04/2025	CONCLUÍDA
• Criar as fichas dos indicadores da SAL, SRI e SCIT e atualizar a ficha do Nupia	04/2025	CONCLUÍDA
• Criar página no site da SGE com histórico do percentual dos indicadores do PGUs alcançados pelas Regionais	04/2025	CONCLUÍDA
• Atualização do mapa interativo	05/2025	CONCLUÍDA
• Avaliar os resultados dos indicadores e reunir-se com os segmentos que apresentaram números que merecem atenção	06/2025	CONCLUÍDA
• Concluir painel BI voltado ao Planejamento e Monitoramento	06/2025	NÃO CONCLUÍDA
• Fazer reunião com os Assessores de Planejamento e Gestão Estratégica das Regionais	08/2025	CONCLUÍDA

PROJETOS

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• Análise de relatórios semestrais de GTs e GEs	2025	CONCLUÍDA
• Atualização das páginas de GTs e GEs	2025	CONCLUÍDA
• Elaboração de pareceres de instituição, prorrogação e encerramento de GTs e GEs	2025	CONCLUÍDA
• Coleta e consolidação de dados e documentos para a Audin	01/2025	CONCLUÍDA
• Criar painel BI para avaliação anual dos projetos nacionais afetos a GAETs	02/2025	NÃO CONCLUÍDA
• Elaboração de novo modelo de avaliação anual de projetos GAET	02/2025	NÃO CONCLUÍDA
• Assessorar na revisão da minuta de resolução do CSMPT que dispõe sobre a atuação estratégica	02/2025	CONCLUÍDA

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• Consolidação e formatação do Relatório Semestral dos projetos GAET - 2º/2024	03/2025	CONCLUÍDA
• Divulgação dos relatórios semestrais dos projetos GAET (ofícios e página) - 2º/2024	03/2025	CONCLUÍDA
• Elaboração de formulário eletrônico para o Prêmio CNMP	03/2025	CONCLUÍDA
• Elaboração de pareceres de Avaliações Anuais dos projetos nacionais das Coordenadorias Temáticas Nacionais (CTNs)	03/2025	CONCLUÍDA
• Elaboração de pareceres de Avaliações Anuais dos projetos GAET	04/2025	CONCLUÍDA
• Elaboração dos formulários eletrônicos dos Projetos GAET - 1º/2025	04/2025	CONCLUÍDA
• Reuniões de validação dos formulários eletrônicos dos projetos GAET - 1º/2025	05/2025	CONCLUÍDA

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• Cadastro de iniciativas no BNP para concorrer ao Prêmio CNMP	06/2025	CONCLUÍDA
• Consolidar evidências para saneamento de pontos de ajustes no processo de Gerir Projetos	06/2025	CONCLUÍDA
• Divulgação dos formulários eletrônicos dos projetos GAET (ofícios e página) - 1º/2025	06/2025	CONCLUÍDA
• Elaboração de pareceres de instituição, prorrogação e encerramento de projetos estratégicos	07/2025	CONCLUÍDA
• Consolidação e formatação do Relatório Semestral dos projetos GAET - 1º/2025	08/2025	CONCLUÍDA
• Divulgação dos relatórios semestrais dos projetos GAET (ofícios e página) - 1º/2025	08/2025	CONCLUÍDA
• Acompanhamento e divulgação das etapas do Prêmio e apoio na coleta e envio de informações	09/2025	CONCLUÍDA

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• Coordenação da indicação de projetos para execução pelos GAETs no biênio 2026/2027	09/2025	CONCLUÍDA
• Elaboração dos formulários eletrônicos dos Projetos GAET - 2º/2025	09/2025	CONCLUÍDA
• Criar plano para cumprimento de recomendações da Audin no processo Gerir Projetos	10/2025	CONCLUÍDA
• Reuniões de validação dos formulários eletrônicos dos projetos GAET - 2º/2025	10/2025	CONCLUÍDA
• Elaboração das minutas de planos de ação 2026/2027 das Coordenadorias Nacionais Temáticas	11/2025	CONCLUÍDA
• Divulgação dos formulários eletrônicos dos projetos GAET (ofícios e página) - 2º/2025	12/2025	CONCLUÍDA
• Elaboração de minutas de monitoramento dos planos de ação 2024/2025	01/2026	CONCLUÍDA
• Acompanhamento e registro das respostas dos relatórios semestrais	02/2026	CONCLUÍDA

PROCESSOS

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• Atualização da página de Gestão de Processos da SGE	2025	CONCLUÍDA
• Atualização da base de dados do portfólio de processos	2025	CONCLUÍDA
• Atualização e manutenção do painel BI da Gestão de Processos	2025	CONCLUÍDA
• Elaboração dos relatórios mensais de atividade	2025	CONCLUÍDA
• Atualização da Arquitetura de Processos	01/2025	CONCLUÍDA
• Mapeamento de processo da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) - PAD	02/2025	CONCLUÍDA
• Mapeamento de processo da Secretaria de Gestão Socioambiental	02/2025	CONCLUÍDA

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• Mapeamento de processos da Secretaria de Pesquisa e Análise da Informação	02/2025	CONCLUÍDA
• Revisão da Cadeia de Valor do MPT	02/2025	CONCLUÍDA
• Definição de cronograma de priorização da Gestão de Processos	02/2025	CONCLUÍDA
• Elaboração do relatório de 2025 dos resultados anuais da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica (SGE)	02/2025	CONCLUÍDA
• Mapeamento de processos da Secretaria de Integridade e Gestão de Riscos	02/2025	NÃO CONCLUÍDA
• Mapeamento de processo da Câmara de Coordenação e Revisão (CCR)	03/2025	CONCLUÍDA
• Mapeamento de processos das Coordenadorias Temáticas Nacionais	04/2025	CONCLUÍDA

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• Especificação do módulo de processos no sistema voltado à SGE	05/2025	NÃO CONCLUÍDA
• Elaboração de manual voltado às Assessorias de Planejamento e Gestão Estratégica das Regionais	07/2025	CONCLUÍDA
• Elaboração de matriz de priorização de processos do MPT	07/2025	CONCLUÍDA
• Mapeamento de processos da Comissão de Assédio	08/2025	DESCONTINUADA
• Definição e elaboração de sistema de medição para o monitoramento em Gestão de Processos	11/2025	NÃO CONCLUÍDA
• Elaboração dos Cursos EAD da série: Gestão de Processos na Prática	12/2025	CONCLUÍDA
• Mapeamento de processos da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) - GECO	12/2025	DESCONTINUADA

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• Mapeamento de processos da Secretaria de Comunicação Social (Secom)	12/2025	DESCONTINUADA
• Mapeamento de processos da Assessoria de Planejamento e Monitoramento da SGE	02/2026	CONCLUÍDA
• Mapeamento de processos da Ouvidoria do MPT	02/2026	CONCLUÍDA

Transparência e Gestão de Riscos

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
• Acompanhar alterações no regimento interno que crie atribuições	2025	NÃO CONCLUÍDA
• Solicitar e acompanhar alterações no portal da Transparência do MPT	2025	CONCLUÍDA
• Levantamento dos itens redundantes no Portal da Transparência do MPT	01/2025	CONCLUÍDA
• Publicação no portal da transparência, pelas regionais, das informações relativas aos itens "Outros Benefícios: pagamentos não registrados em contracheque", "Rol de Licitantes" e "Bens Pré-Qualificados Colaboradores"	02/2025	CONCLUÍDA
• Acompanhar a criação e implementação do novo portal da transparência	10/2025	NÃO CONCLUÍDA
• Criação no Portal da Transparência do campo Sanções Administrativas Aplicadas a servidores	04/2026	NÃO CONCLUÍDA

GESTÃO SGE

Iniciativa	Período/prazo de realização	Situação da iniciativa
<ul style="list-style-type: none">Elaborar minuta de resposta para o relatório de gestão do PGT com itens que se referem à SGE	02/2025	CONCLUÍDA