Ministério Público do Trabalho

Grupos de Atuação Especial Trabalhista – GAETs

Relatório Semestral
1º/2025

Organizado por Unidades Regionais

MPT
Ministério Público do Trabalho

Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT01

Titular do Ofício: LUCIENE REZENDE VASCONCELOS
Responsável pelo ofício desde: 28/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
000351.2025.01.000/1-442

Outras informações relevantes:
Ainda se encontram pendentes as metas relativas ao ano anterior que serão cumpridas neste 2 semestre, já que a maioria dos ICs já estão instruídos.

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 12

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 1
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 1
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 11
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 2
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 2
Número de trabalhadores beneficiados: 15032
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 4000000
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 0

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT01

Titular do Ofício: LUCIENE REZENDE VASCONCELOS
Responsável pelo ofício desde: 28/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
12

Outras informações relevantes:
Durante o primeiro semestre de 2025, foram realizadas audiências com os CERESTs já acompanhados, envio de notificações aos Hospitais do Município do Rio de Janeiro, reunião com os CERESTS do Município do Rio de Janeiro, Cabo Frio e Serrana. As capacitações dos Municípios silenciosos de São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes foram realizadas exclusivamente pelo CEREST de Serrana I após audiência realizada no âmbito do MPT

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
No segundo semestre de 2024, foram instaurados PA-PROMO relativamente aos três maiores hospitais do Rio de Janeiro.

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
No segundo semestre de 2024, foram instaurados PA-PROMO em face dos CERESTs do Município do Rio de Janeiro e também relativamente a um novo CEREST do Município de Cabo Frio.

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 3

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 7

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas audiências com os municípios mais resistentes à notificação ao SINAN, e com os municípios silenciosos (Comendador Levy Gasparian, São Sebastião do Alto e Trajano de Morais. Relativamente ao Município de São Sebastião do Alto, foi realizada capacitação pelo CEREST SERRANA I e em audiência houve a informação que a Saúde do Trabalhador seria incluída no novo Plano Municipal de Saúde. No tocante ao Município de Comendador Levy Gasparian, o CEREST tem realizado capacitações. O Município de Trajando de Moraes enviou ofício respondendo aos itens da Notificação informando sobre a alimentação do sistema SINAN, que foi designada referência técnica e que participou de capacitação com o CEREST no dia dia 23/05/2025.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 17
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 5
Quantidade de Recomendações expedidas: 6
Quantidade de Atuações em hospitais: 5
Quantidade de Atuações em Cerests: 4

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT01

Titular do Ofício: Thiago Gurjão Alves Ribeiro
Responsável pelo ofício desde: 01/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Não realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 25

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
O excedente da diferença entre o quantitativo de profissionais capacitados nos semestres anteriores e as metas de cada semestre supera a diferença entre capacitados no semestre de 2025 e a atual meta.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT01

Titular do Ofício: Thiago Gurjão Alves Ribeiro
Responsável pelo ofício desde: 01/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Supermercados
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Pão de Açucar, Carrefour, Assaí

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Não realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Aguarda-se o resultado da requisição de notas fiscais e respectiva análise pela SPAI, conforme acompanhado pela Coordenação Nacional, para avançar nas atividades

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 1

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
NF 000656.2025.01.000/8 - 00 (Carrefour), NF 000657.2025.01.000/4 - 00 (Assaí) e NF 000658.2025.01.000/0 - 00 (GPA)

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Não informado

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Aguardando-se a resposta às requisições (notas fiscais) e análise dos documentos enviados pela SPAI.

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 0

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Não realizada

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT01

Titular do Ofício: Rafael de Azevedo Rezende Salgado
Responsável pelo ofício desde: 29/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 00508.2024.01.000/3 e PA-PROMO 002282.2024.01.000/6

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Requisitou-se à SES informações acerca das notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos, ressaltando ser imprescindível a apresentação de informações detalhadas com as alterações trazidas pela nova Nota T

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

Realizou-se audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, para reforçar a importância do incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores
de plataformas digitais. O evento contou ainda com a participação das associações representantes dos trabalhadores da categoria, 'Voz dos Entregadores', 'Elas por Elas Providem' e 'União Motoboy Bike'.
Na ocasião, apresentou-se o objetivo da audiência, traduzido na necessidade de se dimensionarem os agravos à saúde e acidentes envolvendo os trabalhadores de plataformas digitais, sobretudo motoristas, mototaxistas e entregadores ciclistas e motociclistas, enfatizando a importância do registro e notificação dessas ocorrências de modo a subsidiar futuras políticas públicas para a melhoria das condições de trabalho da categoria.
Destacou-se a importância da identificação correta desses trabalhadores e das plataformas às quais estão vinculados, para que se saiba os reais beneficiários da prestação do serviço, na busca pela responsabilização dessas empresas e pela melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores, diante da crescente sobrecarga do SUS e de toda a rede pública de saúde.
Por fim, ressaltou-se a importância de articulação social e da união dos trabalhadores plataformizados para buscarem melhorias em suas condições de trabalho.

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA SAÚDE

PRT01

Titular do Ofício: Rafael de Azevedo Rezende Salgado
Responsável pelo ofício desde: 29/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 5

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
NFs 3215.2025.21.000/8; 3216.2025.01.000/3; 3217.2025.01.000/9; 3218.2025.01.000/4; e 3219.2025.01.000/0.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Instaurou-se as referidas NFs a partir de lista fornecida pelo TRT 1ª Região com os maiores
litigantes por ausência de registro na CTPS de trabalhadores com atuação na área da saúde, acompanhada dos números dos processos judiciais.
Utilizou-se também dados obtidos no Portal Licitacon do TCE, em busca de contratos administrativos firmados por órgãos Estaduais (Ex: Brigada Militar, Secretaria da Saúde, Institutos de Assistência à Saúde), que tivesse por objeto a prestação de serviços de saúde, com vistas à verificação dos maiores contratados do Poder Público.
Ainda, realizou-se pesquisa no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) em relação aos 5 maiores Hospitais localizados na área de abrangência da PRT, em busca de indícios de contratações de profissionais da área da saúde como autônomos, MEIs e pessoas jurídicas.

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT01

Titular do Ofício: Andre Luiz Riedlinger Teixeira
Responsável pelo ofício desde: 28/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
A audiência coletiva ocorreu no dia 12 de junho de 2025 por meio de videoconferência na plataforma Microsoft Teams, nos autos do PA-PROMO 002786.2024.01.000/4. A Audiência Coletiva específica teve como objetivo realizar o recorte do Projeto Nacional da CONALIS SINDICALISMO E DIVERSIDADE – tendo sido convidados 318(trezentos e dezoito) representantes de Sindicatos de Empregadores e Empregados incluindo os que possuem comitês e/ou secretarias de inclusão de grupos minoritários ou não. Na audiência foi explicado que o escopo do presente projeto é a atuação concertada do Ministério Público do Trabalho voltada para fomentar DIVERSIDADE INTERNA na medida em que os cargos de direção sindical vem sendo ocupados majoritariamente por pessoas do sexo masculino CIS, brancas e um dos objetivos é que essa participação interna seja mais diversificada e DIVERSIDADE EXTERNA; na medida em que as condutas externas desejadas consistem na inserção de cláusulas em instrumentos normativos (convenções e acordos coletivos) que promovam esta diversidade sindical com relação aos trabalhadores; negociações coletivas nas quais sejam asseguradas a igualdade e inclusão de todos, de maneira que não sejam incluídas em normas coletivas cláusulas por exemplo restringindo o cumprimento da cota legal ou de ações afirmativas ou que, acaso exista tal previsão, para que sejam excluídas dos instrumentos normativos. foi explanado que esta adoção de diversidade e inclusão deve se dar na prática através da criação por parte dos sindicatos de Secretarias/Comitês ou congêneres existentes dentro das organizações sindicais profissionais, com focos na inclusão de pessoas diferentes, com histórias de vida distintas e que pensam de formas diferentes. Foi apresentada uma exposição de slides de PowerPoint seguido de explicações de cunho prático e foi disponibilizado no chat uma lista que o MPT entende como sendo boas práticas sindicais que ficaram fixadas no chat para serem copiadas pelos participantes da reunião e foi reforçado novamente a necessidade de que sejam criadas comissões específicas no âmbito dos sindicatos para inclusão de grupos minoritários.
Dada a palavra aos representantes sindicais, fizeram diversas colocações e se comprometeram a apresentar resultados práticos com o objetivo de promover a inclusão de grupos minoritários, assim como nas negociações coletivas sejam adotadas normas que promovam esta diversidade e inclusão, Reiterou o MPT estar à disposição dos sindicatos para ajudar na qualidade de interlocutor, mas que os sindicatos também devem cumprir a sua parte, na qual se comprometeram.

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: À guisa de exemplo, o Sindimetal Queimados relatou que o sindicato tem base territorial na região de Queimados e que a convenção coletiva da categoria prevê a contratação de PCDS em quantitativo superior ao disposto na lei 8213, com bons resultados. O Sindpass relatou estar em curso em seu sindicato a criação de comissões de inclusão de grupos minoritários, após ser notificado pelo MPT.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT01

Titular do Ofício: Andre Luiz Riedlinger Teixeira
Responsável pelo ofício desde: 28/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:

1-Com relação ao item 1 do projeto de instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível., foram recebidas 5 NFS:

1.1- NOTÍCIA DE FATO 002783.2025.01.000/0, oriunda de outra regional do MPT. NOTICIADO(A): BAYER S/A, TEMA: 08.03.02, recebida por mim em 21/05/2025 e despachada por mim em 22/06/2025. Por entender haver prevenção, foi incorporada ao INQUÉRITO CIVIL n.°01088.2023.01.000/4, NOTICIADO(A): BAYER S/A,do meu acervo. Este IC 01088.2023.01.000/4 foi recebido pelo subscritor em 30/06/2024, após a NF ter sido arquivada por outro membro do MPT, houve recurso, o arquivamento não foi homologado pela CCR e por isto foi redistribuído para o subscritor em 30/06/2024.

1.2- NOTÍCIA DE FATO 003289.2025.01.000/4 NOTICIADO(A): BAYER S/A, TEMA: 08.03.02, recebida por mim em 16/06/2025 e despachada por mim em 22/06/2025. Por entender haver prevenção, foi incorporada ao INQUÉRITO CIVIL n.°01088.2023.01.000/4. NOTICIADO(A): BAYER S/A,do meu acervo. Este IC 01088.2023.01.000/4 foi recebido pelo subscritor em 30/06/2024, após a NF ter sido arquivada por outro membro do MPT, houve recurso, o arquivamento não foi homologado pela CCR e por isto foi redistribuído para o subscritor em 30/06/2024.

1.3- NOTÍCIA DE FATO 002973.2024.01.000/6 CONVERTIDA NO INQUÉRITO CIVIL DE MESMO NÚMERO. NOTICIADO(A): TRANSPORTES FINK S A TEMA: 08.01.01. - Praticada por empregador(a), IC instaurado em 24/06/2025.

1.4- NF n.°005516.2024.01.000/0 CONVERTIDA NO INQUÉRITO CIVIL DE MESMO NÚMERO, NOTICIADO(A): NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S.A. - NAV BRASIL, TEMA: 08. - LIBERDADE E ORGANIZAÇÃO SINDICAL, 08.01. - CONDUTA ANTISSINDICAL, 08.01.01. - Praticada por empregador(a), IC instaurado em 24/06/2025.

1.5- - NOTÍCIA DE FATO n.°005051.2024.01.000/1, CONVERTIDA NO INQUÉRITO CIVIL DE MESMO NÚMERO. NOTICIADO(A): GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A ,TEMA 08.01.01. - Praticada por empregador, IC instaurado em 24/06/2025.

6- Além disto, houve prática de ato finalístico com emissão de parecer o qual foi acolhido pelo juízo em ACPU no TRT 1 Região Processo nº: 0100947-19.2019.5.01.0010, autor MPT e réu SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A, referente a conduta antissindical.

Com relação ao item 2 do projeto 2- Realizar audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos, foram realizadas 4 (quatro audiências extrajudiciais:

1- No PA-PROMO 002784.2024.01.000/ AUDIÊNCIA Às 14h09min do dia 16 de junho de 2025 (16/06/2025), por meio de videoconferência com o SINTRAMICO-RJ, de forma a instruir notícia de fato,

2- PA-PROMO 002784.2024.01.000/3 Às 13h00min do dia 16 de junho de 2025 (16/06/2025) ATA DE AUDIÊNCIA Nº 172999.2025 audiência com o sindicato SINPROBAIXADA relativa ao Processo nº: 0100947-19.2019.5.01.0010 (ROT), autor MPT e réu SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A,

3- Nos autos do IC 005051.2024.01.000/1, instaurado em face de GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, Às 15h14min do dia trinta de junho de 2025 (30/06/2025), por meio de videoconferência na plataforma Microsoft Teams, com o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculo de Diversões do Estado do Rio de Janeiro.

4- Audiência nos autos do PA-PROMO 002784.2024.01.000/3 com o Sindicato dos Metroviários do Estado do Rio de Janeiro, ocorrida as 13:07min do dia trinta de junho de 2025, por meio de videoconferência.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Com relação ao item 2 do projeto 2- Realizar audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos, foram realizadas 4 (quatro audiências extrajudiciais:
1- No PA-PROMO 002784.2024.01.000/ AUDIÊNCIA Às 14h09min do dia 16 de junho de 2025 (16/06/2025), por meio de videoconferência com o SINTRAMICO-RJ, de forma a instruir notícia de fato.
2- PA-PROMO 002784.2024.01.000/3 Às 13h00min do dia 16 de junho de 2025 (16/06/2025) ATA DE AUDIÊNCIA Nº 172999.2025 audiência com o sindicato SINPROBAIXADA relativa ao Processo nº: 0100947-19.2019.5.01.0010 (ROT), autor MPT e réu SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A.
3- Nos autos do IC 005051.2024.01.000/1, instaurado em face de GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, Às 15h14min do dia trinta de junho de 2025 (30/06/2025), por meio de videoconferência na plataforma Microsoft Teams, com o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculo de Diversões do Estado do Rio de Janeiro.
4- Audiência nos autos do PA-PROMO 002784.2024.01.000/3 com o Sindicato dos Metroviários do Estado do Rio de Janeiro, ocorrida as 13:07min do dia trinta de junho de 2025, por meio de videoconferência.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:1

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
1- NOTÍCIA DE FATO 002783.2025.01.000/0, oriunda de outra regional do MPT. NOTICIADO(A): BAYER S/A, TEMA: 08.03.02, recebida por mim em 21/05/2025 e despachada por mim em 22/06/2025. Por entender haver prevenção, foi incorporada ao INQUÉRITO CIVIL n.°01088.2023.01.000/4, NOTICIADO(A): BAYER S/A,do meu acervo. Este IC 01088.2023.01.000/4 foi recebido pelo subscritor em 30/06/2024, após a NF ter sido arquivada por outro membro do MPT, houve recurso, o arquivamento não foi homologado pela CCR e por isto foi redistribuído para o subscritor em 30/06/2024.
2- NOTÍCIA DE FATO 003289.2025.01.000/4 NOTICIADO(A): BAYER S/A, TEMA: 08.03.02, recebida por mim em 16/06/2025 e despachada por mim em 22/06/2025. Por entender haver prevenção, foi incorporada ao INQUÉRITO CIVIL n.°01088.2023.01.000/4, NOTICIADO(A): BAYER S/A, do meu acervo. Este IC 01088.2023.01.000/4 foi recebido

pelo subscritor em 30/06/2024, após a NF ter sido arquivada por outro membro do MPT, houve recurso, o arquivamento não foi homologado pela CCR e por isto foi redistribuído para o subscritor em 30/06/2024.

3- NOTÍCIA DE FATO 002973.2024.01.000/6 CONVERTIDA NO INQUÉRITO CIVIL DE MESMO NÚMERO. NOTICIADO(A): TRANSPORTES FINK S A TEMA: 08.01.01. - Praticada por empregador(a), IC instaurado em 24/06/2025

4- NF n.°005516.2024.01.000/0 CONVERTIDA NO INQUÉRITO CIVIL DE MESMO NÚMERO, NOTICIADO(A): NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S.A. - NAV BRASIL, TEMA: 08. - LIBERDADE E ORGANIZAÇÃO SINDICAL, 08.01. - CONDUTA ANTISSINDICAL, 08.01.01. - Praticada por empregador(a), IC instaurado em 24/06/2025.

5- - NOTÍCIA DE FATO n.°005051.2024.01.000/1, CONVERTIDA NO INQUÉRITO CIVIL DE MESMO NÚMERO. NOTICIADO(A): GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A ,TEMA 08.01.01. - Praticada por empregador, IC instaurado em 24/06/2025.

Além disto, houve prática de ato finalístico com emissão de parecer o qual foi acolhido pelo juízo em ACPU no TRT 1 Região Processo nº: 0100947-19.2019.5.01.0010, autor MPT e réu SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A, referente a conduta antissindical.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT01

Titular do Ofício: Marco Antonio Costa Prado
Responsável pelo ofício desde: 25/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Não realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 002455.2025.01.000/0 - PA-PROMO 002453.2025.01.000/9

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A realização de inspeções tem se mostrado prática com grande resultado positivo na medida que estimula a direção das unidades a realizar melhorias nas condições de trabalho dos policiais e penais e a criação de atividades laborais para os presos.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Benjamin Moares Filho
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 1600
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Instituo Penal Talavera Bruce
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 383
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 30
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 30

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT01

Titular do Ofício: Marco Antonio Costa Prado
Responsável pelo ofício desde: 25/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
PA-PROMO 002456.2025.01.000-5

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
São José do Vale do Rio do Preto

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Medidas administrativas iniciais em atividade de reduzida repercussão social.

PROJETO MAR A MAR

PRT01

Titular do Ofício: FABIO LUIZ MOBARAK IGLESSIA
Responsável pelo ofício desde: 28/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Foi realizada uma reunião registrada nos autos do procedimento n. 003445.2024.01.000/0 com o MTE para tratar do caso da embarcação ISKATEL II. As demais reuniões para tratar do caso forma feitas em diversos contatos com a fiscalização cuidar do repatriamento dos trabalhadores.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 3

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
003432.2025.01.0000/9; 1641.2025.01.000/8;001733.2025.01.000/0 (esta última nf foi anexada ao ic 003445.2024.01.000/0 ampliando esta última investigação.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

PROJETO MAR A MAR

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT01

Titular do Ofício: FABIO LUIZ MOBARAK IGLESSIA
Responsável pelo ofício desde: 28/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Foi realizada inspeção pelo procurador na área portuária e elaborado parecer técnico pericial sobre sinalizações verticais e horizontais. Em seguida foi realizada reunião com a autoridade portuária em 24/06/2025 (autos n. 000170.1998.01.000/2).

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Realizada reunião com a autoridade portuária sobre as condições e regularizações das sinalizações de segurança verticais e horizontais na área portuária.

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT01

Titular do Ofício: FERNANDA BARBOSA DINIZ
Responsável pelo ofício desde: 01/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
PA-PROMO 000895.2024.01.000/4

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Evento realizado em 24.03.2025, com a participação do CIEE

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 29

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
29 empresas estiveram presentes, mas foram convidadas 92 empresas

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT01

Titular do Ofício: FERNANDA BARBOSA DINIZ
Responsável pelo ofício desde: 01/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000956.2024.01.000/0

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Inspeção na empresa CENTRO EDUCACIONAL LAGOA

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Evento realizado em 19/03/2025: ENQUADRAMENTO E INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE ACORDO COM A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO.
Considerando que o evento foi telepresencial, foi aberto a outras empresas que têm procedimentos no MPT e que não cumprem a quota

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT01

Titular do Ofício: Danielle Cramer
Responsável pelo ofício desde: 01/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Convocação de todos os municípios do estado para conhecerem a edição 2025 do projeto, audiência coletiva para apresentação do projeto, mentorias individuais com os municípios para orientações a respeito da implementação do projeto

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 1

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Audiência coletiva para apresentação aos municípios do estado da edição 2025 do projeto

PROJETO MPT NA ESCOLA

Análise do resultado do indicador:
O indicador foi atingido com êxito, na medida em que o projeto contou em 2025 com a adesão de cerca de 1/3 dos municípios do Estado

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT01

Titular do Ofício: Danielle Cramer
Responsável pelo ofício desde: 01/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Sumidouro**
Número do PA PROMO instaurado:	**PA-PROMO 001439.2024.01.000/9-447**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Não realizado**
CREAS	**Não realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Não realizado**
CMDCA	**Não realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não realizado**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Não realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**As visitas não foram realizadas em virtude de restrições orçamentárias na Regional no primeiro semestre de 2025. Por esse motivo, foram agendadas para o dia 11/09**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Não realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**Não informado**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Audiência com o município selecionado, a qual contou com a participação de diversas e relevantes secretarias

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

A meta foi atingida, com a eleição, para fins de implementação do projeto, do município com os piores índices de trabalho infantil no estado

PROJETO REGIONAL

PRT 1 Saúde e Segurança nas Escolas

Responsável pelo preenchimento: **Danielle Cramer**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Expedir ofício para todos os municípios do Estado chamando para reunião virtual de apresentação do projeto;	Realizado
2. Realizar reunião com os representantes dos municípios para apresentação do projeto;	Realizado
3. Capacitar os gestores dos municípios para o desenvolvimento do projeto nas escolas;	Realizado
4. Realizar visitas aos municípios que aderirem ao projeto;	Realizado
5. Premiar os trabalhos escolares selecionados, em conjunto com o Prêmio MPT na Escola.	Não realizado

Outras informações relevantes:
A premiação dos trabalhos ocorrerá em 28.08, conjuntamente com o Prêmio MPT NA ESCOLA

2. INDICADORES

2.1. Percentual de municípios inscritos visitados.

Meta semestral: Visitar 60% dos municípios.

Resultado obtido no semestre: 18

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas visitas virtuais (em razão de restrições orçamentárias) com 18 dos 30 municípios inscritos no projeto, que correspondem a 60% do total

2.2. Número de audiências coletivas realizadas no âmbito do projeto.

Meta semestral: 1 audiência coletiva no semestre.

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
A meta foi atingida, com a realização da audiência coletiva prevista para o semestre

Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT02

Titular do Ofício: PATRICK MAIA MERÍSIO
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
PP 4747.2025.02.000/3

Outras informações relevantes:
Prioridade neste semestre a ações no âmbito de Guarulhos com auxílio do CEREST GUARULHOS

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 6

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: Desde o início deste GAET já foram arquivados 10 (dez) ICs. Dos 3 arquivados por regularização de conduta neste semestre, 2 ainda pendem de apreciação pela CCR

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: No 2º semestre de 2024 foram autuadas 2 NFs, enquanto a meta era de apenas 1

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 1
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 1
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 4
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 3
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 0
Número de trabalhadores beneficiados: 10000
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 5
Quantidade de Audiências Administrativas: 25

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT02

Titular do Ofício: PATRICK MAIA MERÍSIO
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PROMO 6933.2024

Outras informações relevantes:
Destaque-se que o CEREST selecionado tem uma das, senão a melhor prática de atuação em investigação de acidentes e doenças do trabalho, não se restringindo ao município de Guarulhos, mas sim ao Alto Tietê.

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foram instaurados 2 (dois) promos, em trabalho conjunto com o CEREST GUARULHOS

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Meta cumprida, ressaltando que o CEREST GUARULHOS abrange a região do alto Tietê

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 0

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Com o auxílio do CEREST GUARULHOS, foram atingidos mais de 20 hospitais

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 15
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 10
Quantidade de Recomendações expedidas: 30
Quantidade de Atuações em hospitais: 2
Quantidade de Atuações em Cerests: 1

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT02

Titular do Ofício: ALLINE PEDROSA OISHI DELENA
Responsável pelo ofício desde: 17/02/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
REALIZADO EVENTO PRESENCIAL COM DIVERSOS MUNICÍPIOS NA SEDE DA PRT-2

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 101

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
a meta foi significativamente superada no semestre

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT02

Titular do Ofício: ALLINE PEDROSA OISHI DELENA
Responsável pelo ofício desde: 17/02/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: INDÚSTRIA TÊXTIL
Empresa líder investigada (caso já selecionada): A idéia original era realizar o levantamento de quais empresas do setor constam na lista suja do MTE, mas não são necessariamente grandes produtores. Não foram abertas as investigações ainda

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Não realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Não realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
a audiência referente ao item 4 será realizada na proxima semana com a ABVTEX

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 1

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
não se aplica

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Não houve avanços por ausência de respostas da DERAT

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
nao se aplica

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
nao se aplica

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 0

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: não se aplica

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA SAÚDE

PRT02

Titular do Ofício: RODRIGO BARBOSA DE CASTILHO
Responsável pelo ofício desde: 15/04/2019
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
100

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 100

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
0001764.2024.02.000/3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT02

Titular do Ofício: RODRIGO BARBOSA DE CASTILHO
Responsável pelo ofício desde: 15/04/2019
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Não realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
00002777.2024.02.000/4

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 100

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
100

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não alcançado

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT02

Titular do Ofício: LEA EMILE MACIEL JORGE DE SOUZA
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador: O cumprimento da referida meta foi realizado na sede desta PRT2, em 27/11/2024, em parceria com o Projeto Florir, projeto executado no âmbito da COORDIGUALDADE, audiência coletiva com a participação de diversas entidades sindicais com o intuito de apresentar o PACTO NINGUÉM SE CALA, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo, assim como apresentar as formas pelas quais as entidades sindicais podem contribuir com o debate e o compromisso social para o enfrentamento de práticas arraigadas que envolvam a cultura do estupro e as formas de violência com ela relacionadas. Abordou-se, também, a importância da participação do movimento sindical no combate à violência de gênero e na promoção da diversidade, diante do papel fundamental dos sindicatos não só na luta por melhores condições de trabalho, mas também no fortalecimento das pautas sociais e na incorporação das demandas de trabalhadores e trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas(os) e não-organizadas(os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+ na agenda sindical e nas negociações coletivas e na formação de lideranças sindicais nestas comunidades.
Antes da audiência coletiva em si, foram realizadas diversas reuniões conjuntas prévias com Centrais Sindicais para viabilizar a adesão das mesmas ao Pacto. No dia do evento, realizou-se a adesão formal ao Pacto por parte das seguintes Centrais: UGT - UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES; CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES; FS -

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

FORÇA SINDICAL; CTB - CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL. Houve também a adesão da parte de outros sindicatos e associações.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT02

Titular do Ofício: LEA EMILE MACIEL JORGE DE SOUZA
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 39

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
A meta vem sendo cumprida ao longo do biênio. Os atos estão sendo praticados em todos os meses desde o início de 2024. Considerando-se apenas o movimento "Audiência em procedimento", segundo dados extraídos do MPT Digital, até a presente data já foram realizadas, no bojo de procedimentos em trâmite no Ofício GAET, 39 audiências em procedimento.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:60

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 15

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
A meta vem sendo cumprida mensalmente, desde o início de 2024. Segundo dados extraídos do MPT Digital até esta data, já foram autuados 15 procedimentos finalístico e praticados no bojo dos mesmos, para citar os mais relevantes: 32 audiências em procedimentos; 11 TACs firmados; 14 relatórios de arquivamento por motivos diversos; 02

recomendações (isso sem contar 02 recomendações de teor diverso expedidas, em duas oportunidades à 55 empresas). Além disso, foi realizada a emissão de um parecer em ação judicial.

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT02

Titular do Ofício: Ruy Fernando Gomes Leme Cavalheiro
Responsável pelo ofício desde: 03/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Não realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
Não informado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
São Paulo

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Satisfatório

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT02

Titular do Ofício: Ruy Fernando Gomes Leme Cavalheiro
Responsável pelo ofício desde: 03/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Não realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Não realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Não realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
002687.2020.02.000/6

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
O governo do Estado de SP tem se negado a permitir as diligências e mesmo a cumprir requisições do MPT, o que levou as PRTs da 2a e 15a Regiões a encaminhar ofício à Coordenadoria Nacional da CONAP e ao Conselheiro Jaime Casio Miranda, do CNMP - ofício 317971.2025/PRT2, no PA Promo 002687.2020.02.000/6, solicitando intermediação para diálogo com o Estado antes da judicialização da questão. Consequentemente, as metas de inspeções não foram alcançadas.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Presídio da Polícia Militar
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 200
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 60
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 20

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

Nome da Unidade Prisional inspecionada: 0
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

PROJETO MAR A MAR

PRT02

Titular do Ofício: Miron Tafuri Queiroz
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 4

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
NF 005071.2025.02.000/7; NF 06886.2025.02.000/7; NF 006887.2025.02.000-2; NF 006888.2025.02.000-8

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Meta integralmente cumprida.

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

PROJETO MAR A MAR

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: Realizadas duas reuniões com o Ministério do Trabalho e Emprego (Movs. 102 e 134 do PA-PROMO 002440.2024.02.000-5) e uma reunião com o SINTAGRE - SINDICATO DOS TRABALHADORES AQUAVIÁRIOS DO GUARUJÁ E REGIÃO (Mov. 139 do PA-PROMO 002440.2024.02.000-5).

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT02

Titular do Ofício: Miron Tafuri Queiroz
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
O indicador também é atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET. Neste sentido, houve, novos relatórios periciais no bojo dos seguintes expedientes: PAJ 004964.2025.02.000/4, IC 005290.2023.02.000/5, IC 005287.2023.02.000/7

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas duas reuniões com a SRTE (CORITPA/Santos) e uma reunião com a ANTAQ no primeiro semestre de 2025 (Movs. 110, 114 e 138 do PA-PROMO 002439.2024.02.000/8).

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

PRT02

Titular do Ofício: Valdirene Silva de Assis
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e a diversidade.	**Realizado**
2. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência de intermediação com empresas de médio ou grande porte para mediar a contratação de LGBTQIAPN+ em situação de desemprego já qualificados.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
23/05/2025 - Reunião da Gerência Nacional e Gerências Regionais do Projeto Nacional Empregabilidade LGBTQIAPN+: Políticas Públicas, Empresas e Direitos Humanos.
09/06/2025 – Reunião/audiência com a Vice-presidenta da UGT e Coordenadora Nacional das Centrais Sindicais na matéria de saúde no trabalho, bem como equipe do Sindicato dos ComerciáriosSP para organização do Mutirão de Empregabilidade pela Diversidade.
10/06/2025 - Reunião/audiência com a Vice-presidenta da Astra e Assistente da Coordenação do Projeto Oportunizar da Rede TransBrasil e a representação da Astra em São Paulo sobre empregabilidade e o Mutirão da Diversidade do Sindicato dos Comerciários.
11/06/05/2025 – Reunião/audiência com a Coordenação Acadêmica (PUC/SP, UFBA, Cruzeiro do Sul, FMU e UFES), Coordenação de Gestão de Pessoas (99Jobs, T&AD -Grupo SC), Coordenação dos Movimentos Negro (Uneafro, Geledés , Rede de Juristas Negras, Instituto da Advocacia Negral) e Instituto Guetto para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição. Foi estabelecido o tema “Igualdade no Trabalho de Raça e Gênero Já!” e a população LGBTQIAPN+ será contemplada, posto que a atividade centra-se na promoção da igualdade para todas as mulheres, sendo essencial atentar para o direito ao trabalho de mulheres trans e lésbicas.
25/06/2025 - Mutirão de Empregabilidade da Diversidade- população LGBTQIAPN + e Imigrantes. Promoção Sindicato dos Comerciários e UGT, apoio MPT/SP, Secretaria Estadual de Justiça/SP. Participação de de 32 empresas, ofertando mais de 3.000 vagas, com foco em gênero (especialmente mulheres trans) e raça (imigrantes negros(as) e procedentes da América do Sul). Participação de cerca de 250 pessoas. A atividade teve início com uma reunião/audiência do MPT com UGT, Sindicato dos Comerciários/SP e as empresas que estavam ofertando vagas de trabalho.
25/06/2025- Podcast dos Comerciários: participação da procuradora do trabalho Valdirene Silva de Assis-MPTSP, conversando com o presidente do Sindicato dos Comerciários/SP, Ricardo Patah, sobre diversidade no trabalho e a inclusão da população LGBTQIAPN +.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências públicas/coletivas realizadas.

Meta semestral: Realizar, ao menos, 01 audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e da diversidade.

Resultado obtido no semestre: 4

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
23/05/2025 - Reunião da Gerência Nacional e Gerências Regionais do Projeto Nacional Empregabilidade LGBTQIAPN+: Políticas Públicas, Empresas e Direitos Humanos.
09/06/2025 – Reunião/audiência com a Vice-presidenta da UGT e Coordenadora Nacional das Centrais Sindicais na matéria de saúde no trabalho, bem como equipe do Sindicato dos ComerciáriosSP para organização do Mutirão de Empregabilidade pela Diversidade.
10/06/2025 - Reunião/audiência com a Vice-presidenta da Astra e Assistente da Coordenação do Projeto Oportunizar da Rede TransBrasil e a representação da Astra em São Paulo sobre empregabilidade e o Mutirão da Diversidade do Sindicato dos Comerciários.
11/06/05/2025 – Reunião/audiência com a Coordenação Acadêmica (PUC/SP, UFBA, Cruzeiro do Sul, FMU e UFES), Coordenação de Gestão de Pessoas (99Jobs, T&AD -Grupo SC), Coordenação dos Movimentos Negro (Uneafro, Geledés , Rede de Juristas Negras, Instituto da Advocacia Negral) e Instituto Guetto para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição. Foi estabelecido o tema “Igualdade no Trabalho de Raça e Gênero Já!” e a população LGBTQIAPN+ será contemplada, posto que a atividade centra-se na promoção da igualdade para todas as mulheres, sendo essencial atentar para o direito ao trabalho de mulheres trans e lésbicas.
25/06/2025 - Mutirão de Empregabilidade da Diversidade- população LGBTQIAPN + e Imigrantes. Promoção Sindicato dos Comerciários e UGT, apoio MPT/SP, Secretaria Estadual de Justiça/SP. Participação de de 32 empresas, ofertando mais de 3.000 vagas, com foco em gênero (especialmente mulheres trans) e raça (imigrantes negros(as) e procedentes da América do Sul). Participação de cerca de 250 pessoas. A atividade teve início com uma reunião/audiência do MPT com UGT, Sindicato dos Comerciários/SP e as empresas que estavam ofertando vagas de trabalho.
25/06/2025- Podcast dos Comerciários: participação da procuradora do trabalho Valdirene Silva de Assis-MPTSP, conversando com o presidente do Sindicato dos Comerciários/SP, Ricardo Patah, sobre diversidade no trabalho e a inclusão da população LGBTQIAPN +.

2.2. Número de audiências de intermediação realizadas com empresas de médio ou grande porte.

Meta semestral: Ao menos 1 audiência de intermediação por semestre.

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
23/05/2025 - Reunião da Gerência Nacional e Gerências Regionais do Projeto Nacional Empregabilidade LGBTQIAPN+: Políticas Públicas, Empresas e Direitos Humanos.
09/06/2025 – Reunião/audiência com a Vice-presidenta da UGT e Coordenadora Nacional das Centrais Sindicais na matéria de saúde no trabalho, bem como equipe do Sindicato dos ComerciáriosSP para organização do Mutirão de Empregabilidade pela Diversidade.
10/06/2025 - Reunião/audiência com a Vice-presidenta da Astra e Assistente da Coordenação do Projeto Oportunizar da Rede TransBrasil e a representação da Astra em São Paulo sobre empregabilidade e o Mutirão da Diversidade do Sindicato dos Comerciários.
11/06/05/2025 – Reunião/audiência com a Coordenação Acadêmica (PUC/SP, UFBA, Cruzeiro do Sul, FMU e UFES), Coordenação de Gestão de Pessoas (99Jobs, T&AD -Grupo SC), Coordenação dos Movimentos Negro (Uneafro, Geledés , Rede de Juristas Negras, Instituto da Advocacia Negral) e Instituto Guetto para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição. Foi estabelecido o tema “Igualdade no Trabalho de Raça e Gênero Já!” e a população LGBTQIAPN+ será contemplada, posto que a atividade centra-se na promoção da igualdade para todas as mulheres, sendo essencial atentar para o direito ao trabalho de mulheres trans e lésbicas.

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

25/06/2025 - Mutirão de Empregabilidade da Diversidade- população LGBTQIAPN + e Imigrantes. Promoção Sindicato dos Comerciários e UGT, apoio MPT/SP, Secretaria Estadual de Justiça/SP. Participação de de 32 empresas, ofertando mais de 3.000 vagas, com foco em gênero (especialmente mulheres trans) e raça (imigrantes negros(as) e procedentes da América do Sul). Participação de cerca de 250 pessoas. A atividade teve início com uma reunião/audiência do MPT com UGT, Sindicato dos Comerciários/SP e as empresas que estavam ofertando vagas de trabalho.
25/06/2025- Podcast dos Comerciários: participação da procuradora do trabalho Valdirene Silva de Assis-MPTSP, conversando com o presidente do Sindicato dos Comerciários/SP, Ricardo Patah, sobre diversidade no trabalho e a inclusão da população LGBTQIAPN +

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT02

Titular do Ofício: Valdirene Silva de Assis
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
PA-PROMO. 002272.2024.02.000/0 - 158

Outras informações relevantes:
06/02/2025 - Reunião com o CEO da Empodera, empresa do setor de gestão de pessoas, sobre igualdade de gênero e raça no trabalho.
18/02/2025 - Reunião com o Peregum, Uneafro e a representação da articulação indígena da Uneafro, tema igualdade de gênero e raça no trabalho e no ensino superior
04/04/2025 – Reunião da Gerência Nacional e Gerências Regionais do Projeto Nacional Igualdade no Trabalho para Todas as Mulheres e a População Negra.
21 e 28/05/2025 – Reuniões com a Coordenação Acadêmica (PUC/SP, UFBA, Cruzeiro do Sul, FMU e UFES para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
26/05/2025 - Seminário "O papel do Cooperativo na promoção da igualdade: caminhos possíveis": MPT/SP (Valdirene Silva de Assis), MTE, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério da Igualdade Racial DIEESE e 99Jobs. Público cerca de 200 pessoas, além da transmissão ao vivo no Canal do MDHC /Youtube).
06/06/2025 - Reunião com a SETIC/PGT para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
11/06/05/2025 – Reunião com a Coordenação Acadêmica (PUC/SP, UFBA, Cruzeiro do Sul, FMU e UFES), Coordenação de Gestão de Pessoas (99Jobs, T&AD -Grupo SC), Coordenação dos Movimentos Negro (Uneafro, Geledés , Rede de Juristas Negras, Instituto da Advocacia NegraI) e Instituto Guetto para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
18/06/2025 – Reunião com o Cerimonial do MPTSP sobre a organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
18/06//05/2025 - Reunião Equipe MPT, Coordenação Acadêmica (PUC/SP, UFBA, Cruzeiro do Sul, FMU e UFES), Coordenação de Gestão de Pessoas (99Jobs, T&AD -Grupo SC, Campos da Diversidade, CIEE,), Coordenação dos Movimentos Negro (Uneafro, Geledés , Rede de Juristas Negras, Instituto da Advocacia Negra, CUFA, MNU, Saúde Indígena-Uneafro, FNA, Movimento ELO e Fórum Nacional Permanente de Diálogos do Sistema de Justiça sobre a Lei Maria da Penha)) , Coletivo Pretaria e Instituto Guetto para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
25/06/2025 - Mutirão de Empregabilidade da Diversidade- população LGBTQIAPN + e Imigrantes. Promoção Sindicato dos Comerciários e UGT, apoio MPT/SP, Secretaria Estadual de Justiça/SP. Participação de de 32 empresas, ofertando mais de 3.000 vagas, com foco em gênero (especialmente mulheres trans) e raça (imigrantes negros(as) e procedentes da América do Sul). Participação de cerca de 250 pessoas. A atividade teve início com uma reunião entre o MPTSP, UGT, Sindicato dos Comerciários/SP e as empresas que estavam ofertando vagas de trabalho.

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 11

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
06/02/2025 - Reunião com o CEO da Empodera, empresa do setor de gestão de pessoas, sobre igualdade de gênero e raça no trabalho.
18/02/2025 - Reunião com o Peregum, Uneafro e a representação da articulação indígena da Uneafro, tema igualdade de gênero e raça no trabalho e no ensino superior
04/04/2025 – Reunião da Gerência Nacional e Gerências Regionais do Projeto Nacional Igualdade no Trabalho para Todas as Mulheres e a População Negra.
21 e 28/05/2025 – Reuniões com a Coordenação Acadêmica (PUC/SP, UFBA, Cruzeiro do Sul, FMU e UFES para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
26/05/2025 - Seminário "O papel do Cooperativo na promoção da igualdade: caminhos possíveis": MPT/SP (Valdirene Silva de Assis), MTE, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério da Igualdade Racial DIEESE e 99Jobs. Público cerca de 200 pessoas, além da transmissão ao vivo no Canal do MDHC /Youtube).
06/06/2025 - Reunião com a SETIC/PGT para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
11/06/05/2025 – Reunião com a Coordenação Acadêmica (PUC/SP, UFBA, Cruzeiro do Sul, FMU e UFES), Coordenação de Gestão de Pessoas (99Jobs, T&AD -Grupo SC), Coordenação dos Movimentos Negro (Uneafro, Geledés , Rede de Juristas Negras, Instituto da Advocacia NegraI) e Instituto Guetto para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
18/06/2025 – Reunião com o Cerimonial do MPTSP sobre a organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
18/06//05/2025 - Reunião Equipe MPT, Coordenação Acadêmica (PUC/SP, UFBA, Cruzeiro do Sul, FMU e UFES), Coordenação de Gestão de Pessoas (99Jobs, T&AD -Grupo SC, Campos da Diversidade, CIEE,), Coordenação dos Movimentos Negro (Uneafro, Geledés , Rede de Juristas Negras, Instituto da Advocacia Negra, CUFA, MNU, Saúde Indígena-Uneafro, FNA, Movimento ELO e Fórum Nacional Permanente de Diálogos do Sistema de Justiça sobre a Lei Maria da Penha)) , Coletivo Pretaria e Instituto Guetto para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
25/06/2025 - Mutirão de Empregabilidade da Diversidade- população LGBTQIAPN + e Imigrantes. Promoção Sindicato dos Comerciários e UGT, apoio MPT/SP, Secretaria Estadual de Justiça/SP. Participação de de 32 empresas, ofertando mais de 3.000 vagas, com foco em gênero (especialmente mulheres trans) e raça (imigrantes negros(as) e procedentes da América do Sul). Participação de cerca de 250 pessoas. A atividade teve início com uma reunião entre o MPTSP, UGT, Sindicato dos Comerciários/SP e as empresas que estavam ofertando vagas de trabalho.

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 300

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
06/02/2025 - Reunião com o CEO da Empodera, empresa do setor de gestão de pessoas, sobre igualdade de gênero e raça no trabalho.
18/02/2025 - Reunião com o Peregum, Uneafro e a representação da articulação indígena da Uneafro, tema igualdade de gênero e raça no trabalho e no ensino superior
04/04/2025 – Reunião da Gerência Nacional e Gerências Regionais do Projeto Nacional Igualdade no Trabalho para Todas as Mulheres e a População Negra.

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

21 e 28/05/2025 – Reuniões com a Coordenação Acadêmica (PUC/SP, UFBA, Cruzeiro do Sul, FMU e UFES para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
26/05/2025 - Seminário "O papel do Cooperativo na promoção da igualdade: caminhos possíveis": MPT/SP (Valdirene Silva de Assis), MTE, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério da Igualdade Racial DIEESE e 99Jobs. Público cerca de 200 pessoas, além da transmissão ao vivo no Canal do MDHC /Youtube).
06/06/2025 - Reunião com a SETIC/PGT para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
11/06/05/2025 – Reunião com a Coordenação Acadêmica (PUC/SP, UFBA, Cruzeiro do Sul, FMU e UFES), Coordenação de Gestão de Pessoas (99Jobs, T&AD -Grupo SC), Coordenação dos Movimentos Negro (Uneafro, Geledés , Rede de Juristas Negras, Instituto da Advocacia NegraI) e Instituto Guetto para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
18/06/2025 – Reunião com o Cerimonial do MPTSP sobre a organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
18/06//05/2025 - Reunião Equipe MPT, Coordenação Acadêmica (PUC/SP, UFBA, Cruzeiro do Sul, FMU e UFES), Coordenação de Gestão de Pessoas (99Jobs, T&AD -Grupo SC, Campos da Diversidade, CIEE,), Coordenação dos Movimentos Negro (Uneafro, Geledés , Rede de Juristas Negras, Instituto da Advocacia Negra, CUFA, MNU, Saúde Indígena-Uneafro, FNA, Movimento ELO e Fórum Nacional Permanente de Diálogos do Sistema de Justiça sobre a Lei Maria da Penha)) , Coletivo Pretaria e Instituto Guetto para organização do Afro Presença 2025- 6ª edição.
25/06/2025 - Mutirão de Empregabilidade da Diversidade- população LGBTQIAPN + e Imigrantes. Promoção Sindicato dos Comerciários e UGT, apoio MPT/SP, Secretaria Estadual de Justiça/SP. Participação de de 32 empresas, ofertando mais de 3.000 vagas, com foco em gênero (especialmente mulheres trans) e raça (imigrantes negros(as) e procedentes da América do Sul). Participação de cerca de 250 pessoas. A atividade teve início com uma reunião entre o MPTSP, UGT, Sindicato dos Comerciários/SP e as empresas que estavam ofertando vagas de trabalho.

PROJETO REGIONAL

PRT 2 Ação Integrada São Paulo (CONAETE);

Responsável pelo preenchimento: **ALLINE PEDROSA OISHI DELENA**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
a) Dar assistência ao maior número de trabalhadores resgatados: 2 1. acolhimento provisório pós resgate, que será prestado de forma imediata através de hospedagem em hotéis conveniados, por prazo de até 7 dias, podendo ser estendido em caso de necessidade comprovada, mediante autorização pelos gestores; 2. acolhimento de longo prazo prestado através de abrigamento na própria instituição administradora do projeto ou em entidades conveniadas, ou ainda, através de pagamento de auxílio-aluguel; 3. apoio jurídico para regularização migratória (quando for imigrante), bem como regularização documental, previdenciária e trabalhista, além de bancarização, quando necessário; 4. encaminhamentos para qualificação profissional de forma que o resgatado(a) possa ser incluído(a) e integrado(a) socioeconomicamente; 5. apoio psicológico; 6. apoio médico (amplo – todo crm); 7. apoio odontológico; 8. Cuidador ou acompanhante quando necessário; 9. Auxílio-aluguel; 10. Auxílio-subsistência; 11. Cesta Básica mensal; 12. Auxílio transporte.	Realizado
b) Captar recursos para custear o projeto: Considerando as dificuldades práticas do Estado custear os gastos de acolhimento às vítimas, mencionados no item, 1, faz-se imprescindível a captação de recursos para arcar com as despesas de alimentação, transporte, assistência média e outros. Os valores são decorrentes de reversões de importes de condenação em dano moral coletivo em ações civis públicas e multas decorrentes de ações de exceção por inadimplemento de termos de compromisso de ajustamento de conduta.	Realizado

Outras informações relevantes:
No ano de 2025, a partir da alteração da titularidade do GAET, através da PORTARIA Nº 47.2025, de 17/02/2025, decidiu-se por suspender o repasse de novas verbas ao CAMI (entidade gestora) considerando a não prorrogação do Termo de Cooperação, através da DECISÃO nº 33.2024 da Exma. Procuradora-Chefe de 04 de setembro de 2024, da qual foi dada ciência aos demais membros da Conaete.
Ainda assim, todos os trabalhadores resgatados foram assistidos pelo projeto, o que foi possível em virtude dos recursos anteriormente captados. Do mesmo modo, procedeu-se com o acompanhamento das vítimas a longo prazo, conforme os relatórios psicossociais juntados nos seus respectivos procedimentos.
Por fim, considerando que o montante atualmente em posse da entidade gestora foi destinado ao projeto, conforme PORTARIA PGT Nº 1.240, DE 28.08.2024, consignou-se que o valor poderá ser utilizado para dar continuidade ao atendimento das vítimas que já foram resgatadas e encontram-se assistidas pelo projeto, bem como de outras que venham a ser resgatadas até novo edital, mediante adequação ao Projeto de Vida de cada assistido(a), bem como cumprimento integral do art. 8º, itens 7 e 8 do estatuto do projeto.

2. INDICADORES

2.1. Percentual de trabalhadores resgatados atingidos

Meta semestral: 100% dos trabalhadores resgatados atingidos pelo projeto.

Resultado obtido no semestre: 100

Análise do resultado do indicador:
CUMPRIDAS AS METAS

PROJETO REGIONAL

PRT 2 Novas Formas de Trabalho e as Recentes Alterações Legislativas (CONAFRET/CODEMAT/CONAP)

Responsável pelo preenchimento: **RODRIGO BARBOSA DE CASTILHO**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
a) Articular com TRT2 e MTPS	Realizado
b) Ampliar a interlocução com Poder Executivo, Poder Legislativo, Sindicatos, Associações, OAB/SP, AATSP, USP, UNICAMP, outras entidades de ensino, Vigilância Sanitária, PRT15	Realizado
c) Articular com membros que oficiam na COORD2 da PRT2 para definir estratégias	Realizado

Outras informações relevantes:
1) audiência pública na Câmara Municipal para tratar sobre a regulamentação do transporte remunerado privada individual de passageiros por motocicletas intermediado por empresas de aplicativo (12/06/2025);
2) audiência pública na Câmara Municipal para tratar sobre a regulamentação do transporte remunerado privada individual de passageiros por motocicletas intermediado por empresas de aplicativo (07/02/2025);
3) participação como palestrante em seminário "Tutela de Direitos e Tutela Jurisdicional
Universidade Federal do Paraná" da oficina da disciplina de extensão da Prática Jurídica Trabalhista, composta por alunos do 4º e 5º ano da UFPR (23 de março de 2025);
4) entrevista concedida à Agência Brasil sobre trabalho em plataformas digitais (29/05/2025); e
5) entrevista à Revista Proteção do Rio Grande do Sul o tema saúde e segurança dos motociclistas (09/06/2025).

2. INDICADORES

2.1. Número de Trabalhadores Beneficiados

Meta semestral: 10.000 trabalhadores

Resultado obtido no semestre: 10000

Análise do resultado do indicador:
100%

2.2. Número de Eventos Realizados

Meta semestral: 5 eventos

Resultado obtido no semestre: 5

Análise do resultado do indicador:
100%

PROJETO REGIONAL

PRT 2 Ouro Negro Bacia de Santos (CONATPA)

Responsável pelo preenchimento: **Miron Tafuri Queiroz**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
i) Realizar reunião com o sindicato representativo da categoria de trabalhadores em plataformas de petróleo e gás natural;	Realizado
ii) Realizar reunião com o núcleo Conatpa da PRT2 (coordenadores regionais, membros do núcleo e gerentes de projeto) para análise de cenário/diagnóstico e estabelecer unidades prioritárias nas operações;	Realizado
iii) Realizar 1 (uma) inspeção em plataforma ou embarcação que atue na exploração e produção de petróleo e gás na Bacia de Santos, segundo critérios estabelecidos pelos Coordenadores Regionais e Gerentes de Projeto, preferencialmente in locu;	Realizado
iv) Autuar e acompanhar PROMOs e NFs necessários à execução do projeto e investigação dos responsáveis;	Realizado
v) Realizar, se necessário, reuniões de articulação e programação de atividades conjuntas com as organizações e instituições responsáveis pelas atividades operacionais ou de apoio em plataformas de petróleo na Bacia de Santos, sejam de representação regional ou nacional, para tratar de temas afetos aos interesses da execução do Projeto Regional (Marinha do Brasil, IBAMA, Ministério do Trabalho, ANP, ANVISA).	Realizado

Outras informações relevantes:
Realizada Inspeção na unidade FPSO P-70 da Petrobras, por meio de análise documental e utilização da ferramenta Plan 360, em diligência realizada na Sede da UNBS da empresa, situada na cidade de Santos/SP, com a participação, pelo MPT, do Coordenador Regional da CONATPA, do Gerente do Projeto e de uma Analista Pericial de MAT.

2. INDICADORES

2.1. Número de trabalhadores alcançados pelas ações do projeto.

Meta semestral: Alcançar 300 (trezentos) trabalhadores

Resultado obtido no semestre: 300

Análise do resultado do indicador:
Indicador com resultado integralmente alcançado, tendo em vista o POB da unidade e os turnos de trabalho realizados pelo empregados da Petrobras e de empresas terceirizadas, utilizados como estimativa.

2.2. Número de inspeções realizadas.

Meta semestral: 1 inspeção

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Resultado integralmente alcançado.

Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT03

Titular do Ofício: Eliaquim Queiroz
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Não realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
NF 000095.2025.03.001/0, em face de Supermercados BH Comércio de Alimentos S/A e NF 000097.2025.03.001/5 em face de Mart Minas Ltda.

Outras informações relevantes:
Já foi autuada a NF da meta do segundo semestre 2025.

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 6

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Como mencionado, foi antecipada a autuação de uma NF que corresponde à meta do 2º/2025.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 2
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 2
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 6
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 2
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 2
Número de trabalhadores beneficiados: 3200
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 1
Quantidade de Audiências Administrativas: 8

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT03

Titular do Ofício: Eliaquim Queiroz
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Não realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Não realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PA-PROMO 000099.2025.03.001/0 - Fundação São Francisco Xavier (Hospital Marcio Cunha) e PA-PROMO 000100.2025.03.001/7 - CEREST Ipatinga.

Outras informações relevantes:
O Membro titular participou da organização de evento do Abril Verde, contudo no dia estava em licença saúde, de maneira que proferiu palestra no evento a Procuradora do Trabalho Amanda Fanini Gomes Alcantara, titular do GAET CONAFRET nesta Regional.

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Além da atuação em face do Hospital Marcio Cunha, que recebeu notificação, foram intimados para o evento de capacitação em Ipatinga 03 grande hospitais da cidade e região e também representanes de diversos estabelecimentos públicos de saúde da localidadade.

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 3

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Conforme empenho deste MPT e da SES/MG, no semestre anterior restaram apenas 03 Municípios que não fizeram qualquer notificação nos anos de 2021 em diante. Contudo há grande variação na lista, com Municípios que deixam se ser silenciosos enquanto outros não notificão em um ano, geralmente Municípios com populções de 5 mil habitantes ou menos.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 6
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 0
Quantidade de Recomendações expedidas: 1
Quantidade de Atuações em hospitais: 4

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

Quantidade de Atuações em Cerests: 2

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT03

Titular do Ofício: Roberto Gomes de Souza
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Foram capacitadas 174 pessoas.

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 174

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Significativa.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT03

Titular do Ofício: Roberto Gomes de Souza
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Mineração
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Arcelormittal Brasil

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 1

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
PP 005557.2024.03.000/2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Alcançado.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Alcançado

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 3

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Instruir o feito com o objetivo de adotar medidas extrajudiciais e/ou judiciais.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Alcançado.

PRT03

Titular do Ofício: Amanda Fanini Gomes Alcântara
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 5

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
NF 000563.2025.03.001/2 ; NF 000564.2025.03.001/9; NF 000565.2025.03.001/5; NF 000566.2025.03.001/1 e NF 000567.2025.03.001/8.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
As notícias de fato foram instauradas, os procedimentos foram convertidos em inquérito civil e foi realizada a requisição de documentos para os inquiridos.

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT03

Titular do Ofício: Amanda Fanini Gomes Alcântara
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000276.2024.03.001/1

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Analisando os dados apresentados, avalio que ocorreu um acréscimo nas notificações desde o início do acompanhamento pelo MPT, ainda que seja ainda discreto, o que indica que ainda há subnotificação.

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A audiência pública foi realizada no dia 27 de junho de 2025.

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT03

Titular do Ofício: Geraldo Emediato de Souza
Responsável pelo ofício desde: 03/01/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: Foram realizados dois eventos com dirigentes sindicato profissionais e patronais em Montes Claros e em Belo Horizonte

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT03

Titular do Ofício: Geraldo Emediato de Souza
Responsável pelo ofício desde: 03/01/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas várias audiências no semestre anterior

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:6

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
Foram instaurados durante o projeto nacional diversos procedimentos administrativos e encaminhadas dezenas de recomendações em seu bojo, documentados no MPT digital no período, notadamente em face do setor do comércio de Montes Claros e de Belo Horizonte

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT03

Titular do Ofício: ISABELA CALDEIRA LIMA KFURI
Responsável pelo ofício desde: 01/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Não realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Não realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
PA-PROMO 000064.2025.03.008/1 - 123

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 2

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Municípios Pompéu e Abaeté

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT03

Titular do Ofício: ISABELA CALDEIRA LIMA KFURI
Responsável pelo ofício desde: 01/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Não realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Não realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Não realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
IC 000106.2025.03.008/1 - 123; 000107.2025.03.008-8

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Presídio de Nova Lima
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 138
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Presídio de Santa Luzia
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 144

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

PROJETO MAR A MAR

PRT03

Titular do Ofício: Fernanda Pessamilio Freitas Ferreira
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Não realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Em relação à instauração de notícias de fato, a execução do projeto depende de inspeção e as localidades onde há maior incidência de trabalho aquaviário em MG são bem distantes da sede, onde esta signatária encontra-se lotada. Registra-se que já se encontra em andamento negociação com a Marinha para a execução de inspeções no segundo semestre de 2025. Não obstante o escopo do projeto para o primeiro semestre esteja focado na instauração de novas NFs, é importante registrar o significativo avanço no aspecto resolutivo, tendo sido firmados 02 TACs e arquivados 05 inquéritos por adequação de conduta no primeiro semestre, todos relacionados ao projeto em execução.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 0

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

PROJETO MAR A MAR

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT03

Titular do Ofício: Fernanda Pessamilio Freitas Ferreira
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Não realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
No Estado de Minas Gerais não há portos organizados com movimentação relevante de mercadorias e demanda de mão de obra de trabalhadores portuários; há instalações portuárias, de apoio a embarcações com presença de trabalho aquaviário, entretanto esta signatária entende que a atuação nestes pontos escapa ao escopo do projeto

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT03

Titular do Ofício: Pedro Ivo Gabriel de Castro Dourado
Responsável pelo ofício desde: 07/03/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
000151.2024.03.005/0

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 7

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foram convidadas 20 pessoas jurídicas, porém só 7 se fizeram presentes.

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT03

Titular do Ofício: Pedro Ivo Gabriel de Castro Dourado
Responsável pelo ofício desde: 07/03/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
000150.2024.03.005/4

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT03

Titular do Ofício: SILVIA DOMINGUES BERNARDES ROSSI
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
realização de reunião para apresentar o projeto e mobilizar os municípios, acompanhamento da implantação do projeto nos municípios por meio de grupo de whatsapp para fim de retirada de dúvidas, reunião com a entidade que irá receber os recursos para compra dos prêmios e contratação da cerimônia de coffee break, reunião com o Procurador que irá fazer a reversão dos valores para tal fim

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 2

PROJETO MPT NA ESCOLA

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: 1 reunião coletiva com 22 municípios, tendo 21 municípios aderido ao projeto, manutenção de grupo de whatsapp para retirada de dúvidas e acompanhamento da implantação do projeto nos municípios, de modo a permitir a conclusão de forma efetiva do projeto em cada local

Análise do resultado do indicador:

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT03

Titular do Ofício: SILVIA DOMINGUES BERNARDES ROSSI
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Campestre**
Número do PA PROMO instaurado:	**PA-PROMO 001924.2025.03.000/5**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não existe no município**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Não existe no município**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Essa etapa foi importante para o MPT conhecer a realidade local e também para tratar do tema do trabalho infantil no cotidiano de cada um dos órgãos**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**Não informado**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Reunião com autoridades que compõem a rede de proteção, reunião com os gestores do município, inspeção nos equipamentos socio-assistencias, capacitação da rede municipal

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Sim

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

Análise do resultado do indicador:
Para a implementação do projeto foi selecionado o Município de Campestre - indicador cumprido

PROJETO REGIONAL

PRT 3 Cadeia Produtiva do Cigarro de Palha

Responsável pelo preenchimento: **ISABELA CALDEIRA LIMA KFURI**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar os processos de organização dos trabalhadores em eventuais cooperativas ou associações por meio de contato com os municípios envolvidos, de modo a certificar a regularidade dos procedimentos.	Não realizado
2. Solicitar documentação de empresas que ainda não se manifestaram e realizar diligências para verificar eventual encerramento das atividades, mudança de endereço ou canal de contato, de modo a certificar o recebimento das notificações.	Realizado
3. Realizar reunião com a AMICIPA, a fim de colher informações sobre as ações realizadas.	Não realizado
4. Acompanhar as ações e programas realizados pelos municípios.	Realizado
5. Manter atualizado o levantamento de empresas acompanhadas e trabalhadores beneficiados.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações internas de pesquisa de dados, consulta a sistemas, sistematização de informações para localização e contato com as empresas.

Meta semestral: 1 ação praticada

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
1 ação praticada de sistematização de informações

2.2. Número de ações realizadas em face das empresas acompanhadas pelo projeto (notificações, recomendações, audiências, eventos presenciais etc.)

Meta semestral: 10 ações

Resultado obtido no semestre: 8

Análise do resultado do indicador:
8 notificações requisitórias

2.3. Número de ações realizadas junto a órgãos públicos e entidades privadas para consecução dos objetivos do projeto (reuniões, notificações, eventos, parcerias).

Meta semestral: 1 ação

Resultado obtido no semestre: 8

Análise do resultado do indicador:
Não informado

Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT04

Titular do Ofício: Sheila Ferreira Delpino
Responsável pelo ofício desde: 13/09/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Não realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Não realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Não realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Não realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
Não informado

Outras informações relevantes:
A meta do programa será cumprida no segundo semestre de 2025. Há diversos pedidos/notificações em andamento.

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 10

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: A meta será cumprida no segundo semestre de 2025.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 0
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 0
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 10
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 0
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 0
Número de trabalhadores beneficiados: 0
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 2
Quantidade de Audiências Administrativas: 1

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT04

Titular do Ofício: Sheila Ferreira Delpino
Responsável pelo ofício desde: 13/09/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Não realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Não realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Não realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Não realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Não realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Não realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Não realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Não realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Não realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Não realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Não realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
Aguarda resposta da SES sobre os hospitais.

Outras informações relevantes:
O projeto será executado na íntegra no segundo semestre de 2025. Não houve instauração no primeiro semestre porque ainda não temos todos os dados. No RS restam apenas 03 municípios silenciosos. No último abril verde foi promovido evento acerca dos impactos das condições climáticas na saúde dos trabalhadores, conforme recomendado pela própria CODEMAT.

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 3

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 2
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 3
Quantidade de Recomendações expedidas: 0
Quantidade de Atuações em hospitais: 0
Quantidade de Atuações em Cerests: 0

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT04

Titular do Ofício: FRANCIELE D'AMBROS
Responsável pelo ofício desde: 07/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Não realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Não realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Serão realizadas capacitações nos meses de agosto (Polícia Civil) e setembro (assistência social e secretarias de saúde), com o propósito de atingir os indicadores de uma só vez. No entanto, a coordenadora segue participando mensalmente das reuniões da COETRAE, havendo plena integração entre os membros, de modo que a articulação com a assistência social, em caso de resgates, tem observado o fluxo.

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Serão realizadas capacitações nos meses de agosto (Polícia Civil) e setembro (assistência social e secretarias de saúde), com o propósito de atingir os indicadores de uma só vez.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT04

Titular do Ofício: FRANCIELE D'AMBROS
Responsável pelo ofício desde: 07/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: setor de avicultura
Empresa líder investigada (caso já selecionada): GARRA INTERNATIONAL LTDA

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Aguardando resposta da notificação para designar audiência.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 0

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
Movimentar/Despachar Procedimento
IC 000190.2025.04.006/9

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Pendente a realização de audiência pública.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Dentro do planejado.

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Aguarda resposta da empresa investigada.

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 0

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Não realizada.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA SAÚDE

PRT04

Titular do Ofício: Laura Freire Fernandes
Responsável pelo ofício desde: 11/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
A titular do ofício encontra-se em licença maternidade desde 24/02/25, precedida por licença saúde desde 22/01/25. O ofício encontra-se, desde então, em substituição

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 5

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
NF 001729.2025.04.000/8
NF 001728.2025.04.000/2
NF 001727.2025.04.000/7
NF 001726.2025.04.000/1
NF 001725.2025.04.000/6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT04

Titular do Ofício: Laura Freire Fernandes
Responsável pelo ofício desde: 11/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
001117.2024.04.000/6

Outras informações relevantes:
A Procuradora titular do ofício GAET encontra-se em licença maternidade desde de 24/02/25, precedida de licença saúde iniciada em 22/01/25. O ofício GAET está, desde então, em substituição.

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 82

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Realizada no dia 18/06/2025, pela Procuradora Priscila Dibi Schvarcz, considerando afastamento da titular

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT04

Titular do Ofício: Mariana Furlan Teixeira
Responsável pelo ofício desde: 30/08/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Não realizado

Outras informações relevantes:
As metas ainda não foram alcançadas, principalmente, pela dificuldade na obtenção de informações oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego. Com o recebimento das informações, provavelmente, serão instauradas Notícias de Fato e realizadas audiências extrajudiciais e públicas.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
A meta foi cumprida parcialmente tendo em vista que o projeto sofreu atrasos, de forma ampla, decorrentes da emergência climática ocorrida no Rio Grande do Sul no ano de 2024. Nesse contexto, atos subsequentes ao início do projeto tiveram o desenvolvimento prejudicado. Além disso, há delongas na obtenção de informações extremamente relevantes derivadas do não atendimento das reiteradas requisições do MPT ao Ministério do Trabalho e a alguns sindicatos. Salienta-se que, de posse das informações pendentes de respostas, o projeto seguirá sendo desenvolvido com a adoção de atos finalísticos, inclusive a realização de audiências extrajudiciais, TAC, dentre outros.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:6

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

Análise do resultado do indicador:
Verificou-se no decorrer e atos promocionais e/ou investigativos que há uma maior conscientização dos empregadores quanto à ilicitude os atos antissindicais. Contudo, ainda há situações graves e que merecem atenção e atuação de sindicatos e do MPT.

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT04

Titular do Ofício: Mariana Furlan Teixeira
Responsável pelo ofício desde: 30/08/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
O projeto "Sindicalismo de Diversidade" foi instaurado e encerrado pelos Coordenadores Regionais da Conalis que me antecederam. Houve promoção de arquivamento em 09 de agosto de 2024. Informa-se que pretendo instaurar novo procedimento promocional para retomar o projeto no próximo biênio.

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT04

Titular do Ofício: Marco Aurélio Gomes Cordeiro da Cunha
Responsável pelo ofício desde: 01/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Não realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Não realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Não realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Não realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
Não informado

Outras informações relevantes:
Conforme definido pela Coordenação Nacional, o Projeto será implementado no biênio em relação a 2 município (e não 4), e as Etapas 1 e 2 foram realizadas no ano de 2024 em relação a ambos (Erechim e São Leopoldo).

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 0

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
As Etapas 1 e 2 do Projeto já foram cumpridas em 2024 com relação aos 2 municípios do RS (Erechim e São Leopoldo).

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT04

Titular do Ofício: Marco Aurélio Gomes Cordeiro da Cunha
Responsável pelo ofício desde: 01/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Não realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Não realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 00369.2021.04.001/2

Outras informações relevantes:
Durante o 1º semestre de 2025 foram realizadas 2 inspeções em unidades prisionais, as quais ainda não foram documentadas em relatório e autuadas em NF. Essas 2 inspeções dizem respeito ao cumprimento retroativo da meta do 2º semestre de 2024. Todas as 4 inspeções do ano de 2025 estão sendo programadas para serem realizadas neste 2º semestre de 2025.

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
As 2 unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025 (ainda não documentadas em relatório e autuadas em NF) dizem respeito ao cumprimento retroativo da meta do 2º semestre de 2024. Todas as 4 inspeções do ano de 2025 estão sendo programadas para serem realizadas no 2º semestre de 2025.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Instituto Penal de São Leopoldo
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 173
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 1

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 24
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 1

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 672
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 25
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

PROJETO MAR A MAR

PRT04

Titular do Ofício: Rafael Foresti Pego
Responsável pelo ofício desde: 07/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Aguardando a conclusão das fiscalizações das empresas selecionadas no Projeto.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 0

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Meta atingida

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 0

PROJETO MAR A MAR

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: Reuniões realizadas 2024/2, aguardando andamento das fiscalizações para novas reuniões institucionais.

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS IRREGULARIDADES TRABALHISTAS NA PESCA INDUSTRIAL

PRT04

Titular do Ofício: Rafael Foresti Pego
Responsável pelo ofício desde: 07/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instauração de 5 Notícias de Fato;	**Realizado**
2. Participar e/ou realizar, no mínimo, 2 (duas) reuniões ou audiências.	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 5 NFs instauradas

Resultado obtido no semestre: 0

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
10

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Meta atingida

2.2. Número de reuniões ou audiências realizadas.

Meta semestral: 2 (duas) reuniões ou audiências

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Reuniões realizadas 2024/2. Fiscalização documental nas NFs, aguardando elaboração de TAC para agendamento de audiências.

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

PRT04

Titular do Ofício: Larissa Menine Alfaro
Responsável pelo ofício desde: 25/07/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e a diversidade.	**Realizado**
2. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência de intermediação com empresas de médio ou grande porte para mediar a contratação de LGBTQIAPN+ em situação de desemprego já qualificados.	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Não houve ainda realização de audiência de mediação com empresas para contratação, mas a membra já diligenciou junto ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Município de Passo Fundo para realização de evento para sensibilização de empresas para a causa e promoção de empregabilidade LGBTQ+. Em ambas as ocasiões, articulou-se a realização de um evento tipo "feirão" com a temática. Foi distribuído material em feirão ocorrido em Passo Fundo, no que se entende cumprido o item "1", eis que não foi um evento direcionado, mas de sensibilização geral da região.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências públicas/coletivas realizadas.

Meta semestral: Realizar, ao menos, 01 audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e da diversidade.

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas três reuniões com Secretarias de Estado do Rio Grande do Sul, uma reunião com o Município de Passo Fundo e também reuniões com movimentos sociais para buscar elaborar projeto de capacitação e promoção de empregabilidade LGBTQ+

2.2. Número de audiências de intermediação realizadas com empresas de médio ou grande porte.

Meta semestral: Ao menos 1 audiência de intermediação por semestre.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

Não houve ainda a realização de audiência de intermediação, previstas para o segundo semestre de 2025. Como mencionado, foi distirbuído material de sensibilização em evento realizado em Passo Fundo, no entanto não houve a designação de audiência específica - que será cumprida posteriormente.

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT04

Titular do Ofício: Larissa Menine Alfaro
Responsável pelo ofício desde: 25/07/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Não realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
000702.2024.04.000/7

Outras informações relevantes:
A diligência (inspeção) chegou a ser designada, em dois procedimentos, no entanto, apresentou-se dificuldade de acompanhamento por peritos, eis que a membra está lotada no interior (Passo Fundo/RS). Assim, inicialmente, buscou-se a apresentação de documentos, com fins de realização da inspeção em momento posterior.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 0

Análise do resultado do indicador:
Conforme salientado, não foi ainda realizada a inspeção em procedimento, a qual pretende ser realizada no semestre seguinte.

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas diversas audiências coletivas e reuniões ao longo do procedimento promocional. Atualmente, estamos realizando mensalmente audiência coletivas com os entes de proteção às pessoas com deficiência, com a finalidade de produzir material apto a ser enviado às empresas contratantes, bem como para a elaboração de curso de capacitação. Concomitantemente, foram realizadas audiências com entidades do Sistema S e do Poder Público,

notadamente o Município de Passo Fundo/RS, que se comprometeu à realização de curso - cujo material produzido será levado como sugestão para realização futura.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT04

Titular do Ofício: Martha Diverio Kruse
Responsável pelo ofício desde: 23/04/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Não selecionado**
Número do PA PROMO instaurado:	**Em andamento**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Não realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Não realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Não realizado**
CREAS	**Não realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Não realizado**
CMDCA	**Não realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não realizado**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Não realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Não informado**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Não realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**Não informado**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Audiência Pública sobre Aprendizagem, Participação em Stand na Maratona de Porto Alegre com divulgação, participação em processos judiciais e administrativos de fomento às políticas públicas.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

Não atingida a meta, pois a titular assumiu menos de dois meses antes do fim do semestre, e cumulando com a Vice-Chefia, sendo que os conflitos de agenda impediram que se implementasse o projeto em mais um Município. No entanto, foram intensificados os esforços para que se finalizassem os procedimentos pendentes dos outros semestres, tanto judiciais como administrativos.

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT04

Titular do Ofício: Martha Diverio Kruse
Responsável pelo ofício desde: 23/04/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Realização de audiência pública sobre aprendizagem, divulgação da aprendizagem e do MPT na Escola junto ao projeto de inclusão digital em parceria com o TRT e outras instituições.

Outras Informações relevantes:
Foi retomada a parceria para que se efetive a premiação do MPT na Escola, o que é uma grande dificuldade, pois depende de destinações, e a atual titular está sem ofício, dependendo da colaboração de colegas. Apesar das dificuldades, está sendo providenciado.

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 3

PROJETO MPT NA ESCOLA

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: 1 audiência pública de capacitação e mais contato permanente com Municípios para solucionar dúvidas, sendo reuniões com alguns municípios específicos.

Análise do resultado do indicador:
Atingido

PROJETO REGIONAL

PRT 4 Projeto de Estímulo à Aprendizagem Profissional

Responsável pelo preenchimento: **Larissa Menine Alfaro**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. AUTUAR procedimento promocional para implementação do projeto	Realizado
2. IDENTIFICAR os municípios a serem alcançados pelo projeto (alta incidência de déficit de cota de aprendizagem/elevado índice de trabalho infantil) - 4 municípios	Realizado
3. ARTICULAR, com a rede de proteção e SGDCA de cada município alvo, a formação de cadastro de adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, a fim de possibilitar o cumprimento da prioridade de contratação estabelecida no §2º do art. 53 do Decreto 9579/2018	Realizado

Outras informações relevantes:
Foram identificados 4 municípios para o desenvolvimento do Projeto Regional de Estímulo à Aprendizagem, levando-se em conta o maior potencial de contratação de aprendizes (descumprimento da cota legal). No caso, cada dupla de coordenadorias assumiu um dos municípios e tem sido responsável pelo desenvolvimento do projeto.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios atingidos

Meta semestral: 4 novos municípios a serem atingidos.

Resultado obtido no semestre: 4

Análise do resultado do indicador:
Foram expedidas recomendações no Município de Santa Cruz do Sul, com atual acompanhamento; foi realizada audiência pública em 27/06/2025, em Passo Fundo, e em 01/08/2025, em Novo Hamburgo, contando com o acompanhamento dos desdobramentos da articulação en

Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT05

Titular do Ofício: Rosangela Rodrigues Dias de Lacerda
Responsável pelo ofício desde: 05/06/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
001168.2025.05.000/6

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 9

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: No IC 000541.2024.05.000/5, foi assinado TAC em 27/01/2025 (seq. 144 do referido IC). O IC 001148.2023.05.000/0 foi arquivado pelo ajuizamento da ACP 0000108-58.2025.5.05.0464, acompanhada pelo PAJ 000842.2025.05.000/9.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Foi autuada a NF 001168.2025.05.000/6 em face da empresa Tubonews Construção e Montagem Ltda, posteriormente convertida em inquérito civil,

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 1
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 1
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 8
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 2
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 1
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 1
Número de trabalhadores beneficiados: 3010
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 6

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT05

Titular do Ofício: Rosangela Rodrigues Dias de Lacerda
Responsável pelo ofício desde: 05/06/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Não realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Não realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Não realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Não realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Não realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
000528.2025.05.000/8 e 000529.2025.05.000/4

Outras informações relevantes:
Não informado

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foi autuado o PA-PROMO 000528.2025.05.000/8 em face do Hospital Regional de Juazeiro, que ainda não utiliza o sistema SINAN-NET. Ainda são feitas fichas à mão e posteriormente repassadas em papel para a Secretaria Municipal de Saúde, que por sua vez insere as informações no sistema SINAN-NET.

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foi autuado o PA-PROMO 000529.2025.05.000/4, em face do Cerest de Juazeiro, não se vislumbrando irregularidades no fluxo de trabalho.

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 23

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Segundo o relatório preliminar encaminhado pelo Ministério da Saúde (seq. 692 do PA-PROMO 001892.2021.05.000/6), a Bahia possui, em 2024 (dado mais recente), 23 (vinte e três municípios) silenciosos. Em 2025.1, portanto, foram encaminhadas recomendações para os seguintes 05 (cinco) municípios: Barra da Estiva (290280), Candiba (290660), Caturama (290755), Cocos (290810), Érico Cardoso (290050), cujos comprovantes encontram-se nos seqs. 712 a 721 do PA-PROMO 001892.2021.05.000/6. Confrontando-se o relatório do Ministério da Saúde de seq. 692 com o resumo de auto de seq. 638 (todos sequenciais do PA-PROMO 001892.2021.05.000/6), VERIFICA-SE QUE TODAS AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO MPT, COM EXCEÇÃO ÚNICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DO POÇO (293310), FORAM CUMPRIDAS. Desta sorte, a fiscalização do cumprimento da recomendação prosseguiu relação ao município de Várzea do Poço, nos seqs. 743 a 783 até a presente data (01/08/2025).

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 7
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 6
Quantidade de Recomendações expedidas: 5
Quantidade de Atuações em hospitais: 1
Quantidade de Atuações em Cerests: 1

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT05

Titular do Ofício: Maria Manuella Britto Gedeon do Amaral
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 45

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Os municípios abrangidos pelo curso de capacitação foram os seguintes: Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho, Uauá, Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Caldeirão Grande, Filadélfia, Jaguarari, Ponto Novo, Pindobaçu e Senhor do Bonfim. Todos receberão ofício convite e a maioria se fez representar no curso presencial realizado no Auditório da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, nos dias 27 e 28 de maio de 2025. A programação e a lista de presença estão anexadas no PROMO respectivo, qual seja, PA-PROMO 000317.2021.05.004/0 - 238. A meta deste semestre superou a meta do semestre anterior. Cada semestre essa Procuradora do Trabalho tem realizado os cursos em microregiões diferentes da Bahia, variando o numero de adesão ao projeto. A região escolhida neste semestre apresentou um grande numero de resgatados nos últimos anos, tendo o curso sido muito proveitoso na aproximação com a rede.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT05

Titular do Ofício: Maria Manuella Britto Gedeon do Amaral
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Sisal
Empresa líder investigada (caso já selecionada): ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DO SISAL- APAEB

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:

IC 003503.2024.05.000/4 - 238. Parte investigada: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DO SISAL. Notificações expedidas. Fase de análise da documentação. Autos de infração juntados. Próximo passo: ajuizamento de ACP

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 1

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
IC 003503.2024.05.000/4 - 238

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Análise do resultado do indicador:
Aguardando o resultado da pesquisa pela CONAETE-BA. Instauração de um IC na cadeia produtiva do Sisal. Empresa APAEB. Providencias adotadas em face desta empresa, com expedição de notificações, etc.

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Inquérito em andamento. Fase de elaboração de ACP

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Em fase de análise da documentação juntada em resposta aa notificação expedida.

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 2

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Reunião com a Auditoria Fiscal para tratar dos resgates ocorridos e solicitação de juntada de autos de infração existentes, bem como estratégias para fiscalização da cadeia.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
O andamento das providencias em relação a empresa líder já escolhida está em fase avançada. Quanto ä segunda a ser investigada, estava no aguardo da resposta da CONAETE Nacional, sendo que esta Procuradora do Trabalho já está dialogando com o Procurador do Trabalho Ilan Fonseca, gerente do projeto, para escolha da próxima.

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA SAÚDE

PRT05

Titular do Ofício: Verena Vieira Sanches Sampaio Borges
Responsável pelo ofício desde: 27/05/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Não realizado

Outras informações relevantes:
Está sendo realizado trabalho de pesquisa para escolha dos estabelecimentos alvo

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 0

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Será cumprido no semestre seguinte

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT05

Titular do Ofício: Verena Vieira Sanches Sampaio Borges
Responsável pelo ofício desde: 27/05/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Cumprimento parcial**

Número do PA-PROMO autuado:
000035.2024.05.007-4

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Requisições realizadas no semestre anterior

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Será realizada no próximo semestre

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT05

Titular do Ofício: RACHEL FREIRE DE ABREU NETA
Responsável pelo ofício desde: 30/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
No dia 13.06.2025, das 8h30 às 12h, foi realizado o evento "Diversidade no Mundo do Trabalho", promovido pela CONALIS e COORDIGUALDADE da PRT da 5a Região, o qual contou com a participação de representantes sindicais, operadores do Direito e estudantes.

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: No dia 13.06.2025, das 8h30 às 12h, foi realizado o evento "Diversidade no Mundo do Trabalho", promovido pela CONALIS e COORDIGUALDADE da PRT da 5a Região, o qual contou com a participação de representantes sindicais, operadores do Direito e estudantes. Na oportunidade, a procuradora signatária fez uma apresentação sobre o projeto "Sindicalismo e Diversidade". Além disso, houve duas palestras temáticas tratando de temas relacionados à diversidade:
1) LGBTQIAPN+ e Empregabilidade (Lawwrence Estivalet de Mello, professor
da Faculdade de Direito da UFBA)
2) Gênero, Raça e Trabalho (Tatiana Dias Gomes, professora da Faculdade
de Direito da UFBA

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT05

Titular do Ofício: RACHEL FREIRE DE ABREU NETA
Responsável pelo ofício desde: 30/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Nos dias 26 de março de 2025, das 14h às 18h, e 27 de março de 2025, das 08h às 12h, esta Procuradora participou do curso "Liberdade Sindical: Efetivo alcance no Brasil e atuação prática". Além disso, houve a participação desta subscritora na Reunião Nacional da Conalis ocorrida nos dias 28.04.25, das 13 às 17h, e no dia 29.04.25, das 10h às 13h.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 7

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Esta Procuradora realizou audiências extrajudiciais em diversos procedimentos instaurados a fim de investigar supostos atos antissindicais praticados. Na ocasião, explicitou o objeto dos projetos desenvolvidos pela CONALIS, deferindo prazo para regularização de conduta, com expedição de recomendação em alguns deles (destaque para audiências ocorridas nos procedimentos 2209.20224, 2207.2024, 1623.3024, 1792.2024, 4159.2024, 211.2007, além de audiência feita em conjunto com a procuradora Dra Cleonice Sampaio na NF 1420.2025).

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:8

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

Análise do resultado do indicador:
Durante o ano de 2025, foram instaurados ao menos 5 procedimentos investigativos (procedimentos preparatórios ou inquéritos civis - observada a dada de publicação da respectiva portaria) tendo por objeto a prática de atos antissindicais a exemplo dos procedimentos 1623.2024, 1792.2024, 4145.2024 e 4159.2024. Observe-se que os procedimento ora indicados foram resultantes de notícias de fato distribuídas em 2024, mas com instauração de procedimento preparatório e/ou inquérito civil no ano de 2025.

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT05

Titular do Ofício: Bernardo Guimarães Carvalho Ribeiro
Responsável pelo ofício desde: 12/03/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Não realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Não realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
000092.2023.05.000/5

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 2

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
Simões Filho e São Francisco do Conde

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
No dia 06/03/25, foi realizada audiência conjunta com o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, visando apresentar o Projeto. O primeiro município informou não possui aterro e lixão, pois o descarte de materiais é realizado em uma empresa particular situada no Município de Salvador. Por sua vez, o segundo município informou possuir um "aterro sanitário, situada na rodovia BA-522, KM 8, zona rural, São Francisco do Conde, gerenciado pela empresa ESSENCIS BA S.A.; que esse aterro recebe resíduos também dos municípios de Madre de Deus, Candeias,
Santo Amaro, São Sebastião do Passé".
Diante disso, ambos municípios foram oficiados a apresentar o endereço dos lixões ou aterros onde são despejados os resíduos sólidos do Município; locais de trabalho dos(as) catadores (galpões) do município; dos equipamentos socioassistenciais do município (CRAS e CREAS); bem como a relação completa das associações e cooperativas de catadores do município, ainda que não regularizadas, conforme ofícios de eventos 175 e 178.
As informações do MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO foram apresentadas nos peticionamentos de eventos 186 e 206.
Já o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE apresentou suas informações nos peticionamentos de eventos 184 e 196.

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Considerando a informação apresentada pelo MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO no evento 186, dando conta inexistir lixões em seu território e que o descarte de seus lixos domiciliares e resíduos sólidos é feito na sede da empresa BATTRE-BA Transferência e Tratamento de Resíduos Ltda, situada em Salvador/BA;
Considerando a deliberação mais recente da CONAP Nacional de que o PROJETO DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS pose de desenvolver com apenas 1 (um) município, DECIDO prosseguir o presente Projeto apenas com o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT05

Titular do Ofício: Bernardo Guimarães Carvalho Ribeiro
Responsável pelo ofício desde: 12/03/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Não realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 001995.2021.05.000/0 - 241

Outras informações relevantes:
Apesar de terem sido inspecionadas 2 unidades prisionais (CADEIA PÚBLICA DE SALVADOR e PENITENCIÁRIA LEMOS BRITO), foram abertas 2 Notícias de Fato para inspecioná-las, a designação da inspeção de ambas ocorreu no próprio PA-PROMO 001995.2021.05.000/0 – 241. A partir das eventuais irregularidades identificadas, foram autuadas NF's distribuídas livremente entre os Membros da CONAP

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Após fiscalização realizada no dia 14/11/2024 na CADEIA PÚBLICA DE SALVADOR e PENITENCIÁRIA LEMOS BRITO, foram identificadas 03 (três) inconformidades relativas ao meio ambiente de trabalho quanto à CADEIA PÚBLICA DE SALVADOR; 05 (cinco) irregularidades quanto à empresa COMPAC ENGENHARIA (que está fazendo a obra de construção da nova cozinha da CADEIA PÚBLICA); e 12 (doze) em face da empresa L A BLOCOS E PREMOLDADOS (fábrica que produz bloco pré-moldados, situada dentro da Penitenciária Lemos Brito).
Quanto às irregularidades da empresa L A BLOCOS E PREMOLDADOS, a cópia do laudo pericial imediatamente foi juntada no IC 002242.2021.05.000/9 - 37, procedimento pré-existente para tratar de irregularidades relativas ao meio ambiente de trabalho daquela oficina na PLB.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Quanto às irregularidades da empresa COMPAC ENGENHARIA, foi autuada a NF 000002.2025.05.000/3. Nesse caso, o ESTADO DA BAHIA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO - SEAP) também foi inserido no polo passivo.
Quanto às irregularidades da CADEIA PÚBLICA DE SALVADOR, foi expedida notificação recomendatória no dia 20/01/25 nos autos do PA-PROMO 001995.2021.05.000/0 – 241, concedendo o prazo de prazo de 60 dias para comprovar a implementação das recomendações feitas.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Cadeia Pública de Salvador
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Penitenciária Lemos Brito
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 3
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

PROJETO MAR A MAR

PRT05

Titular do Ofício: LUIZ ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES
Responsável pelo ofício desde: 18/02/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Não realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Em relação ao item 1, foram instauradas NF's no semestre anterior em face das empresas que se encontravam irregulares e seguem em curso neste semestre. Não foram encontradas outras empresas que ensejassem a instauração de novas NF'S.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 0

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
IC 000388.2024.05.0001/3; IC 000343.2024.05.0001/2; 000291.2024.05.0001/8

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Já foram instauradas as NF's em face das empresas que se encontravam irregulares

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

PROJETO MAR A MAR

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT05

Titular do Ofício: LUIZ ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES
Responsável pelo ofício desde: 18/02/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas audiências que ensejaram proposta de TAC

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas reuniões que estão ensejando a formalização de um acordo através de mediação.

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

PRT05

Titular do Ofício: Greice Carolina Novais de Souza Ribeiro
Responsável pelo ofício desde: 28/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e a diversidade.	**Realizado**
2. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência de intermediação com empresas de médio ou grande porte para mediar a contratação de LGBTQIAPN+ em situação de desemprego já qualificados.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências públicas/coletivas realizadas.

Meta semestral: Realizar, ao menos, 01 audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e da diversidade.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de audiências de intermediação realizadas com empresas de médio ou grande porte.

Meta semestral: Ao menos 1 audiência de intermediação por semestre.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT05

Titular do Ofício: Greice Carolina Novais de Souza Ribeiro
Responsável pelo ofício desde: 28/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
000396.2024.05.000/7

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
1

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT05

Titular do Ofício: ANDRÉA DE SÁ RORIZ TANNUS FREITAS
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
realização de capacitação local - município de Santo Antônio de Jesus

Outras Informações relevantes:
Foram 35 municípios selecionados e alguns deles foram selecionados para agregar ao projeto do MPE "Raízes da Cidadania". Vale mencionar que, durante o semestre, a Secretaria do Ofício providenciou o formulário eletrônico para as inscrições dos trabalhos na Etapa Estadual, ferramenta que organizará o recebimento da documentação.

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 2

PROJETO MPT NA ESCOLA

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Audiência inaugural e capacitação telepresencial destinada a todos os Municípios selecionados no corrente ano; Capacitação realizada presencialmente no Município de Santo Antônio de Jesus.

Análise do resultado do indicador:

- A audiência inaugural destinada a todos os Municípios é realizada telepresencialmente, com o intuito de estimular a participação do maior número de pessoas, considerando as dimensões do Estado da Bahia. Na oportunidade, é apresentado o projeto, com leitura e explicação dos principais trechos do edital, sendo abordada a temática do trabalho infantil e sensibilizando os Municípios a aderirem ao projeto. Fazemos também, no momento, uma capacitação sobre o tema trabalho infantil e aprendizagem profissional.

Por outo lado, realizamos capacitação presencialmente no Município de Santo Antônio de Jesus, considerando que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão da explosão de fogos de artifícios que ocasionou a morte de crianças que estavam inseridas no trabalho infantil.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT05

Titular do Ofício: ANDREÁ DE SÁ RORIZ TANNUS FREITAS
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Município de Teolândia**
Número do PA PROMO instaurado:	**PA-PROMO 001073.2025.05.000/8 - 239**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não existe no município**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Realizamos um trabalho conjunto com o MPE que tem o projeto Raízes da Cidadania, potencializando a visita no local.**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**50**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
-Levantamento dos dados dos órgãos municipais;
- Reunião preliminar presencial com os (as) gestores(as) públicos(as) (Prefeito/a, Secretarias de Educação, Assistência Social, Saúde, Educação, Justiça e/ou Cidadania, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo);
- Inspeções técnicas presenciais nos principais equipamentos socioassistenciais;
- Capacitação da rede de proteção, essa capacitaçaõ foi realizada juntamente com o MPE que também apresentou seu Projeto Raízes da Cidadania;
-Reunião com o sistema de justiça
- Audiência com o Município para apresentação da minuta de TAC.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Seleção de 01 Município, com a conclusão da meta semestral.

PROJETO REGIONAL

PRT 5 Indução de Políticas Públicas e Verificação do Cumprimento de Cotas Legais Relacionadas a Aprendizes

Responsável pelo preenchimento: **Rosangela Rodrigues Dias de Lacerda**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Realizar reunião com o Poder Executivo municipal e estadual e com empresas, para sensibilização quanto à importância das cotas inclusivas, bem como sobre a obrigatoriedade das cotas legais.	Não realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões das coordenadorias temáticas envolvidas

Meta semestral: 1 reunião

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Não informado

Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT06

Titular do Ofício: Adriana Freitas Evangelista Gondim
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Não realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
NF 000830.2023.06.000/5 Não houve instauração de nova NF em 2025 em razão da instauração pretérita com superação das metas no biênio, a exemplo da NF em referência.

Outras informações relevantes:
Não houve instauração de NF em 2025 porque houve instauração pretérita de NFs em quantidade superior às metas estabelecidas para o biênio, abrangendo as empresas com grau de risco 3 (27 NFs) e risco 4 (30 NFs) no Estado de Pernambuco, totalizando 57 procedimentos autuados para acompanhamento das Recomendações pelo GAET. Listagem disponível no PA-PROMO nº002681.2021.06.000/9 (eventos 43-47, 54 e 122). Desde o princípio do projeto houve desmembramento de NFs para acompanhamento de cumprimento da Recomendação expedida a todas as empresas identificadas com grau de risco 3 e 4 no âmbito da Regional.

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 25

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

Análise do resultado do indicador: O desmembramento de NFs a partir do PA-Promo n. 002681.2021.06.000/9 já havia alcançado meta superior aos indicadores estabelecidos para cada semestre, totalizando a instauração de 57 procedimentos nos anos anteriores (v. eventos 54 e 122 do referido promo com listagem das NFs instauradas no GAET).

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 0
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 0
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 25
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 2
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 0
Número de trabalhadores beneficiados: 62395
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 21

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT06

Titular do Ofício: Adriana Freitas Evangelista Gondim
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Não realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Não realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Não realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Não realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Não realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Não realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
As ações estão registradas no PA-Promo n. 002680.2021.06.000/3

Outras informações relevantes:
A articulação com os Cerests Estadual e Regionais têm sido permanente, com registros de reuniões no PA-Promo original do GAET referente ao Projeto. Destaca-se que para cumprimento da meta do 1 semestre verificou-se a capacitação de hospital estadual da Restauração, através do Cerest Estadual, além da programação de capacitação ampliada a 19 estabelecimentos de saúde no presente semestre, com recomendações já expedidas a unidades públicas e privadas, com agenda de capacitação no dia 13 de agosto próximo. As articulações para verificação da estruturação e execução de trabalhos pelos Cerests também estão sendo acompanhadas no Promo em referência, de maneira global no Estado, com requisição de informações e previsão de uniformidade de atuação com as Secretarias de Saúde no semestre presente. Quanto ao fluxo de investigação de acidentes pelos cerests, registra-se a integração do MPT em Comitê Estadual de Investigação de Óbitos relacionados ao Trabalho, onde tratado permanentemente os fluxos e desdobramentos necessários junto a outras instituições. As capacitações dos Cerests Estadual e Regionais têm sido promovidas pela FIOCRUZ, a partir de reversão do MPT que estruturou parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. Já capacitados os Cerests de Ouricuri e Petrolina. Neste semestre serão capacitados os Cerests de Caruaru e Palmares.

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
O indicador foi atendido atendendo ao critério de número de atendimentos em caráter de urgência e trauma, contudo, há outras unidades de saúde em capacitação abrangida pelos Cerests.

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Conforme Programa de Formação em Vigilância em Saúde do Trabalhador executado pela FIOCRUZ, em cooperação do MPT com a Secretaria Estadual de Saúde, tem sido promovida capacitação continuada voltada a todos os Cerests do Estado. O cronograma do curso e registro de atividades encontram-se disponíveis no PGEA 20.02.600.0001873/2023-02 e na notícia divulgada no link https://www.prt6.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-go/3419-curso-da-fiocruz-oferece-formacao-de-vigilancia-em-saude-do-trabalhador

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 0

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Os municípios silenciosos foram acompanhados em sua totalidade nos semestres anteriores, tendo sido verificada a atualização dos dados do Ministério da Saúde com a exclusão dos municípios acompanhados. Houve solicitação de apoio ao CEREST Estadual para monitoramento, acompanhamento e capacitação dos municípios. A formação em curso sobre vigilância em saúde do trabalho tem alcançado os municípios, inclusive notificados com Recomendação para cumprimento das políticas públicas e ações necessárias ao tema. 08 Municípios foram formalmente notificados pelo MPT para participação no curso promovido e capacitação de suas equipes.

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 2
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 2
Quantidade de Recomendações expedidas: 1
Quantidade de Atuações em hospitais: 2
Quantidade de Atuações em Cerests: 5

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT06

Titular do Ofício: Débora Tito Farias
Responsável pelo ofício desde: 10/03/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Não realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Não realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Não realizado

Outras informações relevantes:
Embora não tenha sido realizadas as atividades descritas no Projeto, houve uma grande articulação com a rede local nesse semestre, com realização de eventos voltados ao Combate do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, sendo inclusive instituída a COETRAE PE em conjunto com o governo do Estado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Embora não realizadas novas capacitações nesse semestre, houve uma constante interlocução com os agentes anteriormente capacitados e aprofundada a articulação com rede do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento Tráfico de Pessoas, inclusive durante fiscalização e resgate de trabalhadora doméstica no interior do Estado

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT06

Titular do Ofício: Débora Tito Farias
Responsável pelo ofício desde: 10/03/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Não realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Não realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Não realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 0

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
não se aplica

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

não se aplica

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 0

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA SAÚDE

PRT06

Titular do Ofício: Vanessa Patriota da Fonseca
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 100

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
1. NF 001848.2025.06.000/5: Razão social: F S BARBOSA AMBULANCIA RECIFE, Nome fantasia: AMBULANCIA RECIFE;
2. NF 001849.2025.06.000/0: Razão social: CLINICA SAMED LTDA;
3. NF 001850.2025.06.000/8: Razão social: DUARTE SILVA ESPECIALIDADES LTDA, Nome fanta

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT06

Titular do Ofício: Vanessa Patriota da Fonseca
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000644.2024.06.000/4 - 119 (incremento das notificações) e PA-PROMO 001582.2024.06.000/4 - 119 (LGPD)

Outras informações relevantes:
Audiência pública realizada em janeiro de 2025; realização de reuniões com o Promotor de Trânsito e Transporte do MPPE para manter parceria sobre o tema; reunião com a Governadora do Estado em que tratei da possibilidade de implantação de chips nas motocicletas para possibilitar a identificação do trabalhador durante os acidentes; participação como palestrante no I Seminário Estadual de Trânsito organizado pelo CETRAN sobre trabalho por aplicativo com motocicleta.

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 100

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
O CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) nos informou que o ano de 2023 fechou com mais de 42 mil vítimas de acidentes de transporte terrestre em PE, mas só houve 407 acidentes em que foi informada a relação com o trabalho, o que mostra que

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 100

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A audiência pública contou com a participação da Coordenadora Regional da CODEMAT e a presença de representantes do CEREST Regional de Pernambuco, CEREST Cabo de Santo
Agostinho, CEREST Goiana, CEREST Jaboatão dos Guararapes, CEREST Recife, CEREST Itapissuma, SAMU Araçoiaba, SAMU Cabo de Santo Agostinho, SAMU Camaragibe, SAMU Igarassu, SAMU Ilha de Itamaracá, SAMU Ipojuca, SAMU Itapissuma, SAMU Jaboatão dos Guararapes, SAMU Moreno, SAMU Paulista, SAMU Recife, Hospital Otávio de Freitas, Hospital da Restauração, Hospital Getúlio Vargas, Hospital João Murilo de Oliveira, Hospital Regional José Fernandes Salsa, Hospital regional Dr. Silvio Magalhães, Hospital regional do
Agreste, Hospital Regional Dom Moura, Hospital Regional Ruy de Barros Correia, Hospital Regional Inácio de Sá, Hospital Universitário de Petrolina, Hospital regional Emília Câmara, Hospital Eduardo Campos, Hospital Tricentenário, Fundação de Gestão Hospital- FGH, Sindicato dos Trabalhadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativo- SEAMBA-PE, SEST SENAT, FETRACAN, Associação Nacional de Engenharia e Segurança do Trabalho- ANEST, Associação dos Taxistas de Pernambuco- ATAPE, Secretária Estadual de
Saúde de Pernambuco, Secretária de Saúde de Itamaracá, Secretária de Saúde de Ipojuca, Vigilância Sanitária de Fernando de Noronha e SEST. Presentes, ainda, as deputadas estaduais Dani Portela e Rosa Amorim, a assessoria da vereadora Kari Santos e a jornalista Roberta Soares.

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT06

Titular do Ofício: Lorena Pessoa Bravo
Responsável pelo ofício desde: 29/11/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Audiência pública realizada com entidades sindicas no bojo do PROMO 001759.2024.06.000/8, em 20/06/2025

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: Resultado alcançado com ampla participação e engajamento dos sindicatos, que pediram novo evento em formato similar para o segundo semestre de 2025.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT06

Titular do Ofício: Lorena Pessoa Bravo
Responsável pelo ofício desde: 29/11/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Atos indicados no item 1 constam do PROMO 001760.2024.06.000/5.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Audiência pública com empresas realizada no PROMO 001760.2024.06.000/5 e audiências extrajudiciais realizadas em procedimentos instaurados no biênio anterior, em cumprimento às metas da época, e distribuídas ao Ofício GAET.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:0

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Instauração das seguintes NFs: NF 001226.2025, NF 001224.2025, NF 001220.2025, NF 001219.2025, NF 001218.2025 e NF 001216.2025

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT06

Titular do Ofício: Leonardo Osório Mendonça
Responsável pelo ofício desde: 10/10/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
três

Outras informações relevantes:
Realização de articulação com vários atores e em vários municípios relacionados ao projeto

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 3

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
Abreu e Lima, Paulista, Cabo de Santo Agostinho

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Atingido

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT06

Titular do Ofício: Débora Tito Farias
Responsável pelo ofício desde: 10/03/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Não realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Não realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Não realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 0

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
não se aplica

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

não se aplica

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 0

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Ainda estão sendo aguardados os dados da CONAETE nacional para deflagração do projeto em Pernambuco

PROJETO MAR A MAR

PRT06

Titular do Ofício: Amanda de Lima Dornelas
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 2

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
FORAM INSTAURADAS DUAS NOTÍCIAS DE FATO NO 1º SEMETRE DE 2025 (NF 000358.2025.06.000/5 E NF 000359.2025.06.000/1).

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

PROJETO MAR A MAR

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: FORAM REALIZADAS, NO 1º SEMESTRE DE 2025, DUAS REUNIÕES (PA-PROMO 002679.2021.06.000/6, sendo uma com o representante do Ministério do Trabalho e Emprego e outra com o representante da ANVISA.

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT06

Titular do Ofício: Amanda de Lima Dornelas
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Em que pese não tenha havido audiência no 1º semestre de 2025, houve a juntada de 02 relatórios periciais (PA-PROMO 002453.2021.06.000/6, IC 000488.2022.06.000/7), uma sustentação oral (ACP 0000001-63.2022.5.06.0020) e uma audiência no 1° semestre de 2024 (IC 001325.2024.06.000/8), assim sendo, a meta deste indicador está cumprida.

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A meta do indicador foi cumprida, pois fora realizada uma reunião, no 1º SEMESTRE DE 2025 (PA-PROMO 002453.2021.06.000/6), com o sindicato dos estivadores.

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

PRT06

Titular do Ofício: Melícia Alves de Carvalho Mesel
Responsável pelo ofício desde: 01/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e a diversidade.	**Realizado**
2. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência de intermediação com empresas de médio ou grande porte para mediar a contratação de LGBTQIAPN+ em situação de desemprego já qualificados.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências públicas/coletivas realizadas.

Meta semestral: Realizar, ao menos, 01 audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e da diversidade.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
A cada semestre esta Procuradora realiza, ao menos, 1 audiência pública, sempre procurando trazer novas empresas para a causa. No 1º semestre de 2025, foram convidadas 20 empresas, desta feita, as maiores do setor hoteleiro da capital pernambucana e do litoral, a fim de sensibilizá-las para a importância da diversidade de recursos humanos nos seus âmbitos. A referida audiência pública foi conduzida por esta Procuradora e pelo Gerente Nacional do Projeto, o Procurador Regional Eduardo Varandas, ocasião em que debatemos sobre várias questões que são primordiais para que a diversidade seja efetivamente implementada pelas empresas, conforme registrado na ata da aludida audiência.

2.2. Número de audiências de intermediação realizadas com empresas de médio ou grande porte.

Meta semestral: Ao menos 1 audiência de intermediação por semestre.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Tem sido animador observar que as empresas que vêm participando das audiências de intermediação, realizadas a cada semestre, têm demonstrado um real compromisso com o objetivo de realizar a contratação de pessoas LGBTQIAPN+, sobretudo as mais vulnerabilizadas da sigla, as trans, a partir dos números apresentados a cada reunião.

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

Esta Procuradora tem, igualmente, observado outras ações significativas realizadas por tais empresas, como a busca ativa por aquelas pessoas; o diálogo com instituições capacitadoras com vistas à oferta de cursos de capacitação e qualificação voltados especificamente para esse grupo; adoção de medidas pelo RH para assegurar vagas para o público-alvo, como seleções específicas; a realização de mudanças no ambiente laborar, a fim de torná-lo mais inclusivo, seguro e acolhedor etc. E, o mais importante, as contratações têm realmente acontecido, conforme relatado na ata da referida reunião. Cada passo dado pelas empresas participantes do projeto, que são as maiores do Estado de Pernambuco, é considerado muito importante para a consecução do seu objetivo, sobretudo diante da barreira do preconceito, que ainda se observa como o maior obstáculo para a contratação de tal grupo.

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT06

Titular do Ofício: Melícia Alves de Carvalho Mesel
Responsável pelo ofício desde: 01/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
001146.2024.06.000/1

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Esta Procuradora tem observado grande engajamento das empresas com relação a este Projeto. Todas têm comparecido às reuniões, que são realizadas a cada semestre, e ao fazermos uma análise comparativa com o cenário do semestre anterior, observamos a adoção de várias medidas pelas empresas para garantir a igualdade de gênero e racial, bem como para a assegurar a participação das mulheres e da população negra nos postos de hierarquia superior de tais organizações. Esses dados são colhidos por esta Procuradora a cada encontro e registrados nas atas das referidas reuniões, como forma de mensurar os ganhos obtidos, bem como cobrar daquelas empresas que ainda não adotaram medidas efetivas para tal fim, estimulando-as, inclusive, a partir das boas práticas adotadas por aquelas que têm obtido excelentes resultados.

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 20

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

Como registrei no tópico anterior, as empresas têm se mostrado bastante comprometidas com o alcance do objetivo deste Projeto, não apenas atendendo às convocações ministeriais para as reuniões e para a execução dos planos que são traçados em tais encontros, como demonstrando resultados efetivos e mudança de cenário a cada verificação por parte desta Procuradora, conforme documentado nas atas das citadas reuniões. E tudo isso impulsionado por ações de sensibilização e pela demonstração, por parte desta Membra, de como medidas voltadas para a igualdade e a diversidade, em todas as suas formas, geram impactos positivos para a organização, tanto no plano social e humanista (o mais importante para o MPT), como também no aspecto econômico, consoante já constatado a partir de dados divulgados por várias fontes.

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT06

Titular do Ofício: JAILDA EULÍDIA DA SILVA PINTO
Responsável pelo ofício desde: 14/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Não realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Realização de capacitação local, articulação para a participação dos socioeducandos no regime de internação, recebimento dos trabalhos inscritos para premiação regional.

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 8

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Reunião inaugural (1); Reunião para capacitação regional (1); Reuniões em Moreno sobre o MPT na Escola (2); Reuniões com representantes da FUNASE para inserção de socioeducandos (4).

PROJETO MPT NA ESCOLA

Análise do resultado do indicador:
Cumprido.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT06

Titular do Ofício: JAILDA EULÍDIA DA SILVA PINTO
Responsável pelo ofício desde: 14/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Goiana**
Número do PA PROMO instaurado:	**PA PROMO 002513.2025.06.000/5**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Realizado**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Os prédios onde funcionam alguns órgãos de proteção estão com estrutura física precária, o que demanda a abertura de prazo para correção e vistoria por parte do CEREST ou Setor de Perícias do MPT.**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**Não informado**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

Houve atraso em razão de indefinição quanto a gestão do Município, uma vez que o prefeito eleito em 2024 teve sua candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) e não assumiu o cargo. Houve novo pleito em maio de 2025, e o Prefeito eleito tomou posse em 01/07/2025, o que ocasionou na mudança de diversas pessoas ligadas à rede de proteção do Município, o que gerou a necessidade de visitas após o estabelecimento dessa nova gestão.

PROJETO REGIONAL

PRT 6 Combate aos Acordos Extrajudiciais Simulados: Uso da Homologação Judicial de Acordo Extajudicial para Fraudar Direitos Trabalhistas

Responsável pelo preenchimento: **Vanessa Patriota da Fonseca**

Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Autuar Notícias de Fato em face das Investigadas.	Realizado

Outras informações relevantes:
A meta do primeiro semestre de 2025 foi cumprida com a instauração das seguintes notícias de fato:
NF 4376.2023: AVANTTI TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA;
NF 4381.2023: USINA CENTRAL OLHO D'AGUA S/A;
NF 4384.2023: CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA (VIDE DENÚNCIA);
NF 4385.2023.: COMERCIAL VITA NORTE LTDA.

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 4 Notícias de Fato autuadas

Resultado obtido no semestre: 100

Análise do resultado do indicador:
meta cumprida

PROJETO REGIONAL

PRT 6 Individualização do FGTS

Responsável pelo preenchimento: **Vanessa Patriota da Fonseca**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Autuar Notícias de Fato em face das Investigadas.	Realizado

Outras informações relevantes:
Na reunião do Colegiado da PRT6, realizada em 11 dias do mês de dezembro de 2023, foi deliberado pela continuidade do projeto na Regional, com a distribuição da carteira apresentada pela CEF entre os membros Débora Tito, Marcelo Souto Maior e Gabriela Maciel. O projeto referido teve como meta a instauração de NFs, conforme relação de empresas apresentada pela CEF, sendo 15 NFs no ano de 2021 e as demais em 2022. Após o cumprimento da referida meta e a instauração de NFs em face de todas as empresas constantes da primeira planilha apresentada pela CEF, nova planilha com informações de outras 20 empresas a serem investigadas pela PRT6 foi apresentada.
Para o cumprimento da meta prevista para o primeiro semestre de 2025, foram autuadas notícias de fato para investigar as seguintes empresas:
- SER EDUCACIONAL S.A – NF 1567.2025
- HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA VITORIA LTDA – NF 1569.2025
- VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA – NF 1570.2025
- CENTRO HOSPITALAR SAO FRANCISCO LTDA – NF 1571.2025 (PTM de Petrolina)
- DESTILARIA MONTEVIDEU LTDA – NF 1572.2025

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato autuadas

Resultado obtido no semestre: 100

Análise do resultado do indicador:
meta alcançada

Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT07

Titular do Ofício: Georgia Maria da Silveira Aragão
Responsável pelo ofício desde: 26/02/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
NF 001646.2025.07.000/0

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 11

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 7

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Considerando que foram encerrados 07 inquéritos civis, conclui-se que os resultados alcançados foram satisfatórios, uma vez que foram cumpridas as metas do primeiro semestre de 2025 cumulativamente ao cumprimento das metas pendentes de 2024.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Considerando a instauração de Notícia de Fato em face de empresa com maiores indícios de subnotificação de acidentes de trabalho, tendo sido convertida em procedimento preparatório de inquérito civil para instrução e análise de documentos, constata-se que os resultados alcançados foram satisfatórios.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 1
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 0
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 11
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 7
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 1
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 5
Número de trabalhadores beneficiados: 17107
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 4000000
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 1
Quantidade de Audiências Administrativas: 10

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT07

Titular do Ofício: Georgia Maria da Silveira Aragão
Responsável pelo ofício desde: 26/02/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PA-PROMO 0800.2025.07.000-0 e PA- PROMO 000801.2025.07.000-7

Outras informações relevantes:
Não informado

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Considerando que houve atuação para aumentar as notificações no SINAN em relação a três hospitais, constata-se que os resultados alcançados foram satisfatórios.

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Considerando que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação(vigilância em ambientes e processos de trabalho) em relação a três Cerests, verifica-se que os resultados alcançados foram satisfatórios.

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 1

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 22

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas audiência e capacitação no dia 30/04/2025, nos autos do PA-PROMO 001541.2021.07.000/9, por esta signatária em parceria com o Cerest Estadual, tendo comparecido 22 municípios, dentre municípios silenciosos e municípios com baixos índices de notificações no SINAN. Assim, considera-se que os resultados alcançados foram satisfatórios, uma vez que foram cumpridas as metas do primeiro semestre de 2025, cumulativamente ao cumprimento das metas pendentes de 2024.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 11
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 22

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

Quantidade de Recomendações expedidas: 6
Quantidade de Atuações em hospitais: 3
Quantidade de Atuações em Cerests: 3

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT07

Titular do Ofício: Christiane Vieira Nogueira
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Não realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 70

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
satisfatório

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT07

Titular do Ofício: Christiane Vieira Nogueira
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: carnaúba
Empresa líder investigada (caso já selecionada): ainda não há

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Não realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Não realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Não realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Os dados solicitados à RFB foram encaminhados recentemente e estamos em fase de análise

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 0

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

A pesquisa de dados sobre a empresa de cera de carnaúba que não assinou TAC com o MPT foi concluída apenas recentemente e não foi possível a instauração de novo PROMO, além dos que já estão em curso, nem da NF específica em face da referida empresa

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A pesquisa de dados sobre a empresa de cera de carnaúba que não assinou TAC com o MPT foi concluída apenas recentemente e não foi possível a instauração de novo PROMO, além dos que já estão em curso, nem da NF específica em face da referida empresa

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
notificação para realização de audiência onde foi realizada denúncia que gerou operação do grupo móvel nacional na Bahia, com resgate de cerca de 70 trabalhadores do Piauí e do Ceará no trabalho na carnaúba

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 2

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: reunião com entidades que atuam na cadeia da carnaúba

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
satisfatória

PRT07

Titular do Ofício: Mariana Ferrer Carvalho Rolim
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 7

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
NF 002547.2025.07.000/7; NF 002548.2025.07.000/2; NF 002549.2025.07.000/8; NF 002550.2025.07.000/5; NF 002551.2025.07.000/0; NF 002552.2025.07.000/6; NF 002553.2025.07.000/1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Ainda estão pendentes a instauração de algumas NFs em relação aos semestres anteriores, vez que algumas NFs não foram instauradas, por já existirem procedimentos em curso na PRT7. No momento, aguarde-se resposta do SINDSAÚDE/CE quanto a algumas possibilidades de instauração de NFs, de modo que as autuações de novos procedimentos sejam voltadas a empresas com maior quantidade de denúncias de fraudes para descaracterizar a relação de emprego junto ao sindicato.

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT07

Titular do Ofício: Mariana Ferrer Carvalho Rolim
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000035.2024.07.002/0

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT07

Titular do Ofício: FRANCISCO JOSÉ PARENTE VASCONCELOS JÚNIOR
Responsável pelo ofício desde: 31/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Realizaram-se, ainda, 2 metas pendentes estabelecidas para o 2º semestre de 2024: (Audiências com entidades sindicais - Doc n.º 002683.2025; Reunião - Doc n.º 003448.2025) e promoção de campanha de conscientização e sensibilização referente às demandas de trabalhadores e trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas (outdoors fixados em pontos estratégicos na cidade de Fortaleza - Doc n.º 004019.2025) PA-PROMO 001415.2024.07.000/0 - 63.

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: No mês de abril, deste ano de 2025, o Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT-CE) realizou o Seminário sobre a "Atuação da CONALIS 2025 no Ceará: Sindicalismo, diálogo e diversidade". O Seminário reuniu representantes de instituições públicas e entidades sindicais para discutir meios de fortalecer e promover maior representatividade no movimento "sindicalismo e diversidade". O evento foi organizado pelo Procurador do Trabalho coordenador Regional da CONALIS, Francisco José Parente Vasconcelos Júnior.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT07

Titular do Ofício: FRANCISCO JOSÉ PARENTE VASCONCELOS JÚNIOR
Responsável pelo ofício desde: 31/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Ainda, expediram-se Recomendações para diversos órgãos e empresas informando sobre o objetivo estratégico nacional de combate aos atos antissindicais e orientando quanto à necessária observação das normas e diretrizes relativas à liberdade sindical.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:15

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT07

Titular do Ofício: Georgia Maria da Silveira Aragão
Responsável pelo ofício desde: 29/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
PA-PROMO 001142.2025.07.000-2 e PA-PROMO 001143.2025.07.000-8

Outras informações relevantes:
Participação desta signatária, em 05/05/2025, de Reunião do Comitê Intersetorial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis, no Auditório da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do estado do Ceará.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 2

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
Município de Guaiúba e Município de Maracanaú

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Considerando que foram realizadas as quatro etapas em relação aos dois Municípios selecionados(Município de Guaiúba e Município de Maracanaú), considera-se que os resultados alcançados foram satisfatórios. Ressalte-se que, no ano de 2024, foram realizadas todas as etapas previstas em relação ao Município de Pacatuba e ao Município de Horizonte.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT07

Titular do Ofício: Georgia Maria da Silveira Aragão
Responsável pelo ofício desde: 29/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 001650.2021.07.000/7e PA-PROMO 001511.2025.07.000/7

Outras informações relevantes:
No primeiro semestre de 2025, o Ministério Público do Trabalho no Ceará passou a integrar a Câmara Temática Políticas de Trabalho do Comitê de Políticas Penais, participando de diversas reuniões, contribuindo para elaboração da versão local do Plano Pena Justa no estado do Ceará. Em 23 de junho de 2025, esta signatária participou de reunião para apresentação das contribuições da Câmara Temática Politicas de Trabalho ao Colegiado do Comitê de Políticas Penais.

Nos autos do PROMO 001511.2025.07.000/7, houve reuniões com o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União. Em 20 de maio de 2025, fora realizada audiência na sede desta PRT 7ª Região presidida por esta signatária, com a presença do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e representantes do TRT 7ª Região, da Consultoria Jurídica da União no estado do Ceará, da Procuradoria Federal no Ceará, da Procuradoria do Estado do Ceará e do Coordenadora de Inclusão Social do Preso e do Egresso - COISPE, para tratar do cumprimento das cotas de egressos no estado do Ceará.

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Considerando esta signatária realizou inspeções nas Unidades Prisionais UPPOO II e UPECT, bem como nas oficinas privadas existentes nas mencionadas Unidades, com o acompanhamento do Analista Pericial em Segurança do

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Trabalho desta PRT, e mediante a utilização do aplicativo Dr Watson, constata-se que os resultados alcançados foram satisfatórios.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de Itaitinga(UPECT-Itaitinga).
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 1377
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 103
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 87
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 103

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II(UPPOO II)
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 1908
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 31
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 546
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 31

PROJETO MAR A MAR

PRT07

Titular do Ofício: giselle alves de oliveira
Responsável pelo ofício desde: 27/10/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 3

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
NF 001788.2025.07.000/4; NF 001789.2025.07.000/0; NF 001790.2025.07.000/7

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Com base em informações apresentadas pela ANTAQ instaurou-se mais 3 NFS em face de empresas que operam embarcações no Estado do Ceará, objetivando realizar um diagnóstico do emprego de aquaviário no setor de apoio portuário.

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

PROJETO MAR A MAR

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: Reuniões com órgãos foi importante para aproximação do MPT com diversos órgãos que atuam na esfera do trabalho aquaviário, inclusive levou ao convite do MPT para participar na reunião mensal da CESPORTOS em junho de 2025, ocasião em que foi explanado acerca da atuação, bem como explanados problemas e medidas a serem adotadas para busca do trabalho decente no setor.

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT07

Titular do Ofício: giselle alves de oliveira
Responsável pelo ofício desde: 27/10/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Considerando o TAC firmado em 07/2023 pela companhia docas, tem sido realizado audiências, requisitados documentos, e elaborados laudos periciais a fim de fiscalizar a implementação integral pela compromissária das cláusulas entabuladas no TAC referido.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
O indicador tem sido observado, inclusive realizou-se reunião com o OGMO, em que tratou-se de atividades e funções inerentes às suas funções no que tange ao trabalho portuário, assim como foi realizada reunião com sindicato profissional que expôs questões inerentes a sua categoria e a problemas que entendeu relevantes.

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

PRT07

Titular do Ofício: ANA VALÉRIA TARGINO DE VASCONCELOS
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e a diversidade.	**Realizado**
2. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência de intermediação com empresas de médio ou grande porte para mediar a contratação de LGBTQIAPN+ em situação de desemprego já qualificados.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências públicas/coletivas realizadas.

Meta semestral: Realizar, ao menos, 01 audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e da diversidade.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
satisfatório

2.2. Número de audiências de intermediação realizadas com empresas de médio ou grande porte.

Meta semestral: Ao menos 1 audiência de intermediação por semestre.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
satisfatório

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT07

Titular do Ofício: ANA VALERIA TARGINO DE VASCONCELOS
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
001024.2024.07.000/1-58

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
REUNIÃO ATINGIU SEU OBJETIVO

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 41

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
REUNIÃO ATINGIU SEU OBJETIVO

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT07

Titular do Ofício: ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Mobilização dos Secretários Municipais de Educação para assinatura de Termos de Adesão ao Projeto, Capacitação dos Coordenadores Municipais do Projeto, Elaboração do Edital do Prêmio MPT na Escola, Capacitação local dos educadores (online), mobilização dos educadores para participarem da capacitação nacional.

Outras Informações relevantes:
Foram realizados diversos eventos online de formação continuada dos educadores e demais atores da rede de proteção, abordando diversos temas relacionados aos direitos da criança e do adolescente, o combate ao trabalho infantil e o direito à profissionalização. com a participação de diversos palestrantes, dentre Membros do MPT, representante de órgãos e entidades, profissionais especializados nos temas debatidos, além dos adolescentes (participação e protagonismo)

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

PROJETO MPT NA ESCOLA

Resultado obtido no semestre: 388

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: 1) Mobilização dos Secretários Municipais de Educação para assinatura de Termos de Adesão ao Projeto - total de 140 municípios;
2) Reunião com os Coordenadores Municipais do Projeto (60 municípios);
3) Mobilização dos educadores para participarem das capacitações online locais (184 municípios);
4) Capacitação da rede de proteção (2 capacitações locais online);
5) Mobilizações dos adolescentes para as ações de participação e protagonismo (2 mobilizações)

Análise do resultado do indicador:
O número de ações de mobilizações foi maior que nos anos anteriores. Em razão da mudança de gestores/as (prefeitos/as e Secretários/as) houve, também, mudança de coordenadores/as municipais do projeto, o que demando maiores ações de mobilização.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT07

Titular do Ofício: ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**GUARACIABA DO NORTE**
Número do PA PROMO instaurado:	**001955.2025.07.000/3**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não existe no município**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Na parte de infraestrutura do equipamentos não foram constatadas irregularidades graves. Apenas situações que demandam melhorias. No tocante aos CRAS e CREAS, existem carência de pessoal, pois as equipes estão incompletas. Quanto às ações de prevenção e combate ao trabalho infantil, percebeu-se que a rede de proteção tem muita dificuldade para identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho, não obstante seus atores, quando indagados de forma individualizada, tenham admitido perceber a persistência do trabalho infantil no município.**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**Não informado**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Reunião com os gestores; visitas aos equipamentos de políticas públicas; escuta dos adolescentes sobre os casos de trabalho infantil existente nos municípios; capacitação dos atores da rede de proteção

2. INDICADORES

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
As atividades previstas para o primeiro semestre foram realizadas com sucesso, não obstante as atividades da etapas 4 e 5 tenham exigidos maior esforço maior do Membro de dos servidores, que precisaram concentrar todas as atividades em dois em razão das dificuldades orçamentária do MPT.

PROJETO REGIONAL

PRT 7 Aprendizagem Profissional

Responsável pelo preenchimento: **ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar procedimentos promocionais em face das empresas que ainda não cumprem a cota mínima de aprendizagem profissional prevista no art. 429 da CLT (5%);	Realizado
2. Notificar as empresas para apresentarem nformações sobre o cumprimento da cota de aprendizagem;	Realizado
3. Realizar audiências com as empresas que não comprovarem o cumprimento da cota de aprendizagem;	Realizado
4. Realizar reuniões com as instituições de aprendizagem profissional para ofertarem vagas nos seus cursos de aprendizagem, preferencialmente para adolescentes e jovens em situação de vulnebalidade;	Realizado
5. Realizar reuniões com os entes e órgãos públicos para que recebam aprendizes das empresas que se enquadram nas hipósteses de cumprimento alternativo da cota de aprendizagem;	Realizado
6. Realizar audiências com gestores municipais para que instituam Programas de Aprendizagem Profissonal da Administração Pública em seus municípios	Realizado
7. Propor Termo de Ajuste de Conduta (TAC) às empresas que não comprovarem o cumprimento da cota até a data da audiência ou outro prazo estabelecido no respectivo procedimento promocional;	Realizado
8. Ajuizar ações civis publicas em face das empresa que não comprovarem o cumprimento da cota nem firmarem TAC.	Realizado

Outras informações relevantes:
Foram realizadas dezenas de audiências com empresa, entes púbblicos e entidades formadoras com vista a assinatura de termo de parceria para cumprimento da cota de aprendizagem com fundamento no art. 66 do Decreto 9579/2018, que regulamento a Lei de Aprendizagem.

2. INDICADORES

2.1. Número de Aprendizes contratados

Meta semestral: 500 aprendizes contratados.

Resultado obtido no semestre: 2796

Análise do resultado do indicador:
O resultado alcançado foi 459,20% maior que a meta estabelecida. Muitas empresas que nunca cumpriram a cota de aprendizagem passaram a contratar aprendizes com base em termos de cooperação firmados com entes e órgãos publicos municipais, estaduais e feder

2.2. Número de PA-PROMO autuados

Meta semestral: 50 PROMOs autuados em face das empresas que ainda não cumprem a cota de aprendizagem profissional.

Resultado obtido no semestre: 94

Análise do resultado do indicador:

PROJETO REGIONAL

Foram instaurados procedimentos em face das empresas de municípios da Região Metropolitana de Fortaleza com maior aprendizes a contratar (para cumprimento da cota mínia de 5%).

PROJETO REGIONAL

PRT 7 Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Ceará

Responsável pelo preenchimento: **Christiane Vieira Nogueira**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar coletiva de imprensa a fim de fazer um balanço do atuação do MPT no setor no ano de 2024;	Não realizado
2.Consolidar a atuação junto à sociedade civil, inclusive meios de comunicação nacionais e internacionais, para dar visibilidade aos problemas trabalhistas inseridos na cadeia produtiva da carnaúba;	Realizado
3. Intensificar a atuação junto às indústrias que fazem parte da cadeia produtiva da carnaúba a fim de se iniciar e aprimorar medidas de compliace e monitoramento das atividades de extração da palha e de beneficiamento do pó da carnaúba;	Não realizado
4. Realizar audiência pública.	Não realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de compromissos Institucionais para abordar questões trabalhistas havidas na cadeia produtiva da carnaúba.

Meta semestral: 6 compromissos

Resultado obtido no semestre: 4

Análise do resultado do indicador:
reuniões com grupo de trabalho e entidades que atuam na cadeia da carnaúba

2.2. Número de audiências públicas realizadas.

Meta semestral: 1 audiência pública

Resultado obtido no semestre: 0

Análise do resultado do indicador:
Não informado

Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT08

Titular do Ofício: Élcio de Sousa Araújo
Responsável pelo ofício desde: 12/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
NF 001303.2025.08.000/8

Outras informações relevantes:
Ajuizada a ACPCiv 0000381-91.2025.5.08.0128 (PAJ 001126.2025.08.000/2), em face da empresa JBS/S.A, para encerramento do IC 002570.2023.08.000/5; Alcançada a meta, pois só havia 3 (três) procedimentos ativos no semestre anterior; Autuada a NF 001303.2025.08.000/8, em face da empresa Mercúrio Alimentos S/A . Atualmente, a NF foi convertida em IC e encontra-se em fase de requisição de documentos; Enviadas requisições e analisados documentos para instrução dos procedimentos IC 001268.2024.08.000/4, em face de LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, IC 000465.2022.08.000/7 (acompanhamento de TAC), em face de VALE S/A e IC 002399.2024.08.000/4, em face de K. M. SERVIÇOS GERAIS LTDA. Analisados documentos no PAJ 002434.2023.08.000/4 (acompanhamento de acordo judicial), em face de BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA. Realizadas audiências administrativas para proposta de TAC no IC 001268.2024.08.000/4, em face de LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (em 10/04/25 e 20/05/2025). Obtida majoração de DMC e manutenção de obrigações de fazer/não fazer (fixadas na sentença de 1º grau) em sede de acórdão do TRT 8ª Região no RO 0000564- 20.2024.5.08.0121 (PAJ 001115.2024.08.000/9), referente à ACP ajuizada em face da empresa VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA. Obtida condenação em DMC e fixação de obrigações de fazer/ não fazer (revertendo a total improcedência no 1º grau) em sede de acórdão do TRT 8ª Região no RO 0000958-81.2024.5.08.0006 (PAJ 002401.2024.08.000/0), referente à ACP ajuizada em face da empresa Banco Bradesco S.A.

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 3

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: A meta foi alcançada, pois foi ajuizada a ACPCiv 0000381-91.2025.5.08.0128 (PAJ 001126.2025.08.000/2), em face da empresa JBS S.A, para encerramento do IC 002570.2023.08.000/5. Cumpre informar que, no final do 2º semestre de 2024, havia no Ofício GAET CODEMAT-PRT 8, apenas 3(três) ICs ativos.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Autuada a NF 001303.2025.08.000/8 em face da empresa Mercúrio Alimentos S/A. Atualmente, a NF foi convertida em IC e encontra-se em fase de requisição de documentos.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 1
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 2
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 3
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 1
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 1
Número de trabalhadores beneficiados: 38000
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 700000
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 2

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT08

Titular do Ofício: Élcio de Sousa Araújo
Responsável pelo ofício desde: 12/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PA-PROMO 000071.2025.08.000/7; PA-PROMO 000084.2025.08.000/7; PA-PROMO 000080.2025.08.000/

Outras informações relevantes:
Foram autuados o PA-PROMO 000071.2025.08.000/7 (requerido: HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZÔNICA – ALTAMIRA), PA-PROMO 000084.2025.08.000/7 (requeridos: MUNICÍPIO DE BAGRE, MUNICÍPIO DE ANAJÁS, MUNICÍPIO DE GURUPÁ, MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI) e PA-PROMO 000080.2025.08.000/8 (requerido: o CEREST REGIONAL POLO XINGU(ALTAMIRA); Foi expedida recomendação ao HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZÔNICA – ALTAMIRA; Foi realizada audiência com o HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZÔNICA – ALTAMIRA em 31/01/2025 que também contou com a participação do CEREST REGIONAL POLO XINGU(ALTAMIRA; Expedida recomendação e realizadas reuniões com o CEREST REGIONAL POLO XINGU(ALTAMIRA) nos dias 31/01/2025 e 10/04/2025. Expedida recomendação à SESPA (Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará) e realizada reunião, em 28/04/2025, com a SESPA, CEREST Estadual/Pará e Diretoria Estadual de Vigilância em Saúde Ambiental e de Saúde do Trabalhador, oportunidade em que foram abordados os seguintes assuntos: a) atualização e/ou revisão dos códigos de saúde do Estado, inclusive o código sanitário, com inserção de disposições sobre a vigilância em saúde do trabalhador e atribuição da competência de autoridade sanitária (poder de polícia) às equipes de vigilância em saúde do trabalhador e aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); b) providências administrativas, orçamentárias e burocráticas necessárias ao cumprimento, pelo CEREST REGIONAL POLO XINGU(ALTAMIRA), de suas obrigações legais; O CEREST REGIONAL POLO XINGU(ALTAMIRA), a partir de interlocução do MPT, realizou visita técnica e capacitações de funcionários do HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

TRANSAMAZÔNICA – ALTAMIRA sobre fluxos de trabalho para notificação do SINAN. Em 25/04/2025, na sede da PRT 8, foi realizada audiência pública ABRIL VERDE com o tema "Mudanças Climáticas e Impactos no Meio Ambiente do Trabalho" (PA-PROMO 000718.2025.08.000/2). Em 09/06/2025, foi realizada visita técnica à sede do CEREST REGIONAL POLO XINGU(ALTAMIRA), para tratar de fluxos de trabalho de Vigilância em Ambientes e Processos de Trabalho (VAPT) e outros temas pertinentes ao projeto; Em 10/06/2025, em Altamira, no campus da UFPA, foi realizada capacitação "Meio ambiente de Trabalho: investigação de irregularidades em segurança e saúde do trabalhador, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais", tendo como público-alvo o CEREST REGIONAL POLO XINGU(ALTAMIRA), HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZÔNICA – ALTAMIRA e as vigilâncias municipais em Saúde do Trabalhador dos municípios da região. Além do CEREST e do referido Hospital, fizeram-se presentes as vigilâncias em saúde dos municípios de Altamira, Pacajás, Porto de Moz, Sen. José Porfírio, Brasil Novo, Anapu, Vitória do Xingu, Medicilândia e Uruará. Em 10/06/2025, foi realizada visita técnica ao HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZÔNICA – ALTAMIRA, com a participação do CEREST REGIONAL POLO XINGU(ALTAMIRA, visando verificar in loco o fluxo e os processos de trabalho de vigilância e notificação de doenças ocupacionais/acidentes de trabalho no SINAN; Ao longo do 1º semestre de 2025, foram expedidas recomendações e solicitações de informações aos municípios silenciosos selecionados. Também foram designadas audiências com os municípios silenciosos em 27 e 28/02/2025. No dia 13/05/2025, em Belém, foi realizada reunião coletiva visando discutir sobre a implementação das notificações do SINAN no âmbito municipal, especialmente em relação às doenças ocupacionais/acidentes de trabalho; o fluxo e processos de trabalho de vigilância; e o relacionamento do município com o CEREST respectivo e, ainda, breve capacitação sobre investigação de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, tendo como público-alvo os municípios silenciosos selecionados no semestre acompanhados em procedimento promocional (MUNICÍPIO DE BAGRE, MUNICÍPIO DE ANAJÁS, MUNICÍPIO DE GURUPÁ, MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI), o CEREST/Estadual e o DVAST/SESPA; Ausentes os municípios de Bagre e Anajás. Em 24 e 25/06/2025, houve a participação do MPT (por meio do titular do GAET) respectivamente integrando a mesa de abertura e ministrando palestra na "I Oficina de Qualificação em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora", evento este realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST/Estadual) e Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e do Trabalhador (DIVAST/SESPA), que teve como público-alvo os profissionais das Referências Técnicas em Saúde do Trabalhador dos 144 municípios do Pará, dos 13 Centros Regionais de Saúde do estado e dos CERESTs Estadual, de Belém, e os regionais de Marabá, Tucuruí, Conceição do Araguaia, Altamira e Santarém. Em 10/03/2025 e 30/06/2025, foram realizadas audiências com o CEREST/Belém para tratar de fluxo de trabalho de VAPT (PA-PROMO 000811.2024.08.000/3). Também nesse mesmo dia foi realizada reunião com o município de Soure e com o CEREST-Pará para tratar sobre a vigilância em saúde do trabalhador na região da Ilha do Marajó (PA-PROMO 000697.2024.08.000/3).

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Autuado o PA-PROMO 000071.2025.08.000/7 (requerido: HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZÔNICA – ALTAMIRA)

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Autuado o PA-PROMO 000080.2025.08.000/8 (requerido: o CEREST REGIONAL POLO XINGU(ALTAMIRA

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 22

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Autuado o PA-PROMO 000084.2025.08.000/7 (requeridos: MUNICÍPIO DE BAGRE, MUNICÍPIO DE ANAJÁS, MUNICÍPIO DE GURUPÁ, MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI)

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 8
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 5
Quantidade de Recomendações expedidas: 8
Quantidade de Atuações em hospitais: 1
Quantidade de Atuações em Cerests: 1

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT08

Titular do Ofício: SILVIA SILVA DA SILVA
Responsável pelo ofício desde: 05/08/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
No dia 21/05/2025 esta Procuradora realizou reunião com integrantes da equipe da PADF e servidores da Secretaria de Assistência Social de Xinguara às 14h.
No mesmo dia 21/05/2025 realizou-se reunião com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xinguara/PA e com a equipe da PADF.
No dia 22/05/2025 realizou a capacitação da rede de atendimento às vítimas da exploração de trabalho escravo contemporâneo durante todo o dia na sede da OAB de Xinguara, tendo sido capacitados um total de 83 servidores da rede.

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 83

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Obtivemos êxito na articulação prévia com os agentes do município e o MPT alcançou os resultados esperados para cumprimento da meta anual já no primeiro semestre de 2025.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT08

Titular do Ofício: SILVIA SILVA DA SILVA
Responsável pelo ofício desde: 05/08/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: PECUÁRIA
Empresa líder investigada (caso já selecionada): JBS S/A

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Não realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Não realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
NÃO SE REALIZOU A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO À EMPRESA JBS S/A EM RAZÃO DE PRÉVIA ARTICULAÇÃO COM A COORDENAÇÃO NACIONAL, POIS ESTÁVAMOS AGUARDANDO A CHEGADA DO RELATÓRIO QUE SERIA ENCAMINHADO PARA A PRT8 COM OS DADOS ENTREGUES PELA RECEITA FEDERAL, NO ENTANTO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO OS DADOS NAO FORAM APRESENTADOS À REGIONAL EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS COM A BAIXA DO DOCUMENTO. DECIDIU-SE EM REUNIÃO REALIZADA POR ESTA PROCURADORA, O GERENTE DE PROJETO DR ILLAN FONSECA E A COORDENAÇÃO NACIONAL DR LUCIANO ARAGAO EXPEDIR A REQUISIÇÃO ÀS EMPRESAS MESMO SEM O RELATÓRIO, O QUAL SERÁ ENVIADO EM BREVE. JÁ HOUVE A INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA NF EM FACE DA EMPRESA FRIGOL S.A (NF 001789.2025.08.000/0-92) E O CUMPRIMENTO DA META REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE SERÁ CUMPRIDA NO SEGUNDO SEMESTRE EM ATENDIMENTO À DIRETRIZ DA COORDENAÇÃO NACIONAL A QUAL INFORMOU ACERCA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA DIFCULDADE APONTADA NO TRATAMENTO DOS DADOS ENVIADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 0

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
NO SEMESTRE NÃO HOUVE A INSTAURAÇÃO DE PROMOCIONAL PARA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PORQUE JÁ HAVIA SIDO INSTAURADO NO SEMESTRE ANTERIOR O PA-PROMO 001347.2024.08.000/3 - 92

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
HOUVE INFORMAÇÃO PELA COORDENAÇÃO NACIONAL ACERCA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO, EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NO TRATAMEMTO DO RELATÓRIO ENCAMINHADO PELA RECEITA FEDERAL, NÃO TENDO SIDO ENCAMINHADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO À REGIONAL O RELATÓRIO DA CADEIA PRODUTIVA DA PECUÁRIA. NO ENTANTO, EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/07/2025 ENTRE ESTA PROCURADORA, O DR ILLAN FONSECA (GERENTE DO PROJETO) E DR LUCIANO ARAGÃO HOUVE DELIBERAÇÃO PELA INSTAURAÇÃO DE NOVA NF MESMO SEM AS INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO, O QUAL SERÁ ENVIADO EM BREVE. UTILIZOU-SE INFORMAÇÕES DE RELATÓRIO PRODUZIDO PELA PADF PARA SUBSIDIAR A INSTAURAÇÃO NESTE MOMENTO. DECIDIU-SE INSTAURAR NOVA NF EM FACE DA EMPRESA FRIGOL S A (NF 001789.2025.08.000/0-92), TENDO SIDO FEITA A INSTAURAÇÃO NO DIA 06/08/2025.

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
HOUVE INFORMAÇÃO PELA COORDENAÇÃO NACIONAL ACERCA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO, EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NO TRATAMENTO DO RELATÓRIO ENCAMINHADO PELA RECEITA FEDERAL, NÃO TENDO SIDO ENCAMINHADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO À REGIONAL O RELATÓRIO DA CADEIA PRODUTIVA DA PECUÁRIA. NO ENTANTO, EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/07/2025 ENTRE ESTA PROCURADORA, O DR ILLAN FONSECA (GERENTE DO PROJETO) E DR LUCIANO ARAGÃO HOUVE DELIBERAÇÃO PELA INSTAURAÇÃO DE NOVA NF MESMO SEM AS INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO, O QUAL SERÁ ENVIADO EM BREVE. UTILIZOU-SE INFORMAÇÕES DE RELATÓRIO PRODUZIDO PELA PADF PARA SUBSIDIAR A INSTAURAÇÃO NESTE MOMENTO. DECIDIU-SE INSTAURAR NOVA NF EM FACE DA EMPRESA FRIGOL S A (NF 001789.2025.08.000/0-92), TENDO SIDO FEITA A INSTAURAÇÃO NO DIA 06/08/2025. QUANTO ÀS EXPEDIÇÕES DAS NOTIFICAÇÕES ESTÁVAMOS AGUARDANDO A CHEGADA DO RELATÓRIO, MAS COMO ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO CHEGOU, VAMOS EXPEDIR EM BREVE E CONSTARÁ O CUMPRIMENTO NO PRÓXIMO RELATÓRIO SEMESTRAL.

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 0

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: -

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
HOUVE INFORMAÇÃO PELA COORDENAÇÃO NACIONAL ACERCA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA META, EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NO TRATAMENTO DO RELATÓRIO ENCAMINHADO PELA RECEITA FEDERAL, NÃO TENDO SIDO ENCAMINHADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO À REGIONAL O RELATÓRIO DA CADEIA PRODUTIVA DA PECUÁRIA. O RELATÓRIO SERÁ ENCAMINHADO EM BREVE À REGIONAL E O CUMPRIMENTO DESTA META CONSTARÁ NO PRÓXIMO RELATÓRIO SEMESTRAL.

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA SAÚDE

PRT08

Titular do Ofício: MARCIUS CRUZ DA PONTE SOUZA
Responsável pelo ofício desde: 19/03/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
As medidas estão sendo acompanhadas no PA-PROMO 000861.2024.08.000/0

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 5

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
Foram instauradas as NFs 001312.2025.08.000/9, 001313.2025.08.000/4, 001314.2025.08.000/0, 001315.2025.08.000/5, 001316.2025.08.000/0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foram instauradas as 5 NFs no semestre

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT08

Titular do Ofício: MARCIUS CRUZ DA PONTE SOUZA
Responsável pelo ofício desde: 19/03/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000860.2024.08.000/3 E PA-PROMO 000855.2024.08.000/8

Outras informações relevantes:

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foi realizada Audiência Pública no dia 13/06/2025, às 9h00min, presencial no Auditório da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, sendo viabilizado aos convidados e notificados de outros municípios o comparecimento e acompanhamento da audiência pública por videoconferência. Integraram a mesa este membro, a Procuradora-Chefe, o Coordenador Regional da CODEMAT, um desembargador do TRT8 e o Coordenador do CEREST estadual. Foram

também convidados: CERESTs Belém, Santarém, Marabá, Abaetetuba, Redenção, Tucuruí, Castanhal, Parauapebas; 2. Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA); 3. SAMUS dos municípios de Belém, Carajás, Conceiçao do Araguaia, Cumaru do Norte, Santarém, Itaituba, Belterra, Xingu, Rurópolis, Capanema, Marabá;
4. Núcleos de VISATs, UPAs, bem como Hospitais de Urgência e Emergência, existentes nos municípios de Belém, Ananindeua, Castanhal, Marabá e Santarém; 5. Presidente da Federação Nacional de Motoqueiros (FENAMOTO); 6. Presidente do Sindicato de Motoristas de Aplicativo do Estado do Pará, além da sociedade civil

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT08

Titular do Ofício: JOSÉ CARLOS OSUZA AZEVEDO
Responsável pelo ofício desde: 08/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: Evento realizado para articulação social no qual participaram diversas entidades sindicais, instituições.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT08

Titular do Ofício: JOSE CARLOS SOUZA AZEVEDO
Responsável pelo ofício desde: 08/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Realizadas 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e nos instrumentos finalísticos instaurados.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:4

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Os atos finalisticos informados acima são diversos daqueles da instauração de NF's, conforme comprova o Doc n.º 079704.2025 do PA-PROMO 00962.2022.08.000/9 - 95.

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT08

Titular do Ofício: SANDOVAL ALVES DA SILVA
Responsável pelo ofício desde: 21/03/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
PROMO 000232.2025.08.000/8 - 94

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 2

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
Santa Izabel do Pará e Castanhal

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
1) Foram realizadas duas audiências com os municípios, sendo que uma delas contou com a participação de parceiros locais envolvidos na causa (OCB/PA e VOGA)
2) As audiências iniciais com cada município também foram realizadas, ocasião em que foi apresentado o projeto nacional para inclusão dos catadores e catadoras, bem como explicada como seria a atuação ministerial para atingir o resultado, que é a inclusão sócio produtiva deles
3) Foram realizadas visitas técnicas e entrevistas no lixão de Santa Izabel do Pará e de Castanhal; foram realizadas visitas nos galpões das cooperativas, bem como nos CRAS e CREAS de cada município;
4) A capacitação da rede também foi realizada pela Dra. Margareth Mattos, Procuradora com relevante atuação na área.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT08

Titular do Ofício: SANDOVAL ALVES DA SILVA
Responsável pelo ofício desde: 21/03/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Não realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000795.2024.08.000/9 - 94

Outras informações relevantes:
- Não há oficinas privadas dentro dos presídios, as oficinas são públicas, gerenciadas pela SEAP
- A cooperação da PRT8 e CNJ/TJPA está ocorrendo por meio de reuniões conjuntas no âmbito ministerial, inclusive o CNJ tem sido convidado para participar das visitas aos presídios.

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Indicador cumprido em sua integralidade, com inspeção em 2 unidades prisionais, num total de 3 oficinas.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Centro de Reeducação Feminino
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 433
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 20
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 20

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Nome da Unidade Prisional inspecionada: UCR ANANINDEUA
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 435
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 20
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

PROJETO MAR A MAR

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: O GAET CONATPA PRT8 esta realizando trabalhos com órgãos parceiros de forma satisfatória, com destaque para Auditoria Fiscal do Trabalho e Marinha do Brasil. PROMO 001371.2021.08.000/4.

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT08

Titular do Ofício: ALLAN DE MIRANDA BRUNO
Responsável pelo ofício desde: 21/03/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Atas de reuniões no PROMO 001370.2021.08.000/9

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
A CONATPA PRT8 esta alcançando de forma satisfatória os indicadores estabelecidos, com realização de reuniões com a Auditoria Fiscal do Trabalho, Marinha do Brasil e Administradora dos Portos de Vila do Conde e Santarém. Com destaque na ACP 0000165-42.2025.5.08.0125, com realização de acordo judicial e em estágio de acompanhamento do seu cumprimento no decorrer do 2º semestre de 2025 e 1º semestre de 2026, que envolve reparações importantes no cais e berços do Porto de Vila do Conde (Principal Porto do Norte do Brasil).

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
CONATPA PRT8 esta alcançando de forma satisfatória os indicadores estabelecidos, com realização de reuniões com a Auditoria Fiscal do Trabalho, Marinha do Brasil, Administradora dos Portos de Vila do Conde e Santarém e Sindicatos Profissionais do Porto de Santarém. Com destaque na ACP 0000165-42.2025.5.08.0125, com realização de acordo

judicial e em estágio de acompanhamento do seu cumprimento no decorrer do 2º semestre de 2025 e 1º semestre de 2026, que envolve reparações importantes no cais e berços do Porto de Vila do Conde (Principal Porto do Norte do Brasil), assim como na implementação do Projeto Trabalho Seguro com Multifuncionalidade e Assiduidade no Porto de Santarém (PROMO 001370.2021.08.000/9), que resultou na realização de Seleção Pública no Porto de Santarém e implementação de jornada de trabalho decente.

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

PRT08

Titular do Ofício: Bárbara da Silva Baracho
Responsável pelo ofício desde: 19/03/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e a diversidade.	**Realizado**
2. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência de intermediação com empresas de médio ou grande porte para mediar a contratação de LGBTQIAPN+ em situação de desemprego já qualificados.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências públicas/coletivas realizadas.

Meta semestral: Realizar, ao menos, 01 audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e da diversidade.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Nesse semestre, foram realizadas diversas reuniões com órgãos públicos, as quais estão registradas no PROMO 000032.2024.08.003/3, a fim de viabilizar a atividade de sensibilização quanto a importância da inserção de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ no mercado formal de trabalho. Ademais, foi feita uma audiência coletiva com as empresas participantes do Fórum de Empresa e Direitos Humanos, no dia 28/05/25, para promoção dessas sensibilização junto as empresas do Fórum quanto ao tema.

2.2. Número de audiências de intermediação realizadas com empresas de médio ou grande porte.

Meta semestral: Ao menos 1 audiência de intermediação por semestre.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foi realizado o evento CONEXIDADE - Conexão pela Diversidade, que perfectibilizou um Feirão de Emprego direcionado apenas para pessoas LGBTS, na cidade de Belém, dia 26/06/25. Nessa atividade foram disponibilizadas 222 vagas de emprego, com a realização de 202 encaminhamentos para emprego de pessoas LGBT´s.

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT08

Titular do Ofício: Bárbara da Silva Baracho
Responsável pelo ofício desde: 19/03/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
PR-PROMO 000031.2024.08.003/6 D

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foi realizada no dia 04/07/2025 reunião coletiva com a temática sinalizada nesse indicador. Foram convidadas 22 empresas para a audiência coletiva, com o comparecimento de 8 empresas, conforme registrado no PROMO 000031.2024.08.003/6.

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 8

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foi realizada no dia 04/07/2025 reunião coletiva com a temática sinalizada nesse indicador. Foram convidadas 22 empresas para a audiência coletiva, com o comparecimento de 8 empresas, conforme registrado no PROMO 000031.2024.08.003/6.

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT08

Titular do Ofício: REJANE DE BARROS MEIRELES ALVES
Responsável pelo ofício desde: 29/05/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Foram realizadas oficinas presenciais nos Municípios de Cachoeira do Arari, Soure, Salvaterra, Moju, São Francisco do Pará, Barcarena, Abaetetuba, Santo Antônio do Tauá, Igarapé-Miri e São Miguel do Guamá.

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 10

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Oficinas presenciais de capacitação do MPT na Escola

PROJETO MPT NA ESCOLA

Análise do resultado do indicador:
Indicador alcançado

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT08

Titular do Ofício: REJANE DE BARROS MEIRELES ALVES
Responsável pelo ofício desde: 29/05/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Não houve**
Número do PA PROMO instaurado:	**Não houve**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Não realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Não realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Não realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Não realizado**
CREAS	**Não realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Não realizado**
CMDCA	**Não realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não realizado**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Não realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Não informado**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Não realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**0**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Não foi possível realizar atividades no 1º semestre, em razão de que a coordenadora acumula a função de Procuradora-Chefe, tendo sido necessário priorizar as oficinas presenciais do MPT na Escola

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não atendido

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PROJETO REGIONAL

PRT 8 Aprendizagem

Responsável pelo preenchimento: **Bárbara da Silva Baracho**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Elaborar 2º Relatório Parcial	Realizado
2. Prosseguir com as NF´s, com tratativas extrajudiciais e se necessário, judiciais, para buscar o cumprimento da cota legal pelas empresas devedoras.	Realizado

Outras informações relevantes:
Todos os cumprimento estão devidamente registrados no PA-PROMO 000524.2022.08.000/0 - 93.

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 24 Notícias de Fato autuadas

Resultado obtido no semestre: 25

Análise do resultado do indicador:
No final do mês de junho/2025, chegando-se ao fim do primeiro semestre, foram autuadas os novos 25 procedimentos sobre o tema, os quais são um dos indicadores do semestre.

2.2. Número de notificações sobre aprendizagem expedidas

Meta semestral: 24 notificações expedidas

Resultado obtido no semestre: 120

Análise do resultado do indicador:
Conforme informações registradas no PROMO 000524.2022.08.000/0 - 93, advindas de cada Coordenador titular de GAET, conforme registros no feito.

Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT09

Titular do Ofício: ANA LUCIA BARRANCO
Responsável pelo ofício desde: 22/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Não realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
NF 631.2025.09.000/6

Outras informações relevantes:
Até 30/12/2024, havia 3 inquéritos civis ativos relativos ao Ofício Especial da CODEMAT: 177.2023.09.008-4, 1832.2024.09.000/7 e 2535.2024.09.000/0. Considera-se o IC 177.2023.09.008-4 encerrado porquanto houve o declínio de atribuição, com a remessa do procedimento para a PRT 3ª Região, considerando que durante a instrução do inquérito, analisados os benefícios previdenciários B31 e B91 com NTEP de 2024, aferiu-se que todos estavam registrados no CNPJ 19.992.962/0001-00, relativo ao endereço da sede situado em Belo Horizonte - Minas Gerais; bem como que o relatório SPAI confirmava que o inquirido possui um único estabelecimento, situado em Belo Horizonte - Minas Gerais. A PRT3 suscitou conflito negativo de atribuição, tendo a CCR decidido pela atribuição da 3ª Região para a condução da investigação em face do inquirido MRV. Portanto, no âmbito da 9ª Região, o procedimento encontra-se desativado. Os outros dois inquéritos em andamento encontram-se em fase de instrução, sendo que o de nº 2535/2024 já está em fase de elaboração de petição inicial de ACP.
Autuada a NF 631.2025.09.000/6 em face de DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, conforme determinação extraída de despacho no âmbito do PA-PROMO 00230.2021.09.008/3, considerando as empresas indicadas na apreciação prévia, planilha de empresas, bem como a priorização de empresas com sede nesta Regional e os dados já levantados.

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 3

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Conforme esclarecimentos prestados no item anterior, quanto ao GAET CODEMAT haviam 3 ICs ativos - 177.2023.09.008-4, 1832.2024.09.000/7 e 2535.2024.09.000/0. Considera-se o IC 177.2023.09.008-4 encerrado porquanto houve o declínio de atribuição, com a remessa do procedimento para a PRT 3ª Região. A PRT3 suscitou conflito negativo de atribuição, tendo a CCR decidido pela atribuição da 3ª Região para a

condução da investigação em face do inquirido MRV. Portanto, no âmbito da 9ª Região, o procedimento encontra-se desativado. De qualquer sorte, registramos que o IC 2535.2024.09.000/0 encontra-se concluso para elaboração de ACP.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Autuada a NF 631.2025.09.000/6 em face de DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, na data de 06/03/2025, conforme determinação extraída de despacho no âmbito do PA-PROMO 000230.2021.09.008/3, considerando as empresas indicadas na apreciação prévia, planilha de empresas, bem como a priorização de empresas com sede nesta Regional e os dados já levantados.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 1
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 1
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 2
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 1
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 0
Número de trabalhadores beneficiados: 3951
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 2

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT09

Titular do Ofício: ANA LUCIA BARRANCO
Responsável pelo ofício desde: 22/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Não realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Não realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Não realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Não realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Não realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PA-PROMO 000229.2021.09.008/3, PA-PROMO 000889.2025.09.000/0, PA-PROMO 001190.2025.09.000/5 E PA-PROMO 001191.2025.09.000/00.

Outras informações relevantes:
Autuados os PROMOS 001190.2025.09.000/5 sendo requerida ASSOCIAÇÃO SAN JULIAN AMIGOS E COLABORADORES e PA-PROMO 001191.2025.09.000/00 sendo requerido
CEREST CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - MACRO REGIONAL CENTRO SUL, com Recomendações expedidas dentro dos respectivos procedimentos na data de 23/04/2025. O CEREST comprovou o atendimento à requisição Ministerial, conforme manifestação juntada ao evento 26 na data de 25/06/25; sendo assim desnecessária audiência ou capacitação do requerido. A ASSOCIAÇÃO SAN JULIAN não comprovou o atendimento à recomendação Ministerial, tendo sido oficiado ao CEREST respectivo, solicitando informações quanto a ações ou medidas porventura adotadas em face da requerida para que promova a efetiva e correta alimentação do Sistema SINAN, ainda com prazo para atendimento.
Autuado o PA-PROMO 000889.2025.09.000/0 para as atividades alusivas ao Abril Verde 2025, onde designou-se audiência pública para 15/04/2025, às 14:30, na sede da PRT da 9ª Região, com o tema “Mudanças Climáticas e Impactos No Meio Ambiente do Trabalho”, abrangendo empresas de setores definidos como prioritários, entidades sindicais representantes de trabalhadores e de empresas de setores prioritários, Secretarias Municipais de Saúde e de

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

Meio Ambiente dos Municípios paranaenses com maior número de vínculos empregatícios no CAGED, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEDEST) e CEST.

Quanto aos Municípios silenciosos, juntou-se ao PROMO 229.2021 (evento 929) o relatório de municípios silenciosos em saúde do trabalhador 2024 elaborado pelo Ministério da Saúde, onde consta que permaneceu silencioso no estado do Paraná o município de Barra do Jacaré (regional Apucarana), o qual já se encontrava em acompanhamento. Além desse Município, os dados recentes informaram que outros 5 Municípios deste Estado tornaram--se silenciosos em 2024: Kaloré (regional Apucarana), Mauá da Serra (regional Apucarana), Ramilândia (regional Cascavel), Santa Inês (regional Maringá) e Alto Paraíso (regional Cianorte). Desta forma, expediram-se recomendações aos Municípios de Kaloré, Santa Inês, Ramilândia, Mauá da Serra e Alto Paraíso para que promovam a correta alimentação do SINAN. O Município de Ramilândia juntou ao evento 997 documentação com vistas
à comprovação da alimentação do sistema SINAN. Aguardam-se informações dos municípios de Barra do Jacaré, Kaloré, Mauá da Serra, Santa Inês e Alto Paraíso sobre as medidas adotadas para alimentar de forma regular o SINAN, conforme prazo fixado.

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Autuado o PROMO 001190.2025.09.000/5 sendo requerida ASSOCIAÇÃO SAN JULIAN AMIGOS E COLABORADORES, com Recomendações expedidas em 23/04/2025. Em resposta, o requerido alegou que não presta serviço de pronto atendimento, motivo pelo qual a entidade não realiza atendimentos ou assistência a pacientes que tenham sofrido acidente de trabalho. Pelo que, diante do aparente desconhecimento das notificações a que está obrigada, oficiou-se ao CEREST de Curitiba (2ª Regional de Saúde - Metropolitana), solicitando informações quanto a ações ou medidas porventura adotadas em face da requerida para que promova a efetiva e correta alimentação do Sistema SINAN, ainda com prazo para atendimento.

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Autuado o PA-PROMO 001191.2025.09.000/00 sendo requerido CEREST CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - MACRO REGIONAL CENTRO SUL. Expedida Recomendação em 23/04/2025, o CEREST comprovou seu atendimento em 25/06/25.

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 6

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Como informado retro, quanto aos Municípios silenciosos, está se considerando o relatório de municípios silenciosos em saúde do trabalhador de 2024 elaborado pelo Ministério da Saúde, onde consta que permaneceu silencioso no estado do Paraná o município de Barra do Jacaré (regional Apucarana), o qual já se encontrava em acompanhamento. Além desse Município, os dados informaram que outros 5 Municípios tornaram--se silenciosos em 2024 (Kaloré, Mauá

da Serra, Ramilândia, Santa Inês e Alto Paraíso). Assim, ao todo 6 municípios estavam sendo acompanhados no 1º semestre de 2025, tendo 1 (Ramilândia) já comprovado a regularização. Os outros 5 Municípios permanecem em acompanhamento (Barra do Jacaré, Kaloré, Mauá da Serra, Santa Inês e Alto Paraíso).

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 0
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 6
Quantidade de Recomendações expedidas: 7
Quantidade de Atuações em hospitais: 1
Quantidade de Atuações em Cerests: 1

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT09

Titular do Ofício: LINCOLN ROBERTO NOBREGA CORDEIRO
Responsável pelo ofício desde: 19/11/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 60

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Conforme disposições de PROMO 001550.2024.09.000/7 -

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT09

Titular do Ofício: LINCOLN ROBERT NOBREGA CORDEIRO
Responsável pelo ofício desde: 19/11/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: CADEIA DA MANDIOCA
Empresa líder investigada (caso já selecionada): PINDUCA S.A

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
PROMOCIONAIS SOBRE A TEMÁTICA 235.2024 e 171.2025, inclusive composição de GEAF regional

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 1

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
NF 000360.2025.09.008/4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Autuado promocional, bem como designada audiência do GEAF para audiência pública.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foi instaurada a NF

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
encaminhamento de notificação

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 1

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Audiência com o Procurador do Trabalho André Melatti para tratativas de realização de audiência pública em Maringá-PR PROMO 235.2024

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
realização de audiência no semestre

PRT09

Titular do Ofício: Fabrício Gonçalves de Oliveira
Responsável pelo ofício desde: 23/10/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 5

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
NF 001976.2025.09.000/3, NF 001977.2025.09.000/9, NF 001978.2025.09.000/4, NF 001979.2025.09.000/0 e NF 001980.2025.09.000/7

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT09

Titular do Ofício: Fabrício Gonçalves de Oliveira
Responsável pelo ofício desde: 23/10/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Cumprimento parcial**

Número do PA-PROMO autuado:
Pa-promo nº 002462.2024.09.000/5

Outras informações relevantes:
Quanto ao item cumprido parcialmente, este não foi integralmente cumprido tendo em vista que houve assunção do membro, de forma compulsória, da CONAFRET Regional apenas no fim de 2024, além da dificuldade inicial de contato com o ente sindical representante da categoria, cuja audiência administrativa foi designada para agosto de 2025.

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Houve, anteriormente, expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, a qual salientou "que há limitação de fonte de dados para atender a demanda, pois o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), estabelecido nacionalmente, n

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT09

Titular do Ofício: RUBIA VANESSA CANABARRO
Responsável pelo ofício desde: 06/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Houve participação ativa da signatária no Fórum Estadual em Defesa da Liberdade Sindical, com a realização de três reuniões no primeiro semestre de 2025, nos dias 21/02, 21/03 e 01/04, bem como de uma audiência coletiva no dia 13/05/2025, intitulada "Audiência Coletiva – Desafios e Estratégias do Movimento Sindical no Contexto Atual".
Os documentos comprobatórios encontram-se juntados aos autos do PA-PROMO nº 001190.2024.09.000/3, incluindo:
· Atas das reuniões: Docs. nº 002088.2025, 002089.2025 e 005575.2025;
· Documentação referente à audiência coletiva (card, expedição de convites, matérias publicadas e lista de presença): Docs. nº 003680.2025, 003681.2025, 003682.2025, 003830.2025, 003832.2025 e 005577.2025.

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador: Entende-se que sim, uma vez que a signatária integra e participa ativamente do Fórum Estadual em Defesa da Liberdade Sindical desde março de 2024.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT09

Titular do Ofício: RUBIA VANESSA CANABARRO
Responsável pelo ofício desde: 06/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Conforme relatório lançado no evento de localizador 29C1UCU dos autos ao PA-PROMO 1174.2024.09.000/2, foram realizados 16 (dezesseis) atos finalísticos (referentes ao item 1), e 21 (vinte e uma) audiências (referentes ao item 2).

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 21

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:16

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT09

Titular do Ofício: Valdenice Amalia Furtado
Responsável pelo ofício desde: 03/01/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Não realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Não realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
PA-PROMO 001678.2025.09.000/2

Outras informações relevantes:
No Paraná, já foram ajuizadas várias ações em que a Justiça do Trabalho declarou-se incompetente, a exemplo do próprio Município de Curitiba e Fazenda Rio Grande (este respondendo ação na Justiça Comum). Em relação ao Município de Curitiba, apesar da gran

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 3

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
Município de Colombo

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Conforme exposto, existiram já várias ações ajuizadas no Paraná, resultado de atuação anterior da Exma. Procuradora Dra. Margaret Mattos de Carvalho, com a Justiça do Trabalho declarando-se incompetente. Sendo assim, o contato com os Municípios está sendo feito, no caso de Fazenda Rio Grande em paralelo com o MP/PR, no caso de Curitiba conforme já explicitado, com várias audiências e reuniões realizadas após bastante relutância por parte do mesmo e, no caso do Município de Colombo foi feita a primeira audiência.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT09

Titular do Ofício: Valdenice Amalia Furtado
Responsável pelo ofício desde: 03/01/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA- PROMO 000184.2021.09.006, PA-PROMO 2347.2023.09.000/0, PA-PROMO 2864.2019.09.000/1-137, PAJ 2019.2016.09.000/3, IC 1679/2024.09.000/6

Outras informações relevantes:
MPT/PRT 9a. Região participa regularmente das reuniões do GMF/TJ e participou de 4 Comitês para elaboração do Plano Pena Justa Estadual.

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Como resultado das inspeções feitas no primeiro semestre de 2025, foram autuadas 8 Notícias de Fato.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Penitenciária Estadual de Piraquara - PEP I
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 720
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 8

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Colônia Penal Agroindustrial do Paraná - CPAI
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 500
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 50
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 30

PROJETO MAR A MAR

PRT09

Titular do Ofício: Andréa Ehlke
Responsável pelo ofício desde: 01/01/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 2

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
1390.2025.09.000/0 e 1392.2025.09.000/0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 2

PROJETO MAR A MAR

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT09

Titular do Ofício: Andréa Ehlke
Responsável pelo ofício desde: 01/01/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Não realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT09

Titular do Ofício: Mariane josviak
Responsável pelo ofício desde: 15/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
Primo 242/2024

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 10

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Ok

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 10

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Ok

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT09

Titular do Ofício: Mariane josviak
Responsável pelo ofício desde: 15/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
promo 243/2024

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 2

Análise do resultado do indicador:
Ok

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 10

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Ok

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT09

Titular do Ofício: MARGARET MATOS DE CARVALHO
Responsável pelo ofício desde: 02/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Elaboração do Regulamento Estadual
Divulgação dos Regulamentos Estadual e Nacional
Realização de capacitação local
Articulação para a participação na capacitação nacional
Realização das inscrições das escolas

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 6

PROJETO MPT NA ESCOLA

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Encaminhamento de ofício-convite para os Municípios para participação no ano de 2025
Encaminhamento de ofício-convite ao Secretário de Estado da Educação para participação das escolas estaduais no ano de 2025
Realização de reunião com os coordenadores locais dos Municípios e do Estado para discutir a implementação e tirar dúvidas
Realização da capacitação local com os Municípios envolvidos
Realização da capacitação local com as escolas estaduais

Análise do resultado do indicador:
Atingido

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT09

Titular do Ofício: Margaret Matos de Carvalho
Responsável pelo ofício desde: 02/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Município de Colombo**
Número do PA PROMO instaurado:	**PA PROMO nº 000394.2025.09.000/4**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não existe no município**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Destacar a importância das visitas e entrevistas técnicas como fundamental para a compreensão da realidade do Município, o que permite a proposição de TAC tendo em consideração essa realidade local.**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Não realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**0**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Cada etapa tem o seu destaque, a exemplo das visitas técnicas e entrevistas com as equipes dos equipamentos socioassistenciais e conselheiros tutelares

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Não

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

Análise do resultado do indicador:
Todas as metas do 1º semestre foram alcançadas, à exceção da capacitação da rede de proteção que será realizada em julho/2025, a pedido do próprio Município, a fim de facilitar a participação dos profissionais da educação.

PROJETO REGIONAL

PRT 9 Cota Apredizagem

Responsável pelo preenchimento: **Rosana Pires Pierin**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1 - Oficiar SRTE solicitando planilha contendo as empresas situadas no Estado do Paraná que descumprem a Cota Aprendizagem (Coordenadora);	Realizado
2 – Analisar a planilha recebida, elencando as 16 empresas descumpridoras da referida cota que serão notificadas no semestre (Coordenadora);	Realizado
3 – Determinar a autuação de Notícias de Fato correspondentes às 16 empresas selecionadas com distribuição aleatória entre os Membros(as) dos 8 Ofícios do GAET da PRT9 (Coordenadora);	Realizado
4 - Atuar nas respectivas Notícias de Fato (Procurador(a) Titular do GAET)	Realizado
5 – Provocar reunião com os titulares dos GAETs para verificação do andamento/realização do projeto (Coordenadora);	Realizado
6 – Elaborar relatório com os resultados do semestre (Coordenadora).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de NFs autuadas

Meta semestral: 16 NFs autuadas por semestre

Resultado obtido no semestre: 16

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Quantidade de Diligências Realizadas Para Cumprimento da Cota Aprendizagem.

Meta semestral: 32 diligências realizadas por semestre.

Resultado obtido no semestre: 38

Análise do resultado do indicador:
Não informado

Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT10

Titular do Ofício: Karol Teixeira de Oliveira
Responsável pelo ofício desde: 02/02/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:

000801.2025.10.000-6 e 000800.2025.10.000-0

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 4

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: 1 TAC firmado no IC 002069.2024.10.000/7 (havia 4 ICs ativos no semestre anterior 2024.2)

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: Autuadas 2 NFs referentes a 1 e 2 semestre de 2025 - 000800.2025.10.000-0 e 000801.2025.10.000-6

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 2
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 1
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 5
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 7
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 4
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 3
Número de trabalhadores beneficiados: 10700
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 30000
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 1
Quantidade de Audiências Administrativas: 11

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT10

Titular do Ofício: Karol Teixeira de Oliveira
Responsável pelo ofício desde: 02/02/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
1) 000491.2025.10.000-9 - CEREST Norte; 2) 000492.2025.10.000-5 - CEREST Oeste; 3) 001286.2025.10.000-1 - Hospital Regional de Sobradinho (Cerest Norte); 4) 001287.2025.10.000/7 - Serviços Hospitalares Yuge S/A

Outras informações relevantes:
Após instauração do 001287.2025.10.000/7 - Serviços Hospitalares Yuge S/A, o procedimento foi redistribuído ao Vice Coordenador Regional da Codemat, Dr Charles Lustosa, em razão de averbação de suspeição.

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
1) Foi autuado o PROMO 001286.2025.10.000-1, para acompanhamento do Hospital Regional de Sobradinho (que fica na área do Cerest Norte - PROMO 00491.2025.10.000-9). No promo, foi expedida recomendação, realizadas audiências e reuniões nas quais também participaram a DISAT/DF, CEREST Distrital e CEREST Norte. Também vem sendo acompanhada a estruturação do CEREST, que foi criado em janeiro de 2025. Participação do Hospital na audiência coletiva. Segue em acompanhamento o cumprimento da recomendação.
2) Também foi autuado procedimento promocional referente à meta do segundo semestre 2025.2 - PROMO 001287.2025.10.000/7, em face dos Serviços Hospitalares Yuge S/A (da área do CEREST Oeste - PROMO 000492.2025.10.000-5). Contudo, ao longo do procedimento, foi averbada suspeição da coordenadora, e redistribuição ao Vice Coordenador regional da CODEMAT.

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
1) Foi autuado o PROMO 00491.2025.10.000-9, para acompanhamento do Cerest Norte. No promo, foram expedidas recomendações, realizadas audiências e reuniões nas quais também participaram a DISAT/DF e CEREST Distrital. Também vem sendo acompanhada a estruturação do CEREST, que foi criado em janeiro de 2025. Participação nas reuniões, aud9iência coletiva, reunião com Hospitais. As atividades continuarão ao longo de 2025, como forma de consolidar as ações, bem como a estruturação física e das equipes.
2) Também foi autuado o PROMO 000492.2025.10.000-5, para acompanhamento do CEREST Oeste, referente ao indicador do segundo semestre de 2025. No o promo, foram expedidas recomendações, realizadas audiências e reuniões nas quais também participaram a DISAT/DF e CEREST Distrital. Também vem sendo acompanhada a estruturação do CEREST, que também foi criado apenas em janeiro de 2025. Participação nas reuniões, aud9iência coletiva, reunião com Hospitais. As atividades continuarão ao longo de 2025, como forma de consolidar as ações, bem como a estruturação física e das equipes.

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 30

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 10

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
O indicador está sendo acompanhado no promo 553.2024.10.000/8. Foram reiteradas as recomendações não cumpridas ou parcialmente pendentes de cumprimento, realizada audiência coletiva com os 10 Hospitais do ano de 2024 (foram chamados todos Hospitais referentes aos indicadores do primeiro e segundo semestre de 2025), com participação de procuradores, peritos e CERESTs, Desembargador do TRT10. No DF, tem havido em geral um aumento das notificações por parte dos Hospitais, embora na rede particular o aumento ainda seja tímido. Em relação à pergunta sobre número de Hospitais silenciosos no DF em 2021/2022, pelas planilhas encaminhadas pela SES/DF, verificou-se que dentre os maiores hospitais, públicos e privados, embora não fossem totalmente silenciosos, apresentavam número baixo de notificações ao SINAN. No ano de 2024, foi intensificado o acompanhamento para criação de 2 novos CERESTs no DF, com realização de reunião com a Secretária de Saúde do DF. Em 15.01.2025, foi publicado o Decreto n 46.747, que, ao dispor sobre a estrutura da SES, criou duas novas unidades de CEREST Regional Norte e o Cerest Regional Oeste, duplicando o número de CERESTs no território. Desde então, tem sido adotadas providências de acompanhamento da estruturação dos novos CERESTs, além da participação na Conferência Regional de Saúde do Trabalhador, presidida pelo Secretário de Saúde do DF.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 13
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 10
Quantidade de Recomendações expedidas: 3
Quantidade de Atuações em hospitais: 12
Quantidade de Atuações em Cerests: 2

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT10

Titular do Ofício: PAULO CEZAR ANTUN DE CARVALHO
Responsável pelo ofício desde: 02/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Capacitação nos municípios de Araguatins e Axixá. Articulação com a SEDES-DF e UFT.

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 136

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Melhor semestre até aqui, apesar da dificuldade de deslocamento, em razão da falta de orçamento para diárias. A Coordinfância e a Conap também possuem projetos que necessitam deslocamentos.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT10

Titular do Ofício: PAULO CEZAR ANTUN DE CARVALHO
Responsável pelo ofício desde: 02/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Siderurgia (cadeia do carvão) e Pecuária
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Aço Verde do Brasil (Siderúrgica) e Minerva (Pecuária)

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
A audiência do PP 002847.2024.10.000/1 (Aço Verde do Brasil) ocorrerá em 14/08/2025, às14h. O IC 000021.2021.10.002/4 (Minerva), que foi redistribuído da PTM de Àraguaína para o 2º Ofício GAET, ainda não recebeu da Coordenação Nacional as informações da Receita Federal (relatório).

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 0

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PA-PROMO 001565.2024.10.000/3

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
IC 000021.2021.10.002/4 e PP 002847.2024.10.000/1

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Meta atingida

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 0

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Reunião ocorrida no semestre anterior

PRT10

Titular do Ofício: VANESSA FUCINA AMARAL
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 5

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
NF 001905.2025.10.000/6
NF 001906.2025.10.000/1
NF 001907.2025.10.000/7
NF 001908.2025.10.000/2
NF 001909.2025.10.000/8

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Em cumprimento às diretrizes do Projeto, informa-se que as metas para o 1º semestre de 2025 foram cumpridas, tendo sido instauradas 5 (cinco) Notícias de fato em face de empresas/cooperativas de saúde com atuação no Distrito Federal.

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT10

Titular do Ofício: VANESSA FUCINA AMARAL
Responsável pelo ofício desde: 21/12/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 0001179.2024.10.000/2-57

Outras informações relevantes:
Ao longo dos últimos meses foi realizado um trabalho em conjunto com vários órgãos e instituições do DF, como DISAT/CEREST-DF, SRTB, AMAE, entre outros.

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foi cumprido o previsto como diretriz para o 1º semestre/2025.

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Ao longo do 1º semestre de 2025, foram cumpridas todas as diretrizes previstas para o semestre.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT10

Titular do Ofício: Heloisa Siqueira de Jesus
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
O projeto é muito relevante no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, havendo mais de 30 procedimentos investigatórios em curso relativos à prática de atos antissindicais, decorrentes da execução do projeto.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Muito embora não tenham sido registradas as audiências realizadas em semestres anteriores, é relevante informar que houve realização de audiências, no bojo de procedimentos investigatórios instaurados, em semestres anteriores.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:4

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 35

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
No primeiro semestre de 2025, foram instaurados 3 procedimento investigatórios; os demais foram instaurados em 2024. Quanto aos atos finalísticos, foram arquivados 4 procedimentos sobre o tema, com a elaboração do relatório de arquivamento.

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT10

Titular do Ofício: Heloisa Siqueira de Jesus
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
A atividade do projeto foi desenvolvida em parceria com a Procuradoria Regional da 18ª Região, tendo sido realizado um evento telepresencial, com ampla divulgação nas redes sociais e envio de convites a entidade sindicais, sobre a importância da promoção da diversidade na atuação sindical.

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: Houve participação de entidades sindicais, com espaço para perguntas e debates. O evento contou com três palestrantes, com importante atuação na temática relacionada a pessoas com deficiência e LGBTQIA+. O evento foi amplamente divulgado e aberto ao público.

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT10

Titular do Ofício: DALLIANA VILAR PEREIRA
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
PA-PROMO Nº. 001628.2024.10.000/1

Outras informações relevantes:
Projeto com iniciativas quanto ao Município em 2024, quando ainda vigia a determinação de implementação do mesmo em 2 município, e continuado em 2025, com prática de atos complementares e nova realização de visitas técnicas.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
Gurupi/TO

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Nos semestres anteriores, iniciou-se a implementação do projeto, considerando que, ao tempo, vigia a regra de implementação em 2 Municípios. Após a alteração do projeto para abarcar 1 Município, a continuidade das iniciativas foram realizadas no 1º semestre de 2025. Em 2024, realizaram-se reuniões com parceiros (MPE/TO; CEREST; DPE/TO; Fórum Lixo & Cidadania; Movimento Regional de Catadores e Catadoras), audiência inicial com o Município, audiência com as cooperativas de catadores(as) existentes no Município, Inspeção no Aterro Sanitário e em compradores/atravessadores de materiais recicláveis, Visitas técnicas em todos os equipamentos sociais e com todas as Pastas/Secretarias previstas no Projeto, além da capacitação voltada para o combate ao trabalho infantil na atividade de catação de materiais recicláveis e reutilizáveis e reunião coletiva com todas as autoridades municipais relevantes para a implementação do Projeto. No 1º Semestre de 2025, realizaram-se reuniões presenciais com os Juízes do CEJUSC/Palmas, bem como com a Juíza do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Gurupi/TO, além de novas reunião e visitas técnicas com os(as) representantes de todas as Pastas/Secretarias e Equipamentos Sociais previstos no Projeto.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT10

Titular do Ofício: DALLIANA VILAR PEREIRA
Responsável pelo ofício desde: 22/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO nº. 001106.2020.10.000/4; PA-PROMO nº. 001746.2020.10.000/3; PA PROMO nº. 000581.2024.10.001/5; IC nº. 001930.2025.10.000/8; IC nº. 001931.2025.10.000/3

Outras informações relevantes:
Considerando que as oficinas da Unidade Prisional são implementadas pela empresa gestora da Unidade, foi mantida a investigação no IC instaurado em face da unidade, não se instaurando novas notícias de fato quanto à cada oficina, por inaplicável (item 2 acima). Quanto ao GMF do TJ/TO, realizada inspeção simultânea da unidade prisional, com presença do Juiz da Execução Penal, também integrante do GMF do TJ/TO, bem como de Promotora de Justiça do MPE/TO. Quanto ao PNAT no Distrito Federal (DF), impulsionado o feito por meio de notificações ao Distrito Federal ao longo do semestre, bem como com reunião com servidores da área de sustentabilidade e contratações do TJ/TO, esta já em agosto/2025, considerando a compatibilidade de agendas.

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Indicador cumprido.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: UNIDADE PENAL REGIONAL DE PALMAS PRP

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 830
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 35
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 28
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 35

Nome da Unidade Prisional inspecionada: UNIDADE PRISIONAL FEMININA DE PALMAS
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 53
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

PRT10

Titular do Ofício: GENY HELENA FERNANDES BARROSO MARQUES
Responsável pelo ofício desde: 12/08/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e a diversidade.	**Realizado**
2. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência de intermediação com empresas de médio ou grande porte para mediar a contratação de LGBTQIAPN+ em situação de desemprego já qualificados.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Foi realizada reunião com representantes de grupos LGBTQIAPN+: a presidenta do Coletivo Força Trans; o presidente do Estruturação - Grupo LGBT+ de Brasília; o diretor da Aliança Nacional LGBTI+; e outras dirigentes. Na oportunidade foram apresentadas possibilidades para a realização de Evento focado na temática, detalhando as melhores configurações para sua realização, promovendo maior capacitação da população LGBTQIAPN+".
Houve, também, participação na Audiência Pública no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) para discutir os direitos da população LGBTQIAPN+ no ambiente profissional.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências públicas/coletivas realizadas.

Meta semestral: Realizar, ao menos, 01 audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e da diversidade.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foi realizada audiência pública em 2024, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 10 Região, e nesse semestre foram realizados acompanhamentos do resultado do evento e participação na Audiência Pública no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) para discutir os direitos da população LGBTQIAPN+ no ambiente profissional. O Evento integra a Campanha "Sou, logo existo", do Comitê de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade do TRT-10. No evento, a coordenadora apontou dados que demonstram como a população LGBTQIAPN+ sofre de discriminações e de situações de informalidade ou desemprego, demonstrando a atuação da Coordigualdade para promoção de capacitações, eventos de empregabilidade e fiscalização do cumprimento dos direitos fundamentais no ambiente laboral.

2.2. Número de audiências de intermediação realizadas com empresas de médio ou grande porte.

Meta semestral: Ao menos 1 audiência de intermediação por semestre.

Resultado obtido no semestre: 1

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Em prosseguimento às ações anteriores, foi realizada reunião com representantes de grupos LGBTQIAPN+: a presidenta do Coletivo Força Trans, Letícia Pires da Silva; o presidente do Estruturação - Grupo LGBT+ de Brasília, Michel Platini; o diretor da Aliança Nacional LGBTI+, Gabriel Dill; e as dirigentes Bebel Mendonça, Camilla Rusti e Luísa Gratão. Foram apresentadas possibilidades para a realização de Evento focado na temática, detalhando as melhores configurações para sua realização. A ideia é ofertar para esses diferentes grupos cursos de especialização em áreas como a gastronomia e a hotelaria, promovendo maior capacitação da população LGBTQIAPN+.

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT10

Titular do Ofício: GENY HELENA FERNANDES BARROSO MARQUES
Responsável pelo ofício desde: 12/08/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Não realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
PA-PROMO 000265.2022.10.000/8

Outras informações relevantes:
Foi discutida em reunião nacional, e posteriormente levado à chefia da PRT10 a possibilidade de criação de um Selo de Inclusão de Raça, Gênero e Diversidade no Ambiente de Trabalho com a finalidade de identificar pessoas jurídicas, de direito público e privado, que adotem práticas e promovam ações direcionadas à inclusão no ambiente de trabalho de mulheres e a população negra.
A partir daí, será realizado evento para divulgação do Selo e implementação da Lei 14.611 de 2023

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A reunião será realizada no segundo semestre de 2025

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A meta será alcançada no segundo semestre de 2025

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT10

Titular do Ofício: Raimundo Paulo dos Santos Neto
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 1

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Reunião presencial com representantes da SEcretaria de Educação do DF no mês de janeiro para tratar da implementaçaõ do projeto no DF

Análise do resultado do indicador:
O interesse da Secretaria de Educação na implementação do projeto no DF restou reforçado

PROJETO MPT NA ESCOLA

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT10

Titular do Ofício: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS NETO
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**PALMAS**
Número do PA PROMO instaurado:	**000477.2025.10.000**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não existe no município**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Existe sentença transitada em julgado em face do Município, ajuizada pelo MPE, condenando o Ente a promover melhorias nos equipamentos socioassistenciais.**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**124**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Autuação da PROMO 000477.2025 em face do Município de Palmas, realização de inspeção no mês de março e ajuizamento de ações civis públicas em face dos Municípios inspecionados nos anos anteriores, quais sejam: Gurupi (PROMO 303.2022), Paraíso (PROMO 1658.2022), Porto Nacional (PROMO 1659.2023), Colinas (PROMO 2156.2023), Formoso do Araguaia (PROMO 367.2024) e Araguatins (PROMO 368.2024).

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Cumprida

PROJETO REGIONAL

PRT 10 Àwúrê

Responsável pelo preenchimento: **CECILIA AMÁLIA CUNHA SANTOS**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Realizar articulação interinstitucional;	Realizado
Instaurar um procedimento promocional (um relativo ao Tocantins outro do DF);	Realizado
Realizar 02 escutas sociais dos povos e comunidades tradicionais (TO e DF);	Realizado
Realizar a 1 formação do AWURÊ EDUCA - CURSO DE GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA COMUNIDADES TRADICIONAIS;	Realizado
Abertura de ao menos 01 NF por semestre, após as escutas.	Realizado

Outras informações relevantes:
Nos dias 04 e 05 de maio de 2025, ocorreu o curso de Capacitação em Elaboração e Gestão de Projetos Sociais para Povos e Comunidades Tradicionais e a escuta social realizada pela Procuradora da 10º Região, Dra. Cecília Amália Cunha. A formação foi realizada com o segmento de Povos Originários, no município de Lagoa da Confusão em Tocantins e contou com a presença de 05 representações de Territórios indígenas, sendo:
Avá Canoeiro - Localizado na cidade de Pium; Xerente - Localizado em Tocantínia; Javê (Lagoa da Confusão e Javaê Formoso - Localizado em Formoso Krahô Kanela e Krahô Takaywrá - Localizado em Lagoa da Confusão Kanela do Tocantins - Localizado em Similândia Karajá - Localizado em Sandolândia
PROXIMAS ATIVIDADES PREVISTAS:
AUDIÊNCIA COLETIVA SOBRE INTOLERANCIA RELIGIOSA NAS ESCOLAS PUBLICAS E CRECHES NO DF – previsto para dia 04/09/2025
ESCUTA SOCIAL NO SANTUÁRIO DOS PAJES NO DF – prevista para dia 05/09/2025
CURSO DE REGULARIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, ASSOCIATIVISMO E EDUCAÇÃO EM DIREITOS PARA OS TERREIROS E CASAS DE MATRIZ AFRICANA DE PALMAS-TO E ESCUTA SOCIAL, previsto para dias 12 e 13 de setembro de 2025;
CURSO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA ALDEIAS INDÍGENAS DO NORTE DO TOCANTINS E ESCUTA SOCIAL – prevista para os dias 16 e 17 de setembro de 2025.
CURSO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA COMUNIDADES E ESCUTA SOCIAL PARA COMUNIDADES DE QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU DOS MUNICÍPIOS DO BICO DO PAPAGAIO – TOCANTINS, prevista para dias 23 a 35 de setembro de 2025.

2. INDICADORES

2.1. Número de articulações interinstitucionais com instituições parceiras e sociedade civil.

Meta semestral: Promover/participar de 06 reuniões com instituições parceiras e sociedade civil.

Resultado obtido no semestre: 10

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas reuniões com o movimento social, principalmente Comissão Pastoral da Terra, Coeq-TO e CIMI (Coselho Indigenista Missionário) para realização dos eventos de campo. Foram realizadas 4 reuniões com a Defensoria Pública Estadual do Tocantins,

2.2. Capacitação para Procuradores(as), servidores e terceirizados da 10º Região, formações sobre direitos do PCT (Povos e Comunidades Tradicionais), com foco na Resolução 230 do CNMP.

Meta semestral: Formação para os terceirizados.

Resultado obtido no semestre: 1

PROJETO REGIONAL

Análise do resultado do indicador:
A formação foi oefericida para procuradores, servidores e terceirizados em dezembro de 2024

2.3. Realização de escutas sociais dos PCT (Povos e Comunidades Tradicionais), respeitando as diretrizes da Convenção 169 da OIT e da Resolução 230 do CNMP/Realizar o Curso de formação em Elaboração de Projeto Sociais para PCT (Povos e comunidades Tradicionais

Meta semestral: 01 escuta social com quilombolas do sul do Tocantins; 01 escuta com comunidades do DF; 01 Curso Awurê Educa de elaboração de Projetos Sociais para PCT (povos e comunidades tradicionais) com quilombolas do sul do Tocantins.

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Até o momento só foi possível realizar 01 escuta social, que ocorreu em Lagoa da Cofusão-TO, com comunidades indígenas. Estão previstas mais 03 escutas sociais para o próximo semestre, como descrito acima.

Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região

Ofícios Instalados:

- Conaete
- Conalis
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT11

Titular do Ofício: Gabriela Menezes Zacareli
Responsável pelo ofício desde: 17/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 138

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foram realizados dois grandes eventos de capacitação, um voltado para profissionais de segurança pública em fevereiro de 2025 e outro durante a Justiça Itinerante do CNJ em Boca do Acre, para profissionais de saúde e assistência social da região. Ao todo, foram capacitados 138 profissionais.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT11

Titular do Ofício: Gabriela Menezes Zacareli
Responsável pelo ofício desde: 17/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Comércio de carne e derivados
Empresa líder investigada (caso já selecionada): BONNA VITTA INDUSTRIA E COMECIO LTDA.

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Não realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Não realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Houve grande atraso para mapeamento da cadeia produtiva escolhida inicialmente (piaçava), devido a dificuldade de obtenção de dados de notas fiscais eletrônicas com a Receita Federal do Brasil. Após a chegada dos dados, foi realizada a análise pela coordenação nacional da CONAETE e não foi possível obter subsídios para a continuidade do projeto no setor econômico. Com isso, decidiu-se me julho de 2025 alterar o escopo do projeto no Amazonas, buscando-se o cumprimento integral das metas no segundo semestre, com a cadeia produtiva da carne, mais especificamente o setor de comércio de carne e derivados.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 0

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
não há.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
PA-PROMO instaurado em 2024, o qual continua ativo.

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Houve atraso para o mapeamento da cadeia inicialmente escolhida no Amazonas (piaçava), devido a dificuldades de obtenção de dados de notas fiscais eletrônicas com a Receita Federal do Brasil. Quando os dados foram remetidos ao MPT (apenas ao final do primeiro semestre de 2025), foi realizada análise pela coordenação nacional da CONAETE e não foi possível obter substrato suficiente para a continuidade do projeto. Em julho de 2025 foi decidida a alteração da cadeia, para a investigação do setor econômico de comércio de carne e derivados. Com isso, pretende-se cumprir integralmente as metas do GAET no segundo semestre de 2025.

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Houve atraso para o mapeamento da cadeia inicialmente escolhida no Amazonas (piaçava), devido a dificuldades de obtenção de dados de notas fiscais eletrônicas com a Receita Federal do Brasil. Quando os dados foram remetidos ao MPT (apenas ao final do primeiro semestre de 2025), foi realizada análise pela coordenação nacional da CONAETE e não foi possível obter substrato suficiente para a continuidade do projeto. Em julho de 2025 foi decidida a alteração da cadeia, para a investigação do setor econômico de comércio de carne e derivados. Com isso, pretende-se cumprir integralmente as metas do GAET no segundo semestre de 2025.

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 0

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: As audiências públicas serão realizadas na última semana de julho de 2025.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Houve atraso para o mapeamento da cadeia inicialmente escolhida no Amazonas (piaçava), devido a dificuldades de obtenção de dados de notas fiscais eletrônicas com a Receita Federal do Brasil. Quando os dados foram remetidos ao MPT (apenas ao final do primeiro semestre de 2025), foi realizada análise pela coordenação nacional da CONAETE e

não foi possível obter substrato suficiente para a continuidade do projeto. Em julho de 2025 foi decidida a alteração da cadeia, para a investigação do setor econômico de comércio de carne e derivados. Com isso, pretende-se cumprir integralmente as metas do GAET no segundo semestre de 2025.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT11

Titular do Ofício: Raquel Betty de Castro Pimenta
Responsável pelo ofício desde: 17/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
As cópias dos atos finalísticos e das atas de audiências foram juntadas no PA-PROMO 000303.2024.11.000/6 (instaurado para acompanhamento do Projeto Nacional GAET Liberdade sindical sob a ótica dos Atos Antissindicais).

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 9

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
As nove audiências administrativas foram realizadas ao longo do ano de 2024 e no primeiro semestre de 2025.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:4

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
Foram proferidos 4 relatórios de arquivamento, 1 despacho de instauração de Procedimento Preparatório e 4 apreciações prévias com instauração de Inquérito Civil, sendo que referidos atos foram praticados ao longo do ano de 2024 e no primeiro semestre de 2025.

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT11

Titular do Ofício: Raquel Betty de Castro Pimenta
Responsável pelo ofício desde: 17/01/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
O evento foi realizado em conjunto com a Gerência Nacional do Projeto, no dia 29/05/2025, em Manaus/AM - I Congresso Nacional Sindicalismo e Diversidade e I Congresso Regional Sindicalismo e Diversidade – Amazonas e Roraima. O evento teve o apoio da Escola Judicial do TRT da 11ª Região (EJUD11) e contou com a seguinte programação:
MESA DE ABERTURA - 8h30 às 9h
José de Lima Ramos Pereira - Procurador-Geral do Trabalho (MPT)
Jorge Álvaro Marques Guedes – Presidente do TRT da 11ª Região (TRT11)
Ruth Barbosa Sampaio - Diretora da Escola Judicial da 11ª Região e Presidente do Conselho Nacional das Escolas da Magistratura do Trabalho (CONEMATRA)
Alzira Melo Costa – Procuradora-Chefe da PRT da 11ª Região (MPT)
Priscila Moreto de Paula – Vice-Coordenadora Nacional da CONALIS (MPT)
Maria Francinete Correia de Lima - Superintendente Regional do Trabalho no Amazonas (MTE)
CONFERÊNCIAS
9h às 10h – PROTOCOLO DE JULGAMENTO SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS NA NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Expositora: ADRIANA GOULART DE SENA ORSINI – Desembargadora do TRT da 3ª Região e Professora Titular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Mediadores: José de Lima Ramos Pereira - Procurador-Geral do Trabalho (MPT), Jorge Álvaro Marques Guedes – Presidente do TRT da 11ª Região (TRT11) e Ruth Barbosa Sampaio - Diretora da Escola Judicial da 11ª Região e Presidente do Conselho Nacional das Escolas da Magistratura do Trabalho (CONEMATRA)
10h00 às 11h00 - A NECESSÁRIA ATUAÇÃO PARA ALÉM DOS LIMITES DA “CATEGORIA”
Expositora: RENATA OSÓRIO CACIQUINHO BITTENCOURT – Professora da Universidade Paulista (UNIP), Assessora da Vice-Presidência do TST e Assistente da Coordenação do Grupo de Pesquisa Sindicalismo do UDF Centro Universitário
Mediadoras: Priscila Moreto de Paula – Vice-Coordenadora Nacional da CONALIS (MPT) e Cristina Gerhardt Benedetti - Gerente Nacional do Projeto "Sindicalismo e Diversidade" da CONALIS (PRT4)
11h30 às 12h30 – ALTERAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO E NAS RELAÇÕES SINDICAIS
Expositor: MÁRCIO TULIO VIANA - Professor do Mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do UDF Centro Universitário e Desembargador aposentado do TRT da 3ª Região
Mediadora: Raquel Betty de Castro Pimenta - Coordenadora Regional da CONALIS na PRT da 11ª Região (MPT) e Igo Zany Nunes Corrêa – Vice-Diretor da Escola Judicial da 11ª Região

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

12h30 às 13h30 – MESA REDONDA: BOAS PRÁTICAS SINDICAIS
Mediadores: Francisco das Chagas - Auditor Fiscal do Trabalho e Chefe de Relações do Trabalho do MTE-AM e Érika Masin Emediato – Vice- Coordenadora Regional da CONALIS na PRT da 11ª Região (MPT)
Expositores: Representantes de centrais sindicais e entidades sindicais patronais (a serem indicados pelas entidades apoiadoras do evento), apresentando boas práticas nas suas experiências na negociação coletiva.
Na oportunidade, houve também o lançamento do novo livro do Prof. Márcio Túlio Viana e do livro dos 15 anos da CONALIS, com vendas no local pela EDITORA RTM.

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: O evento foi de enorme sucesso, tendo havido o registro de participação de 118 pessoas no auditório (PRESENCIAIS) + 33 pessoas assistindo pela transmissão do YouTube (TELEPRESENCIAIS), totalizando 151 participantes que receberão certificados.
Foi de extrema relevância a participação de representantes do movimento sindical do Norte do país (não apenas do Amazonas, mas também de Rondônia), indicados pelas Centrais Sindicais, dando voz a lideranças sindicais para tratar da importância da negociação coletiva.

PROJETO MAR A MAR

PRT11

Titular do Ofício: Joali Ingracia Santos de Oliveira
Responsável pelo ofício desde: 14/06/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Indicador 1 - Número de Notícias de Fato
META SEMESTRAL: 3 (três) NFs
Atingido: Sim
Quantidade de NF distribuídas: 5 (cinco) NFs no total:
000237.2025.11.000-8, 000238.2025.11.000-4, 000691.2025.11.000-6, 000082.2025.11.000/5 (arquivado), 000978.2025.11.000/0 (arquivado)
Indicador 2 - Número de Reuniões ou audiências
META SEMESTRAL: 2 (duas) reuniões ou audiências
Atingido: Sim
Quantidade de reuniões ou audiências: 2 audiências no total - 1 audiência com representantes do Sindicato dos Fluviários da Seção de Convés do Estado do Amazonas, 1 audiência com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários do Município de Manaus e do Estado do Amazonas.
OUTRAS ATIVIDADES: Em 27/01/2025, foi realizada inspeção em embarcação, no âmbito do procedimento 000082.2025.11.000/5, autuado em razão de Ofício recebido da ANTAQ no âmbito do acordo de cooperação técnica do Projeto Mar a Mar e participação na Cerimônia Dia da Marinha no 9º Distrito Naval, fazendo interlocução do Capitão do Portos da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, Capitão de Mar e Guerra André Lysâneas Teixeira Carvalhaes.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 5

PROJETO MAR A MAR

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
000237.2025.11.000-8, 000238.2025.11.000-4, 000691.2025.11.000-6, 000082.2025.11.000/5 (arquivado), 000978.2025.11.000/0 (arquivado)

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Atingimento de meta acima do esperado.

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Atingimento da meta conforme o esperado.

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT11

Titular do Ofício: Joali Ingracia Santos de Oliveira
Responsável pelo ofício desde: 14/06/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Indicador 1 - Número de audiências realizadas com empresas com TAC ou decisão judicial transitada em julgado sobre meio ambiente de trabalho a ser cumprido
META SEMESTRAL: 1 (uma) audiência
Atingido: Sim
Quantidade de audiências realizadas: 1 (uma) audiência com o Porto Chibatão – TUP - IC 001382.2023.11.000/1
Indicador 2 - Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.
META SEMESTRAL: 1 (uma) reunião
Atingido: Sim
Quantidade de audiências realizadas: 5 reuniões no total - 1 reunião com a SRTE e o Sindicato dos Estivadores de Manaus (Federação dos Estivadores do Amazonas), 1 reunião com o Sindicato dos Estivadores de Itacoatiara e OGMO de Itacoatiara, 1 reunião com o OGMO de Itacoatiara, 1 reunião com Sindicato dos Estivadores de Itacoatiara e representante da Federação Nacional dos Estivadores, 1 reunião com a SRTE (Coordenador da CORITPA).

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Atendimento satisfatório.

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

PROJETO PORTOS SEGUROS

Resultado obtido no semestre: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Atendimento acima do esperado.

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

PRT11

Titular do Ofício: fabiola bessa salmito de almeida
Responsável pelo ofício desde: 21/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e a diversidade.	**Realizado**
2. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência de intermediação com empresas de médio ou grande porte para mediar a contratação de LGBTQIAPN+ em situação de desemprego já qualificados.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Dentro das diretrizes e do plano de execução do presente projeto esta coordenadora passou a integrar, na condição de membra convidada, a Clinica de Direito Lésbico, Gay, Bissexual e Transgênero na Amazônia Brasileira (CLGBT/UEA) e que tem como objetivo geral promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades para a população LGBTQIA+ e empresas, na cidade de Manaus, incentivando a formação cidadã que envolva formação em direito, diversidades, gênero e trabalho mediante a realização de cursos embasado em 4 encontros para a formação adequada. Nesse contexto, são realizadas reuniões mensais com o coordenados da CLGBT/UEA. De forma concomitante, busca-se parceria com o TRT da 11a
região, por meio de sua Escola Judicial, para a realização de capacitação voltada ao serviço público de uma maneira em geral, já que um do objetivos do projeto nacional consiste em incluir o público LGBTQIA+ no setor público por meio de quotas em face da prestação de serviços terceirizados. Para tanto, já foram expedidos ofícios aos órgãos para o mapeamento da atual conjuntura e posterior adoção das tratativas. Por fim, em conjunto com o Coordenador Nacional do projeto, Dr. Igor Sousa Gonçalves, realizou-se a feira de
empregabilidade para a região Norte nos dias 23 a 25 de junho do corrente ano

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências públicas/coletivas realizadas.

Meta semestral: Realizar, ao menos, 01 audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e da diversidade.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de audiências de intermediação realizadas com empresas de médio ou grande porte.

Meta semestral: Ao menos 1 audiência de intermediação por semestre.

Resultado obtido no semestre: 1

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Quando da realização da capacitação promovida pelo Instituto Mais Diversidade outras reuniões com empresas de médio ou grande porte foram realizadas no semestre anterior.

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT11

Titular do Ofício: Fabiola Bessa Salmito de Almeida
Responsável pelo ofício desde: 21/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Não realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
0000194.2024.11.000/1

Outras informações relevantes:
Muito embora não tenha sido realizada a diligência em empresas, foi realizado evento regional em parceria com o TRT 11 e Instituto Mais Acesso para a realização da feira de empregabilidade na região norte que ocorreu nos dias 25 a 30 de abril. Na oportunidade houve o diálogo com várias empresas para a necessidade de garantir não só o cumprimento da cota como a acessibilidade no ambiente de trabalho, pelo que, até o mês de setembro será concedido o Selo Empresa Inclusiva àquelas que promoveram o direito ao trabalho das pessoas com deficiência e ou reabilitados. Nessa oportunidade, serão feitas as diligências necessárias a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota e a concessão do Selo Empresa Inclusiva. Ademais foi firmado Termo de Cooperação com o TRT e UEA em consonância com os objetivos do presente projeto. E no que se refere aos procedimentos judiciais em acompanhamento, bem como os procedimentos com TAC, obteve-se êxito em pelos menos 4 dos que estavam em trâmite, com o cumprimento das obrigações e pagamentos de indenizações correspondentes que foram revertidas a associações que atuam em parceria com o Ente Ministerial na defesa e promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 0

Análise do resultado do indicador:
Na forma do já exposto, em decorrência da criação do Selo Empresa Inclusiva diversas diligências serão realizadas no segundo semestre.

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

Resultado obtido no semestre: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Além de se ter ultrapassado a meta das reuniões nesse 1o semestre - reunião coletiva com empresas, feira de empregabilidade na região norte, dentre outras - essa meta também já tinha sido ultrapassado no semestre anterior.

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT11

Titular do Ofício: ERIKA MASIN EMEDIATO
Responsável pelo ofício desde: 20/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Informo ser Coordenadora Regional da Coordinfância da PRT da 11ª Região lotada na sede em Manaus. Assim como ocorreu em 2024, o projeto MPT na Escola em 2025 está sendo executado tanto no Estado do Amazonas quanto no Estado de Roraima. Ademais, promovi novamente a articulação com a Secretaria Estadual de Educação do Amazonas e com a Secretaria Estadual de Educação de Roraima no intuito de aumentar o alcance do projeto através da adesão das escolas estaduais na capital e em diversos municípios do interior. Ademais, no presente ano de 2025, a Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista/RR informou que a adesão foi ainda mais ampliada no referido município a partir do envolvimento dos alunos de 6º e 7º ano, e não apenas dos alunos de 4º e 5º ano, como ocorria nas edições anteriores.

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

PROJETO MPT NA ESCOLA

Resultado obtido no semestre: 1

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Audiência coletiva com a Secretaria Estadual de Educação do Amazonas, com a Secretaria Estadual de Educação de Roraima e com as Secretariais Municipais de Educação de ambos os estados.

Análise do resultado do indicador:
INDICADOR CUMPRIDO. Registro que, apesar de indicar para a capacitação nacional no Projeto MPT na Escola, ao invés de promover capacitações locais ou regionais, realizei, na condição de coordenadora regional da Coordinfância, diversas outras palestras e ações relacionadas ao combate ao trabalho infantil e ao estímulo à aprendizagem profissional em conjunto com o FEPETI-AM e demais atores da rede de proteção em Manaus.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

Em seguida, alterou-se a meta do Projeto para 02 (dois) municípios por biênio, e não por ano, razão pela qual dei sequência à execução do projeto primeiramente em Presidente Figueiredo em 2024 e deixando para o ano seguinte para Parintins em 2025.
Para o município de Presidente Figueiredo, prossegui para as etapas 3, 5 e 6 do Projeto, realizando visitas técnicas ao Conselho Tutelar, CREAS, CRAS e SCFV e entrevista técnica com o CMDCA. As visitas e a entrevistas foram realizadas pessoalmente somente em agosto de 2024, tendo em vista a indisponibilidade de deslocamento para a diligência no primeiro semestre.
Todavia, não foi possível promover nova visita ao município de Presidente Figueiredo para promover a capacitação (etapa 04). Por consequência, inviabilizou-se também dar sequência à execução do projeto naquele município a partir da audiência final com o Município (etapa 7), da celebração de TAC ou ajuizamento da ACP (etapa 08).
De igual modo, restou inviabilizado o deslocamento ao município de Parintins para as visitas técnicas e entrevistas (etapas 3, 5 e 6), para a capacitação (etapa 04) e para a finalização do projeto com a audiência final, TAC ou ACP (etapas 7 e 8).
É fundamental destacar que esta Procuradora se encontra lotada em Manaus/AM e que o deslocamento para os demais municípios no Estado do Amazonas não consegue ser realizado, via de regra, pela via terrestre. A título exemplificativo, o município de Parintins somente é alcançado por avião ou barco em 18 horas de traslado. Outros municípios, com maiores índices de trabalho infantil, possuem acesso ainda menos facilitado. A rede de proteção possui computadores em pequeno número e, de forma geral, os municípios do interior possuem problemas de conexão à internet, razão pela qual capacitação também precisa ser realizada presencialmente, porquanto inviável qualquer videoconferência.
O deslocamento aos municípios, porém, restou frustrado ante a falta de orçamento na regional e sobretudo em razão da absoluta impossibilidade de abandonar-se as atribuições na sede.
Esta Procuradora, que é a mais moderna na PRT11, é titular do 3º Ofício Comum e recebe constantes designações compulsórias para substituição de outros ofícios de primeiro e de segundo grau e para realização de sessões presenciais em segundo grau.
Esclarece que, ao assumir o referido 3º Ofício, este se encontrava vago por anos, em permanente substituição, o mesmo podendo ser dito em relação à Secretaria e à Assessoria. É expressivo o número de inquéritos com mais de 03 (três) anos, o que foi apontado na correição ordinária ocorrida na PRT 11. A necessidade de saneamento, ainda em curso, revela-se emergencial.
Cumpre destacar que a coordenação regional da Coordinfância contempla um vasto rol de ações que demandam tempo e sobretudo empenho e que não se encontram inseridas no âmbito do GAET e que vem sendo satisfatoriamente atendidas por esta Procuradora.
A título exemplificativo, executei, tanto no ano de 2024, quanto no presente ano de 2025, o Projeto Estímulo à Aprendizagem Profissional que, embora não integre o GAET, é projeto recomendado pela Coordinfância. Entre ações do referido projeto, destaco a expedição de recomendações e a realização de audiências públicas com, ao menos, 200 empregadores descumpridores da cota por ano; a articulação com entidades formadoras e com organizações da sociedade civil; a organização da Semana da Aprendizagem no Amazonas; a realização de palestras, de oficinas e de feirões de contratações.
De forma mais recente, instaurei um novo PA-PROMO para viabilizar a atuação promocional desta coordenadoria na defesa de direitos de crianças e adolescentes de comunidades ribeirinhas identificadas em situação de trabalho infantil na produção de espetos após reportagem de ampla repercussão nacional.
Me faço presente em todas as reuniões do FEPETI-AM, realizadas, em sua maioria, na sede da PRT.
Integro o Comitê Gestor do PPCAAM.
Promovo todas as campanhas alusivas à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, citando, como exemplo, a campanha de 18 de maio e de 12 de junho. Neste ano, as ações do 12 de junho abrangeram a Marcha Contra o Trabalho Infantil em Manaus, cujas 600 camisetas, faixas e banners foram viabilizados a partir de reversão do MPT em ACP de aprendizagem.
Realizo destinações de recursos para projetos no interesse da pauta, tais como o Projeto Jovens em Ação, que consiste na capacitação de jovens migrantes e refugiados para inserção em vagas de aprendizes. Me faço presente nas formaturas de todas as turmas do projeto.
Participo presencialmente de campanhas e de eventos promovidas pela Secretaria de Assistência Social.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

Componho mesa e possuo espaço de fala em sessões da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa, quando alusivas ao tema da infância.
Concedo entrevistas para rede de televisão e canais da internet sobre o combate ao trabalho infantil e à aprendizagem.
Compareço a todas as reuniões ordinárias e extraordinárias da Coordinfância Nacional.
Registro ainda que, em recente reunião realizada com o Colegiado da PRT da 11ª Região para tratar dos GAETs da regional, esta Procuradora externou a sua preocupação com as metas pendentes de seu biênio 2024/2025 para o Projeto Políticas Públicas.
Informei ao colegiado ter sido instada pela Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica (SGE) a cumprir as metas do biênio anterior, igualmente até 31/12/2025, muito embora o referido biênio 2022/2023 tenha sido conduzido por outro coordenador. Ressaltei ter tomado posse como Procuradora do Trabalho apenas em 04/12/2023 e que a minha designação como coordenadora regional ocorreu apenas em 20/02/2024.
De toda sorte, a atual pendência na execução do Projeto Políticas Públicas demandaria a necessidade de conclusão de todas as metas em 06 (seis) municípios até 31/12/2025, considerando os 02 (dois) municípios da minha gestão e os 04 (quatro) da gestão anterior.
Pela Chefia, foi declarada expressamente a inexistência de recursos na regional para o deslocamento desta membra para 06 (seis) municípios no estado do Amazonas neste ano, assim como a inexistência de membros para substituir as minhas atividades no ofício, nos demais ofícios por mim já substituídos e nas demais atividades da Coordinfância.
Registro que, ainda assim, envidarei esforços para concluir, ao menos, o Projeto em Presidente Figueiredo e em Parintins no biênio 2024/2025.
Peço compreensão, porém, em virtude das dificuldades enfrentadas por acumular o Ofício GAET com todas as demais atribuições da coordenação regional da Coordinfância, além da titularidade de um Ofício Comum que carece de saneamento, da substituição de outros ofícios comuns de primeiro e de segundo grau e da absoluta falta de recursos materiais e humanos para os deslocamentos aos municípios do interior.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO REGIONAL

PRT 11 Mujeres Fuertes

Responsável pelo preenchimento: **Gabriela Menezes Zacareli**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Capacitar 75 migrantes e refugiadas;	Realizado
2. Realizar duas reuniões por semestres voltadas para estímulos de outras ações de geração de emprego e renda para mulheres migrantes.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de mulheres capacitadas (efetivamente certificadas) pelo projeto.

Meta semestral: 75 mulheres capacitadas.

Resultado obtido no semestre: 98

Análise do resultado do indicador:
A capacitação de mulheres no 1° semestre 2025 abrangeu o total de 50 participantes da 7ª turma do Mujeres Fuertes (turma de 02.08.24 a 01.02.25) e 48 participantes na 8ª turma (de 18.02 a 01.08.25). Ou seja, durante o primeiro semestre de 2025 participara

Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT12

Titular do Ofício: Bruno Martins Mano Teixeira
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Não realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Não realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Não realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Não realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Não realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Não realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Não realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
000298.2025.12.002/5
000299.2025.12.002/1
000300.2025.12.002/7
000301.2025.12.002/3
000297.2025.12.002/9
000295.2025.12.002/6

Outras informações relevantes:
Não informado

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 8

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 295

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 0
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 295
Quantidade de Recomendações expedidas: 0
Quantidade de Atuações em hospitais: 3
Quantidade de Atuações em Cerests: 3

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT12

Titular do Ofício: Bruno Martins Mano Teixeira
Responsável pelo ofício desde: 03/11/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Não realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
NF 000166.2024.12.002/0

Outras informações relevantes:
Não foram realizadas audiências para tentativa de firmar termo de ajuste de conduta em razão da conhecida resistência das empresas na resolução extrajudicial dos conflitos.
A notícia de fato referente ao 1º semestre de 2025 foi instaurada, antecipadamente, no ano de 2024.

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 10

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Houve muita dificuldade no cumprimento da meta. A grande maioria das empresas investigadas se opôs à apresentação de documentos médicos, o que ensejou o ajuizamento de ações cautelares de exibição de documentos. Com isso, houve um grande atraso no cumprimento da meta. Registro, ainda, minha discordância em relação a esse tipo de meta, na medida em que impõe ao membro a necessidade de ajuizar ação civil pública, mesmo quando entende não se encontrar devidamente instruído o procedimento. Além disso, desincentiva a resolução extrajudicial, uma vez que são investigações complexas, que demandam a realização de diversas audiências para tratativas, o que, tendo em vista a grande quantidade de procedimentos existentes tanto no ofício GAET como no ofício ordinário, praticamente inviabilizam o esgotamento da via extrajudicial para resolução do conflito.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: Em abril de 2024 foram ajuizadas 3 Notícias de Fato, de modo que se cumpriu a meta para os dois semestres de 2024 e para o primeiro semestre de 2025.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 0
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 0
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 9
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 2
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 2
Número de trabalhadores beneficiados: 33000
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 0

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT12

Titular do Ofício: Acir Alfredo Hack
Responsável pelo ofício desde: 19/01/2018
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Cultura da Maçã
Empresa líder investigada (caso já selecionada): SANJO - Cooperativa Agrícola São Joaquim

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Aguardando para firmar TAC

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025:

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Positiva - aguardando para firmar TAC

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 1

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Audiência Administrativa para alinhar cláusulas do TAC

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT12

Titular do Ofício: Acir Alfredo Hack
Responsável pelo ofício desde: 19/01/2018
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Além das atividades acima, este GAET coordena o FETP - Fórum de Combate ao Tráfico de Pessias e Erradicação do Trabalho Escravo, no qual participam várias Instituições Públicas e Privadas/ONGs

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 32

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
A Capacitação foi produtiva, com a troca de informações.

PRT12

Titular do Ofício: Juliana Lima de Brito
Responsável pelo ofício desde: 28/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 15

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
- IC 242/2024.12.002;
- IC 243/2024.12.002;
- IC 244/2024.12.002;
- IC 245/2024.12.002;
- IC 246/2024.12.002;
- IC 399/2024.12.002;
- IC 400/2024.12.002;
- IC 401/2024.12.002;
- IC 402/2024.12.002;
- IC 403/2024.12.002;
- IC 404/2024.12.002;
- IC 405/2024

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
As numerações constam na resposta do item anterior.

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT12

Titular do Ofício: Juliana Lima de Brito
Responsável pelo ofício desde: 28/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000078.2024.12.002/0

Outras informações relevantes:
Esta procuradora estes afastada por problemas de saúde do dia 31/05/2025 ao dia 29/06/2025, razão pela qual não conseguiu realizar a audiência pública em junho, como havia planejado, apenas conseguindo realizá-la no dia 23/07/2025. Tal fato foi informado ao coordenador nacional da CONFRAET, que se manifestou pela ausência de prejuízo em relação ao cumprimento de meta do GAET

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Consoante despacho de 03/04/2024, houve o cumprimento da mesma meta prevista para o 1o semestre de 2024.

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT12

Titular do Ofício: Elysa Tomazi
Responsável pelo ofício desde: 28/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
No dia 06/06/2025 a coordenação realizou o evento "Diálogo sobre sindicalismo e diversidade", em parceria com o projeto de extensão “Interações” do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, e com o SITRACARNES - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Carnes e Derivados de Chapecó.
Foi divulgada matéria com detalhes do evento pela ASCOM: https://www.prt12.mpt.mp.br/procuradorias/ptm-chapeco/1663-mpt-sc-realiza-evento-sobre-sindicalismo-e-diversidade

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: O evento realizado foi um momento importante de diálogo sobre o tema do projeto da Conalis, todos os presentes demonstraram muito interesse no assunto e o debate foi proveitoso. Além disso, estabeleceu-se uma parceria para futuros eventos e outras atividades com a Universidade local e os sindicatos envolvidos.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT12

Titular do Ofício: Elysa Tomazi
Responsável pelo ofício desde: 28/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas audiências nos seguintes procedimentos do GAET:

002121.2024.12.000-1 - dia 20/02/2025

002214.2024.12.000-9 - dia 26/02/2025
000053.2025.12.003-2 - dia 16/05/2025

000107.2025.12.003-3 - dia 24/06/2025

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:7

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

Análise do resultado do indicador:
5 Recomendações expedidas nos procedimentos:
002121.2024.12.000-1
001150.2024.12.000-7
001692.2024.12.000-0
000107.2025.12.003-3
000053.2025.12.003-2
1 Parecer na ACPCiv 0000521-70.2024.5.12.0057
1 Relatório de arquivamento no IC 001148.2024.12.000/4
3 Procedimentos instaurados

000053.2025.12.003-2
000107.2025.12.003-3
000363.2025.12.001-1

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT12

Titular do Ofício: Safira Cristina Freire A. C. Gomes
Responsável pelo ofício desde: 25/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000327.2024.12.000/7

Outras informações relevantes:
Em decorrência das 3 (três) inspeções realizadas no presente semestre (1º/2025), foram autuados os procedimentos NF 000623.2025.12.000/9-14, NF 000624.2025.12.000/5 e NF 000625.2025.12.000/1.

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Neste semestre foram realizadas TRÊS inspeções em diferentes municípios e, no próximo, estará regularizada a situação deficitária do semestre anterior (decorrente de erro na interpretação das diretrizes), com mais três inspeções diferentes.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: PRESÍDIO REGIONAL DE IMBITUBA
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 212
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 2
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 2

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Nome da Unidade Prisional inspecionada: PRESÍDIO REGIONAL DE BARRA VELHA
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 150
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 8
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 8

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT12

Titular do Ofício: Safira Cristina Freire A. C. Gomes
Responsável pelo ofício desde: 25/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
PROMO 000443.2025.12.000/7

Outras informações relevantes:
Foram cumpridas 4 etapas em 1 município.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
Criciúma/SC

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Após diligência e inspeção técnica nas instalações da ACRICA e da CTMAR, em 9 de abril de 2025, foi realizada uma reunião telepresencial com parceiros locais em 22 de abril de 2025, seguida pela audiência inicial com o Município de Criciúma em 14 de maio de 2025. Em 11 de junho de 2025, ocorreu a audiência para capacitação da rede de proteção, incluindo representantes do CEREST, CONDEMA e da Secretaria da Assistência Social,
momento em que o MPT comunicou sobre o andamento do projeto e a possibilidade de um futuro Termo de Ajuste de Conduta. O MPT continuou a coleta de informações ao determinar, em 23 de junho de 2025, a notificação do CRAS e do CREAS de Criciúma para responderem ao questionário/checklist da CONAP. O resultado, portanto, foi além das metas estipuladas.

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT12

Titular do Ofício: MARCELO MARTINS DAL PONT
Responsável pelo ofício desde: 21/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS IRREGULARIDADES TRABALHISTAS NA PESCA INDUSTRIAL

PRT12

Titular do Ofício: MARCELO MARTINS DAL PONT
Responsável pelo ofício desde: 21/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instauração de 5 Notícias de Fato;	**Realizado**
2. Participar e/ou realizar, no mínimo, 2 (duas) reuniões ou audiências.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 5 NFs instauradas

Resultado obtido no semestre: 7

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
NF 001188.2025.12.000/1
NF 001187.2025.12.000/6
NF 001186.2025.12.000/0
NF 001184.2025.12.000/0
NF 001183.2025.12.000/4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de reuniões ou audiências realizadas.

Meta semestral: 2 (duas) reuniões ou audiências

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT12

Titular do Ofício: Luciana Teles Gomes
Responsável pelo ofício desde: 11/07/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
000157.2024.12.000/2

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT12

Titular do Ofício: Luciana Teles Gomes
Responsável pelo ofício desde: 11/07/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Não realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
Sem

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT12

Titular do Ofício: Marcelo Goss Neves
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Instauração do PROMO nº 000332.2025.12.000/5, abrangendo 16 Municípios;
Lançamento do edital nacional unificado;
Realização de duas reuniões coletivas com os Municípios;
Criação de grupo de comunicação via WhatsApp para facilitar a interlocução entre os participantes;
Designação de reunião individual com cada Município para alinhamento de ações e esclarecimentos;
Lançamento do edital regional;
Expedição de ofício reiterando o convite à adesão ao projeto aos Municípios que não participaram de nenhuma reunião anterior.

Outras Informações relevantes:
Formalizada parceria com o SENAI/SC para oferta de premiação na etapa estadual.

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

PROJETO MPT NA ESCOLA

Resultado obtido no semestre: 30

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Realização de duas reuniões coletivas com os Municípios;
Designação de reunião individual com cada Município para alinhamento de ações e esclarecimentos;
Expedição de ofício reiterando o convite à adesão ao projeto aos Municípios que não participaram de nenhuma reunião anterior.

Análise do resultado do indicador:
Não obstante todas as diligências realizadas, que inclusive superaram as diretrizes originalmente previstas para o projeto, o efetivo engajamento dos Municípios tem se revelado baixo em Santa Catarina. Muitos não compareceram às reuniões nem responderam ao ofício encaminhado, quadro que reproduz o observado no ano anterior e que, em consequência, tem esvaziado o alcance das ações, mesmo diante da atuação ampla e contínua dos coordenadores regionais

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT12

Titular do Ofício: Marcelo Goss Neves
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Município de Brusque**
Número do PA PROMO instaurado:	**000506.2025.12.000/5**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Não realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Não realizado**
CREAS	**Não realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Não realizado**
CMDCA	**Não realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não realizado**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Não realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**As diligências in loco estão programadas para ocorrer no segundo semestre do presente ano.**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**Não informado**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Como ações iniciais, foram realizadas interlocuções com representantes do Município, resultando na inclusão de Brusque no Projeto "MPT na Escola" – edição 2025. O Município também foi incorporado ao roteiro anual de audiências públicas voltadas à promoção da aprendizagem profissional e à erradicação do trabalho infantil, cuja realização está prevista para data a ser definida. Foi ainda solicitada documentação complementar ao ente municipal, a qual permanece pendente de apresentação. As diligências in loco estão programadas para ocorrer no segundo semestre do presente ano.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foi solicitada documentação complementar ao ente municipal, a qual permanece pendente de apresentação. As diligências in loco estão programadas para ocorrer no segundo semestre do presente ano.

PROJETO REGIONAL

PRT 12 Câncer Relacionado ao Trabalho

Responsável pelo preenchimento: **Marcelo Goss Neves (coordenador regional)**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para 2 empresas com alta probabilidade de casos de câncer relacionado ao trabalho.	Realizado
2. Encaminhar ao menos 2 recomendações para as empresas selecionadas	Realizado
3. Realizar reuniões com ao menos 2 das empresas selecionadas	Realizado

Outras informações relevantes:
O cumprimento das atividades do projeto, conforme previsto para o 1º semestre de 2025, foi plenamente alcançado nos dois semestres anteriores, com a execução de todas as etapas programadas. Atualmente, todos os PROMOs encontram-se em estágios procedimentais avançados, refletindo o progresso significativo e a efetividade das ações implementadas até o momento.

2. INDICADORES

2.1. Número de procedimentos instaurados

Meta semestral: 2 PROMOS instaurados

Resultado obtido no semestre: 0

Análise do resultado do indicador:
O cumprimento total da meta foi alcançado antes do 1º semestre de 2025.

2.2. Número de recomendações encaminhadas

Meta semestral: 3 recomendações encaminhadas

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
O cumprimento total da meta foi alcançado antes do 1º semestre de 2025, com uma recomendação adicional encaminhada nos autos PROMO 1091.2024.12.000/0.

2.3. Número de audiências realizadas

Meta semestral: 3 audiências realizadas

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
O cumprimento total da meta foi alcançado antes do 1º semestre de 2025, com uma audiência adicional realizada nos autos PROMO 1091.2024.12.000/0.

Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT13

Titular do Ofício: MARCOS ANTONIO FERREIRA ALMEIDA
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PA-PROMO 000123.2025.13.001/7 e PA-PROMO 000124.2025.13.001/3

Outras informações relevantes:
Além dos 02 (dois) PA-PROMOs autuados no semestre, este órgão ministerial ainda vem impulsionando os PA-PROMOs 000791.2024.13.001/1, 000792.2024.13.001/8, 000280.2024.13.001-7 e 000281.2024.13.001-3, referentes aos semestres anteriores, bem como o PA-PROMO nº 000468.2021.13.001/1, também relacionado ao Projeto Nacional de Fortalecimento da Saúde do Trabalhador no SUS.
Todas as atividades propostas para o semestre, e respectivos indicadores, foram realizados/alcançados, tendo superado as expectativas iniciais. Por exemplo, foi intensificada a atuação em face dos municípios silenciosos, ou que não atingiram as metas de notificação estabelecidas pelo Ministério da Saúde, sendo que os resultados do 1º semestre de 2025 (quantitativa e qualitativamente) já superam o mesmo período dos anos anteriores. Por fim, vale destacar a intensificação da atuação para a realização de notificações de transtornos mentais e câncer relacionado ao trabalho, que vem obtendo bastante êxito, considerando, sobretudo, a deficiência, até então verificada, de alimentação de tais agravos junto ao SINAN.

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Todas as atividades propostas para o semestre, e respectivos indicadores, foram realizados/alcançados. Por força da atuação do MPT, inclusive em parceria com o CEREST, já se verificam muitos avanços quanto às notificações junto ao SINAN.

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A atuação do MPT contempla todos os CERESTs existentes no Estado da Paraíba (1
CEREST Estadual e 3 CERESTs Regionais), superando a meta estabelecida. No semestre, foram adotadas várias medidas para garantir a vigilância em ambientes e processos de trabalho, bem como criação de políticas públicas de prevenção. O MPT vem, inclusive, fazendo articulações para criação de outros 2 novos CERESTs Regionais na Paraíba, a fim de fortalecer a rede de saúde do trabalhador no SUS.

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 23

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 223

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A atuação do MPT não ficou restrita aos 23 municípios silenciosos ainda remanescentes do biênio anterior. Além da atuação em face de tais 23 municípios (muitos deles já são notificantes, atualmente), a atuação ministerial se voltou, também, aos outros 200 municípios outrora notificantes, para garantir que, no novo biênio, haja consolidação da política pública de notificações junto ao SINAN (até porque a grande maioria dos municípios paraibanos começou a notificar apenas recentemente, havendo risco de haver algum retrocesso na política pública de notificações). Além disso, em relação aos municípios notificantes, buscou-se desenvolver ações de natureza qualitativa, para melhorar a

sistemática de notificações em cada localidade (inclusive para que os notificantes aumentassem a quantidade de notificações de agravos ocorridos em seu território, e alcançassem todos os perfis de acidentes laborais e adoecimentos ocupacionais). Por isso, preferiu-se atuar em face de todos os 223 municípios do Estado, de modo a permitir avanços, sem perder as conquistas já obtidas com o projeto.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 8
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 223
Quantidade de Recomendações expedidas: 2
Quantidade de Atuações em hospitais: 3
Quantidade de Atuações em Cerests: 4

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT13

Titular do Ofício: MARCOS ANTONIO FERREIRA ALMEIDA
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
NF 000581.2025.13.001/0

Outras informações relevantes:
Durante o período, foram intensificadas as atividades de instrução/conclusão procedimental, sendo que as investigações vêm obtendo o resultado esperado. Além disso, houve atuação perante o Judiciário, com decisões judiciais favoráveis às teses ministeriais, com vistas à regularidade das notificações de acidentes do trabalho.

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 8

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: No semestre, foram intensificadas as atividades de instrução/conclusão procedimental, sendo possível encerrar investigações e obter o resultado planejado.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

Análise do resultado do indicador: Foi realizada uma análise minuciosa acerca das empresas com maiores indícios de subnotificação, inclusive quanto àquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto. Ademais, no semestre de referência, foram intensificadas as atividades de instrução/conclusão dos procedimentos já existentes.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 1
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 1
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 6
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 3
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 2
Número de trabalhadores beneficiados: 33405
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 500000
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 1
Quantidade de Audiências Administrativas: 8

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT13

Titular do Ofício: MARCELA DE ALMEIDA MAIA ASFORA
Responsável pelo ofício desde: 14/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Extração de pedras (paralelepípedos)
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Municípios

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Não realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 1

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
000413.2025.13.001-4
000414.2025.13.001-0
000415.2025.13.001-7

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Estão sendo realizadas reuniões com órgãos parceiros (MTE, Receita Estadual, Federação dos Municípios), no sentido de atuação em rede para enfrentar a exploração do trabalho em condição análoga à de escravo.

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Notícias de Fato instauradas em face de (a) Municípios onde estão localizadas pedreiras na quais foram encontrados trabalhadores em condição análoga à de escravo e (b) Municípios que contratam construtoras para fazer pavimentação de ruas, cujos paralelepípedos foram adquiridos em pedreira na qual foram encontrados trabalhadores em condição análoga à de escravo

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 3

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Audiências realizadas com Municípios visando o enfrentamento à exploração do trabalho escravo em pedreiras. As audiências foram realizadas com Municípios onde há pedreiras de paralelepípedos localizadas, bem como com Municípios que contratam empresas par

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT13

Titular do Ofício: MARCELA DE ALMEIDA MAIA ASFÓRA
Responsável pelo ofício desde: 14/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 60

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A capacitação foi realizada no Município de Lagoa Seca.
A escolha teve como fundamento o fato de o Município de Lagoa Seca situar-se muito próxima à cidade de Campina Grande, onde foram resgatados, em dezembro de 2023, trabalhadores em condição análoga à de escravo na atividade de pedreiras de paralelepípedos.

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA SAÚDE

PRT13

Titular do Ofício: MYLLENA FORMIGA CAVALCANTE DE ALENCAR MEDEIROS
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Notícias de Fato instauradas com base na análise dos documentos apresentados pelas empresas, nos autos do PA-PROMO 000470.2024.13.000/8 - 19

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 5

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
NF 001511.2025.13.000/6
NF 001512.2025.13.000/1
NF 001513.2025.13.000/7
NF 001514.2025.13.000/2
NF 001515.2025.13.000/8

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
As 5 NFs foram instauradas no 1. semestre de 2025, em 26/06/2025, conforme prazo estipulado no Projeto.

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT13

Titular do Ofício: MYLLENA FORMIGA CAVALCANTE DE ALENCAR MEDEIROS
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000467.2024.13.000/5

Outras informações relevantes:
Audiência pública realizada em 18/06/2025, por videoconferência. Contou com a participação de representantes dos CERESTs, de unidades de saúde do Estado da PB, SRTE-PB, DETRAN-PB e associações de trabalhadores.

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Ofícios encaminhados à Secretaria de saúde do Estado da Paraíba solicitando os dados de acidentes com motoristas e entregadores, relativamente ao ano de 2024 e meses do ano
de 2025 que já estivessem disponíveis, a fim de complementar as informações
anteri

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

Reuniões preparatórias realizadas pela Procuradora titular com o Procurador coordenador regional da CODEMAT, entidades sindicais e CERESTs. Audiência pública realizada na modalidade telepresencial em 18/06/2025.

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT13

Titular do Ofício: PAULO GERMANO COSTA DE ARRUDA
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Foi realizado o evento "Roda de Conversa: Sindicalismo, Diversidade e Cidadania", em conjunto com COORDIGUALDADE, contando com a participação de sindicatos e entidades da sociedade civil para tratar da diversidade no meio sindical.

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: No evento "Roda de Conversa: Sindicalismo, Diversidade e Cidadania", em conjunto com COORDIGUALDADE, foram discutidos temas pertinentes à igualdade nas relações de trabalho, a exemplo de igualdade de oportunidades e discriminação, com a presença do Ministério do Trabalho e Emprego na Paraíba, de instituições governamentais e de organizações da sociedade civil.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT13

Titular do Ofício: PAULO GERMANO COSTA DE ARRUDA
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Participação em audiências nos autos da ACP nº 0000103-46.2025.5.13.0033 (MPT x LOGHIS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA) 28/04/2025, ACPCiv 0000751-66.2024.5.13.0031 (MPT x UNIMED) 05/06/2025 e ATOrd 0000491-39.2025.5.13.0003 (HERMERSON GALDINO DA SILVA x IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.) 05/06/2025 e 19/05/2025.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:13

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 10

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Instauração dos inquéritos civis 2321.2024, 858.2025, 374.2025, 600.2025, 776.2025, 935.2025, 1298.2025, 622.2025, 510.2025 e 964.2025. Apresentação da CP nº 0000103-46.2025.5.13.0033 (MPT x LOGHIS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA) e condução da ACPCiv 0000751-66.2024.5.13.0031 (MPT x UNIMED). Além de participação nas audiências nos autos

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

da ATOrd 0000491-39.2025.5.13.0003 (HERMERSON GALDINO DA SILVA x IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.) , que trata de dispensa de dirigente sindical.

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT13

Titular do Ofício: TIAGO MUNIZ CAVALCANTI
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
2

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 2

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
ITABAIANA e ALHANDRA

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Metas atingidas

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT13

Titular do Ofício: TIAGO MUNIZ CAVALCANTI
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
001076.2021.13.000/8

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Meta atingida: duas unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: CADEIA PÚBLICA DE SANTA LUZIA
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 18
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 16
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

Nome da Unidade Prisional inspecionada: PENITENCIÁRIA REGIONAL FEMININA DE PATOS
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 77

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 70
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 15

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT13

Titular do Ofício: Flávio Henrique Freitas Evangelista Gondim
Responsável pelo ofício desde: 13/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO MAR A MAR

PRT13

Titular do Ofício: Flávio Henrique Freitas Evangelista Gondim
Responsável pelo ofício desde: 13/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Não realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Com relação ao indicador 1, as últimas 3 (três) Notícias de Fato vinculadas ao projeto "Mar a Mar" foram autuadas em 04/12/2024 (NF's n. 002279.2024.13.000/2, 02280.2024.13.000/0 e 02297.2024.13.000/4). Convertidas em inquéritos civis, tais notícias de fato ensejaram a realização de 3 (três) inspeções conjuntas com a Marinha do Brasil, as quais ocorreram nos dias 27 e 29 de maio de 2025.
Com relação ao indicador 2, foram realizadas duas reuniões com a Marinha do Brasil, uma para tratar do planejamento das inspeções conjuntas realizadas nos autos dos 3 (três) procedimentos acima mencionados e outra para discutir estratégias para enfrentamento da temática abordada nos autos do PA-PROMO n. 000088.2025.13.000/2.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 0

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
Prejudicado

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Em virtude da inexpressividade do trabalho aquaviário na área de atuação da PRT-13, não foram identificadas situações que justificassem a autuação de notícias de fato. Esse cenário desafia uma reflexão mais profunda sobre a conveniência da manutenção do p

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: Satisfatório.

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT13

Titular do Ofício: ANDRESSA ALVES LUCENA RIBEIRO COUTINHO
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000718.2024.13.000/0

Outras informações relevantes:
A diligência, inicialmente, estava prevista para o dia 30/06/2025, após a realização da audiência coletiva, mas, por motivo de saúde de familiar da Procuradora oficiante, só foi realizada no dia 01/08/2025. O laudo pericial, decorrente da inspeção realizada na empresa GRÁFICA SANTA MARTA, está sendo concluído pelo Analista Pericial e, em breve, será juntado aos autos do PROMO.
A audiência coletiva foi realizada em 27/06/2025, com a participação de 22 pessoas, dentre representantes das empresas, da FUNAD e do INSS, podendo ser acessada pelo link: https://link.mpt.mp.br/Lcey1LR.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT13

Titular do Ofício: ANDRESSA ALVES LUCENA RIBEIRO COUTINHO
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
PA-PROMO 000719.2024.13.000/6

Outras informações relevantes:
Reunião com 12 (doze) empresas da região de Campina Grande/PB, realizada em 03/06/2025.

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 12

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT13

Titular do Ofício: RAULINO MARACAJÁ COUTINHO FILHO
Responsável pelo ofício desde: 13/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**JUAZEIRINHO**
Número do PA PROMO instaurado:	**423.2024.13.000/0**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Realizado**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**as inspeções foram realizadas.**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**124**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
a inspeção do segundo município já havia sido realizado no ano de 2024, portanto, o presente semestre foi apenas na tentativa de assinatura do TAC.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
foi realizado inspeção no municpío em 2024

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT13

Titular do Ofício: RAULINO MARACAJÁ COUTINHO FILHO
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)

Outras Informações relevantes:
Foram necessárias algumas reuniões com os municípios, pois alguns faltaram na primeira e decidimos aumentar o número de participantes.

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 3

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: foram realizadas duas reuniões com os municípios participantes e uma capacitação com a rede dos participantes de forma telepresencial.

Análise do resultado do indicador:

PROJETO MPT NA ESCOLA

A participação foi basttante significativa, pois exisitam novos municípios e também em alguns casos houve mudança de gestão municipal.

PROJETO REGIONAL

PRT 13 Parceria com a Superintendência Regional do Trabalho na Paraíba

Responsável pelo preenchimento: **RAULINO MARACAJÁ COUTINHO FILHO**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Desenvolver atividades conjuntas com a SRT/PB visando à execução de atividades vinculadas à coordenadoria temática, inclusive de metas e atividades previstas nos projetos nacionais do GAET.	Realizado

Outras informações relevantes:
cada um dos coordenadores realizaram atividades em parceria com a SRT/PB.

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões realizadas com a SRT/PB para apresentação do Projeto e debate sobre os pontos sensíveis levantados, a fim de delimitar-se a forma de atuação conjunta sobre as matérias escolhidas.

Meta semestral: 8 reuniões - uma por Coordenadoria Temática

Resultado obtido no semestre: 8

Análise do resultado do indicador:
as reuniões acabara acontecendo de forma individualizada entre os coordenadores e a SRTE/PB

2.2. Número de PA-PROMOS instaurados em cada Coordenadoria Temática referente às necessidades relacionadas no item anterior.

Meta semestral: 1 Procedimento Promocional para o biênio 2024/2025.

Resultado obtido no semestre: 8

Análise do resultado do indicador:
cada GAET tem o seu PROMO específico.

2.3. Número de reuniões com membros GAET da PRT13, para discussão do projeto e identificação de pontos vulneráveis em que se faz necessário maior aproximação institucional, levando em consideração cada uma das Coordenadorias Temáticas.

Meta semestral: 1 reunião

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
foram realizadas reuinões em cada um dos promos do GAET.

Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT14

Titular do Ofício: MARCELO JOSÉ FERNANDES DA SILVA
Responsável pelo ofício desde: 18/07/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PA-PROMO 00447.2021.14.000-3 e PA-PROMO 000210.2025.14.000/1, PA-PROMO 000211.2025.14.002/3, PA-PROMO 000237.2025.14.000-0

Outras informações relevantes:
Fui nomeado como Coordenador do GAET CODEMAT Regional, mediante Portaria PRT-14 n. 67.2025, publica em 23/06/2025. No entanto Somente foi publicada a autorização de atuação em 1º grau conforme CSMPT Sessão 227ª no DOU 17/07/2025. Assim, somente atuei na audiência dos PROMOS 210 e 211/2025, as demais ações foram realziadas pelo Coordenador que me antecedeu.

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não se aplica

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não se aplica

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 5

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 12

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Elaboro este relatório tendo por base informações prestadas pelo Coordenador que me anteceu, assim, fora informado que a CODEMAT Nacional, orientou que fosse reiteradas as recomendações aos Municípios anteriores e como a quantidade ultrapassou ao mínimo de dois semestres, e ainda que não houve conforme dados do SINAN município que não notificou em 2024, não se somaram outros Municípios. Houve audiência pública em 28/4/2025, e em 11/04/2024 (Ji-paraná), no Âmbito do Abril verde 2025.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 4
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 26
Quantidade de Recomendações expedidas: 26
Quantidade de Atuações em hospitais: 2

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

Quantidade de Atuações em Cerests: 2

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT14

Titular do Ofício: MARCELO JOSÉ FERNANDES DA SILVA
Responsável pelo ofício desde: 18/07/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Não realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Não realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
NF 000334.2025.14.000-0

Outras informações relevantes:
Fui nomeado como Coordenador do GAET CODEMAT Regional, mediante Portaria PRT-14 n. 67.2025, publicada em 23/06/2025. No entanto Somente foi publicada a autorização de atuação em 1º grau conforme CSMPT Sessão 227ª no DOU 17/07/2025. Assim, somente atuei na audiência dos PROMOS 210 e 211/2025, as demais ações foram realizadas pelo Coordenador que me antecedeu. Quanto aos itens 1 e 3 (parcialmente cumpridos) 3 ações, sendo que 2 são pendências do semestre 2/2024, e 1 TAC já firmado em 04/08/2024, justifico, que as ACPs estavam pendentes de ajuizamento quando da remoção do Coordenador anterior. No entanto, embora estejam com minutas elaboradas pela Assessoria do Gabinete, como este subscritor ainda está se inteirando das ações dos Projetos do GAET CODEMAT, estão em vias de serem ajuizadas, fato pelo que solicito dilação do prazo, de 30 (trinta) dias, para conclusão do cumprimento destes itens/metas 1 e 3.

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 10

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: A meta referente ao indicador foi parcialmente cumprida, pois foram envidados todos os esforço para encerrar 4 Ics, sendo que 2 são pendências do semestre 2/2024. Assim em razão da remoção do Coordenador anterior (em 11/06/2025) e assunção por este subscritor após período de trânsito (em 26/06/2025). Estava em vias de conclusão de 1 TAC já firmado em 04/08/2024, e com 03 minutas de ACPs em análise para ajuizamento, justifico, que as ACPs estavam pendentes de ajuizamento quando da remoção do Coordenador anterior, que removido de forma inesperada, e antes da assunção do ofício pelo seu sucessor, não teve tempo hábil para finalização e ajuizamento das r. ACPs. De forma que, embora estejam com minutas elaboradas pela Assessoria do Gabinete, como este subscritor ainda está se inteirando das ações dos Projetos do GAET CODEMAT, estão em vias de serem ajuizadas, fato pelo que solicito dilação do prazo, de 30 (trinta) dias, para conclusão do cumprimento destes

metas itens 1 e 3 do indicador 1, restando somente o ajuizamento de 03 ACPs que estão sendo analisadas detidamente por este subscritor.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Meta do indicador cumprida, a NF 000334.2025.14.000-0 está em fase de investigação

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 1
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 1
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 11
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 11
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 1
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 0
Número de trabalhadores beneficiados: 1141
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 6

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT14

Titular do Ofício: Camilla Holanda Mendes da Rocha
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: SOJA
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Cargill

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Não realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Não realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Em relação à cadeia da SOJA, optou-se por atuar em conjunto com o Ministério Público Federal para implementação do "Protocolo de Responsabilidade Socioambiental" com as empresas do setor produtivo no Estado de Rondônia, abrangendo cláusulas específicas quanto o trabalho escravo e o meio ambiente de trabalho.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 0

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
-

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Foi autuado o PROMO
000094.2024.14.000-0, para atuação frente a cadeia produtiva da soja. Com o direcionamento do projeto para a implementação do Protocolo de Responsabilidade Socioambiental, as ações desenvolvidas no PROMO
000094.2024.14.000-0 e PR-RO0

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foi autuada a NF
001020.2024.14.000-7, em face de empresa líder da cadeia da soja. Entretanto, com o direcionamento do projeto para a implementação do Protocolo de Responsabilidade Socioambiental, as ações desenvolvidas no PROMO
000094.2024.14.000-0 e PR-RO00006545/2025 buscam firmar o protocolo com a associação das empresas, o que torna a atuação mais efetiva, neste momento, já que alcançará todas as empresas do setor que são associadas. .

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não foram emitidas notificações porque está sendo realizada a negociação da implementação do protocolo de responsabilidade socioambiental para as empresas do setor produtivo da soja.

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 1

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Participação do MPT no Encontro Estadual sobre Trabalho Escravo, promovido pelo Estado de Rondônia, em que houve explanação a respeito do Projeto Reação em Cadeia.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT14

Titular do Ofício: Camilla Holanda Mendes da Rocha
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Em 2024, foram realizadas capacitações para a rede de assistência social em 26 Municípios de Rondônia, alcançado 410 profissionais de assistência social, por meio da aplicação do projeto Escravo, Nem Pensar!, da Repórter Brasil. No1o semestre de 2025, foi realizada atividade com as equipes das secretarias de educação de 50 Municípios de Rondônia, no contexto do Programa Escola de Tempo Integral (cerca de 150 pessoas); ainda, realizou-se atividade de capacitação no "Encontro Estadual sobre Trabalho Infantil, Trabalho Análogo à Escravidão e Tráfico de Pessoas: estratégias de proteção, prevenção e responsabilização", alcançando cerca de 80 agentes da política pública de direitos humanos e assistência social que atuam nos municípios do Estado.

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 230

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Em 2024 foram realizadas capacitações à rede de assistência social em 26 Municípios de Rondônia em 2024, alcançado 410 profissionais de assistência social. O processo formativo ocorreu de março a setembro de 2024).

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA SAÚDE

PRT14

Titular do Ofício: LUCAS BARBOSA BRUM
Responsável pelo ofício desde: 02/05/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
foram INSTAURADOS 8 PROCEDIMENTOOS

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 8

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
000242.2025.14.000-6
000335.2025.14.000-6
000392.2025.14.000-0
000393.2025.14.000-7
000394.2025.14.000-3
000395.2025.14.000-0
000396.2025.14.000-6
000420.2025.14.000-5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
está sendo realizada a instrução dos procedimentos para verificação dos casos concretos

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT14

Titular do Ofício: LUCAS BARBOSA BRUM
Responsável pelo ofício desde: 02/05/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000145.2024.14.000/4 - 34

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não houve evolução no número de notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores no último ano.

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
A audiência pública foi realizada em conjunto com a CODEMAT no âmbito de eventos realizados no abril verde.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT14

Titular do Ofício: Raulino Maracajá Coutinho Filho em substituição da Dra. Paula Delgado Nunes de Assis Silva
Responsável pelo ofício desde: 04/04/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Estou em substituição da colega Paula Delgado Nunes de Assis Silva , mas os atos foram realizados, conforme determinado no proojeto.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
as audiências foram realizadas nos procedimentos vinculados ao ofício GAET conalis.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:6

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
houve a realização de dois dos atos no ano de 2024, o restante aconteceu em 2025.

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT14

Titular do Ofício: Raulino Maracajá Coutinho Filho em substituição da Dra. Paula Delgado Nunes de Assis Silva
Responsável pelo ofício desde: 04/04/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
O evento foi realizado em parceria com a COORDIGUALDADE REGIONAL, no dia 5 de junho na sede da PRT14 e de forma telepresencial.

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: Esclarecer que estou substituindo o ofício GAET CONALIS de forma telepresencial, portanto, foi extremamente complicado executar os projetos nacionais dessa forma, inclusive gostaria de agradecer aos colegas Dr. Lucas Barbosa Brum e principalmente ao coordenador regional da coordingualdade Dr. igor Sousa Gonçalves, pois sem ajuda deles não teria conseguido cumprir a meta. Saliente-se que comecei a substituião apenas em maio de 2025.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT14

Titular do Ofício: MARIELLE RISSANNE GUERRA VIANA
Responsável pelo ofício desde: 11/11/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Não realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Não realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000449.2021.14.000/6 e PA-PROMO 000023.2022.14.001/9

Outras informações relevantes:
CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE AÇÕES NO ÂMBITO DOS ESTADOS DO ACRE E DE RONDÔNIA QUE CONTEMPLAM O OBJETO DO PRESENTE PROJETO, FOCOU-SE NA REALIZAÇÃO DE CONTATOS PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA, A SER REALIZADA NO SEGUNDO SEMESTRE NO ESTADO DO ACRE. QUANTO AO ESTADO DE RONDÔNIA, ESTÁVAMOS NO AGUARDO DE DOCUMENTAÇÃO QUE FORA APRESENTADA APENAS NO FINAL DO SEMESTRE. DAR-SE-Á O MESMO ANDAMENTO NO ESTADO DE RONDÔNIA.

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE AÇÕES NO ÂMBITO DOS ESTADOS DO ACRE E DE RONDÔNIA QUE CONTEMPLAM O OBJETO DO PRESENTE PROJETO, FOCOU-SE NA REALIZAÇÃO DE CONTATOS PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA, A SER REALIZADA NO SEGUNDO SEMESTRE NOS ESTADOS DO ACRE E DE RONDÔNIA, UMA VEZ QUE AS INSPEÇÕES NÃO SERIAM FRUTÍFERAS

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: NÃO HOUVE INSPEÇÃO

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

Nome da Unidade Prisional inspecionada: NÃO HOUVE INSPEÇÃO
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT14

Titular do Ofício: MARIELLE RISSANNE GUERRA VIANA
Responsável pelo ofício desde: 11/11/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Não realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Não realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Não realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Não realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
PA-PROMO 000230.2025.14.001/4 e PA-PROMO 000232.2025.14.001/7

Outras informações relevantes:
Escolheu-se os municípios de Senador Guiomard e Bujari, uma vez que, não há mais municípios no Estado do Acre que atendam aos critérios do projeto (prioridade para as capitais de estado e municípios de maior porte, ou seja, com 100 mil habitantes ou mais,

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 2

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
BUJARI E SENADOR GUIOMARD

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
FORAM AUTUADOS DOIS PROMOS, REFERENTE AOS MUNICÍPIOS DE SENADOR GUIOMARD E BUJARI, SENDO DESIGNADA REUNIÃO COM A REDE DE APOIO E COM OS MUNICÍPIOS. CONTUDO, A ASSENTADA DESIGNADA NÃO FOI REALIZADA, RESTANDO O CUMPRIMENTO PARA O 2ºSEMESTRE DESSA ETAPA.

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT14

Titular do Ofício: ANA PAULA PINHEIRO DE CARVALHO
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Força Tarefa realizada com visita in loco e verificação das condições de trabalho no Porto Público e Porto do Levy, no período de 11 a 13 de fevereiro/2025.
Audiências realizadas a fim de tratar sobre irregularidades constatadas no Porto Levy e no Porto Público organizado. Foram três audiências presenciais: SOPH, PORTO MADEIRA e HM Nogueira Gomes Navegação ME.
Relatórios periciais confeccionados nos autos do PA_PROMO, com os seguintes Ids: 693U5GS, 6NPQPYH e D2H51XN.
Reunião com a SOPH em 26/03 para tratar sobre as irregularidades e sobre as obrigações de fazer decorrentes da ação de cumprimento ajuizada na ACP 0000781-98.2023.5.14.0002, em 06/03/2025, conforme petição ID. 9eef7ee dos autos Judiciais.
Ajuizamento de execução TAC em acompanhamento no IC 00430.2021.14.000/1 - PAJ 000194.2025.14.001/5 - 36
Ajuizamento de execução de TAC em acompanhamento no IC 000366.2023.14.000/9 – 36 – PAJ 000148.2025.14.001-4

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foram duas audiências judiciais e três audiências administrativas. O semestre foi bastante produtivo em relação ao projeto, mormente pela Força Tarefa realizada em Porto Velho, juntamente com a Coordenadoria Nacional da CONATPA, com ajuizamento de execução de TAC e ação de cumprimento da sentença proferida na ACP 0000781-98.2023.5.14.0002, cujo título executivo trata de obrigações a serem cumpridas pela SOPH, que é responsável pelo Porto Público Organizado de Porto Velho. Durante as diligências, foi constatado que a atuação do MPT nos últimos anos trouxe grandes melhorias para o Porto e para as condições de trabalho dos TPA's, embora ainda haja muito o que realizar. O OGMO também se mostrou solícito quanto ao cumprimento das obrigações decorrentes de acordo firmado nos autos da ExTAC 0000495-97.2012.5.14.0005, o que vem sendo acompanhado pelo MPT, a fim de que haja melhorias nas condições de trabalho. Em especial, a questão relacionada à escala dos TPA's.

PROJETO PORTOS SEGUROS

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Reuniões realizadas com o OGMO e com a SOPH, a fim de tratar sobre questões sensíveis relacionadas às irregularidades existentes no Porto Organizado. A interlocução com estes atores vem sendo feito com a finalidade de garantir uma evolução nas condições laborais do Porto Organizado, o que vem gerando bons resultados. Aos poucos, tem sido ofertado aos trabalhadores uma condição mais digna de labor. Espera-se que com o cumprimento das obrigações de fazer já empreendidas nas ações judiciais, juntamente com o diálogo, o cenário seja de melhoria constante.

PROJETO MAR A MAR

PRT14

Titular do Ofício: ANA PAULA PINHEIRO DE CARVALHO
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Instauradas 5 Notícias de Fato em face de empresas que atuam no transporte aquaviário.
Realizada Reunião com o Superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego de Rondônia, a fim de estabelecer fluxo sobre autuações no trabalho aquaviário:
000080.2025.14.001-7; 000081.2025.14.001-4; 000082.2025.14.001-1; 000083.2025.14.001-9; 000084.2025.14.001-6
O superintendente destacou que não houve irregularidades constatadas durante o semestre, até mesmo porque não há pessoal disponível para atuação específica na área.
Em reunião realizada com o Superintendente do Acre, a informação foi de que serão nomeados 11 auditores fiscais para o Estado, o que trará melhor atuação e fiscalização no particular.
Há certa dificuldade de atuação do MPT quanto à atuação no trabalho aquaviário no Acre e em Rondônia, por serem a maioria das atividades realizadas em locais distantes ou de difícil acesso.
Será agendada nova reunião no segundo semestre, com o comandante da marinha e o superintendente de RO, a fim de acompanhar a cooperação e atuação conjunta em busca de irregularidades omissas no trabalho aquaviário.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 5

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:

000080.2025.14.001-7;
000081.2025.14.001-4;
000082.2025.14.001-1;
000083.2025.14.001-9;
000084.2025.14.001-6.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Cumprimento da meta de instauração de NF's, com complementação do cumprimento relativo ao segundo semestre de 2024, no qual havia sido instaurada apenas 1 NF.

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: Reuniões reforçam o compromisso das entidades em atuar em cooperação com o MPT para sanar irregularidades no trabalho aquaviário. Nesta região de AC e RO, o maior desafio é tornar visíveis possíveis irregularidades no particular, ante as peculiaridades relacionadas ao acesso e à escassez de recursos de pessoal dos agentes de fiscalização.

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

PRT14

Titular do Ofício: Igor Sousa Gonçalves
Responsável pelo ofício desde: 01/02/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e a diversidade.	**Realizado**
2. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência de intermediação com empresas de médio ou grande porte para mediar a contratação de LGBTQIAPN+ em situação de desemprego já qualificados.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências públicas/coletivas realizadas.

Meta semestral: Realizar, ao menos, 01 audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e da diversidade.

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Durante os dias 23 a 28 de junho de 2025, foi realizada a 1ª Semana pela
Empregabilidade LGBTI+ da Região Norte, o Conexidade, com ações de inclusão e cidadania, nos Estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Pará, incluindo reuniões coletivas com empresas.
No dia 28 de maio de 2025, previamente ao Conexidade, foi realizada reunião com empresas do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI em parceria com a PRT11 e PRT8, de forma telepresencial. O Fórum conta com mais de 160 empresas signatárias, sendo que cerca de 50 delas possuem atuação na região Norte e foram convidadas para a reunião, que objetivou angariar parceiros para o Conexidade.
A abertura nacional ocorreu no dia 23 de junho, no auditório do MPT em Porto Velho, com transmissão no youtube TVMPT, contando com a presença representantes de órgãos públicos, empresas e sociedade civil. Na oportunidade, houve a apresentação de casos de sucesso de empresas que aderentes do projeto e que já contratam pessoas LGBTI+ e possuem políticas afirmativas destacadas.
No dia 24 de junho de 2025, foi realizada reunião com empresas aderentes da iniciativa no auditório do "Tudo Aqui" em Porto Velho, buscando-se a sensibilização das empresas que destinaram vagas para a iniciativa no Estado de Rondônia.
No dia 26, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) sediou um mutirão de atendimentos e serviços, com oferta de retificação de nome e gênero (Defensoria Pública), plantão judicial (TJ-RO), atermação de ações trabalhistas (TRT-RO), além de emissão de documentos, desbloqueio de senhas de serviços federais, alistamento eleitoral com inclusão de nome social, atendimentos do CadÚnico, orientação nutricional, corte de cabelo e tratamentos estéticos.

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

No dia 27 de junho, realizou-se Feirão de Empregabilidade LGBTI+, também no IFRO, reunindo empresas com vagas abertas, além de orientações sobre processos seletivos, elaboração de currículos e preparação para entrevistas.
O encerramento cultural ocorreu dia 28, na Praça Aloísio Ferreira, com apresentações artísticas abertas ao público.
Os resultados da ação somente em Rondônia foram expressivos: 821 currículos cadastrados, 165 pessoas selecionadas para entrevistas, 20 vagas inclusivas ofertadas, 9
contratações efetivadas e 8 candidatos selecionados para banco de talentos. No
dia 26 de junho de 2025, foram registrados 150 atendimentos realizados por instituições participantes, demonstrando o comprometimento coletivo com a promoção da cidadania.
A campanha de divulgação nas redes sociais do @mptroac e dos órgãos parceiros também obteve ampla repercussão, alcançando mais de 110 mil pessoas, ampliando a visibilidade da pauta e fortalecendo o diálogo com a sociedade.

2.2. Número de audiências de intermediação realizadas com empresas de médio ou grande porte.

Meta semestral: Ao menos 1 audiência de intermediação por semestre.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Além de reunião com representantes do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, houve a a realização de audiência/ reunião com o grupo BEEA, conjuntamente com o SINE/RO, para que a empresa aderisse a iniciativa, destinando vagas ao projeto. O grupo selecionou 4 candidatos nas entrevistas, todavia, um deles desistiu pois foi aprovado em outra entrevista.

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT14

Titular do Ofício: Igor Sousa Gonçalves
Responsável pelo ofício desde: 01/02/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000065.2024.14.002/4 - 3

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 2

Análise do resultado do indicador:
Houve a antecipação de diligência do segundo semestre. Realizou-se inspeção conjunta com engenheira civil, analista pericial da PRT14 em acessibilidade no interior do Estado de Rondônia no dia 03 de abril de 2025 (Fábrica de bicicletas em Pimenta Bueno/RO

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Realizou-se reunião coletiva na PTM de Ji-Paraná, em parceria com Faculdade São Lucas, considerando a necessidade de sensibilização da sociedade, empresas e órgãos públicos da região sobre maternidades atípicas e a inclusão das pessoas com deficiência. Mais informações: https://www.prt14.mpt.mp.br/info/noticias-do-mpt/1621-trabalhadoras-e-maes-de-pessoas-com-espectro-autista-quais-barreiras-legais-superar-explicam-procuradores-do-mpt

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT14

Titular do Ofício: Roberto D'Alessandro Vignoli
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
realização de capacitações locais e presenciais tanto no Estado do Acre quanto em Rondônia.

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 5

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: audiências com os Municípios para apresentação do Projeto e capacitações locais, sobretudo no Estado do Acre

Análise do resultado do indicador:

PROJETO MPT NA ESCOLA

Indicador foi atendido no 1º semestre de 2025.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT14

Titular do Ofício: Roberto D'Alessandro Vignoli
Responsável pelo ofício desde: 20/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Senador Guiomard/AC**
Número do PA PROMO instaurado:	**PA-PROMO 000028.2025.14.001/6**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Não existe no município**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Realizado**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Locais com estrutura material e humana deficiente considerando a abrangência territorial para fiscalização, com grande área rural e de difícil acesso.**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**Não informado**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
reuniões com os equipamentos socioassistenciais, com o Município de Senador Guiomard/AC, visita e entrevista técnica, capacitação da rede de proteção.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Não

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

Análise do resultado do indicador:
Indicador atendido dentro do 1 semestre de 2025.

PROJETO REGIONAL

PRT 14 Litigância Estratégica Trabalhista

Responsável pelo preenchimento: **Carlos Alberto Lopes de Oliveira**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Execução da 3ª FASE da INTERVENÇÃO 4: (4) conclusão da intervenção, seja pela via autocompositiva, extrajudicial ou judicial.	Não realizado
Execução da 4ª FASE da INTERVENÇÃO 3 : (3) tentativa de solução autocompositiva/extrajudicial ou justificativa da sua inviabilidade no caso concreto	Não realizado

Outras informações relevantes:
A 3ª Fase da Intervenção 3 ainda não foi concluída. Contudo, isso não reflete inércia nas ações, mas sim que continuam sendo tratadas questões para estabelecer acordos que tragam resultados efetivos para a sociedade. O responsável tem adotado medidas, com a solicitação de reuniões com o Estado do Acre e o Município de Porto Velho. Em relação ao Município de Rio Branco, o acordo sobre o cumprimento da Lei 14.133/2021 está sendo integralmente cumprido e acompanhado. No Estado de Rondônia, foi expedida uma recomendação para o cumprimento da mesma lei. Audiências foram agendadas e o responsável aguarda sua realização. Referente a Intervenção 4, será agendada audiência administrativa com a União Federal, por meio da AGU, para tentativa de composição na via extrajudicial

2. INDICADORES

2.1. IR01 - Percentual de fases do Projeto Regional executadas

Meta semestral: 93,75%

Resultado obtido no semestre: 0

Análise do resultado do indicador:
Apesar de mantido o mesmo indicador do 2º semestre, o projeto avança. Destacamos como resultados os Avanços nas Negociações e Estabelecimento de Acordos, Emissão de Recomendação e Agendamento de Audiências em Rondônia. Esses resultados indicam que o proje

Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT15

Titular do Ofício: LUANA LIMA DUARTE VIERA LEAL
Responsável pelo ofício desde: 30/04/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Não realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Não realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Não realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Não realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PA PROMO 005246.2024.15.000/8 (Abril Verde)
003865.2025.15.000-4 CEREST BAURU

003866.2025.15.000-0 - CEREST SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
NF 005619.2025.15.000/6-138 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU

Outras informações relevantes:
Optou-se pela instauração de NF em relação ao hospital selecionado pelo fato de constar na relação das empresas com maior indícios de subnotificação na Região de Bauru (convolado em IC em 06.08.2025).
O segundo PROMO foi instaurado em razão de não cumprimento da meta do semestre anterior.
Pendente a instauração de PROMO para o Hospital da Região de atuação do CEREST de São José do Rio Preto, também em cumprimento à meta do semestre anterior

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Instauração de procedimento em face do Hospital Associação Beneficente Portuguesa de Bauru

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
01 dos procedimentos instaurados em cumprimento à meta do semestre anterior.

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 29

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 9

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
01 Hospital da Região de Presidente Prudente e 09 Municípios, considerando-se a concentração de Municípios silenciosos na Região de Presidente Prudente.
23 Municípios silenciosos ao final de 2024, dos quais, a maioria, encontra-se distribuída entre as áreas de atuação dos CEREST Presidente Prudente, Bauru e São José do Rio Preto, que contam com Procedimentos Promocionais instaurados.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 2
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 8
Quantidade de Recomendações expedidas: 0
Quantidade de Atuações em hospitais: 1

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

Quantidade de Atuações em Cerests: 2

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT15

Titular do Ofício: LUANA LIMA DUARTE VIERA LEAL
Responsável pelo ofício desde: 30/04/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Não realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:

004141.2025.15.000-7 e
004142.2025.15.000-2 (antecipação da meta do segundo semestre)

Outras informações relevantes:
06 Ações Civis Públicas ajuizadas no período, encerrando todos os inquéritos ativos abertos até o segundo semestre de 2024.
Ações ainda em andamento.

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 6

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Antecipada meta do segundo semestre, já que encerrados todos os inquéritos ativos no semestre anterior (06), por ajuizamento de ação.
TACs recusados.
Ações em andamento.
Os números de empregados a seguir informados, como beneficiados, estimou-se a partir da soma dos números constantes na ferramenta Compliance, e-social, com filtro Regional.
Como ainda não foram julgadas as seis ações ajuizadas nesse semestre, o valor decorrente das indenizações foi apontado como soma dos valores postulados na inicial.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: instauração de duas NFs no período, antecipando-se a meta do segundo semestre

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 2
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 2
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 2
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 6
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 6
Número de trabalhadores beneficiados: 65340
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 42300000
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 0

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT15

Titular do Ofício: MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES
Responsável pelo ofício desde: 07/04/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 109

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT15

Titular do Ofício: MARCUS VÍNICIUS GONÇALVES
Responsável pelo ofício desde: 07/04/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: TRANSPORTE AÉREO
Empresa líder investigada (caso já selecionada): GOL COMBUSTÍVEIS S/A

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
AS METAS ACIMA SE REFEREM A 2024 (ESCLARECIMENTO NO GRUPO DE WHATSAPP DOS COORDENADORES DA CONAETE - 25/06/2025), QUANDO TODAS ELAS FORAM DEVIDAMENTE ATINGIDAS E JÁ INFORMADAS NO RELATÓRIO ANTERIOR DESTA CONAETE - 15ª REGIÃO

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 1

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
IC 001078.2024.15.001/8-141 E NF 000805.2025.15.001/4-141

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Análise do resultado do indicador:
NÃO HÁ META NO PROJETO PARA INSTAURAÇÃO DE PA-PROMO EM 2025, TÃO SOMENTE EM 2024, O QUE FOI FEITO POR ESTE PROCURADOR E JÁ INFORMADO NO RELATÓRIO ANTERIOR

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
IC 001078.2024.15.001/8-141 (META DE 2024) E NF 000805.2025.15.001/4-141 (META DE 2025)

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
NÃO HÁ META NO PROJETO PARA EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EM 2025, TÃO SOMENTE EM 2024, O QUE FOI FEITO POR ESTE PROCURADOR E JÁ INFORMADO NO RELATÓRIO ANTERIOR

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 1

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: JÁ INFORMADO NO RELATÓRIO ANTERIOR

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
NÃO HÁ META NO PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA/EVENTO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025, TÃO SOMENTE EM 2024, O QUE FOI FEITO POR ESTE PROCURADOR E JÁ INFORMADO NO RELATÓRIO ANTERIOR

PRT15

Titular do Ofício: Clarissa Ribeiro Schinestsck
Responsável pelo ofício desde: 26/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 5

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
NF 4900.2025; NF 4901.2025; NF 4903.2025; NF 4904.2025; NF 4270.2025

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
5

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT15

Titular do Ofício: Clarissa Ribeiro Schinestsck
Responsável pelo ofício desde: 26/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
1375.2024.15.000/6-142

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
1

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
1

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT15

Titular do Ofício: Elcimar Rodrigues Reis Bitencourt
Responsável pelo ofício desde: 01/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: Palestra ministrada pela Procuradora do Trabalho Lia Magnoler Guedes de Azevedo Rodriguez em evento realizado no dia 28/04/2025, no Sindicato dos Metalúrgicos de Matão-SP. A Procuradora falou para trabalhadores, empregadores e representantes sindicais e sua fala abordou os seguintes pontos: i) Discriminação no ambiente de trabalho; ii) Forma de assédio; iii) Assédio sexual; e iv) Novo formato CIPA+A e assédio sexual e violência.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT15

Titular do Ofício: Elcimar Rodrigues Reis Bitencourt
Responsável pelo ofício desde: 01/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 7

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
Todas as audiências são extrajudiciais e foram realizadas para instruir Inquéritos Civis instaurados ao longo de 2024 ou apresentar proposta de TAC. Seis delas foram realizadas no final de 2024 e uma no início de 2025. Em algumas audiências foram ouvidas testemunhas e em outras foram colhidas as declarações das Investigadas e apresentada proposta de TAC.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:16

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
A meta foi cumprida entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025. Foram realizados atos finalísticos como audiências extrajudiciais, termos de depoimento de testemunha, celebração de TAC's,

recomendações, propositura de ACP, apreciações prévias, portarias de instauração de IC e promoções de arquivamento. Em decorrência do ajuizamento de ACP, foi autuado o PA-PAJ nº 000814.2025.15.000/7.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT15

Titular do Ofício: Tadeu Henrique Lopes da Cunha
Responsável pelo ofício desde: 02/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Não realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Não realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 003180.2020.15.000/0 - 144

Outras informações relevantes:
Conforme mencionado no formulário anterior, no 1º semestre de 2024 foram autuados 2 procedimentos para aferir as condições de trabalho em 2 unidades prisionais localizadas dentro da área de atribuições da PRT da 15ª Região (PA-PROMO 000380.2024.15.007/6 – 144 e PA-PROMO 000381.2024.15.007/2 – 144). Houve dificuldades orçamentárias na realização das inspeções nessas unidades, conforme já exposto PGEA 20.02.1507.0000042/2024-38. Considerando-se as dificuldades orçamentárias do 1º semestre, diferiu-se a realização das inspeções do 1º para o 2º semestre, mas as dificuldades remanesceram e nenhuma inspeção foi realizada no ano passado. Tudo isso foi documentado no referido PGEA e, ainda, exposto no Ofício nº 917.2024, em resposta ao Ofício n°.7879.2024/SGE (que consta do PGEA 20.02.1507.0000103/2024-40). Considerando-se as dificuldades mencionadas, entendeu-se que não era o caso de autuar as 2 notícias de fato relativas ao 2º semestre de 2024.
Em relação ao 1º semestre de 2025, ficaram pendentes as inspeções anteriormente mencionadas. Nesse semestre a dificuldade orçamentária foi superada, sendo que a PRT da 15ª Região montou uma programação orçamentária para atender aos projetos do GAET. Assim, o Membro programou inspeção em uma das unidades prisionais, logo após a realização do curso da ESMPU (realizado em março de 2025) sobre as inspeções no sistema prisional. A inspeção foi programada para abril de 2025. Contudo, considerando-se o local da inspeção e por questões de segurança, foi enviado ofício à direção da unidade prisional, de modo a viabilizar os trabalhos atinentes à inspeção (Ofício nº 4708.2025 - PA-PROMO 000380.2024.15.007/6 – 144). A unidade prisional respondeu ao ofício informando que o MPT não tinha atribuição para realizar tal inspeção, de modo que ela não foi autorizada. Ressalte-se que essa é uma posição da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo e não somente da unidade prisional, já que a não autorização foi de ordem da SAP, com ofício juntado na resposta de não autorização. Então, o ofício foi reiterado, com acréscimo de inúmeros fundamentos jurídicos, defendendo a atribuição do órgão, mas houve pedido de dilação de prazo, o que inviabilizou a realização da inspeção na data então programada. Em seguida, houve outro pedido de dilação. Após o decurso do prazo dilatado, foi determinado que se entrasse em contato com a unidade prisional, o que foi feito. Houve um pedido de vista em 13.06.2025, que foi indeferido, pois feito sem qualquer qualificação do peticionário, de modo a impossibilitar a verificação sobre sua identidade. Por todos esses motivos, não houve a inspeção na unidade prisional.
Considerando-se que a não autorização acima mencionada é uma posição da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo, entendeu-se despicienda a tentativa de realização de inspeção na outra unidade

prisional que consta do PA-PROMO 000381.2024.15.007/2 – 144. Além disso, por conta de tais dificuldades, seria inócua a autuação de novos procedimentos para realizar inspeções em outras unidades prisionais, o que somente geraria número de procedimentos, mas não atenderia à meta de realizar as inspeções.
Inclusive, tais dificuldades vêm sendo enfrentadas também na PRT da 2ª Região, já que se trata do mesmo Estado. Por esse motivo, o Membro signatário e o Dr. RUY FERNANDO GOMES LEME CAVALHEIRO, além da Membra, Dra. ANA GABRIELA OLIVEIRA DE PAULA, que é titular de procedimento envolvendo a SAP na PRT-2, enviaram o Ofício 321.2025 (PGEA 20.02.1507.0000042.2025-35) à Dra. SÉFORA GRACIANA CERQUEIRA CHAR, Coordenadora Nacional da CONAP.
O Dr. RUY FERNANDO GOMES LEME CAVALHEIRO participará de evento no dia 22.07.2025, uma visita institucional ao "Projeto Smart Sampa" para articular junto ao Conselheiro do CNMP, Dr. JAIME DE CASSIO MIRANDA (exerce as funções de Presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP), de Presidente do Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público (COPLANAME) e de Coordenador da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (ENASP)), que deve participar do mesmo evento, eventual solução para viabilizar as inspeções no sistema prisional do Estado de São Paulo.

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Conforme mencionado no formulário anterior, no 1º semestre de 2024 foram autuados 2 procedimentos para aferir as condições de trabalho em 2 unidades prisionais localizadas dentro da área de atribuições da PRT da 15ª Região (PA-PROMO 000380.2024.15.007/6 – 144 e PA-PROMO 000381.2024.15.007/2 – 144). Houve dificuldades orçamentárias na realização das inspeções nessas unidades, conforme já exposto PGEA 20.02.1507.0000042/2024-38. Considerando-se as dificuldades orçamentárias do 1º semestre, diferiu-se a realização das inspeções do 1º para o 2º semestre, mas as dificuldades remanesceram e nenhuma inspeção foi realizada no ano passado. Tudo isso foi documentado no referido PGEA e, ainda, exposto no Ofício nº 917.2024, em resposta ao Ofício n°.7879.2024/SGE (que consta do PGEA 20.02.1507.0000103/2024-40). Considerando-se as dificuldades mencionadas, entendeu-se que não era o caso de autuar as 2 notícias de fato relativas ao 2º semestre de 2024.
Em relação ao 1º semestre de 2025, ficaram pendentes as inspeções anteriormente mencionadas. Nesse semestre a dificuldade orçamentária foi superada, sendo que a PRT da 15ª Região montou uma programação orçamentária para atender aos projetos do GAET. Assim, o Membro programou inspeção em uma das unidades prisionais, logo após a realização do curso da ESMPU (realizado em março de 2025) sobre as inspeções no sistema prisional. A inspeção foi programada para abril de 2025. Contudo, considerando-se o local da inspeção e por questões de segurança, foi enviado ofício à direção da unidade prisional, de modo a viabilizar os trabalhos atinentes à inspeção (Ofício nº 4708.2025 - PA-PROMO 000380.2024.15.007/6 – 144). A unidade prisional respondeu ao ofício informando que o MPT não tinha atribuição para realizar tal inspeção, de modo que ela não foi autorizada. Ressalte-se que essa é uma posição da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo e não somente da unidade prisional, já que a não autorização foi de ordem da SAP, com ofício juntado na resposta de não autorização. Então, o ofício foi reiterado, com acréscimo de inúmeros fundamentos jurídicos, defendendo a atribuição do órgão, mas houve pedido de dilação de prazo, o que inviabilizou a realização da inspeção na data então programada. Em seguida, houve outro pedido de dilação. Após o decurso do prazo dilatado, foi determinado que se entrasse em contato com a unidade prisional, o que foi feito. Houve um pedido de vista em 13.06.2025, que foi indeferido, pois feito sem qualquer qualificação do

peticionário, de modo a impossibilitar a verificação sobre sua identidade. Por todos esses motivos, não houve a inspeção na unidade prisional.

Considerando-se que a não autorização acima mencionada é uma posição da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo, entendeu-se despicienda a tentativa de realização de inspeção na outra unidade prisional que consta do PA-PROMO 000381.2024.15.007/2 – 144. Além disso, por conta de tais dificuldades, seria inócua a autuação de novos procedimentos para realizar inspeções em outras unidades prisionais, o que somente geraria número de procedimentos, mas não atenderia à meta de realizar as inspeções.

Inclusive, tais dificuldades vêm sendo enfrentadas também na PRT da 2ª Região, já que se trata do mesmo Estado. Por esse motivo, o Membro signatário e o Dr. RUY FERNANDO GOMES LEME CAVALHEIRO, além da Membra, Dra. ANA GABRIELA OLIVEIRA DE PAULA, que é titular de procedimento envolvendo a SAP na PRT-2, enviaram o Ofício 321.2025 (PGEA 20.02.1507.0000042.2025-35) à Dra. SÉFORA GRACIANA CERQUEIRA CHAR, Coordenadora Nacional da CONAP.

O Dr. RUY FERNANDO GOMES LEME CAVALHEIRO participará de evento no dia 22.07.2025, uma visita institucional ao "Projeto Smart Sampa" para articular junto ao Conselheiro do CNMP, Dr. JAIME DE CASSIO MIRANDA (exerce as funções de Presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP), de Presidente do Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público (COPLANAME) e de Coordenador da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (ENASP)), que deve participar do mesmo evento, eventual solução para viabilizar as inspeções no sistema prisional do Estado de São Paulo.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Não aplicável.
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Não aplicável.
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT15

Titular do Ofício: Tadeu Henrique Lopes da Cunha
Responsável pelo ofício desde: 02/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Não realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Não realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Não realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
PA-PROMO 000189.2022.15.003/9 - 144

Outras informações relevantes:
Conforme mencionado no formulário anterior, no 1º semestre de 2024 foram autuados 2 procedimentos para tratar do
projeto de inclusão social e econômica dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis (PA-PROMO 000356.2024.15.007/2 - 144 - MUNICÍP

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 0

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Conforme mencionado no formulário anterior, no 1º semestre de 2024 foram autuados 2 procedimentos para tratar do
projeto de inclusão social e econômica dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis (PA-PROMO 000356.2024.15.007/2 - 144 - MUNICÍPIO DE CARDOSO) (PA-PROMO 000357.2024.15.007/9 – MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA). Ainda no 1° semestre foram realizadas atividades referentes às metas do projeto nacional, contudo, as inspeções não foram realizadas por conta de questões orçamentárias, não tendo sido autorizado o deslocamento do Membro titular e servidor da PTM para conduzir a viatura, para a realização dos trabalhos pertinentes. Para documentar o pedido de deslocamento pertinente a esse projeto e ao outro projeto nacional, foi autuado o PGEA 20.02.1507.0000042/2024-38. Considerando que não houve autorização para o deslocamento no 1° semestre de 2024, diferiu-se o pedido para o 2° semestre, o que foi feito.
Por questões orçamentárias, expostas anteriormente, as inspeções acabaram ocorrendo no mês de dezembro de 2024, ocasião em que foram requisitados documentos / informações.

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Tais dificuldades foram reportadas no referido PGEA e, ainda, exposto no Ofício nº 917.2024, em resposta ao Ofício n°.7879.2024/SGE (que consta do PGEA 20.02.1507.0000103/2024-40).

Os documentos / informações requisitadas foram juntadas no início do ano, em cada um dos procedimentos anteriormente mencionados, chegando-se à conclusão da inviabilidade de realização de reuniões com os parceiros locais para a apresentação do projeto, pois não foram constatados entes coletivos (associações ou cooperativas de catadores) nos locais visitados. Na verdade, o que se constatou, a partir de informações prestadas, foi que há catadores atuando de modo pulverizado e informal. Assim, não haveria com quem fazer tais reuniões, no entendimento desse Membro.

A solução encontrada foi realizar nova audiência com cada Município propondo que eles façam um cadastramento, a partir do CADUNICO, dos catadores, em campo específico, o que foi aceito pelo MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA. O MUNICÍPIO DE CARDOSO pediu prazo e depois não respondeu. Foi determinada a notificação e, posteriormente, reiteração da notificação para resposta, cujo prazo atual ainda está pendente.

A ideia é a partir do cadastro chegar até os catadores e, aí sim, fazer as reuniões ou, até mesmo, audiências públicas, se for o caso.

Naturalmente, só é possível haver a capacitação após o conhecimento da realidade, o que deve ocorrer a partir do referido cadastro.

Em relação às visitas técnicas e entrevistas, elas ocorreram no 2º semestre de 2024.

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT15

Titular do Ofício: Carolina de Almeida Mesquiuta
Responsável pelo ofício desde: 01/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
1 reuniao realizada com o Ogmo em 02/04/2025
As audiencias foram realizadas no ambito dos procedimentos : 239.2023.15.002/5-145 e 1283.2023.15.002/7-145

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foi realizada audiencia com a empresa Entheos no procedimento 239.2023, conforme citado anteriormente, no mes de fevereiro de 2025. Além disso, novas tratativas com a empresa foram feitas quando da diligencia no Porto em abril de 2025.

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
realizada reuniao com o OGMO em abril de 2025, presencialmente, por ocasiao na visita ao Porto de Sao Sebastiao.

PROJETO MAR A MAR

PRT15

Titular do Ofício: carolina de almeida mesquita
Responsável pelo ofício desde: 01/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 2

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
000394.2024.15.002/8 000395.2024.15.002/4 000396.2024.15.002/0 000403.2024.15.002/4
000417.2024.15.002/7 000512.2024.15.002/3 001349.2024.15.002/3
001020.2025.15.002/1
000767.2025.15.002/0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
No inicio de 2024, foram instauradas 6 NFs relacionadas ao projeto, e todas vem sendo acompanhadas, ou ja foram arquivadas por regularidade da situação.
No segundo semestre de 2025 foram autuadas mais 2 NFs. Ou Seja, a meta do bienio já teria sido alcan

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

PROJETO MAR A MAR

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Foram realizadas 2 reuniões no 1o semestre de 2025:
- reuniao com Ogmo - no dia 02/04/2025
- reuniao com a Marinha do Brasil em Sao Sebastiao - no dia 02/04/2025
Ambas realizadas presencialmente.

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT15

Titular do Ofício: Fabiola Junges Zani
Responsável pelo ofício desde: 26/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Não realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 001016.2024.15.000/1

Outras informações relevantes:
Em 12/02/2025 foi realizada reunião administrativa telepresencial com participação da Procuradora responsável pelo PA-PROMO 001016.2024.15.000/1 e da equipe da ASCOM PRT15ª Região, Beatriz Paganini e Bruna Sampaio Rodrigues Pereira, para definição de datas de audiências e participantes e demais estratégias objetivando o integral desenvolvimento e realização dos eventos e cumprimento das metas previstas no projeto para o primeiro semestre/2025.
Restou definido pela Procuradora responsável a data da audiência coletiva telepresencial, a ser realizada no dia 15/05/2025, conforme se extrai do andamento do PA-ROMO (certidão Doc n.º 007355.2025), oportunidade em que ficaram definidas as datas de realização de audiências coletivas a serem realizadas entre 11/03/2025 e 01/04/2025, contando com a participação de parceiros institucionais (INSS, representantes da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo e do Polo de Empregabilidade Inclusiva).
Registre-se também a participação da Procuradora responsável pelo presente projeto na reunião nacional com a Coordenação Nacional da COORDIGUALDADE e Gerência do Projeto de Inclusão PCD, ocorrida no dia 02/04/25.
Contudo, não foi possível a realização do evento agendado para 15/05/2025 em razão de decisão judicial (Processo nº 0013118-28.2024.5.15.0109-2) determinando a suspensão do presente PA-PROMO, conforme registrado no andamento do feito (despacho de 09/04/2025, Doc n.º 119126.2025; e cópia da decisão liminar Doc n.º 009003.2025)
Ressalte-se que foi prontamente impetrado MS nº 0013348-72.2025.5.15.0000, entretanto o E. TRT15ª Região não deferiu o pedido liminar do mandamus (Doc n.º 014957.2025 e Doc n.º 205793.2025).
Esclareço dado a relevância da decisão judicial proferida no Processo nº 0013118-28.2024.5.15.0109-2, tal situação foi levada a conhecimento da Chefia da PRT15ª Região, da Coordenação da Coordenadoria de 2º Grau da PRT15ª Região, da Presidência da COORDIGUALDADE e das Coordenadoras Nacionais dos Projetos Nacionais relacionados aos PA-PROMO 001016.2024.15.000/1 e 01017.2024.15.000/7, Dra Danielle Olivares Corrêa e Dra Valdirene Silva de Assis, respectivamente, cientificando-as formalmente sobre a suspensão dos PA- PROMOS, anexando-se cópia da decisão cautelar e do indeferimento da liminar do mandado de segurança.
Por último, informo que o presente PA-PROMO segue com seu trâmite suspenso até a presente data por determinação judicial. Esclarece-se, assim, os motivos intransponíveis que levaram a impossibilidade de desenvolvimento do projeto no primeiro semestre de 2025 e, consequentemente, não cumprimento de suas metas.

2. INDICADORES

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 0

Análise do resultado do indicador:
Não foi possível a realização da diligência em razão de decisão judicial proferida em 03/04/2025 (Processo nº 0013118-28.2024.5.15.0109) determinando a suspensão do presente PA-PROMO, conforme registrado no andamento do feito (despacho de 09/04/2025, Doc

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 11

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não foi possível a realização do evento agendado para 15/05/2025 em razão de decisão judicial proferida em 03/04/2025 no Processo nº 0013118-28.2024.5.15.0109, determinando a suspensão do presente PA-PROMO, conforme registrado no andamento do feito (despacho de 09/04/2025, Doc n.º 119126.2025; e cópia da decisão liminar Doc n.º 009003.2025).
Contudo, foram realizadas audiências coletivas entre 11/03/2025 e 01/04/2025, contando com a participação de parceiros institucionais (INSS, representantes da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo e do Polo de Empregabilidade Inclusiva e da EduTech SoulCode para formação profissional de PCD). Para fins de registro e acompanhamento, tais audiências coletivas foram registradas no andamento dos procedimentos individuais conforme certidão Doc n.º 007355.2025.

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT15

Titular do Ofício: Fabiola Junges Zani
Responsável pelo ofício desde: 26/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Não realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
PA-PROMO 001017.2024.15.000/7

Outras informações relevantes:
Em 12/02/2025 foi realizada reunião administrativa telepresencial com participação da Procuradora responsável pelo PA-PROMO 001017.2024.15.000/7 e da equipe da ASCOM PRT15ª Região, Beatriz Paganini e Bruna Sampaio Rodrigues Pereira, para definição de datas, palestrantes/expositores e empresas a serem convidadas para audiência coletiva e integral desenvolvimento e realização do evento previsto para o primeiro semestre/2025, em observância às metas estabelecidas no projeto deste PA-PROMO. Restou definido pela Procuradora responsável a data da audiência coletiva telepresencial, a ser realizada no dia 09/05/2025, conforme se extrai do andamento do PA-ROMO (certidão Doc n.º 007357.2025), despacho de 08/03/2025 (Doc n.º 065966.2025), planilha/lista de empresas a serem convidadas (Doc. nº 07669.2025), link de agendamento de audiência (datado de 13/03/2025) e despacho de 22/03/2025 (Doc n.º 095425.2025). Registre-se também a realização de reunião administrativa no dia 04/04/2025 para definição dos palestrantes/expositores a serem convidados para a audiência coletiva.
Contudo, não foi possível a realização do evento agendado para 09/05/2025 em razão de decisão judicial (Processo nº 0013118-28.2024.5.15.0109-2) determinando a suspensão do presente PA-PROMO, conforme registrado no andamento do feito: despacho de 08/04/2025, Doc n.º 119171.2025; e cópia da decisão liminar Doc n.º 009004.2025. Ressalte-se que foi prontamente impetrado MS nº 0013348-72.2025.5.15.0000 contra tal decisão, entretanto o E. TRT15ª Região não deferiu o pedido liminar do mandamus. Logo, o presente PA-PROMO segue com seu trâmite suspenso até a presente data por determinação judicial.
Esclarece-se, assim, os motivos intransponíveis que levaram a impossibilidade de desenvolvimento do projeto no primeiro semestre de 2025 e, consequentemente, não cumprimento de suas metas.

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Em 12/02/2025 foi realizada reunião administrativa telepresencial com participação da Procuradora responsável pelo PA-PROMO 001017.2024.15.000/7 e da equipe da ASCOM PRT15ª Região, Beatriz Paganini e Bruna Sampaio Rodrigues

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

Pereira, para definição de datas, palestrantes/expositores e empresas a serem convidadas para audiência coletiva e integral desenvolvimento e realização do evento previsto para o primeiro semestre/2025, em observância às metas estabelecidas no projeto deste PA-PROMO. Restou definido pela Procuradora responsável a data da audiência coletiva telepresencial, a ser realizada no dia 09/05/2025, conforme se extrai do andamento do PA-ROMO (certidão Doc n.º 007357.2025), despacho de 08/03/2025 (Doc n.º 065966.2025), planilha/lista de empresas a serem convidadas (Doc. nº 07669.2025), link de agendamento de audiência (datado de 13/03/2025) e despacho de 22/03/2025 (Doc n.º 095425.2025). Registre-se também a realização de reunião administrativa no dia 04/04/2025 para definição dos palestrantes/expositores a serem convidados para a audiência coletiva.
Contudo, não foi possível a realização do evento agendado para 09/05/2025 em razão de decisão judicial (Processo nº 0013118-28.2024.5.15.0109-2) determinando a suspensão do presente PA-PROMO, conforme registrado no andamento do feito (despacho de 08/04/2025, Doc n.º 119171.2025; e cópia da decisão liminar Doc n.º 009004.2025. Registre-se que foi prontamente impetrado MS nº 0013348-72.2025.5.15.0000, entretanto o E. TRT15ª Região não deferiu o pedido liminar do mandamus (Doc n.º 014598.2025). Logo, o presente PA-PROMO segue com seu trâmite suspenso até a presente data por determinação judicial. Esclarece-se, assim, os motivos intransponíveis que levaram a impossibilidade de desenvolvimento do projeto no primeiro semestre de 2025 e, consequentemente, não cumprimento de suas metas.

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
A meta estipulada no projeto não foi alcançada em razão da decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0013118-28.2024.5.15.0109-2, em que foi deferida a concessão da
antecipação da tutela determinando a suspensão do andamento do presente PA-PROMO, conforme explicitado acima. Registre-se que foi prontamente impetrado MS nº 0013348-72.2025.5.15.0000, entretanto o E. TRT15ª Região não deferiu o pedido liminar do mandamus (Doc n.º 014598.2025). Logo, o presente PA-PROMO segue com seu trâmite suspenso até a presente data por determinação judicial, impedindo a atuação da Procuradora responsável no regular desenvolvimento do presente PA-PROMO.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

implementação de vários projetos, dentre eles o Política Públicas. Em face da negativa de vários PCD´s, a signatária entendeu por bem não instaurar novo expediente, considerando que os de nº 710.2023.15.006-7 (Município de Cruzeiro) , 711.2023.15.006/6 (Município de Caraguatatuba) e 946.2024.15.006/6 (Município de Franca), não foram concluídos, tendo sido realizadas, apenas, as reuniões por videoconferência. O fato de não se dar continuidade aos projetos gera retrabalho (a realidade sofre alteração, por exemplo, um bairro recem criado, que era um território de grande vulnerabilidade em razão da ausência de instrumentos sociais, pode deixar de sê-lo) e descrédito ao MPT, mormente quando questionado pelas autoridades que participaram de reuniões prévias.

Registro que o Projeto MPT na Escola foi implementado regularmente, sendo que no final do ano de 2023 a signatária se deslocou, de ônibus, à Campinas, para realizar a cerimônia de culminância e, no ano de 2024 obteve, apenas, o deferimento de sua condução por motorista dos quadros da PRT 15, em razão, também, da ausência de valores.

Desde já, coloco-me à disposição para executar quaisquer medidas que se entendam necessárias.

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT15

Titular do Ofício: Regina Duarte da Silva
Responsável pelo ofício desde: 18/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Não realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Realização de capacitação para 579 municípios convidados para participar de um segundo MPT na Escola, apenas com a categoria desenho.

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 0

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: 0

Análise do resultado do indicador:

PROJETO MPT NA ESCOLA

Á signatária pediu dispensa do encargo, em razão de problemas médicos.

PROJETO REGIONAL

PRT 15 Saúde na Saúde (Recorte Regional)

Responsável pelo preenchimento: **Tadeu Henrique Lopes da Cunha**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Realizar, no mínimo, 1 (uma), audiências e/ou reuniões com o Poder Público e Terceiro Setor, por semestre;	Realizado
Realizar, no mínimo, 1 (uma), audiências e/ou reuniões com Órgãos Parceiros, por semestre;	Realizado
Realizar, no mínimo, 1 (uma) requisição e/ou solicitação de documentos junto ao Poder Público e Terceiro Setor, Órgãos Parceiros, por semestre;	Realizado
Realizar, no mínimo, 1 (uma) inspeção em unidades de saúde, por semestre.	Realizado

Outras informações relevantes:
Foram realizadas reuniões com o COREN-SP e a FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, ambas documentadas no PA-PROMO 000435.2021.15.003/9 - 144, que tramita no 4º Ofício GAET - CONAP. Houve tentativas, em 2 oportunidades, de realização de reuniões com: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMPINAS E O SINSAÚDE CAMPINAS - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE CAMPINAS, mas as entidades não compareceram. Foram realizadas 3 requisições de documentos / informações relativas ao projeto regional, estando documentadas no IC 000480.2024.15.007/4 - 144, que também tramita no 4º Ofício GAET - CONAP. Houve inspeção em unidade de saúde relativa aos procedimentos: IC 000458.2012.15.007/4 - 90; IC 000345.2023.15.007/6 - 90; e IC 001181.2024.15.007/7 - 90. Os relatórios ainda estão sendo confeccionados.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências e/ou reuniões realizadas.

Meta semestral: 2 audiências e/ou reuniões

Resultado obtido no semestre: 2

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas reuniões com o COREN-SP e a FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, ambas documentadas no PA-PROMO 000435.2021.15.003/9 - 144, que tramita no 4º Ofício GAET - CONAP. Houve tentativas, em 2 oportuni

2.2. Número de requisições e/ou solicitações de documentos.

Meta semestral: 1 requisição/solicitação de documentos.

Resultado obtido no semestre: 3

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas 3 requisições de documentos / informações relativas ao projeto regional, estando documentadas no IC 000480.2024.15.007/4 - 144, que também tramita no 4º Ofício GAET - CONAP.

2.3. Número de inspeções realizadas

Meta semestral: 1 inspeção

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:

PROJETO REGIONAL

Houve inspeção em unidade de saúde relativa aos procedimentos: IC 000458.2012.15.007/4 - 90; IC 000345.2023.15.007/6 - 90; e IC 001181.2024.15.007/7 - 90. Os relatórios ainda estão sendo confeccionados.

Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT16

Titular do Ofício: ANYA GADELHA DIÓGENES
Responsável pelo ofício desde: 30/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:

000814.2025.16.000-8

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 7

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Foram encerrados o IC 001206.2023.16.000/6 e o IC 000150.2023.16.000/9, com ajuizamento de ação civil pública, superando a meta estabelecida no indicador.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Foi instaurada a IC 000814.2025.16.000/8, tendo sido cumprida a meta estabelecida

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 1
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 1
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 6
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 2
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 2
Número de trabalhadores beneficiados: 1106
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 1
Quantidade de Audiências Administrativas: 3

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT16

Titular do Ofício: ANYA GADELHA DIÓGENES
Responsável pelo ofício desde: 30/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PA-PROMO 000274.2025.16.000/2; PA-PROMO 000618.2025.16.000/7

Outras informações relevantes:
A capacitação para os municípios silenciosos foi realizada nos semestres anteriores

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 5

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 5
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 5
Quantidade de Recomendações expedidas: 2
Quantidade de Atuações em hospitais: 3
Quantidade de Atuações em Cerests: 3

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT16

Titular do Ofício: Rafael Mondego Figueiredo
Responsável pelo ofício desde: 30/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Ferro Gusa
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Viena Siderúrgica e Âncora Siderúrgica Sul

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Após coleta de elementos de convencimento quanto à exploração de trabalho escravo na cadeia produtiva, foi encaminhada à empresa Viena proposta de TAC, conforme modelo encaminhado pela Coordenação Nacional, bem como realizadas uma audiência e uma reunião com a empresa, em 17.03.2025 e 17.06.2025, respectivamente, onde a investigada narrou, sem apresentação de documentos, possíveis medidas adotadas por ela no passado, de enfrentamento ao trabalho escravo. Foi agendada nova audiência para o mês de agosto de 2025, para discussão quanto às cláusulas do TAC proposto.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 0

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
IC 000229.2023.16.001/0 e IC 000337.2023.16.001/3

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
A meta foi atingida em fevereiro de 2024. No PROMO são acompanhadas iniciativas referentes ao andamento do projeto Reação em Cadeia, notadamente no que tange à realização de eventos relacionados ao tema.

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
A meta já estava atingida desde o início da execução do projeto, aproveitando-se para tanto, após reunião com a Coordenação Nacional, dois procedimentos já instaurados.

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
meta cumprida

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 1

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Discussão do tema "trabalho escravo em cadeias produtivas" com empregadores, trabalhadores e sociedade civil. Evento realizado em Açailândia/MA, em 15.04.25, com a colaboração do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, da COETRAE/MA e da FIEMA (Feder

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Meta cumprida.

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT16

Titular do Ofício: Rafael Mondego Figueiredo
Responsável pelo ofício desde: 30/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Metas cumpridas.Capacitadas 153 pessoas no primeiro semestre de 2025, englobando os municípios de Bom Jesus das Selvas, Codó e Fernando Falcão.

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 153

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Meta cumprida

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT16

Titular do Ofício: Pollyanna Sousa Costa Tôrres
Responsável pelo ofício desde: 14/12/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000031.2024.16.002/4

Outras informações relevantes:
Também foi instaurado o PA-PROMO 000054.2024.16.002/2 para acompanhar o Projeto Plataformas Digitais na vertente da observância do artigo 20 da LGPD.

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Em 03.04.2025, foi novamente notificada a SES (com reiteração na audiência Pública realizada em 05.05.2025) para apresentação de nova planilha com as notificações ao SINAN, relativamente a acidentes e agravos relacionados a motoristas e entregadores de em

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

Foi realizada uma Audiência Pública (Doc. 001443.2025), em 05.05.2025, sobre o Incremento das notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho por meio de plataformas digitais no SINAN, com a participação de cerca de 25 representantes de vários órgãos e instituições públicas e privadas (hospitais, SAMUs, VISATs, CERESTs). A Relação de participantes foi juntada aos autos e devidamente publicada no site da instituição (Doc. nº 001438.2025).

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA SAÚDE

PRT16

Titular do Ofício: Pollyanna Sousa Costa Tôrres
Responsável pelo ofício desde: 14/12/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Para acompanhar as atividades deste Projeto foi instaurado o PA-PROMO 000024.2024.16.002/8

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 6

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
1) NF 000012.2025.16.002/9; 2) NF 000072.2025.16.002/8; 3) NF 000073.2025.16.002/5; 4) NF 000074.2025.16.002/2; 5) NF 000076.2025.16.002/7 e 6) NF 000077.2025.16.002/4.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Em cumprimento ao Projeto Fraudes na Saúde informa-se que foram cumpridas as metas do 1º semestre de 2025, tendo em vista que foram instauradas novas seis (6) notícias de fato contra empresas/cooperativas de saúde com atuação no Maranhão.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT16

Titular do Ofício: Marcos Sérgio Castelo Branco Costa
Responsável pelo ofício desde: 30/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:4

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT16

Titular do Ofício: Marcos Sérgio Castelo Branco Costa
Responsável pelo ofício desde: 30/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Participamos ativamente de dois eventos. O primeiro fomos a convite do sindicato dos bancários e o segundo, na qualidade de organizador, promovemos palestras sobre boas práticas, negociação coletiva e inclusão por meio deste instrumento. Participaram vários órgão públicos, vários sindicatos e sociedade civil mais afeta a pessoas com deficiência.

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador: O resultado foi extremamente satisfatório, haja vista que de uma palestra decorreu outro evento de maior porte, com o fim de sensibilizar empresas e sociedade em geral para busca da inclusão de pessoas com deficiência sem discriminar. Cabe ressaltar que este Procurador aprendeu bastante ao participar do evento, pois verifiquei que nossa atuação, requerendo apenas o cumprimento de cota é insuficiente para garantir a inclusão, devendo haver também a implementação da Lei Brasileira de Inclusão, como forma de garantir ambiente sem discriminação.

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT16

Titular do Ofício: MAUREL MAMEDE SELARES
Responsável pelo ofício desde: 14/12/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO MAR A MAR

PRT16

Titular do Ofício: MAUREL MAMEDE SELARES
Responsável pelo ofício desde: 14/12/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 3

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
IC 001592.2024.16.000-5, IC 001593.2024.16.000-0, IC 001594.2024.16.000-6, IC 001595.2024.16.000-1, IC 001596.2024.16.000-7, IC 001597.2024.16.000-2 (TODOS DO 2 SEMESTRE DE 2024)

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
FORAM AUTUADAS 6 NFS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

PROJETO MAR A MAR

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT16

Titular do Ofício: RENATA SORAYA DANTAS OCEA
Responsável pelo ofício desde: 29/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
000082.2024.16.001/1; 000350.2024.16.001/6; 000353.2024.16.001/5; 000354.2024.16.001/1; 000346.2024.16.001/7; 000348.2024.16.001/0; 000349.2024.16.001/6; 000351.2014.16.001/2; 000352.2024.16.001/9; 000357.2024.16.001-0

Outras informações relevantes:
Realização de Reunião coletiva com as empresas integrantes do GAET com o intuito de qualificar o Setor de Recursos Humanos e responsáveis pela contratação de pessoas com deficiências de empresas maranhenses.
Participação, no dia 27.05.2025, no Ciclo de palestras com o tema: "A negociação coletiva como instrumento de inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho."

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Fio constatada a contratação de pessoas com deficiência em diversos setores da empresa e que os trabalhadores sentem-se incluídos e felizes no desempenho das atividades.

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

Foi constatado que as empresas não estão preparadas para receberem os trabalhadores com deficiência e isso se torna mais uma barreira para a efetiva inclusão dos trabalhadores.

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

PRT16

Titular do Ofício: RENATA SORAYA DANTAS OCEA
Responsável pelo ofício desde: 29/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e a diversidade.	**Realizado**
2. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência de intermediação com empresas de médio ou grande porte para mediar a contratação de LGBTQIAPN+ em situação de desemprego já qualificados.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Realização de cursos de capacitação voltado para população LGBT sendo que algumas pessoas já foram contratadas e com perspectiva de contratação das demais até meados de setembro de 2025.
Reunião com a Defensoria Pública do MA e com o movimento LGBT para realização de qualificação da comunidade na cidade de Imperatriz
Reuniões com o Coordenador Estadual de Promoção dos Direitos da População
LGBT+ para tratar do evento para receber a Comissão Nacional de Gestores da Política LGBTQIA+ no Maranhão e atuação no projeto Empodera+
Participação junto ao Comitê de Diversidade do TJMA no Mutirão da Cidadania do TJMA
Participação no 2 Casamento Comunitário LGBT promovido pelo Comitê de Diversidade do TJMA.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências públicas/coletivas realizadas.

Meta semestral: Realizar, ao menos, 01 audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e da diversidade.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
A partir das reuniões, conseguimos realizar cursos de elétrica e mecânica a ser fornecido pelo SENAI e com aulas práticas na empresa MONTISOL e com previsão de contratação pela ALUMAR, Montisol e outras empresas terceirizadas que prestam serviço para ALUMAR.

2.2. Número de audiências de intermediação realizadas com empresas de médio ou grande porte.

Meta semestral: Ao menos 1 audiência de intermediação por semestre.

Resultado obtido no semestre: 2

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Após os cursos, já houve contratação de trabalhadores.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT16

Titular do Ofício: SAFIRA NILA DE ARAÚJO CAMPOS
Responsável pelo ofício desde: 29/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Riachão**
Número do PA PROMO instaurado:	**PA-PROMO 001032.2024.16.000-0**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Não existe no município**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não existe no município**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Conforme foi relatado especialmente pelo Conselho Tutelar, há grave situação de exploração sexual de adolescentes com pagamento por meio de drogas. A questão é de difícil resolução por parte da rede de proteção. Percebeu-se ainda um desconhecimento e naturalização do trabalho infantil, o que pode ter contribuído para a ausência de denúncias e intervenções na temática. Em todas as visitas em equipamentos socioassistenciais, foram relatadas violações de abuso sexual.**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**35**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Diagnóstico inicial do município, reunião com o Sistema de Justiça e outros parceiros locais e audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.

2. INDICADORES

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Preliminarmente, oportuno informar que esta procuradora esteve em gozo de licença maternidade de setembro de 2024 a março de 2025, de modo que, assim que retornou ao exercício, deu seguimento aos encaminhamentos para o desenvolvimento do projeto, os quais haviam sido iniciados em 2024, antes da licença maternidade. Entretanto, considerando a brevidade do tempo para conclusão das etapas do primeiro semestre, bem como a necessidade de deslocamento para prática de atos como inspeções e capacitação, em um município que dista cerca de 788 km da sede São Luís, e o fato desta procuradora ser lactante, as inspeções e capacitação foram realizadas alguns dias após o prazo, qual seja, na data de 14 de julho de 2025, aproveitando o deslocamento de um colega para um município próximo, o que garantiu também a economicidade e eficiência no uso dos recursos públicos. Assim, diante da proximidade das datas do fim do prazo e da efetiva realização da capacitação e inspeções, pedimos licença para incluir essas etapas neste relatório, já que devidamente cumpridas.

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT16

Titular do Ofício: SAFIRA NILA DE ARAÚJO CAMPOS
Responsável pelo ofício desde: 09/08/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Realização de audiência administrativa coletiva na data de 26/03/2025 e reuniões individuais com representantes dos municípios visando a adesão ao projeto.

Outras Informações relevantes:
Almejando a maximização dos inscritos no Projeto, ampliou-se o rol de municípios convidados e, durante a realização de reuniões e audiências diversas, aproveitamos para explanar sobre o projeto e convidar os municípios para aderirem.

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 2

PROJETO MPT NA ESCOLA

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Audiência administrativa coletiva na data de 26/03/2025 e reunião com os representantes do município de Riachão em 30/07/2024 (PA-PROMO 001032.2024.16.000-0).

Análise do resultado do indicador:
Houve uma ampliação sobre o conhecimento do projeto e maior engajamento dos municípios convidados.

PROJETO REGIONAL

PRT 16 Saúde e Segurança nas Escolas

Responsável pelo preenchimento: **Pollyanna Sousa Costa Tôrres**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Realização de campanhas de incentivo de criação das CIPAs Escolares.	Realizado

Outras informações relevantes:
Foi instaurado no âmbito da PRT/16 o PA-PROMO 000077.2024.16.000/9, para acompanhamento deste Projeto Regional.

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões com Secretarias Municipais, parceiros.

Meta semestral: 2 reuniões

Resultado obtido no semestre: 2

Análise do resultado do indicador:
Através da NOTIFICAÇÃO n.º 1858.2025 convocamos as Secretarias de Educação dos municípios de Codó, Presidente Dutra, Caxias e Timon para capacitações no Projeto, uma vez que já tínhamos capacitado escolas de três dos referidos municípios. Em razão do não

2.2. Número de capacitações/visitas técnicas presenciais ou telepresenciais nas escolas.

Meta semestral: 6 capacitações ou visitas técnicas

Resultado obtido no semestre: 16

Análise do resultado do indicador:
Em cumprimento ao acordado na reunião de Colegiado (Doc. nº 35/2024), foram cumpridas as metas do 1º semestre de 2025, tendo em vista que foram capacitadas por esta Procuradora, no Projeto Segurança e Saúde nas Escolas, representantes de 16 (dezesseis) Es

Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conalis
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT17

Titular do Ofício: Bruno Gomes Borges da Fonseca
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Não realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Não realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Não realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PA-PROMO 000496.2024.17.000/4; PA-PROMO 000497.2024.17.000/0; PA-PROMO PROMO 000739.2024.17.000/4; PA-PROMO 00740.2024.17.000/4; PA-PROMO 000741.2024.17.000/0; PA-PROMO PROMO 000742.2024.17.000/7

Outras informações relevantes:
Conforme relatado à Codemat nacional, a situação da 17ª Região possui particularidades. Os Cerest funcionam adequadamente, o que tornou desnecessária a notificação recomendatória. Diante desse contexto, optou-se por modificar a ordem de instauração dos procedimentos. Houve a instauração de todos os Promos em face dos Hospitais. No último semestre, haverá a instauração dos dois últimos Promos em face dos Cerest. O objetivo foi buscar maior efetividade e adequar-se à particularidade do Estado.
Cabe lembrar ainda que o estado do Espírito Santo há dois anos não têm Municípios silenciosos.
Todos esses fatos, como dito, foram relatados à Codemat e registrados nos procedimentos.
Quanto às capacitações, os Cerests não demandaram capacitações. Os hospitais e os Municípios que demandaram foram atendidos. Nesse sentido, marcou-se a opção capacitação realizada, pois os Cerests, sempre que necessário, atenderam os Municípios e os hospitais.
Nesse contexto, as metas estão sendo cumpridas.

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
A meta foi obtida no semestre anterior. Já foram instaurados quatro promos. Um para cada hospital.

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A meta será concluída no segundo semestre, conforme informação anterior. Já foram instaurados dois Promos em face dos Cerests. Agora outros dois serão instaurados.

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 0

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Na 17ª Região não há Municípios silenciosos.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 20
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 4
Quantidade de Recomendações expedidas: 0
Quantidade de Atuações em hospitais: 4
Quantidade de Atuações em Cerests: 2

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT17

Titular do Ofício: Bruno Gomes Boges da Fonseca
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Não realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
PP 000111.2025.17.000/2; NF 000112.2025.17.000/9; PP 000113.2025.17.000/5; PP 000114.2025.17.000/1; NF 000115.2025.17.000/8; PP 000116.2025.17.000/4; PP 000117.2025.17.000/0; PP 000444.2025.17.000/8

Outras informações relevantes:
Há dois ICs conclusos para propor ACP (serão propostas no 2 semestre); houve arquivamentos de procedimentos com TAC

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 8

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 10

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: A meta foi alcançada. Houve seis arquivamentos em procedimentos com TAC, e houve quatro arquivamentos em procedimentos sem TAC.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 8

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: A meta já tinha sido alcançada. Ainda assim, foram instauradas oito NFs.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 8
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 0
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 16
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 10
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 3
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 0
Número de trabalhadores beneficiados: 0
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 1
Quantidade de Audiências Administrativas: 20

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT17

Titular do Ofício: José Pedro dos Reis
Responsável pelo ofício desde: 19/11/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Setor Cafeeiro
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Cooperativa Agraria dos Cafeicultores de Sao Gabriel – COOABRIEL

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 0

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):

NF 001560.2025.17.000-5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 5

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Audiências realizadas com produtores de café para firmar TAC e exigir cumprimento da legislação referente à segurança e saúde dos trabalhadores na colheita de café.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT17

Titular do Ofício: José Pedro dos Reis
Responsável pelo ofício desde: 19/11/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Não realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Não realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Não realizado

Outras informações relevantes:
Os procedimentos que envolviam esse Projeto do GAET foram arquivados no ano de 2024 pelo coordenador anterior por entender que havia sido cumprido integralmente e portanto, encerrado o Projeto.
Histórico:
001241.2021.17.000/9 – MUNICÍPIO DE CASTELO
Capacitação feita em 07/12/2022. Posteriormente, foram expedidas notificações ao ente público para saber sobre a ocorrência de casos de trabalho escravo. Até a presente data não houve notícias e, por essa razão, não se realizou mais a atividade de capacitação.
001240.2021.17.000/3 – MUNICÍPIO DE LINHARES
Capacitação feita em 06/12/2023. Posteriormente, convidou-se a municipalidade a participar da capacitação realizada em 05/12/2024, porém, não compareceu.
01239.2021.17.000/6 – MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
Capacitação feita em 22/11/2023. Posteriormente, convidou-se a municipalidade a participar da capacitação realizada em 05/12/2024, porém, não compareceu.
Notificação expedida ao município em maio de 2025 para investigar a eventual ocorrência de casos de trabalho escravo, atendimentos de vítimas, políticas públicas realizadas, etc.
001238.2021.17.000 – MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
Última capacitação feita em 05/12/2024.
Notificação expedida ao município em maio de 2025 para investigar a eventual ocorrência de casos de trabalho escravo, atendimentos de vítimas, políticas públicas realizadas, etc.
01237.2021.17.000/5 – MUNICÍPIO DE BEJETUBA
Última capacitação feita em 05/12/2024.
Notificação expedida ao município em maio de 2025 para investigar a eventual ocorrência de casos de trabalho escravo, atendimentos de vítimas, políticas públicas realizadas, etc.

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

OBSERVAÇÃO: TODOS OS PAS/PROMO HAVIAM SIDO ARQUIVADOS EM 2024 PELO COORDENADOR ANTERIOR, EM RAZÃO DOS TREINAMENTOS MINISTRADOS E POR CONSIDERAR ENCERRADO O PROJETO.

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
001241.2021.17.000/9 – MUNICÍPIO DE CASTELO
Capacitação feita em 07/12/2022. Posteriormente, foram expedidas notificações ao ente público para saber sobreer a ocorrência de casos de trabalho escravo. Até a presente data não houve notícias e, por essa razão, não se realizou mais a atividade de capacitação.
001240.2021.17.000/3 – MUNICÍPIO DE LINHARES
Capacitação feita em 06/12/2023. Posteriormente, convidou-se a municipalidade a participar da capacitação realizada em 05/12/2024, porém, não compareceu.
01239.2021.17.000/6 – MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
Capacitação feita em 22/11/2023. Posteriormente, convidou-se a municipalidade a participar da capacitação realizada em 05/12/2024, porém, não compareceu.
Notificação expedida ao município em maio de 2025 para investigar a eventual ocorrência de casos de trabalho escravo, atendimentos de vítimas, políticas públicas realizadas, etc.
001238.2021.17.000 – MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
Última capacitação feita em 05/12/2024.
Notificação expedida ao município em maio de 2025 para investigar a eventual ocorrência de casos de trabalho escravo, atendimentos de vítimas, políticas públicas realizadas, etc.
01237.2021.17.000/5 – MUNICÍPIO DE BEJETUBA
Última capacitação feita em 05/12/2024.
Notificação expedida ao município em maio de 2025 para investigar a eventual ocorrência de casos de trabalho escravo, atendimentos de vítimas, políticas públicas realizadas, etc.
OBSERVAÇÃO: TODOS OS PAS/PROMO HAVIAM SIDO ARQUIVADOS EM 2024, EM RAZÃO DOS TREINAMENTOS MINISTRADOS.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT17

Titular do Ofício: Marcos Mauro Rodrigues Buzato
Responsável pelo ofício desde: 14/03/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 14

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
Indicador 1 – Foram realizadas 14 audiências no final de 2024 nos seguintes processos:
a) ATOrd 0000253-77.2024.5.17.0121 – audiência presencial de instrução designada para o dia 08/10/2024, às 14h30; b) ATOrd 0001614-43.2023.5.17.0161 (WEG LINHARES) – 2 audiências realizadas (Obs.: o processo foi posteriormente redistribuído por prevenção ao Dr. Vitor); c) ATSum 0000411-12.2024.5.17.0161 – 1 audiência realizada; d) ATSum 0000408-57.2024.5.17.0161 – 1 audiência realizada; e) ATSum 0000415-49.2024.5.17.0161 – 1 audiência realizada; f) ATSum 0000412-94.2024.5.17.0161 – 1 audiência realizada; g) ATSum 0000414-64.2024.5.17.0161 – 1 audiência realizada; h) ATSum 0000407-72.2024.5.17.0161 – 1 audiência realizada; i) ATSum 0000413-79.2024.5.17.0161 – 1 audiência realizada; j) ATSum 0000410-27.2024.5.17.0161 – 1 audiência realizada; k) ATSum 0000406-87.2024.5.17.0161 – 1 audiência realizada; l) ATSum 0000416-34.2024.5.17.0161 – 1 audiência realizada; m) ATSum 0000409-42.2024.5.17.0161 – 1 audiência realizada.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:3

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 4

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
Indicador 2 – Três atos finalísticos foram realizados e quatro procedimentos finalísticos foram instaurados de forma antecipada, ou seja, antes mesmo do início do primeiro semestre de 2025, nos seguintes procedimentos/processos:
a) ATOrd 0000253-77.2024.5.17.0121 – parecer (JURONG); b) ATAlc 0001075-93.2024.5.17.0015 – manifestação inicial; c) NF 000091.2024.17.003/6 – vinculado ao processo ATOrd 0000253-77.2024.5.17.0121; d) NF 000135.2024.17.003/4; e) NF 219.2024.17.000/6; f) NF 681.2024.17.000/1; g) ATOrd 0001614-43.2023.5.17.0161 – parecer (WEG LINHARES).

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT17

Titular do Ofício: Marcos Mauro Rodrigues Buzato
Responsável pelo ofício desde: 14/03/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Foi realizado no dia 06/06/2025, das 8h45 às 12h15, o Seminário virtual “Mulheres e sindicato: reinventando a ação?”. Vídeo: https://youtu.be/zaawzDa22O8. Notícia sobre o evento: https://www.prt17.mpt.mp.br/18-informe-se/1819-seminario-virtual-discute-protagonismo-feminino-e-desafios-no-movimento-sindical

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT17

Titular do Ofício: Djailson Martins Rocha
Responsável pelo ofício desde: 23/06/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Cumprido

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Cumprido

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS IRREGULARIDADES TRABALHISTAS NA PESCA INDUSTRIAL

PRT17

Titular do Ofício: Djailson Martins Rocha
Responsável pelo ofício desde: 23/06/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instauração de 5 Notícias de Fato;	**Realizado**
2. Participar e/ou realizar, no mínimo, 2 (duas) reuniões ou audiências.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 5 NFs instauradas

Resultado obtido no semestre: 7

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
NF 000032.2025.17.001/6, NF 000073.2025.17.001/6, NF 000074.2025.17.001/3, NF 000075.2025.17.001/0, NF 000076.2025.17.001/8, PP 000080.2025.17.001/2 e 000116.2025.17.001/2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Cumprido

2.2. Número de reuniões ou audiências realizadas.

Meta semestral: 2 (duas) reuniões ou audiências

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Cumprido

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

PRT17

Titular do Ofício: Fernanda Barreto Naves
Responsável pelo ofício desde: 15/03/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e a diversidade.	**Realizado**
2. Realizar, ao menos, 1 (uma) audiência de intermediação com empresas de médio ou grande porte para mediar a contratação de LGBTQIAPN+ em situação de desemprego já qualificados.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Cumpre registrar outra importante atuação neste primeiro semestre: foi dado prosseguimento a uma forte articulação interinstitucional em prol da garantia do uso do nome social nas Secretarias de Governo do Espírito Santo. A atuação, que havia sido iniciada em outubro de 2024, resultou na Publicação da Portaria nº 013- R, de 27 de março de 2025, que dispõe sobre o reconhecimento da identidade de gênero e o uso do nome social dos servidores ativos e estagiários transexuais e travestis, de acordo com seu requerimento no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual. E mais, atendendo a pedido do MPT, o Governo do Estado realizou, nos dias 12 e 13 de março, capacitação de todos os gestores da subsecretaria de estado de gestão e desenvolvimento de pessoas, bem como os gestores de recursos humanos dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual (palestra: "Reconhecimento da Identidade de Gênero e Uso do Nome Social"). Todo o processo está sendo acompanhado em PROMO.
A procuradora do trabalho participou, ainda, como palestrante, da Primeira Conferência Livre Temática das Pessoas LGBTI+ Privadas de Liberdade do Estado do Espírito Santo e de reunião com representantes do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, realizada na Casa Gold.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências públicas/coletivas realizadas.

Meta semestral: Realizar, ao menos, 01 audiência pública ou coletiva com empresas e outras espécies de empregadores do setor privado para sensibilizar o mercado acerca da importância de recursos humanos e da diversidade.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Ademais, aproveitando o bom relacionamento estabelecido com a Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo, fruto de parceria para a consecução de campanha de valorização das pessoas com deficiência, esta procuradora iniciou as tratativas para a realização de um letramento das pessoas trabalhadoras nos RHs de grandes empresas capixabas. O trabalho ainda está em curso.

2.2. Número de audiências de intermediação realizadas com empresas de médio ou grande porte.

PROJETO EMPREGABILIDADE LGBTQIAPN+: POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

Meta semestral: Ao menos 1 audiência de intermediação por semestre.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Além disso, buscando articular parcerias para capacitação e para futura capacitação voltada à população LGBTQIAPN+, forma realizadas 6 reuniões de articulação (duas com a Gerência de Políticas de Diversidade Sexual e Gênero da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, uma com a Associação GOLD, duas com o SENAC, e uma com representantes da UFES).
Registra-se que, como resultado da forte articulação com a Gerência de Políticas de Diversidade Sexual e Gênero da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, o MPT foi convidado para integrar o Comitê-Gestor do Empodera+ e, outrossim, irá palestrar na Conferência Estadual dos Direitos da população LGBTQIAPN+, que será realizada em agosto de 2025.

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT17

Titular do Ofício: Fernanda Barreto Naves
Responsável pelo ofício desde: 15/03/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000006.2024.17.002/0

Outras informações relevantes:
Os procedimentos estão sendo devidamente acompanhados e impulsionados, sendo que a atuação da Coordigualdade já se mostrou efetiva, tendo havido arquivamento em virtude da adequação da conduta.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Foi realizada inspeção no dia 30/04/2025, em importante rede de supermercados da capital do Espírito Santo.

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
É importante destacar que, em articulação com a Federação das APAES no Espírito Santo, a Subsecretaria de Políticas para Pessoas com Deficiência e a Defensoria Pública da União (GT de Atendimento à Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência), foi criado o "Núcleo PCD", que se reúne periodicamente para realização de ações conjuntas. No corrente semestre foram realizadas duas reuniões do grupo.
Ademais, a procuradora do trabalho participou da revisão e validação do CDC Acessível e simplificado, projeto fruto da união entre o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) e a Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES). Essas novas versões são destinadas,

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

principalmente, para pessoas com deficiência, dificuldade de leitura e baixo letramento. Foram realizadas, neste primeiro semestre, duas reuniões para finalização dos trabalhos. O lançamento ocorreu no dia 21 de março de 2025.
Outrossim, a Coordenadora regional participou de sete outras reuniões de articulação, com o FIEL- Fórum de Inclusão, Esporte e Lazer; com o Subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego da SETADES; com o Secretário da Casa Civil.
Ainda no corrente semestre, foi finalizada e lançada a campanha “Diferenças que Somam”, que propõe dar visibilidade às pessoas com deficiência com o intuito de conscientizar e sensibilizar empresas e sociedade sobre a importância da inclusão, a fim de efetivamente eliminar o preconceito e fortalecer a solidariedade social, a tolerância e o respeito às diferenças. Para a revisão final das peças, e, ainda, estruturação do evento de lançamento, foram realizadas diversas reuniões internas (SECOM/MPT, ASCOM/MPT17 e RPMPT). As informações e dados da campanha constarão no próximo relatório.

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT17

Titular do Ofício: Thais Borges da Silva
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Realização de reunião com representantes de 20 municípios para apresentação do Projeto MPT na Escola e convite à adesão, na data de 18.03.2025.

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 1

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Realização de audiência coletiva com representantes de 20 municípios para apresentação do Projeto MPT na Escola, no dia 18.03.2025.

PROJETO MPT NA ESCOLA

Análise do resultado do indicador:

O resultado pretendido foi atingido. Dos 23 municípios notificados para audiência, 20 compareceram ao ato. Na ocasião, explicou-se, brevemente, o que é o Projeto MPT na Escola, apresentando seus objetivos e etapas. Também foi abordado o regulamento da premiação, assim como foi indicada a importância de participação da oficina virtual, com o objetivo de promover a capacitação e a sensibilização dos profissionais de educação.

Informou-se, ainda, que por ora estão confirmados os grupos 1 (tema: trabalho infantil) e 2 (tema: aprendizagem profissional).

Salientou-se que ideia é que os(as) educadores(as) capacitados(as) atuem como multiplicadores(as), abordando os referidos temas em sala de aula, podendo, ainda, realizar outros eventos e ações na escola que permitam ampliar o debate para toda a comunidade escolar.

Explicou ainda que haveria uma etapa local, a ser dividida por municípios e posteriormente a etapa estadual, em que haveria uma solenidade aos primeiros colocados para receberem as premiações, caso haja recurso disponível para tanto. Nesse ponto, frisou que o PRÊMIO MPT NA ESCOLA, é um incentivo à participação dos(as) estudantes nas atividades promovidas, mediante uma saudável competição entre as escolas e os municípios, sendo premiados(as) pelo MPT os(as) alunos(as) que produzirem os melhores
trabalhos nas categorias propostas (conto, poesia, desenho e música).

Os participantes da audiência demonstraram interesse na adesão ao multicitado projeto, ressaltando a importância de iniciativas como essa no combate ao trabalho infantil e na proteção do trabalho do adolescente.

Dos 20 municípios participantes da reunião, 19 aderiram ao Projeto MPT na Escola Espírito Santo, razão pela qual entende-se que a reunião foi bastante proveitosa e alcançou seu objetivo de fomentar a participação dos município no projeto.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT17

Titular do Ofício: Thais Borges da Silva
Responsável pelo ofício desde: 19/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Domingos Martins**
Número do PA PROMO instaurado:	**000448.2024.17.000-0**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Realizado**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**VISITAS TÉCNICAS E ENTREVISTAS: as visitas técnicas e entrevistas foram realizadas pela Procuradora do Trabalho signatária no dia 05/08/2024, das 11h00 às 15h00. Foi elaborado relatório das atividades realizadas, juntado no PA-PROMO 000448.2024.17.000/0 sob o n.º 081472.2024.**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**40**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Realização das inspeções técnicas nos equipamentos socioassistenciais do Município de Domingos Martins e realização capacitação da rede de proteção local.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
A meta do ano de 2025 foi atingida no segundo semestre de 2024. No início de 2024, instaurei dois PROMOS, em face de dois municípios distintos, para implementação do Projeto Políticas Públicas, tendo em vista que no início de 2024, o indicador 1 deste projeto era de 2 municípios. Em seguida, houve alteração neste indicador, reduzindo para 1 município. Como eu já havia instaurado dois PROMOS, em face de dois municípios, continuei dando andamento aos dois. Assim, em 2024 indiquei o atingimento da meta de 2024 apenas quanto ao município de Vila Pavão. E, para o ano de 2025, estou informando o atingimento da meta quanto ao município de Domingos Martins. Fui informada pela coordenação nacional da COORDINFÂNCIA, no início deste ano, de que não haveria obrigatoriedade de autuação de novo expediente promocional, em face de outro município, eis que a SGE confirmou que poderia ser aproveitado o segundo município para o ano de 2025. Assim, ao final do biênio 2024-2025, terei executado o projeto políticas públicas em, ao menos, 2 (dois) Municípios, com atingimento das metas.

PROJETO REGIONAL

PRT 17 MPT in locu - Segurança e saúde do trabalhador

Responsável pelo preenchimento: **Fernanda Barreto Naves**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
- Autuar Notícias de Fato em face de 3 empresas, por unidade do MPT no ES	Realizado
- Identificar as causas de acidentes mais recorrentes nas empresas identificadas no item anterior	Realizado
- Distribuir as NFs entre os membros do GAET/ES	Realizado
- Buscar a regularização dos PGR, incluindo ações relacionadas as maiores causas de acidentes, se necessário através de TACs ou ACPs	Realizado
- Realizar uma Audiência Coletiva em Cachoeiro de Itapemirim/ES com o tema "Programa de Gerenciamento de Riscos"	Realizado

Outras informações relevantes:
Entre os meses de janeiro a abril, a Gerência do Projeto esteve a cargo do i. Procurador do Trabalho Bruno Gomes Borges da Fonseca, que realizou os seguintes atos:
• Reunião telepresencial no dia 7/2/2025, às 16h30, conforme ata de doc. K96Y2R2;
• Atuação de notícias de fato em face das empresas selecionadas conforme os critérios estipulados no projeto, com distribuição livre, proporcional e livre e sem análise de prevenção entre os ofícios GAET;
• Designação da Audiência Pública (Edital de Audiência Pública juntado ao doc. 74Z775H e notificação ao doc. 41389YK);
Por fim, o i. Procurador do Trabalho Bruno Gomes Borges da Fonseca juntou relatório das atividades realizadas durante seu período de Gerência do Projeto (doc. 69R8X2R) e encaminhou os autos a esta signatária.
Recebidos os autos por esta signatária, despacho de 16/05/2025 fez consignar:
A fim de garantir o máximo resultado social e efetividade à audiência, esta signatária entendeu por bem convidar a Vice-Coordenadora Nacional da CODEMAT, que detém a expertise quanto ao tema, para realizar a exposição.
Destarte, registre-se que o Procurador do Trabalho dr. Djailson Martins Rocha fará, juntamente com a dra. Fernanda Naves, a abertura da reunião, ficando à cargo da dra. Juliane Mombeli, Vice-Coordenadora Nacional da CODEMAT, a palestra de 45 minutos.
Por fim, tendo em vista que já ocorreram as notificações das empresas para comparecimento, conclusos com documentos ou 2 (dois) dias antes da audiência.
Realizada a audiência pública, foi juntada a respectiva ata (doc. UII1DK6), juntamente com a lista de presença (doc. 2S7ZNYO) e os slides da apresentação da Dra. Juliane Mombelli (doc. 7C3W99C).

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 12 Notícias de Fato autuadas

Resultado obtido no semestre: 12

Análise do resultado do indicador:
As notícias de fato foram devidamente autuadas e distribuídas, cabendo a cada um dos membros e membras a instauração do respectivo procedimento e a realização das devidas diligências investigatórias.

2.2. Número de Audiência Coletivas realizadas

Meta semestral: 1 audiência coletiva

Resultado obtido no semestre: 1

PROJETO REGIONAL

Análise do resultado do indicador:
A audiência foi presidida pela Procuradora do Trabalho, Dra. Fernanda Naves, e contou com a presença da Procuradora do Trabalho, Dra. Juliane Mombeli, Vice-Coordenadora Nacional da CODEMAT; e do Procurador do Trabalho, Dr. Djailson Martins Rocha, Coordena

Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT18

Titular do Ofício: Marcello Ribeiro Silva
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PA-PROMO 000042.2025.18.000/5 e PA-PROMO 000242.2025.18.000/0

Outras informações relevantes:
Não informado

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 100

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foi autuado o PA-PROMO 000242.2025.18.000/0, em 03/02/2025, em face do HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT, que, segundo o CEREST de Goiânia, era um dos mais resistentes a fazer as notificações (CAT e SINAN). Assim, a meta foi integralmente atingida.

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 100

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foi autuado o PA-PROMO 000042.2025.18.000/5, em 08/01/2025, em face do CEREST de Goiânia. Assim, a meta foi integralmente atingida.

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 29

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foram acompanhados os Municípios de Alto Horizonte, Campos Verdes, Colinas do Sul, Montividiu no Norte e Novo Planalto, que estão sob a área de atribuição do CEREST Regional de Ceres. Assim, a meta foi integralmente cumprida.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 6
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 5
Quantidade de Recomendações expedidas: 8
Quantidade de Atuações em hospitais: 1

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

Quantidade de Atuações em Cerests: 1

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT18

Titular do Ofício: Marcello Ribeiro Silva
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
NF 000224.2025.18.000/8

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 3

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Havia 3 ICs ativos no final do 1º semestre de 2025: 000900.2024.18.000/2, 001496.2024.18.000/6 e 000224.2025.18.000/8. Por outro lado, foi arquivado o IC 000913.2024.18.000/9, em razão da propositura da ACP 0000336-62.2025.5.18.0111, distribuída à Vara do Trabalho de Jataí. Assim, a meta foi 100% cumprida.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 100

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

Análise do resultado do indicador: Foi instaurado o IC 000224.2025.18.000/8 em face da COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA - COMURG, em razão do elevado índice de subnotificação de acidentes de trabalho da referida empresa. Assim, a meta foi 100% cumprida.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 1
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 1
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 3
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 1
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 1
Número de trabalhadores beneficiados: 5000
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 4

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT18

Titular do Ofício: Tiago Siqueira Barbosa Cabral
Responsável pelo ofício desde: 01/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Cana-de-açúcar
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Ipiranga Produtos de Petróleo S.A e Ipiranga Lubrificantes S.A.

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
O item 04 não foi cumprido, porque não se tinha dados das empresas até a data de 18/07/2025

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 1

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
1. NF 000498.2025.18.002/7 em face de USINA NOVA GÁLIA LTDA;
2. NF 000499.2025.18.002/3 em face de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO;
3. NF 000500.2025.18.002/9 em face de CENTROÁLCOOL S.A.;
4. NF 000501.2025.18.002/5 em

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 0

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: não se aplica

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT18

Titular do Ofício: Tiago Siqueira Barbosa Cabral
Responsável pelo ofício desde: 01/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 62

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Há uma dificuldade ainda da rede municipal de onde encaixar o Projeto. Muitas vezes há servidores que não estão necessariamente envolvidos com as vítimas. Além disso, esse projeto em Goiás tem problemas, pois Goiás não é fornecedor de mão-de-obra de pessoas escravizadas.

PRT18

Titular do Ofício: Milena Cristina Costa
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Foram instauradas 5 NFs referentes ao 1º semestre de 2025

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 5

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
NF 001174.2024.18.000 NF 001175.2024.18.000 NF 001176.2024.18.000 NF 001177.2024.18.000 NF 001178.2024.18.000

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
As 5 NFs foram convertidas em inquéritos civis sendo que houve ajuizamento de ação civil pública quanto a 2 procedimentos e arquivamento quanto aos demais procedimentos.

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT18

Titular do Ofício: Milena Cristina Costa
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Não realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA PROMO 000195.2024.18.000/4

Outras informações relevantes:
Tramita o IC 001047.2024.18.000/0 quanto a aplicação de penalidades a motoristas

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Requisição foi feita e respondida

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT18

Titular do Ofício: Rodrigo Bezerra Martins
Responsável pelo ofício desde: 06/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: No dia 21 de maio, entre 9 e 12h30, promoveu-se evento conjunto com a CONALIS da PRT10, aberto ao público, pela plataforma Microsoft Teams, com o mote "Promovendo a Diversidade na Atuação Sindical". O evento contou com a participação de três palestrantes: - Clarisse Mack - Jurista e historiadora, atua na formação de profissionais, especialmente no sistema de justiça, com foco em direito do trabalho, diversidade e inclusão, direitos sociais e direitos humanos; - Tiago Ranieri de Oliveira - Procurador do Trabalho na 18ª Região (Goiás), Diretor Legislativo da ANPT e coordenador do “Mais um sem dor”, projeto de empregabilidade que visa formação humana, qualificação profissional e inclusão no mercado formal de trabalho de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica; - Janilda Guimarães de Lima - Procuradora do Trabalho da 18ª Região (Goiás) e representante do MPT no Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados pelo INSS (FIMTPODER). Durante o evento, e ao seu final, foram respondidas perguntas e ouvidos comentários dos participantes sobre o assunto. Já no dia 23 de abril de 2025, entre 19 e 21 horas, participei presencialmente como palestrante do evento “Sindicalismo e diversidade sob a óptica da NR-01”, evento aberto ao público organizado pela Comissão de Direito Sindical da OAB/GO, tendo proferido palestra com base no projeto do GAET CONALIS “Sindicalismo e Diversidade”, com o fim de conscientizar os participantes da importância do engajamento na vida sindical dos trabalhadores e trabalhadoras pertencentes a grupos vulneráveis e da adoção de medidas específicas de inclusão e de valorização dessas pessoas, além das vantagens que a composição plural das entidades traz para a adoção das novas

regras da NR-01, em especial a participação na identificação dos riscos psicossociais. Ambos os eventos estão registrados no PA-PROMO 000169.2024.18.002/4.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT18

Titular do Ofício: Rodrigo Bezerra Martins
Responsável pelo ofício desde: 06/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 26

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Ao menos 26 audiências extrajudiciais foram realizadas: audiência com sindicato e oitiva de 2 testemunhas no IC 000038.2025.18.002/2 em 6/2; 5 audiências no dia 7/2 (ICs 000534.2024.18.002/3, 000535.2024.18.002/0, 000536.2024.18.002/6, 000537.2024.18.002/2 e 000538.2024.18.002/9); audiência com sindicato no IC 001186.2024.18.000/8 em 11/2; audiência com sindicato no IC 002328.2024.18.000/3 em 11/2; 3 audiências no dia 20/2 no IC 002403.2024.18.000/0; audiência no IC 002328.2024.18.000/3 em 24/2; audiência no IC 001510.2024.18.000/0 em 11/3; audiência no IC 001519.2024.18.000/9 em 11/3; audiência no IC 002403.2024.18.000/0 em 12/3; audiência na NF 000525.2025.18.000/9 no dia 1/4; oitiva testemunha no IC 001510.2024.18.000/0 em 2/4; 3 oitivas testemunhas no IC 000525.2025.18.000/9 em 15/4; audiência no IC 001519.2024.18.000/9 em 23/4; audiência no IC 000038.2025.18.002/2 em 24/4; audiência no IC 000192.2025.18.000/8 em 8/5; audiência no IC 000192.2025.18.000/8 em 22/5.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:14

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 14

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Ao menos 14 atos finalísticos realizados: indeferimento da NF 001546.2024.18.000/1 em 23/1; arquivamento do IC 000721.2024.18.000/7 em 24/1; arquivamento do IC 001186.2024.18.000/8 em 12/2; arquivamento do IC 000535.2024.18.002/0 em 8/4; prorrogação do IC 001519.2024.18.000/9 em 26/2; prorrogação do IC 001510.2024.18.000/0 em 26/2; TAC firmado no IC 002403.2024.18.000/0 em 12/3; TAC firmado no IC 000536.2024.18.002/6 em 8/4; TAC firmado no IC 000534.2024.18.002/3 em 30/4; TAC firmado no IC 000537.2024.18.002/2 em 6/5; TAC firmado no IC 001510.2024.18.000/0 em 8/5; TAC firmado no IC 000538.2024.18.002/9 em 13/5; acordo judicial firmado na ACP 0000138-18.2025.5.18.0081 em 21/3; acordo judicial firmado na ACP 0000106-08.2025.5.18.0018 em 25/3. Ao menos 14 procedimentos finalísticos foram instaurados: IC 000038.2025.18.002/2 em 29/1; IC 002328.2024.18.000/3 em 29/1; IC 002403.2024.18.000/0 em 3/2; IC 000192.2025.18.000/8 em 6/2; IC 000470.2025.18.000/5 em 19/3; IC 000525.2025.18.000/9 em 3/4; IC 000623.2025.18.000/4 em 16/4; IC 000822.2025.18.000/4 em 20/5; IC 001017.2025.18.000/3 em 18/6; IC 001037.2025.18.000/6 em 23/6; IC 001038.2025.18.000/1 em 23/6; IC 001027.2025.18.000/0 em 23/6; IC 001032.2025.18.000/9 em 23/6; IC 001034.2025.18.000/0 em 23/6. Ainda, foram propostas 3 ACPs: ACP 0000138-18.2025.5.18.0081 em 23/1; ACP 0000106-08.2025.5.18.0018 em 24/1; ACP 0001180-02.2025.5.18.0082 em 30/6.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT18

Titular do Ofício: ALPINIANO DO PRADO LOPES
Responsável pelo ofício desde: 03/11/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PROMO-001158.2020.18.000/2

Outras informações relevantes:
IC-001269.2025.18.000/0 - 5ª CRP UP São Luis de Montes Belos e Eunice Confecções Ltda (Oficina privada de Costura)
IC-001270.2025.18.000/8 - Unidade Prisional de Trindade e Dinilson Marques Neto Eirelli (fábrica de Blocos de Concreto)

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
A despeito de haver outras inspeções realizadas no período anterior que autorizaria o cumprimento da meta, as inspeções anteriores não foram realizadas com o Aplicativo Dr. Watson

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Unidade Prisional de Trindade
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 276
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 8
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 6
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 14

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Nome da Unidade Prisional inspecionada: 5ª CRP UP São Luis de Montes Belos
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 164
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 23
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 13
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 36

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT18

Titular do Ofício: ALPINIANO DO PRADO LOPES
Responsável pelo ofício desde: 03/11/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
1

Outras informações relevantes:
foram instaurados 2 NF (Municípios de Catalão e Valparaiso de Goiás), porém por falta de recursos financeiros para diárias só foi possível instruir um dos procedimentos; outro fator que influenciou foram as várias reuniões do Pena Justa que ocorreram ness

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
Valparaíso de Goiás

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Nos semestres anteriores conseguimos implementar o Projeto em 2 Municípios apenas

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT18

Titular do Ofício: HONORATO GOMES DE GOUVEIA NETO
Responsável pelo ofício desde: 21/01/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Tudo registrado no PA-PROMO 000189.2021.18.001/2 - 41.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO MAR A MAR

PRT18

Titular do Ofício: HONORATO GOMES DE GOUVEIA NETO
Responsável pelo ofício desde: 21/01/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Não realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
As 3 NFs referidas no item 1 acima não foram instauradas porque, conforme tabela anexada no PA-PROMO 000149.2025.18.001/4 - 41 (Doc. nº 000588.2025), neste Estado de Goiás, somente existem DUAS empresas que realizam transporte aquaviário com mais de 05 (cinco) empregados registrados. Quanto às tais duas empresas, registra-se que já existem procedimentos investigativos tramitando, na PTM de Rio Verde, em face delas, a saber: o PAJ 234.2020.18.001 - 26 (DNI Administração e Navegação LTDA), e IC 000257.2019.18.001/4 - 19 (LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.).

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 0

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Conforme tabela anexada no PA-PROMO 000149.2025.18.001/4 - 41 (Doc. nº 000588.2025), tem-se que neste Estado de Goiás, somente existem DUAS empresas que realizam transporte aquaviário com mais de 05 (cinco) empregados registrados. Quanto às tais duas empr

PROJETO MAR A MAR

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT18

Titular do Ofício: Luiz Carlos Michele Fabre
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000245.2024.18.003/0-17

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 10

Análise do resultado do indicador:
Indicador cumprido

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Estão pendentes diligências indispensáveis à realização de audiência pública (atualização de dados referentes ao cumprimento da reserva legal).

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT18

Titular do Ofício: Luiz Carlos Michele Fabre
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Não realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
PA-PROMO 000726.2024.18.003/3-42

Outras informações relevantes:
Pendem diligências indispensáveis à reunião com as empresas da base.

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
O projeto começou a ser implementado agora, no 1º semestre de 2025

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 20

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
O projeto começou a ser implementado agora, no 1º semestre de 2025

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT18

Titular do Ofício: Cláudia Letícia Alba Colucci Resende
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Planaltina-GO**
Número do PA PROMO instaurado:	**PA-PROMO 000010.2025.18.001/7**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Não realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Não realizado**
CREAS	**Não realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Não realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não realizado**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Não realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Conselho Tutelar bastante deficiente no Município**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**6**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Interlocução com o MP Estadual para integração com os conselhos tutelares

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Dentro do esperado

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT18

Titular do Ofício: Cláudia Letícia Alba Colucci Resende
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 2

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Reunião/ audiência coletiva com os Municípios

Análise do resultado do indicador:
Dentro do esperado

PROJETO MPT NA ESCOLA

PROJETO REGIONAL

PRT 18 Regularidade do Meio Ambiente de Trabalho de Frigoríficos no Estado de Goiás

Responsável pelo preenchimento: **Marcello Ribeiro Silva**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar inspeção nas empresas selecionadas.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 2 Notícias de Fato autuadas

Resultado obtido no semestre: 100

Análise do resultado do indicador:
Foram autuadas 2 NFs, a saber, NF 000152.2025.18.000/9 (MINERVA S/A) e 000153.2025.18.000/5 (BRF S/A).

Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT19

Titular do Ofício: LÁRAH REBÊLO GOMES
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Não realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Não realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Não realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Não realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
001242.2025.19.000-8; 001243.2025.19.000-8

Outras informações relevantes:
Não informado

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Meta atingida com autuação de PROMO em face do Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Mello

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Meta atingida com autuação de Promo em face do CEREST Santana do Ipanema

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 14

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 9

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Embora só tenha assumido o projeto neste semestre, constata-se no relatório anterior que a meta já tinha sido atingida no semestre anterior.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 2
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 9
Quantidade de Recomendações expedidas: 2
Quantidade de Atuações em hospitais: 2
Quantidade de Atuações em Cerests: 2

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT19

Titular do Ofício: LÁRAH REBÊLO GOMES
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Não realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
000841.2025.19.000/3, 000842.2025.19.000/0, 000843.2025.19.000-6

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 15

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Meta atingida, sendo 2 TACs firmados e 2 arquivados.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Meta atingida, tendo sido instauradas 3 NFs

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 3
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 3
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 14
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 4
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 2
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 0
Número de trabalhadores beneficiados: 1200
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 10

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT19

Titular do Ofício: Marcela Monteiro Dória
Responsável pelo ofício desde: 01/06/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Pedreiras e Construção Civil
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Até o presente momento, não recebemos o relatório que seria encaminhado pela Coordenação do Projeto, no qual haveria a identificação das empresas líderes de cada setor. Os relatórios foram solicitados em 2024, com o envio de todos os dados.

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Não realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Não realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Até o presente momento, não recebemos o relatório que seria encaminhado pela Coordenação do Projeto, no qual haveria a identificação das empresas líderes de cada setor. Os relatórios foram solicitados em 2024, com o envio de todos os dados. Houve reiteração do pedido e contato com a Coordenação do Projeto e da CONAETE, sendo esclarecido que, para algumas regionais, inclusive a 19ª, a análise ainda não foi concluída.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 1

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Análise do resultado do indicador:
A Regional optou pela instauração dos dois PROMOS em 2024.

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não foi possível instaurar a Notícia de Fato por ausência de recebimento do relatório com a indicação da(s) empresa(s) pela gerência do Projeto.

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não foi possível instaurar a Notícia de Fato por ausência de recebimento do relatório com a indicação da(s) empresa(s) pela gerência do Projeto.

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 1

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Em que pese não haver indicação de empresa líder, esta Procuradora realizou audiência com o Estado de Alagoas a fim de discutir a prevenção do trabalho escravo no setor das pedreiras, no bojo do PROMO 000342.2024.19.001/4.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Em que pese não ter havido a remessa dos dados para instauração da NF, conforme projeto, esta Coordenação Regional manteve a articulação e atuações promocionais nos setores escolhidos, seja via COETRAE, seja via promo específico.

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT19

Titular do Ofício: MARCELA MONTEIRO DÓRIA
Responsável pelo ofício desde: 01/07/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 107

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas 03 (três) capacitações presenciais, sendo a meta para o ano de 2025 cumprida.

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA SAÚDE

PRT19

Titular do Ofício: RODRIGO RAPHAEL RODRIGUES DE ALENCAR
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Foi realizada audiência com os sindicatos dos trabalhadores na saúde do estado de Alagoas, os quais informaram as situações mais graves e, a partir daí, foram instauradas as notícias de fato.

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 4

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
IC 001316.2025.19.000-8, IC 001317.2025.19.000-3, IC 001318.2025.19.000-9 e IC 001416.2025.19.000-5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Assumi o GAET em 12/12/2024. Em 2024, foram instauradas 14 notícias de fato para enfrentamento às fraudes nas relações de trabalho na saúde em Alagoas.

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT19

Titular do Ofício: RODRIGO RAPHAEL RODRIGUES DE ALENCAR
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000278.2024.19.000/8 - 40

Outras informações relevantes:
A requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores somente foi expedida no mês de julho de 2025 por conta da correição na PRT19 em junho de 2025, o que demandou concentrar os esforços nos ICs com mais de 3 anos de instauração. Some-se a isso a acumulação de Ofícios na Regional e o gozo, na segunda quinzena de junho, de folga compensatória de plantões.

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Assumi o GAET em 12/12/2024. No segundo semestre de 2024, houve a requisição dos dados ao estado de Alagoas (Secretaria de Saúde) e a realização de audiência para esclarecimentos.

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

Foi realizada audiência com todos os CERESTs do estado de Alagoas incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais. Os CERESTs foram instados a capacitar as VISATs para a notificação dos agravos.

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT19

Titular do Ofício: EME CARLA CRUZ DA SILVA CARVALHO
Responsável pelo ofício desde: 15/03/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: Do encontro com entidades patronais e obreiras obteve-se relevante engajamento, que resultou no recebimento de 52 petições informando medidas que refletem a conscientização em matéria de igualdade de gênero. Posterior atendimento a entidade sindical obreira com demanda decorrente da referida capacitação, em consequência determinada a instauração de notícias de fato. Participação, ainda, pelo suplente regional em congresso brasileiro realizado pela oab/al. Realizada, outrossim, audiência coletiva relativa ao semestre anterior (2/2024), no dia 20/3/25.

PRT19

Titular do Ofício: RODRIGO RAPHAEL RODRIGUES DE ALENCAR
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Foi realizada audiência com os sindicatos dos trabalhadores na saúde do estado de Alagoas, os quais informaram as situações mais graves e, a partir daí, foram instauradas as notícias de fato.

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 21 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 4

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
IC 001316.2025.19.000-8, IC 001317.2025.19.000-3, IC 001318.2025.19.000-9 e IC 001416.2025.19.000-5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Assumi o GAET em 12/12/2024. Em 2024, foram instauradas 14 notícias de fato para enfrentamento às fraudes nas relações de trabalho na saúde em Alagoas.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT19

Titular do Ofício: EME CARLA CRUZ DA SILVA CARVALHO
Responsável pelo ofício desde: 15/03/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 11

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
8 audiências extrajudicais realizadas e 3 em intervenção custos legis, sendo que as 8 extrajudicias houve 22 participantes, entre entidades, empresas e testemunhas ouvidas.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:88

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Sim

Análise do resultado do indicador:
Observado aumento de intimações do MP para intervenção custos legis após a execução do projeto, com instauração de acp pelos sindicatos em face de empresas com grande número de empregados e portanto com significativa repercussão social, como concessionárias de serviços públicos. Destaca-se a execução de 3 audiências em intervenção custos legis, emissão de 2 pareceres circunstanciados e 2 interlocutórias. 20 notificações recomendatórias encaminhadas e 1 TAC firmado no semestre.

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT19

Titular do Ofício: RODRIGO RAPHAEL RODRIGUES DE ALENCAR
Responsável pelo ofício desde: 12/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000278.2024.19.000/8 - 40

Outras informações relevantes:
A requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores somente foi expedida no mês de julho de 2025 por conta da correição na PRT19 em junho de 2025, o que demandou concentrar os esforços nos ICs com mais de 3 anos de instauração. Some-se a isso a acumulação de Ofícios na Regional e o gozo, na segunda quinzena de junho, de folga compensatória de plantões.

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Assumi o GAET em 12/12/2024. No segundo semestre de 2024, houve a requisição dos dados ao estado de Alagoas (Secretaria de Saúde) e a realização de audiência para esclarecimentos.

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

Foi realizada audiência com todos os CERESTs do estado de Alagoas incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais. Os CERESTs foram instados a capacitar as VISATs para a notificação dos agravos.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT19

Titular do Ofício: LUIZ FELIPE DOS ANJOS DE MELO COSTA
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
000417.2024.19.001

Outras informações relevantes:
Integração ao Conselho de Políticas Penais; participação na elaboração do plano pena justa com diversas reuniões do GMF e audiência pública e reuniões do comitê de políticas penais; Runião com Conselho da Comunidade de Maceió; Curso de Capacitação de Procuradores do Trabalho para inspeção em unidades prisionais; Participação da Solenidade de entregas do Projeto Recomeços: Aquicultura para Ressocialização e Inauguração do Espaço de Oportunidades Djanira Maria da Silva no Complexo Prisional de Aalagoas; Inspeção conjunta com o MPE em 7 unidades prisionais; Reunião de Planejamento - Ações para Egressos do Sistema Prisional realizada no Fórum da UFAL por meio da 16ª Vara Criminal da Capital de Execuções Penal.

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 7

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Metas para o biênio já atingida neste semestre.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA PSM3
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 972

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 35

Nome da Unidade Prisional inspecionada: NÚCLEO RESSOCIALIZADOR
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 130
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 130

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT19

Titular do Ofício: luiz felipe dos anjos de melo costa
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
IC 29.2025.19.001, 27.2025.19.001, 25.2025.19.001

Outras informações relevantes:
Realização de 6 audiências administrativas, 1 reunião com o MPE e 1 audiência pública. Demais etapas já realizadas nos semestres anteriores.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 3

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foram instaurados diversos procedimentos promocionais em 2024, com a realização de treinamentos, visitas, treinamentos, reuinões, audiências públicas e demais etapas do projeto em número muito acima do exigido no projeto.

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT19

Titular do Ofício: ROSEMEIRE LOPES DE LOBO FERREIRA
Responsável pelo ofício desde: 27/09/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não foram constatadas alterações fáticas das que se constataram de reuniões/audiências anteriores.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não foram realizadas audiências no semestre anterior.

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não foram realizadas audiências no semestre anterior.

PROJETO MAR A MAR

PRT19

Titular do Ofício: ROSEMEIRE LOPES DE LOBO FERREIRA
Responsável pelo ofício desde: 27/09/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Não realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Foi realizada diligência em 23/06/2025 Porto de Maceió, para levantamento fotográfico e colheita de informações relacionados ao objeto do GAET. Não foram constatadas alterações fáticas das que se constaram nas inspeções anteriores, realizadas em 23/03/2023 e 19/10/2023.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 0

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foi realizada diligência no Porto de Maceió e audiência administrativa com o representante do OGMO, com pendência para oitiva com arrendatários e demais partes em conjunto. Não foram constatadas alterações fáticas das que se constaram nas inspeções anter

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

PROJETO MAR A MAR

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Foi realizada diligência no Porto de Maceió e audiência administrativa com o representante do OGMO, com pendência para oitiva com arrendatários e demais partes em conjunto. Não foram constatadas alterações fáticas das que se constaram nas inspeções anteriores, realizadas em 23/03/2023 e 19/10/2023.

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT19

Titular do Ofício: Matheus Gama Correia
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000142.2024.19.000/0

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Realização de inspeção de acessibilidade no CESMAC, uma das empresas do projeto que necessitam cumprir a cota de contratação de PCDs. A diligência foi realizada com parceria da SECDEF (Secretaria da Pessoa com Deficiência) de Alagoas

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT19

Titular do Ofício: Matheus Gama Correia
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
PA-PROMO 000143.2024.19.000/6

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Realizada, em 06/06/2025, a reunião coletiva com empresas da base. Compareceram ao evento 09 (nove) empresas.

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 47

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Diversas empresas foram convidadas a participar da reunião. Ao todo, o projeto mobilizou 47 empresas da base para discutir a implantação de políticas de não discriminação de pessoas negras no mercado de trabalho. Várias delas estão apresentando Raio-X das empresas para analisar sua diversidade e acesso a postos de comando.

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT19

Titular do Ofício: Claudia de Mendonça Braga Soares
Responsável pelo ofício desde: 21/11/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 2

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: capacitação local e articulação com a Associação dos Município Alagoanos (AMA) para divulgação do Projeto junto aos 102 Municípios de Alagoas com envio de e-mail às secretarias de educação.

Análise do resultado do indicador:

PROJETO MPT NA ESCOLA

200%

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT19

Titular do Ofício: CLAUDIA DE MENDONÇA BRAGA SOARES
Responsável pelo ofício desde: 21/11/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**MUNICÍPIO DE SANTA DO IPANEMA**
Número do PA PROMO instaurado:	**PA-PROMO 000768.2025.19.000**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Não realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Não realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Realizado**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Não informado**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**Não informado**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Realização das visitas técnicas e realização de capacitação local de forma presencial.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO REGIONAL

PRT 19 Estímulo à Aprendizagem Profissional

Responsável pelo preenchimento: **Claudia de Mendonça Braga Soares**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1ª Etapa. AUTUAR Procedimento Promocional para a implementação do projeto, com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), e dos temas 7.2. APRENDIZAGEM e 7.2.1. Cota legal do temário unificado, bem como a vinculação do PA-PROMO ao Projeto Estratégico Estímulo à Aprendizagem Profissional.	Realizado
2ª Etapa. IDENTIFICAR o(s) Município(s) com alta incidência de déficit de cota de aprendizagem e elevado índice de trabalho infantil, preferencialmente dentre os que cumpram o critério sugerido. Critério atual sugerido: Municípios com maior potencial de vagas para aprendizagem e/ou Município selecionado para a execução do Projeto Políticas Públicas, de modo a facilitar o fomento ao cadastro de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.	Realizado
3ª Etapa. ARTICULAR com a rede de proteção e com o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do(a) Adolescente do(s) Município(s) a formação de um cadastro de adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, a fim de possibilitar o cumprimento da prioridade de contratação estabelecida no §2º do art. 53 do Decreto n. 9579/2018.	Realizado
4ª Etapa. EFETUAR o levantamento de empresas que não cumprem a cota legal de aprendizagem no âmbito do(s) município(s) selecionados.	Realizado
5ª Etapa. EXPEDIR Recomendação às empresas descumpridoras da cota legal de aprendizagem, com fixação de prazo para cumprimento.	Não realizado
6ª Etapa. REALIZAR audiência coletiva mediante a notificação das empresas descumpridoras da cota de aprendizagem. Nesta etapa, sugere-se seja articulada a realização do Mutirão da Aprendizagem.	Não realizado
7ª Etapa. AUTUAR notícias de fato, para distribuição e investigação, em face das empresas que não adequarem a sua conduta no prazo assinalado na Recomendação expedida.	Não realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios atingidos

Meta semestral: Atingir, ao menos, um município com a implementação do projeto.

Resultado obtido no semestre: 3

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de empresas atingidas

Meta semestral: Atingir, ao menos, 50 (cinquenta) empresas com a implementação do projeto.

Resultado obtido no semestre: 0

Análise do resultado do indicador:

PROJETO REGIONAL

O projeto está em fase de identificação das empresas para expedição das recomendações e agendamento da audiência coletiva e o respectivo mutirão. Houve um atraso na execução do quanto planejado, considerando a ausência de Auditor Fiscal do Trabalho vincul

Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT20

Titular do Ofício: MÁRCIO AMAZONAS CABRAL DE ANDRADE
Responsável pelo ofício desde: 27/12/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Não realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
NF 002307.2025.20.000/2 e NF 002309.2025.20.000/3

Outras informações relevantes:
Em ato único realizado em 07/08/2024, foi atingida integralmente a meta prevista para o exercício de 2025, com a autuação de 2 NFs (NF 002307.2025.20.000/2 e NF 002309.2025.20.000/3).
Na mesa data (07/08/2025) foi promovida a análise documental de dois ICs que se encontravam pendentes de análise, os quais foram pautados para audiência a ocorrer ainda no mês de agosto/2025, atingindo-se igualmente a meta anual, quando do retorno do titular ao exercício da função.
Não houve o encerramento de ICs ativos no semestre, visto que os TACs propostos não foram aceitos, havendo Ações elaboradas, em vias de ajuizamento, o qual só não ocorreu tendo em vista o assoberbamento de atribuições do Coordenador Regional, que também acumula as funções de Chefia da PRT20, para além das designações do seu Ofício Comum (9º Ofício), o qual também recebe regular distribuição de procedimentos.

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 7

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não houve o encerramento de ICs ativos no semestre, visto que os TACs propostos não foram aceitos, havendo Ações elaboradas, em vias de ajuizamento, o qual só não ocorreu tendo em vista o assoberbamento de atribuições do Coordenador Regional, que também acumula as funções de Chefia da PRT20, para além das designações do seu Ofício Comum (9º Ofício), o qual também recebe regular distribuição de procedimentos.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: Em ato único realizado em 07/08/2024, foi atingida integralmente a meta prevista para o
exercício de 2025, com a autuação de 2 NFs (NF 002307.2025.20.000/2 e NF 002309.2025.20.000/3).

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 0
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 0
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 7
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 0
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 0
Número de trabalhadores beneficiados: 0
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 0

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT20

Titular do Ofício: MÁRCIO AMAZONAS CABRAL DE ANDRADE
Responsável pelo ofício desde: 27/12/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Não realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PA-PROMO 001961.2024.20.000/1 e
001962.2024.20.000-7

Outras informações relevantes:
No semestre anterior (2024.2) foram autuados os PROMOS 001961.2024.20.000/1 e 001962.2024.20.000-7. O primeiro contemplou os 3 maiores Hospitais regionais do estado, atendendo-se ao indicador (1 hospital selecionado por semestre) O segundo promo contemplou 2 CERESTs, atendendo-se à meta de 1 Cerest por semestre. Na ocasião, foram realizadas audiências públicas com a presença dos Hospitais, Cerests e Municípios considerados silenciosos, bem como foram expedidas as respectivas recomendações (aos HOSPITAIS, AOS CERESTs e Municípios silenciosos

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
No semestre anterior (2024.2) foram autuados os PROMOS 001961.2024.20.000/1 e 001962.2024.20.000-7. O primeiro contemplou os 3 maiores Hospitais regionais do estado, atendendo-se ao indicador (1 hospital selecionado por semestre)

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
O PA-PROMO 001962.2024.20.000/7contemplou 2 CERESTs, de forma conjunta, atendendo-se à meta de 1 Cerest por semestre.

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 22

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foi realizada audiência pública em 20/08/2024, após a qual houve a renovação da expedição de RECOMENDAÇÃO atinente à matéria, após a qual 4 município apresentaram informações relacionadas è implementação do fluxo de notificações obrigatórias do SINAN

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 0
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 4
Quantidade de Recomendações expedidas: 0

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

Quantidade de Atuações em hospitais: 1
Quantidade de Atuações em Cerests: 1

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT20

Titular do Ofício: Manoel Adroaldo Bispo
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Cana-de-açúcar
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Usina São José do Pinheiro Ltda e Agro Industrial Capela Ltda

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Não realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Não realizado**

Outras informações relevantes:
Requisitado e fornecido, Pela Receita Estadual, relação com os 05 maiores compradores de açúcar e álcool e 05 maiores fornecedores de cana de açúcar para as duas Usinas.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 0

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
IC's 002958.2024.20.000/1 e 002959.2024.20.000/7

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Não houve necessidade de autuação de novos procedimentos para acompanhamento do projeto, sendo os atos concentrados no PA-PROMO 001626.2024.20.000/1 e nos IC's 002958.2024.20.000/1 e 002959.2024.20.000/7

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não houve necessidade de autuação de novos procedimentos para acompanhamento do projeto, sendo os atos concentrados no PA-PROMO 001626.2024.20.000/1 e nos IC's 002958.2024.20.000/1 e 002959.2024.20.000/7

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foram expedidos ofícios à Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe solicitando informações sobre os maiores fornecedores e compradores de produtos da Usina São José do Pinheiro Ltda e Agro Industrial Capela Ltda

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 0

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Entendeu-se não ser efetivo realizar eventos desse tipo na fase atual de implementação do projeto

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Entendeu-se não ser efetivo realizar eventos desse tipo na fase atual de implementação do projeto

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT20

Titular do Ofício: Manoel Adroaldo Bispo
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 230

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
- Capacitação em saúde no trabalho de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias dos municípios de Riachuelo, Laranjeiras, Divina Pastora, Santa Rosa de Lima e São Cristóvão, com o tema trabalho escravo integrando o conteúdo programático dos cursos.
Riachuelo, Laranjeiras, Divina Pastora e Santa Rosa de Lima: 130 agentes
São Cristóvão: 100 agentes
- Realizado o "III Fórum de Combate ao Trabalho Escravo de Sergipe" em 28/01/2025, com apresentação de palestras de representante da Polícia Federal e da Auditoria Fiscal do Trabalho.
- Realizada campanha de conscientização sobre trabalho escravo por meio da peça teatral "Quem vê cara, não vê coração. Trabalho sim, escravidão não!", apresentada pelo Teatro de Bonecos Mamulengo de Cheiroso, em diversos locais como feiras livres, Universidade Federal de Sergipe, Presídio Feminino, entre outros.

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA SAÚDE

PRT20

Titular do Ofício: EMERSON ALBUQUERQUE RESENDE
Responsável pelo ofício desde: 27/12/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Também foi realizada em 24/02/2025 a audiência pública para debater as formas de contratação dos profissionais de saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, etc) que vem sendo adotadas pelas unidades de saúde em Sergipe, bem com

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 5 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 6

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
Procedimentos: 001740.2025.20.000/0, 001741.2025.20.000/6, 001742.2025.20.000/1, 001743.2025.20.000/7, 001744.2025.20.000/2 e 001745.2025.20.000/8.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A meta foi cumprida, mas com a decisão STF nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, ficou mais difícil, por enquanto, o êxito das ações civis públicas. De todo modo, o andamento das investigações seguem normalmente, sendo que a decisão de ajuizar ou não será adotada posteriormente.

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT20

Titular do Ofício: EMERSON ALBUQUERQUE RESENDE
Responsável pelo ofício desde: 27/12/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Cumprimento parcial**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000378.2024.20.000/0

Outras informações relevantes:
O MPT vem acompanhando os dados das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais, contudo, o número de notificações não tem aumentado. O Procurador do Trabalho participou do V Seminário Estadual da Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, em que se discutiu acidente de trabalho no trânsito, incluindo trabalhadores por plataformas, com a participação de profissionais do SINDICATO, VISAT, CEREST´s, PRF, DETRAN, SMTT, profissionais de saúde, DETRAN entre outros, tendo havido muitos debates, sendo unânime a necessidade de capacitação dos profissionais responsáveis pelo cadastro do SINAN. Além disso, realizou 4 audiências com VISAT e CERESTs, tendo os órgãos envolvidos entendido pela necessidade de realização de um evento para atingir diretamente os profissionais responsáveis pelo cadastramento das notificações ao SINAN das principais unidades de saúde. Foi então planejado um evento para o dia 28/08/2028, com palestra do MPT, VISAT e CEREST e com capacitação prática em notificação do SINAN, direcionado para os profissionais citados. O evento terá características de audiência pública, mas também de capacitação prática sobre o tema. Houve escolha do público alvo (foco nos profissionais responsáveis pelas notificações). Justifica assim o andamento da meta.

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
O número de notificações não tem aumentado. Após ampla discussão, foi detectada a necessidade capacitação dos profissionais responsáveis pelo cadastramento das notificações ao SINAN das principais unidades de saúde em Sergipe.

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Como informado no item acima, o MPT vem acompanhando os dados das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais, contudo, o número de notificações não tem aumentado. O Procurador do Trabalho participou do V Seminário Estadual da Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, em que se discutiu acidente de trabalho no trânsito, incluindo trabalhadores por plataformas, com a participação de profissionais do SINDICATO, VISAT, CEREST´s, PRF, DETRAN, SMTT, profissionais de saúde, DETRAN entre outros, tendo havido muitos debates, sendo unânime a necessidade de capacitação dos profissionais responsáveis pelo cadastro do SINAN. Além disso, realizou 4 audiências com VISAT e CERESTs, tendo os órgãos envolvidos entendido pela necessidade de realização de um evento para atingir diretamente os profissionais responsáveis pelo cadastramento das notificações ao SINAN das principais unidades de saúde. Foi então planejado um evento para o dia 28/08/2028, com palestra do MPT, VISAT e CEREST e com capacitação prática em notificação do SINAN, direcionado para os profissionais citados. O evento terá características de audiência pública, mas também de capacitação prática sobre o tema. Houve escolha do público alvo (foco nos profissionais responsáveis pelas notificações). Justifica assim o andamento da meta.

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT20

Titular do Ofício: RICARDO JOSÉ DAS MERCÊS CARNEIRO
Responsável pelo ofício desde: 21/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
O evento foi realizado em 29.05.2025, com a presença de mais 25 entidades sindicais e com grande divulgação da mídia em âmbito local e regional.

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: O evento realizado foi muito exitoso, com auditório lotado e enorme repercussão no Estado de Sergipe. Independentemente dos indicadores do projeto, deverá ser realizado, a pedido das entidades sindicais, novo evento similar no 2o semestre.

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT20

Titular do Ofício: RICARDO JOSÉ DAS MERCÊS CARNEIRO
Responsável pelo ofício desde: 21/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas 5 audiências judiciais, em processos em que foi exarado parecer circunstanciado. Além disso, foi realizada uma audiência extrajudicial.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:8

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
O resultado foi alcançado ainda no 1o quadrimestre. A partir da atuação ministerial promocional e judicial, foram instaurados procedimentos extrajudiciais para análise pelo MPT a respeito de condutas que se mostraram, em abstrato, antissindicais.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT20

Titular do Ofício: ALBÉRICO LUIS BATISTA NEVES
Responsável pelo ofício desde: 27/12/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 001360.2021.20.000/7

Outras informações relevantes:
Projeto de capacitação profissional – Implementada a primeira etapa do projeto, através da qual 105 PPLs e egressos participam/participaram de cursos profissionalizantes ministrados pelo SENAI, em sua maioria na área de construção civil (pintor imobiliário, instalador hidráulico, eletricista, pedreiro etc). A segunda etapa do projeto foi iniciada no 2º semestre de 2024 e será finalizada no 2º semestre de 2025, com a realização de mais 30 cursos (entre 450 a 600 PPLs/egressos - 255 a 305 no total) em diversas outras áreas (mecânica de motocicletas, artesanato profissional, marcenaria, confeitaria, padaria, barbeiro, horta urbana, apicultura, novos cursos na área de construção civil, etc). Os cursos são ministrados pelo SENAI e SENAC, custeados pela Secretaria Estadual do Trabalho, em parceria estabelecida pelo MPT, MP Estadual, Secretarias de Justiça e do Trabalho e Programa Fazendo Justiça (CNJ). Projeto de capacitação profissional de egressos – A primeira turma de capacitação de egressos na área de construção civil, com pagamento de bolsa, foi adiada para o 2º semestre/25. Os cursos e as bolsas/auxílios também são custeados através da parceria com as Secretarias do Trabalho e da Justiça. Projeto de descaracterização de produtos apreendidos pela Receita Federal – Através de parceria estabelecida entre o MPT, MP Estadual, Receita Federal, Secretarias Estaduais da Justiça e do Trabalho e SENAI, produtos apreendidos pela Receita são destinados ao sistema prisional para a descaracterização/transformação dos produtos para diversas finalidades (confecção de uniformes para PPLs, uniformes escolares para a rede pública de ensino etc). Os cursos de capacitação para a descaracterização, em conjunto com cursos profissionalizantes regulares de corte/costura/confecção textil, estão sendo ministrados pelo SENAI em três unidades prisionais na fase inicial. Articulação política para a aprovação do fundo rotativo, o que deverá ocorrer no 2º semestre/25.

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Foram inspecionadas unidades nos semestres anteriores, com oficinas públicas e privadas, sendo que não foi possível, à época, utilizar o aplicativo dr. Watson.
Diversas unidades estão sendo constantemente inspecionadas também em razão do projeto de capacitação profissional ministrada pelo SENAI (255 PPLs/egressos no total), seja para acompanhamento dos cursos, seja no momento de formatura das turmas, ocasiões em que a equipe (re)analisa as condições de trabalho das oficinas.
Em razão da restrição orçamentária que impedia o deslocamento para o interior do Estado, novas inspeções só puderam ser agendadas para a data de 07/08/25 (inspeções em duas unidades no mesmo dia). No entanto, em razão do adoecimento de um dos integrantes da equipe de inspeção, a diligência será realizada em 13/08/25.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho – COMPAJAF
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 524
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 21
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 21

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 2714
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 95
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 130
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 96

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT20

Titular do Ofício: ALBÉRICO LUIS BATISTA NEVES
Responsável pelo ofício desde: 27/12/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
PA-PROMO n.º 001372.2024.20.000/0 - PA-PROMO n.º 000885.2024.20.000/9 - PA-PROMO n.º 001371.2024.20.000/4

Outras informações relevantes:
O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (PRRT20), em parceria com o Ministério Público do Estado de Sergipe (MPE/SE) e Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE) têm atuação no âmbito da inclusão socioeconômica de catadores e catadoras de materi

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 4

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
O projeto foi integralmente exitoso, sendo encerrados todos os 36 lixões do Estado de Sergipe com a inclusão social dos catadores através da inclusão em programas de auxílio emergencial, bem como através da criação e estruturação de cooperativas, com destinação de recursos de multas/indenizações para aquisição de diversos equipamentos como empilhadeiras, prensas, carrinhos, caminhões, epis, reforma de galpões, construção de centros de triagem e de compostagem, etc. Os bens são adquiridos pelos Consórcios Públicos, mediante licitação, com posterior cessão temporária de uso às cooperativas, sempre mediante o constante acompanhamento/fiscalização do MPT, MP Estadual e MP de Contas.

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT20

Titular do Ofício: Clarisse de Sá Farias Malta
Responsável pelo ofício desde: 27/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Cumpre registrar que houve, neste 1º semestre de 2025, a análise documental realizada pelo Setor de Perícias da PRT da 20ª Região, relativa à fiscalização promovida em novembro de 2024, no bojo do Inquérito Civil nº 000030.2023.20.001/4. Tal procedimento decorreu do acompanhamento do Termo de Ajuste de Conduta firmado, em 2023, com a administradora do Terminal Marítimo Inácio Barbosa – VLI Multimodal S/A. A análise técnica foi formalizada no Laudo Pericial (doc. 023222.2025, vinculado ao IC nº 000020.2023.20.001/4). Essa diligência enquadra-se, com precisão, na hipótese prevista na segunda parte do item 1 da diretriz mencionada, que considera como medida suficiente, para fins de cumprimento do plano de ação, a apresentação de novo relatório técnico ou análise documental resultante de impulsionamento de procedimentos vinculados ao GAET, ainda que decorrentes de ações iniciadas no semestre anterior.

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

PROJETO PORTOS SEGUROS

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas reuniões com entes diretamente ligados à operação portuária, em consonância com o item 2 da diretriz. Entre as diligências realizadas, destacam-se: a) reunião com representantes da Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe (doc. 002892.2025); e b) reunião com o Chefe da Unidade Regional da ANTAQ em Salvador, cuja jurisdição abrange os Estados da Bahia, Sergipe e Minas Gerais (ata registrada na linha 335 dos autos).

PROJETO MAR A MAR

PRT20

Titular do Ofício: Clarisse de Sá Farias Malta
Responsável pelo ofício desde: 27/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 3

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
Com base nos documentos acostados ao presente PROMO, em especial os encaminhamentos da Capitania dos Portos de Sergipe (doc. 074111.2024, de 29/11/2024) e o Termo de Informação CODIN (doc. 002638.2024), foram instauradas, por determinação desta Procurador

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
No 2º semestre de 2024 também foram instauradas 3NFs, conforme consignado no relatório anteriormente encaminhado.

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

PROJETO MAR A MAR

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: Quanto o indicador 2, cumpre destacar a realização de reuniões com atores institucionais diretamente envolvidos na temática do transporte aquaviário, dentro da esfera local de atuação da unidade regional, conforme exigido pela diretriz. Merecem registro:
a) reunião com representantes da Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe (doc. 002895.2025);
b) reunião com o Chefe da Unidade Regional da ANTAQ em Salvador, cuja jurisdição abrange os Estados da Bahia, Sergipe e Minas Gerais (doc. 002646.2025).

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT20

Titular do Ofício: MÁRCIO AMAZONAS CABRAL DE ANDRADE (VICE-COORDENADOR REGIONAL)
Responsável pelo ofício desde: 22/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
ver PA-PROMO 000870.2024.20.000/0

Outras informações relevantes:
ver PA-PROMO 000870.2024.20.000/0, onde se diz que "no dia 13/05/2025, às 10 horas, foi procedida à diligência para verificar a acessibilidade do estabelecimento da empresa inquirida FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE, investigada nos autos do IC 001443.2021.20.000/8, conforme relatório de diligência constante dos referidos autos" (MPTDigital doc. 026410.2025).
Segue anexo ao presente relatório o OFÍCIO n.º 26410.2025 (MPTDigital doc. 026410.2025), gerado no PA-PROMO 000870.2024.20.000/0, do qual podem ser extraídas informações adicionais que o Membro entender relevantes;
Destaca-se, ainda, a realização de reunião com representantes da FUNDACENTRO e da Universidade Federal de Sergipe, em 22/04/2025, no âmbito do projeto 'Caminhos do Trabalho', voltado à inclusão de pessoas com deficiência no mercado formal. Também foram promovidas ações de sensibilização por meio de entrevistas à imprensa local, abordando temas como aprendizagem profissional e inclusão de PCDs.
Finalmente, consta no Ofício (anexo ao relatório) a seguinte informação: quanto ao Projeto Inclusão da Pessoa com Deficiência e Reabilitados no Mercado Formal de Trabalho, houve realização de evento interinstitucional, no dia 21/08/2024, com participação do MPT, na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe, conforme link do website da PRT-20: https://link.mpt.mp.br/lNMles2. O referido evento também foi divulgado na rede social instagram: https://link.mpt.mp.br/km87K3l. No evento, estavam presentes diversos órgãos públicos e entidades da sociedade civil, inclusive, os conselhos estadual e municipais que representam as pessoas com deficiência

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

ver PA-PROMO 000870.2024.20.000/0, onde se diz que "no dia 13/05/2025, às 10 horas, foi procedida à diligência para verificar a acessibilidade do estabelecimento da empresa inquirida FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE, investigada nos autos do IC 001443.2021.20

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

ver PA-PROMO 000870.2024.20.000/0, onde se diz que "no dia 29/11/2024, foi realizada audiência coletiva com diversos empregadores (15 notificados e 12 efetivamente presentes), conforme ata constante dos autos, discutindo-se o acesso ao mercado de trabalho de pessoas com deficiência e reabilitados da previdência social. Na referida audiência, foi apresentada proposta de TAC pelo MPT e concedido prazo para manifestação aos presentes" (MPTDigital doc. 026410.2025). Ressalva: do documento, consta a data "29/11/2025", mas trata-se de erro material, eis que a referida reunião foi realizada em 29/11/2024, conforme ata lavrada no PA-PROMO 000870.2024.20.000/0, em anexo (MPTDigital doc. 074239.2024);

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT20

Titular do Ofício: MÁRCIO AMAZONAS CABRAL DE ANDRADE (VICE)
Responsável pelo ofício desde: 22/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Não realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
PA-PROMO n.º 01294.2021.20.000/0

Outras informações relevantes:
ver OFÍCIO n.º 25967.2025 (MPT Digital doc. n.º 025967.2025 - PA-PROMO n.º 01294.2021.20.000/0) e agenda de atividades do MPT Digital em anexo (2025.1) – Registre-se, entretanto, quanto ao Projeto de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários, que houve realização de audiência coletiva com participação das instituições de ensino superior que atuam em Sergipe, no dia 13/12/2024, na sede do MPT/SE, conforme link do website da PRT-20: https://link.mpt.mp.br/BNnuyhf. A referida audiência também foi divulgada na rede social Instagram: https://link.mpt.mp.br/aDxStUF. Na audiência, estavam presentes todas as instituições de ensino superior atuantes no Estado de Sergipe, contando com mais de trinta presentes, que viram a apresentação das iniciativas de uma das universidades sergipanas na linha da inclusão racial no mercado de trabalho.
Participação da PRT-20 na capacitação nacional promovida pelo Comitê Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade em 29/05/2024 - ver OFÍCIO n.º 25967.2025 (MPT Digital doc. n.º 025967.2025 - PA-PROMO n.º 01294.2021.20.000/0) e agenda de atividades do MPT Digital em anexo (2025.1).
Divulgação das ações da audiência coletiva em canais oficiais e redes sociais da PRT-20 - ver OFÍCIO n.º 25967.2025 (MPT Digital doc. n.º 025967.2025 - PA-PROMO n.º 01294.2021.20.000/0).

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Sendo realizada a audiência coletiva ao final de 2024, com a concessão de prazo de 90 (noventa) dias para que as entidades presentes apresentassem manifestações e sugestões quanto à melhoria das propostas do termo, reforçou-se a importância da implementação efetiva de políticas de inclusão racial, com destaque para ações concretas e suporte a estudantes negros.

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 11

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Realizada, em 13 de dezembro de 2024, uma audiência coletiva com a participação da Universidade Tiradentes (UNIT) e de outras instituições de ensino superior privadas com atuação em Aracaju. A reunião teve como objetivo a apresentação de ações afirmativas e práticas institucionais voltadas à promoção da igualdade racial e inclusão de grupos minoritários, especialmente no ambiente acadêmico e funcional. Durante a audiência, a UNIT apresentou o Programa Diversidade 2023 e 2024, elaborado pela Diretoria de Recursos Humanos, com os seguintes pilares: a) Sensibilizar: Conscientização sobre questões raciais; b) Incluir: Promoção da inclusão de pessoas negras e com deficiência (PCDs) nos processos seletivos; c) Educar: Realização de treinamentos e workshops sobre diversidade; d) Diagnosticar: Levantamento de dados e necessidades institucionais. Foram destacadas ações como: a) Letramento racial com workshops obrigatórios para lideranças e colaboradores; b) Campanha de autodeclaração racial; c) Divulgação interna via intranet; d) Eventos e palestras sobre diversidade e inclusão. A reunião contou com a presença de mais de 10 representantes de pessoas jurídicas e físicas, atingindo a meta do projeto nacional da COORDIGUALDADE. Ao final, foi estabelecido prazo para que as instituições presentes apresentassem sugestões para a elaboração de um termo de cooperação técnica conjunto - ver Ata de Audiência Coletiva em anexo (MPT Digital doc. n.º 077419.2024 - PA-PROMO n.º 01294.2021.20.000/0).
Empresas convidadas para a audiência coletiva foram notificadas para apresentar, em 2025, manifestação quanto ao Termo de Cooperação encaminhado, inclusive quanto à apresentação de sugestões quanto à melhoria das propostas para o referido termo - ver Ata de Audiência Coletiva em anexo (MPT Digital doc. n.º 077419.2024 - PA-PROMO n.º 01294.2021.20.000/0).

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT20

Titular do Ofício: Alexandre Magno Morais Batista de Alvarenga
Responsável pelo ofício desde: 24/07/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Não realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Não realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Realização de audiência pública para adesão dos municípios ao Projeto

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 1

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Audiência coletiva com os Municípios

Análise do resultado do indicador:

PROJETO MPT NA ESCOLA

Meta atingida

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT20

Titular do Ofício: Alexandre Magno Morais Batista de Alvarenga
Responsável pelo ofício desde: 24/07/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Telha**
Número do PA PROMO instaurado:	**PA-PROMO 001200.2025.20.000/0**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Não realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Não realizado**
CREAS	**Não realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Não realizado**
CMDCA	**Não realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não realizado**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Não realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Não foram realizadas as visitas até o momento**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Não realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**Não informado**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Autuação de PA-PROMO e realização de audiências com os municípios selecionados

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não atingido. Realizada inspeção somente em relação ao município selecionado em 2024, conforme indicado no relatório semestral anterior.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PROJETO REGIONAL

PRT 20 Aprendizagem Profissional na Administração Pública

Responsável pelo preenchimento: **Alexandre Magno Morais Batista de Alvarenga**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar a tramitação de leis institucionalizando a aprendizagem profissional na administração pública no PA-PROMO autuado para cada um dos municípios e para o Estado de Sergipe.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de entes federativos com tramitação de leis institucionalizando a aprendizagem profissional na administração pública.

Meta semestral: 1 ente federativo

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Meta atingida

2.2. Percentual da população potencialmente beneficiada (por Município do Estado de Sergipe).

Meta semestral: 0,98%

Resultado obtido no semestre: 27

Análise do resultado do indicador:
Meta atingida

2.3. Número de entes federativos com leis municipais ou estaduais institucionalizando a aprendizagem profissional na administração pública.

Meta semestral: 1 ente federativo

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Meta atingida

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região

Ofícios Instalados:

- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordinfância

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT21

Titular do Ofício: Andrea da Rocha Carvalho Gondim
Responsável pelo ofício desde: 01/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: cerâmica
Empresa líder investigada (caso já selecionada): em análise

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Não realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Não realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 1

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
0000.2025.00.000

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
aguardando o cruzamento de dados pela coordenação, conforme contato estabelecido por telefone

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Foram encaminhados, nos autos do PA-PROMO 000139.2024.21.001/0, ofícios a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Norte e às Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte e Secretaria Municipal da Fazenda, do Município de Mossoró, conforme detalhamento abaixo:
-O Ofício CODIN nº 6222.2024 foi encaminhado à SRTE/RN solicitando o envio de informações quanto aos nomes dos principais compradores da cadeia produtiva ceramista no RN; (meta cumprida no semestre 2024.2);
-O Ofício CODIN nº 2772.2025 foi encaminhado à Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte solicitando informações acerca das transações comerciais de 31 (trinta e uma) empresas relacionadas no documento, informando seus maiores compradores, se possível;
-O Ofício CODIN nº 2773.2025 foi encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda, do Município de Mossoró acerca das transações comerciais de 31 (trinta e uma) empresas relacionadas no documento, informando seus maiores compradores da região de atribuição da SEFAZ Mossoró;

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 2

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: Evento presencial em Natal e em Mossoró trazendo a análise da cadeia produtiva para discussão entre os parceiros.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Apresentação das nuances que envolvem a responsabilidade nos casos de TE e TP e a Cadeia produtiva.

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT21

Titular do Ofício: Andrea da Rocha Carvalho Gondim
Responsável pelo ofício desde: 01/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Quantidade de profissionais capacitados no 1º semestre de 2025:
Itajá – 3 profissionais
Ipanguaçu – 1 profissional
Evento do dia 10/06 em Natal – 68 profissionais
Evento do dia 26/06 em Mossoró – 50 profissionais

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 122

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Considerando os eventos/capacitações realizadas no decorrer do semestre 2025.1, foram capacitados o total de 122 (cento e vinte e dois) profissionais, incluindo servidores das secretarias de assistência social, saúde, educação do estado do Rio Grande do Norte e de alguns municípios; polícias; funcionários dos aeroportos e terminais rodoviários; servidores do Poder Legislativo Estadual e Municipais; Conselheiros Tutelares; CEREST; bem como servidores do Ministério do Trabalho e Emprego.

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

As capacitações foram realizadas nos dias 23/04/2025 (Municípios de Ipanguaçu - PA-PROMO 000158.2022.21.001/2 e Itajá - PA-PROMO 000160.2022.21.001/9); 10/06/2025 (evento realizado na cidade de Natal, o qual reuniu 68 profissionais das mais diversas entidades, conforme lista de presença juntada no PA-PROMO 000141.2024.21.001/6) e 26/06/2025 (evento realizado na cidade de Mossoró, para a rede socioassistencial, saúde e educação do Município de Mossoró, o qual reuniu 50 profissionais, conforme lista de participantes juntada no PA-PROMO 000141.2024.21.001/6).

PRT21

Titular do Ofício: Heloise Ingersoll Sá
Responsável pelo ofício desde: 05/04/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 23 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 9

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
1. UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - NF 000633.2025.21.000/7
2. HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A - NF 000634.2025.21.000/3
3. PRONTOCLINICA DA CRIANÇA LTDA. - NF 000635.2025.21.000/0
4. NUTRIVIDA LTDA. - NF 000636.2025.21.000/6
5. HOS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT21

Titular do Ofício: Heloise Ingersoll Sá
Responsável pelo ofício desde: 05/04/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Realizado**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000937.2024.21.000/4

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Oficie-se encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, solicitando, se possível no prazo de 15 dias, o encaminhamento de notificações constantes no Sistema SINAN, no Estado do Rio Grande do Norte, relativamente a ocorrências de acid

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Às 14h do dia 17 de junho de 2025, no auditório da sede da Procuradoria Regional

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

do Trabalho da 21ª Região, situada na Rua Poty Nóbrega, 1941, Lagoa Nova, Natal/RN, sob a presidência da Procuradora do Trabalho HELOISE INGERSOLL SÁ, foi realizada Audiência Pública referente ao procedimento em epígrafe. Presentes os representantes dos órgãos e entidades constantes na listagem anexa a esta ata.

Iniciada a audiência, registrou-se as seguintes informações:

1. A mesa debatedora da presente audiência pública contou com a participação da procuradora do Trabalho, Dra. Christiane Alli Fernandes; da Promotora de Justiça de Defesa da Saúde, Dra. Iara Pinheiro (MPRN); do professor do Departamento de Psicologia da UFRN e coordenador Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho (GEPET/UFRN), Felipe Coelho; do presidente do Sindicato dos trabalhadores, condutores de utilitários em duas ou três rodas, motorizadas em entregas de mercadorias a domicílio do RN (Sindmoto/RN), José Barreto de Melo; do presidente do Sindicado dos Trabalhadores em Aplicativos do RN (SINTAT/RN), Carlos Cavalcanti; do Diretor do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Geraldo Carolino; da representante do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST/RN), Karla Falcão; e do coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), José Claúdio Macedo;
2. Pela procuradora do MPT foi esclarecido que esta audiência compõe uma das ações do Projeto Estratégico Nacional, denominado “Plataformas Digitais”, no âmbito da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho – CONAFRET, e visa discutir o incremento do número de notificações ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) relativas a acidentes e adoecimentos envolvendo trabalhadores por aplicativos;
3. Em seguida, a procuradora do Trabalho e coordenadora regional da CONAFRET no RN, Heloise Ingersoll Sá realizou apresentação referente ao tema, ressaltando a grande subnotificação de acidentes envolvendo trabalhadores por aplicativo, o que dificulta a identificação da real dimensão do problema. A procuradora ainda frisou o esforço nacional do MPT para que essas situações sejam classificadas como acidente de trabalho: “Não se trata de meros acidentes de trânsito, mas de acidentes de trabalho e, por isso, é imprescindível que sejam notificados como tal”;
4. Ao fim da apresentação, foi concedido espaço para falas dos demais componentes da mesa. A promotora de Justiça Iara Pinheiro apresentou as ações do Projeto Trânsito Cidadão e destacou a dificuldade de obtenção de dados, junto aos empresários de plataformas digitais. Já os profissionais que atuam nos serviços de saúde do Estado explicaram como acontece, atualmente, o fluxo de dados sobre saúde dos trabalhadores de plataforma;
5. O professor Fellipe Coelho fez uma apresentação sobre o fenômeno da uberização, apresentando os fatores necessários para compreensão dos acidentes envolvendo trabalhadores por aplicativos, entre eles o comportamento no trânsito, as condições precárias de trabalho e as condições das vias públicas;
6. O presidente do SINTAT/RN, Carlos Cavalcanti, relatou os desafios enfrentados diariamente pela categoria, como a jornada exaustiva e baixa remuneração;
7. Aos participantes da audiência pública foram entregues materiais informativos, entre eles a 60ª edição da revista MPT em Quadrinhos, cujo tema é “Trabalho por Aplicativos”. Também foram distribuídas cartilhas que orientam entregadores e cidadãos sobre a forma de pedir ajuda ou denunciar aquilo que consideram ser violações a direitos;

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT21

Titular do Ofício: Lilian Vilar Dantas Barbosa
Responsável pelo ofício desde: 04/04/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: Foi promovido no dia 22/05/25 o evento "Maio Lilás", aberto ao público, aconteceu no auditório do do MPT-RN e reuniu trabalhadores, entidades sindicais e representantes do Poder Público, do judiciário e da advocacia potiguar para debater estratégias de inclusão, proteção e valorização da mulher no ambiente laboral. O evento teve como tema central a valorização da mulher no mundo do trabalho, reunindo trabalhadores, sindicalistas e representantes do poder público em seminário sobre o tema, conforme se observa pelo link seguinte: https://www.prt21.mpt.mp.br/procuradorias/prt-natal/1065-maio-lilas-mpt-rn-reunetrabalhadores-sindicalistas-e-representantes-do-poder-publico-em-seminariosobre-valorizacao-da-mulher-no-mundo-do-trabalho

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT21

Titular do Ofício: Lilian Vilar Dantas Barbosa
Responsável pelo ofício desde: 04/04/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Foram realizadas 06 (seis) audiências extrajudiciais, uma em cada procedimento instaurado, cumprindo e superando o requisito mínimo de 04 (quatro) audiências.

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:1

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
Foram instaurados 6 novos procedimentos (NF´s). Em relação a esses procedimentos instaurados, foi celebrado TAC em 1 deles.

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT21

Titular do Ofício: Afonso de Paula Pinheiro Rocha
Responsável pelo ofício desde: 27/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
IC 000470.2024.21.001/6 – 89 – Areia Branca IC 000013.2025.21.001/9 – 89 - Paraná IC 000014.2025.21.001/6 – 89 - Tibau IC 000125.2025.21.001/0 – 89 – José da Penha PA-PROMO 000195.2025.21.001/0 – 89 - Mossoró

Outras informações relevantes:
Destaque-se que o trabalho de capacitação da rede de proteção tem sido feito mediante a articulação tanto com o MPRN, como do Consórcio CIMOP para Municípios do OESTE. Além disso, foi feito destinação judicial para que com a OCERN - Órgão de representação

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 2

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
Mossoró e Tibau

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
No primeiro semestre de 2025, conforme detalhamento acima, foi possível atender a meta semestral. O mínimo seria a implementação de pelo menos 2 das 4 etapas do projeto em pelo menos 1 município. Foi possível implementar 3 etapas no município de Mossoró e 2 etapas no município de Tibau. Registre-se que em relação aos outros municipios para os quais foi instaurado procedimento, foi possível iniciar o acompanhamento de TACs prévio que contemplavam o objeto do projeto Nacional.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT21

Titular do Ofício: Afonso de Paula Pinheiro Rocha
Responsável pelo ofício desde: 23/12/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Não realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000048.2024.21.001/6 – 89 PA-PROMO 000110.2025.21.001/0 - 89

Outras informações relevantes:
O PA-PROMO 000048.2024.21.001/6 foi autuado para acompanhamento das ações desenvolvidas no biênio 2024-2025, mas atualmente encontra-se arquivado, tendo em vista que foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) Estrutural do Sistema Prisional para adequação ao Plano Pena Justa, no bojo do procedimento PA-PROMO 000110.2025.21.001/0, o qual representa avanço significativo e inédito no cenário nacional na tutela das relações de trabalho no sistema carcerário. O TAC possui alinhamento integral ao Plano Pena Justa e teve como intervenientes o GMF/TJRN.
Nesse sentido, todos a NFs (ICs) autuados após as inspeções realizadas nas Unidades Penitenciárias, bem como os Procedimentos Promocionais do Sistema Prisional foram arquivados com remessa dos relatórios de inspeção para acompanhamento do cumprimento do TAC estrutural no PA-PROMO 000110.2025.21.001/0 – 89, de forma centralizada.

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Realizada a inspeção na unidade prisional no IC 000020.2025.21.001/5 – 89 - PENITENCIÁRIA ESTADUAL ROGÉRIO COUTINHO MADRUGA. • Havia previsão de inspeção no COMPLEXO PENAL REGIONAL DE PAU DOS FERROS – CPRPF.

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Nesse sentido foi autuado o IC 000019.2025.21.001/2 – 89, no entanto, após a assinatura do TAC estrutural e diante da ausência de recursos financeiros e logísticos na PRT, decidiu-se pela dispensa da inspeção prevista. Ademais, importa mencionar que consta Relatório de inspeção in loco neste Complexo Penal, elaborado pelo GMF, nos autos do referido IC (Doc n.º 000258.2025).

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: PENITENCIARIA ESTADUAL ROGÉRIO COUTINHO MADRUGA
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 653
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

Nome da Unidade Prisional inspecionada: COMPLEXO PENAL REGIONAL DE PAU DOS FERROS – CPRPF (não realizado conforme justificativa)
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 246
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 0

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT21

Titular do Ofício: Francisco Marcelo Almeida Andrade
Responsável pelo ofício desde: 16/05/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
No primeiro semestre de 2025 foi firmado TAC em audiência presencial mantida com a CODERN – Companhia Docas do Rio Grande do Norte, no qual foram fixadas obrigações que visam a melhoria das condições de segurança do Porto de Natal, em decorrência do qual foram realizadas audiências com o OGMO-Natal e Sindicatos profissionais das categorias que laboram no Porto de Natal, para alinhamentos com relação ao trabalho conjunto de acompanhamento e fiscalização ao cumprimento do referido TAC.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Constata-se que o número de audiências necessárias para o cumprimento da meta semestral foi alcançado, do que se conclui que o indicador foi integralmente realizado

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:

PROJETO PORTOS SEGUROS

Constata-se que o número de reuniões necessárias para o cumprimento da meta semestral foi superado, do que se conclui que o indicador foi integralmente realizado

PROJETO ENFRENTAMENTO ÀS IRREGULARIDADES TRABALHISTAS NA PESCA INDUSTRIAL

PRT21

Titular do Ofício: Francisco Marcelo Almeida Andrade
Responsável pelo ofício desde: 16/05/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instauração de 5 Notícias de Fato;	**Realizado**
2. Participar e/ou realizar, no mínimo, 2 (duas) reuniões ou audiências.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 5 NFs instauradas

Resultado obtido no semestre: 5

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
000388.2025.21.000/0
001018.2025.21.000/2
001019.2025.21.000/8
001020.2025.21.000/5
001021.2025.21.000/0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Com relação ao resultado, constata-se que o número de NF's instauradas foi atendido, concluindo-se que o indicador foi integralmente realizado, tanto no que se refere à meta semestral, como à meta anual.

2.2. Número de reuniões ou audiências realizadas.

Meta semestral: 2 (duas) reuniões ou audiências

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Constata-se que a meta estabelecida para o indicador foi cumprida, tendo-se, pois, que foi ele integralmente realizado, tanto no que se refere à meta semestral, como à meta anual.

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT21

Titular do Ofício: Luis Fabiano Pereira
Responsável pelo ofício desde: 16/05/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)

1) Reunião de apresentação do projeto às Secretarias Municipais e Diretorias Estaduais (por videoconferência) dia 20/02/2025
2) Capacitação Nacional da Rede de Educação 28/03/2025 (live TVMPT no youtube)
3) Oficina de capacitação de coordenadores locais – presencial em Natal – 27/03/2025
4) Roda de Conversa (videoconferência via plataforma Teams) 05/05/2025 – 14h00 Link de acesso: https://link.mpt.mp.br/5DpXKV9

Outras Informações relevantes:

a) Em 06/02/2025, publicado o Regulamento do Prêmio Estadual
b) Em 06/02/25 foi expedido ofícios de convite para apresentação do projeto MPT na Escola ano 2025 para os municípios do RN e para as Direcs.
c) Disponibilização na nuvem de material digital (apresentação powerpoint, atividades, ect) para subsidiar a capacitação dos professores nas escolas.
d) Acompanhamento das atividades implementadas nas escolas por e-mail prt21.mptnaescola@mpt.mp.br, e por grupo de WhatsApp.
e) 30/06/25 expedição de Ofícios para indicação da Comissão Julgadora do Prêmio MPT na Escola.

PROJETO MPT NA ESCOLA

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 3

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: 1) Reunião de apresentação do projeto às Secretarias Municipais e Diretorias Estaduais (por videoconferência) dia 20/02/2025
2) Oficina de capacitação de coordenadores locais – presencial em Natal – 27/03/2025
3) Roda de Conversa (videoconferência via plataforma Teams) 05/05/2025 – 14h00 Link de acesso: https://link.mpt.mp.br/5DpXKV9

Análise do resultado do indicador:
No Estado do RN aderiram ao Projeto MPT NA ESCOLA 2025 um total de 239 escolas, com a participação de 1.237 professores de 33 municípios diferentes.
Foram atingidos com o projeto um total de 26.760 alunos, divididos em dois grupos: Grupo 1 - Combate ao Trabalho infantil - com 13.119 alunos do 4º e 5º anos, e Grupo 2 - Aprendizagem Profissional, com 13.641 alunos 6º e 7º anos. Por fim foram distribuídos materiais impressos (gibis) para todos os 13.119 alunos do grupo 1. E indicados os links dos materiais digitais para os alunos e professores do Grupo 2.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT21

Titular do Ofício: Luis Fabiano Pereira
Responsável pelo ofício desde: 16/05/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Macaíba**
Número do PA PROMO instaurado:	**PA-PROMO 000131.2025.21.000/3 - 84**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não existe no município**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**A opção por imóveis alugados resulta na inadequação de algumas instalações para a realização das atividades propostas no Serviço de Convivência, bem como a escuta sigilosa dos casos e o arquivamento dos prontuários. Vários imóveis (mesmo os próprios) possuem deficiências estruturais que dificultam a prestação adequada dos serviços, necessitando de manutenção periódica. Nas visitas, percebeu-se a inexistência de fluxos determinados para os encaminhamentos dos casos de trabalho infantil.**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**46**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Realização das reuniões de apresentação do Projeto, visitas técnicas aos equipamentos socioassistenciais e oficina de capacitação no Município de Macaíba, com a devida instrução do Procedimento eletrônico em movimentação PA-PROMO 000131.2025.21.000/3 - 84. Propositura de TAC para a nova administração do município de Parnamirim/RN (PA-PROMO 000301.2024.21.000/5 - 84).

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A meta do 1º semestre foi devidamente cumprida, com a visitação aos equipamentos socioassistenciais relacionados com a proteção da criança e do adolescente e participação significativa das equipes técnicas na oficina de capacitação realizada.

PROJETO REGIONAL

PRT 21 Rastreio e efetivação das quotas de aprendizagem no setor privado

Responsável pelo preenchimento: **Afonso de Paula Pinheiro Rocha**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Autuar Notícias de Fato em face das novas empresas investigadas	Realizado

Outras informações relevantes:
Autuadas NFs conforme a previsão e listagem de empresas com potencial descumprimento da cota legal.

2. INDICADORES

2.1. Número de notícias de fato autuadas

Meta semestral: 6 notícias de fato autuadas

Resultado obtido no semestre: 6

Análise do resultado do indicador:
Procedimentos distribuidos e com tramitação regular quando da avaliação do relatório. Avaliação realizada no PGEA 20.02.2100.0000423/2024.

Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conafret
- Conalis
- Conap
- Conatpa
- Coordigualdade
- Coordinfância

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT22

Titular do Ofício: Maria Elena Moreira Rêgo
Responsável pelo ofício desde: 03/11/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Não realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Não realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
1017.2025.22.000/5-27 e 1018.2025.22.000/0-27

Outras informações relevantes:
Não informado

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
o indicador foi atingido

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
o indicador foi atingido

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 145

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 10

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
o indicador foi atingido positivamente

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 4
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 10
Quantidade de Recomendações expedidas: 12
Quantidade de Atuações em hospitais: 1
Quantidade de Atuações em Cerests: 1

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT22

Titular do Ofício: Maria Elena Moreira Rêgo
Responsável pelo ofício desde: 03/11/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Não realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
848.2025.22.000/3

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 9

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: O indicador foi alcançado

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: O indicador foi alcançado

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 1
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 1
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 7
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 2
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 2
Número de trabalhadores beneficiados: 4271
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 1
Quantidade de Audiências Administrativas: 0

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT22

Titular do Ofício: Edno Carvalho Moura
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Setor público e da construção civil
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Estado do Piauí, Município de Monte Alegre do Piauí, Município de Altos

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 1

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
IC 000151.2025.22.000-9; IC 000152.2025.22.000-5; IC 000153.2025.22.000-1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 3

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 1

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: A reunião tratou da cadeia produtiva da pavimentação em paralelepípedo, abordando todos os ilícitos dessa cadeia e a responsabilidade de cada integrante da cadeia com as violações de direito

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT22

Titular do Ofício: Edno Carvalho Moura
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 311

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Em todos os semestres estamos conseguindo ultrapassar a meta

PRT22

Titular do Ofício: Vinícius Lantyer Oliveira Esquivel
Responsável pelo ofício desde: 17/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar, a partir dos dados obtidos, Notícias de Fato em face das empresas localizadas. Temas: 03.01. FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO; 03.01.01. Desvirtuamento da condição de autônomo(a); 03.01.04. Desvirtuamento de pessoa jurídica; e 03.01.07. Desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa. Os temas 03.01.01, 03.01.04 e 03.01.07 deverão ser selecionados a partir da situação fática identificada. A Notícia de Fato instaurada deverá, ainda, ser vinculada ao Projeto Nacional Estratégico do GAET-CONAFRET, na aba "dados estratégicos" do MPTDigital.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de Notícias de Fato instauradas em face das empresas localizadas

Meta semestral: 24 Notícias de Fato instauradas

Resultado obtido no semestre: 5

Números, no MPT Digital, das NFs instauradas:
NF 000065.2025.22.002/7; NF 000066.2025.22.002/4; NF 000067.2025.22.002/1; NF 000068.2025.22.002/9 e NF 000069.2025.22.002/6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Atendido a contento

PROJETO PLATAFORMAS DIGITAIS

PRT22

Titular do Ofício: Vinícius Lantyer Oliveira Esquivel
Responsável pelo ofício desde: 17/12/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Acompanhar o andamento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais;	**Cumprimento parcial**
2. Realizar requisição de dados do SINAN à SES para acompanhar incremento das notificações de agravos à saúde dos trabalhadores;	**Realizado**
3. Realizar audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000371.2024.22.000/7-31

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de requisições à SES sobre as notificações no SINAN relacionadas a acidentes com motoristas e entregadores nos últimos 5 anos.

Meta semestral: 1 requisição de dados do SINAN à SES.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Determinada requisição à SES em 21/03/2025, sem resposta. A importância dos dados fora reforçada durante a audiência pública, em 17/06/2025. Após, houve reiteração formal, em 08/07/2025, com resposta em 25/07/2025, mas ainda sem os dados referentes ao SIN

2.2. Número de audiências públicas destinadas às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT.

Meta semestral: Realizar 1 (uma) audiência pública destinada às VISATs, Hospitais, SAMUs, Unidades de Pronto Atendimento, dos maiores Municípios da área de abrangência da PRT, incremento das notificações de agravos relacionados aos trabalhadores de plataformas digitais.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Realizada audiência pública em 17/06/2025. A audiência fora realizada na modalidade telepresencial, em virtude da lotação em PTM e do objetivo de atingir os maiores municípios do Piauí (nenhum deles localizado na área de

abrangência da minha unidade). Houve importante participação de Hospitais, SAMUs, UPAs e CERESTs, conforme relação anexada ao PROMO.

PROJETO SINDICALISMO E DIVERSIDADE

PRT22

Titular do Ofício: Ednaldo Rodrigo Brito da Silva
Responsável pelo ofício desde: 03/11/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Promover evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas, com incentivo à reprodução e/ou capacitação/formação de novas lideranças no seio sindical envolvendo aos trabalhadores e as trabalhadoras pertencentes às minorias étnicas, marginalizadas (os) e não-organizadas (os), com atenção às mulheres, às gestantes e às lactantes, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas jovens e idosas e às pessoas LGBTQIA+;.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Foi realizado o evento "O Papel das entidades sindicais na promoção da diversidade e da inclusão", no dia 27/5/2025, terça-feira, das 16h às 18h, no Auditório da Escola Superior da Advocacia (ESA), em parceria com a OAB-PI.

2. INDICADORES

2.1. Número de eventos realizados para articulação social

Meta semestral: Promover 01 (um) evento externo (aberto ao público), voltado para sindicalistas/dirigentes sindicais ou participar de Fórum Sindical regional para troca de experiências, divulgação de boas práticas.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador: INDICADOR CUMPRIDO PROMO 000473.2024.22.000/8 (DESP n.º 038716.2025)

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

PRT22

Titular do Ofício: EDNALDO RODRIGO BRITO DA SILVA
Responsável pelo ofício desde: 03/11/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.	Realizado
2. Realizar 4 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).	Realizado

Outras informações relevantes:
ITEM 1:
IC 000228.2024.22.000/7 - 11
23/02/2025 19:28:31 Relatório de Arquivamento. Adequação da conduta no curso do procedimento

IC 002513.2024.22.000/6 - 11
26/03/2025 12:56:30 Relatório de Arquivamento. Adequação da conduta no curso do procedimento

IC 000978.2022.22.000/5 - 11
24/02/2025 14:57:26 Relatório de Arquivamento. Adequação da conduta no curso do procedimento

IC 000644.2025.22.000/1 - 11
29/04/2025 15:38:31 Relatório de Arquivamento. Não constatada irregularidade

IC 000354.2025.22.000/4 - 11
16/03/2025 11:21:03 Apreciação Prévia
IC 001657.2024.22.000/2 - 11
17/06/2025 21:43:12 Ata de audiência telepresencial

12/03/2025 14:33:18 Ata de audiência em procedimento
ITEM 2:
IC 000609.2025.22.000/4 - 11
09/06/2025 16:08:28 Ata de audiência telepresencial
038619.2025 Ata de audiência telepresencial 18/06/2025

IC 001690.2024.22.000/0 - 06
21/05/2025 09:06:08 Ata de audiência em procedimento

IC 001683.2024.22.000/0 - 22
29/01/2025 08:50:53 Ata de audiência em procedimento

IC 000951.2023.22.000/9 - 11
11/02/2025 09:54:01 Ata de audiência telepresencial

2. INDICADORES

PROJETO LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS

2.1. Número de audiências realizadas

Meta semestral: Realizar, no mínimo, 4 audiências, extrajudiciais - no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, ou judiciais - como órgão agente ou interveniente (mediante concordância ou solicitação de colegas e a critério do coordenador).

Resultado obtido no semestre: 5

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
indicador cumprido

2.2. Quantidade de atos finalísticos realizados.

Meta semestral: Execução de 6 atos finalísticos (com exceção de despachos de mero expediente) OU instauração de 4 procedimentos finalísticos em situações de risco/ameaça ou ilícito distintos detectados, com a opção ministerial quanto ao instrumento cabível.

Número de atos finalísticos executados:6

Número de procedimentos finalísticos instaurados: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi executada de forma antecipada nos semestres anteriores?
Não

Análise do resultado do indicador:
indicador cumprido

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT22

Titular do Ofício: CARLOS HENRIQUE PEREIRA LEITE
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
872.2021.22.000/6

Outras informações relevantes:
O Promo informado concentra todas as informações sobre o projeto, sendo instruído permanentemente. Ao passo, há os Inquéritos Civis instaurados referentes a cada uma das unidades prisionais.

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
As duas inspeções foram realizadas, à medida em que houve disponibilização, pela PRT, da estrutura necessária, sendo uma no primeiro semestre e a outra no início de agosto, mas ambas referentes à meta 2025.1. A cada uma das unidades inspecionadas corresponde um inquérito civil próprio para apurar as situações encontradas.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: UNIDADE PRISIONAL IRMÃO GUIDO
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 764
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 67
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 10

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Nome da Unidade Prisional inspecionada: UNIDADE JOSÉ DE DEUS BARROS
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 610
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 0
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 53
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 15

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT22

Titular do Ofício: CARLOS HENRIQUE PEREIRA LEITE
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
2390.2024.22.000/6

Outras informações relevantes:
Foram instalados 13 (treze) procedimentos correspondentes aos maiores municípios do Estado, a fim de execução do Projeto.

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 1

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
Picos/PI

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A CONAP - PRT 22 instaurou 13 procedimentos para aplicar o projeto. Entre os Municípios, destaca-se o de Picos/PI, onde houve reuniões, audiências públicas e várias atividades com as entidades parceiras, resultando na assinatura de Termo de Ajuste de Conduta - TAC nº 93/2025.

PROJETO MAR A MAR

PRT22

Titular do Ofício: Jeane Carvalho de Araújo Colares
Responsável pelo ofício desde: 26/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Instaurar 3 Notícias de Fato em face de empresas que realizem transporte aquaviário, desde que a atividade não esteja ligada a algum outro projeto nacional da Conatpa.	**Realizado**
2. Realizar no mínimo 2 reuniões durante o semestre de execução do projeto com representantes descritos no item 2.2 do Projeto (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), dentro dos limites geográficos e funcionais das unidades representativas destas instituições em uma esfera local de atuação, de modo que os órgãos de representação nacional ficarão a cargo da Coordenação Nacional visando preservar a integridade e a eficácia na atuação e trazendo uma gestão mais eficiente. Insere-se ainda nesta meta as reuniões com entidades sindicais de representação dos aquaviários para tratar de assuntos afetos ao Projeto.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Foram instauradas 3 notícias de fato que resultaram nos inquéritos civis 1270.2025.22.000/0, 1271.2025.22.000/5 e 1272.2025.22.000/0. Em 31/03/2025, realizou-se reunião com os representantes da SRT/PI, José Camilo Silveira da Silva e Robson Waldeck Silva para tratar de inspeções conjuntas. Em
23/06/2025, realizou-se reunião prévia com a SRT/PI sobre as inspeções conjuntas que foram realizadas com a participação do Auditor Fiscal do Trabalho Robson Waldeck Silva.

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de Notícias de Fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 3

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas:
NF 1270.2025.22.000/0, NF 1271.2025.22.000/5 e NF 1272.2025.22.000/0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
No 2º semestre de 2024, foram instauradas 7 Notícias de Fato, quais sejam 1349.2024.22.000/5, 1348.2024.22.000/0, 1252.2024.22.000/6, 2302.2024.22.000/0,
2301.2024.22.000/4, 2265.2024.22.000/7, 1253.2024.22.000/1.

PROJETO MAR A MAR

2.2. Número de Reuniões ou audiências.

Meta semestral: 2 Reuniões/Audiências com os representantes (Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência; Polícia Federal; Agência Nacional do Transporte Aquaviário – ANTAQ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; entidades sindicais de representação dos aquaviários)

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Não informado

PROJETO PORTOS SEGUROS

PRT22

Titular do Ofício: Jeane Carvalho de Araújo Colares
Responsável pelo ofício desde: 26/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Audiências a serem realizadas para tratar de eventuais irregularidades encontradas em instalações portuárias na qual se verificou as condições do meio ambiente do trabalho e que foi firmado TAC ou ajuizada Ação Civil Pública. Neste caso considera-se também atendido caso ocorra novo relatório pericial ou relatório de análise de documentos apresentados em virtude de impulsionamento de procedimentos afetos ao GAET e que foram desdobramentos das ações ocorridas no semestre anterior.	**Realizado**
2. Reuniões a serem realizadas com a Autoridade Portuária, Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.	**Realizado**

Outras informações relevantes:
Foram impulsionados os Inquéritos Civis 1313.2022.22.000/0, 1314.2022.22.000/5 (laudo pericial 31/01, audiência 15/04, diligência 28/05),
1316.2022.22.000/6 (laudo pericial 22/01, audiência 15/04) e 1317.2022.22.000/1 (laudo pericial 22/01, audiência 02/05, diligência 28/05). Realizou-se reunião e visita ao
Complexo Portuário de Luís Correia, em 28/09/2024, com a participação de Maria Cristina Araújo, vice-presidente da Companhia Porto Piauí.

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências realizadas.

Meta semestral: 1 audiência

Resultado obtido no semestre: 8

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de reuniões realizadas com Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Meta semestral: 1 reunião com a Arrendatários de terminais públicos, Autorizatários de instalação portuária, OGMO e sindicatos dos trabalhadores portuários.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

PRT22

Titular do Ofício: Igor Oliveira Costa
Responsável pelo ofício desde: 26/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Impulsionar e acompanhar 10 procedimentos com TAC, acordo ou Sentença, promovendo todos os atos necessários ao cumprimento dos títulos executivos quanto ao cumprimento da cota e acessibilidade no ambiente de trabalho, propondo inclusive novo acordo a fim de abarcar cláusulas atualizadas para cumprimento, se for o caso.	**Realizado**
2. Realizar, no mínimo, 1 diligência nas pessoas jurídicas afetas ao projeto a fim de verificar as condições de acessibilidade da pessoa com deficiência e reabilitados no local de trabalho e possíveis situações a serem regularizadas, para facilitar a inclusão e o cumprimento da cota.	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
000176.2024.22.000/2 - 29

Outras informações relevantes:
adequado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de diligências realizadas

Meta semestral: 1 diligência

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
adequado

2.2. Quantidade de audiências públicas/coletivas, reuniões e eventos realizados.

Meta semestral: Realização de 01 audiência coletiva e/ou reunião, com as pessoas jurídicas afetas ao projeto.

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
adequado

PROJETO IGUALDADE NO TRABALHO PARA TODAS AS MULHERES E PARA A POPULAÇÃO NEGRA

PRT22

Titular do Ofício: Igor Oliveira Costa
Responsável pelo ofício desde: 26/02/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Realizar 1 (uma) reunião com a Gerência Nacional e os demais Coordenadores Regionais, para discutir o andamento do projeto nacional.	Realizado
2. Realizar 1 (uma) reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611 de 2023, alcançando 10 pessoas físicas ou jurídicas.	Realizado

Número do PA-PROMO instaurado:
000243.2024.22.000/0 - 29

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de reuniões/eventos realizados

Meta semestral: Realizar 1 reunião com empresas de sua base para discutir a implementação da Lei 14.611/2023, alcançando 10 pessoas físicas e/ou jurídicas.

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
adequado

2.2. Número de pessoas físicas e/ou jurídicas alcançadas.

Meta semestral: 10 pessoas físicas e/ou jurídicas

Resultado obtido no semestre: 10

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
adequado

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT22

Titular do Ofício: Natália e Silva Azevedo
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Floriano / Valença**
Número do PA PROMO instaurado:	**PROMO's 85 e 86.2025.22.001/2 – 28**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não existe no município**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Durante as visitas foram ouvidos os profissionais, verificadas suas condições de trabalho e identificado que os Municípios não possuíam uma política ativa para identificação e acompanhamento de casos de trabalho infantil**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**180**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Visitas técnicas, capacitação e formalização de TAC em dois municípios de Floriano e Valença do Piauí, ambos sede de Vara do Trabalho

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 2

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Indicadores alcançados, inclusive com formalização de TAC no âmbito dos dois municípios selecionados, que são polos regionais no Estado do Piauí, inclusive ambos são sedes de Vara do Trabalho

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT22

Titular do Ofício: Natália e Silva Azevedo
Responsável pelo ofício desde: 30/09/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Realização de 3 audiências coletivas preliminares; todas as audiências coletivas preliminares são realizadas no formato de capacitação (de maneira resumida); criação de grupo de WhatsApp com coordenadores locais e suplentes.

Outras Informações relevantes:
Articulação para que representantes dos municípios participassem coletivamente da capacitação nacional realizada

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 5

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: 1 – Mapeamento dos Municípios, conforme critérios estabelecidos;
2 – Autuação de 3 procedimentos promocionais;

PROJETO MPT NA ESCOLA

3 – Elaboração e publicação de regimento estadual;
4 – Expedição de ofícios/convites aos municípios – formalização posterior mediante recebimento de ficha de adesão;
5 – Realização de 03 audiências coletivas preliminares, via Teams, com representantes dos municípios participantes.

Análise do resultado do indicador:
As ações realizadas permitiram ampla mobilização dos municípios, com boa participação nas audiências e adesão ao projeto. A comunicação direta com os coordenadores locais facilitou o andamento das etapas iniciais.

PROJETO REGIONAL

PRT 22 Cadeia Produtiva da Carnaúba - Palha Acolhedora

Responsável pelo preenchimento: **Edno Carvalho Moura**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
- Realizar Reunião com as empresas beneficiadoras do pó da palha da carnaúba e com os produtores.	Realizado
- Instaurar Promo nos Gaet's dos Membros participantes do projeto	Realizado
- Realizar operação (força-tarefa) nas frentes de trabalho da carnaúba	Realizado
- Instaurar NF´s em face do(s) empregador(es) praticando ilicitudes na cadeia produtiva da palha da carnaúba	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de operações de campo (forças-tarefa)

Meta semestral: 1

Resultado obtido no semestre: 1

Análise do resultado do indicador:
Foi realizada uma força tarefa com resgate de trabalhadores

2.2. Número de trabalhadores beneficiados pelo projeto

Meta semestral: 7

Resultado obtido no semestre: 42

Análise do resultado do indicador:
Foram resgatados 42 trabalhadores

PROJETO REGIONAL

PRT 22 MPT - Itinerante

Responsável pelo preenchimento: **Maria Elena Moreira Rêgo**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

3. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Viajar para os Municípios sedes de Varas do Trabalho onde não haja PTM;	Realizado
2. Realizar inspeções nos Municípios que integrem a jurisdição das Varas do Trabalho visitadas;	Realizado
3. Atender trabalhadores, sindicatos, advogados e empresas que procurem o órgão ministerial durante o curso do MPT Itinerante.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

4. INDICADORES

4.1. Número de municípios visitados

Meta semestral: 7

Resultado obtido no semestre: 16

Análise do resultado do indicador:
superou a meta

4.2. Número de inspeções realizadas

Meta semestral: 20

Resultado obtido no semestre: 52

Análise do resultado do indicador:
superou a meta

4.3. Número de trabalhadores beneficiados

Meta semestral: 100

Resultado obtido no semestre: 539

Análise do resultado do indicador:
superou a meta

Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conalis
- Coordinfância

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT23

Titular do Ofício: Bruno Choairy Cunha de Lima
Responsável pelo ofício desde: 01/07/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
000457.2025.23.000/2

Outras informações relevantes:
A NF já fora convolada em IC, e analisados documentos, marcando-se audiência para tentativa de celebração de TAC. Por sua vez, este Procurador tem menos de 4 IC´s ativos, ante os TAC´s firmados em semestres anteriores, de modo que não se exigiria a finalização de IC nesse semestre. Contudo, o IC 000256.2024.23.000/7 foi finalizado, celebrando-se TAC.
Em outros inquéritos houve a análise de documentos, com instrução do IC (Ex, IC 001094.2024.23.000/6), e análise de documentos visando aferir o cumprimento de TAC (ex, IC 000410.2022.23.000/0, IC 000411.2022.23.000/7, IC 000166.2023.23.000/3)

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 2

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: Este Procurador possuía menos de 4 IC´s ativos, ante os TAC´s firmados em semestres anteriores, de modo que não se exigiria a finalização de IC nesse semestre. Contudo, o IC 000256.2024.23.000/7 foi finalizado, celebrando-se TAC.

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 1

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador: Este Procurador possuía menos de 4 IC´s ativos, ante os TAC´s firmados em semestres anteriores, de modo que não se exigiria a finalização de IC nesse semestre. Contudo, o IC 000256.2024.23.000/7 foi finalizado, celebrando-se TAC.

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 1
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 1
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 2
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 1
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 1
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 0
Número de trabalhadores beneficiados: 400
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 3

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT23

Titular do Ofício: Bruno Choairy Cunha de Lima
Responsável pelo ofício desde: 01/07/2022
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Não realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
PA-PROMO 000031.2025.23.000/3
00030.2025.23.000/6

Outras informações relevantes:
O PROMO 00030.2025.23.000/6 foi instaurado, realizada audiência, e expedida recomendação. Em seu curso, foi constatado o cumprimento da recomendação, por isso foi determinado seu arquivamento.
No 000031.2025.23.000/3, foi realizada audiência, expedida recomendação, e agendada capacitação para o CEREST, juntamente com municípios da região.

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
O PROMO 00030.2025.23.000/6 foi instaurado, realizada audiência, e expedida recomendação. Em seu curso, foi constatado o cumprimento da recomendação, por isso foi determinado seu arquivamento.

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
No 000031.2025.23.000/3, foi realizada audiência, expedida recomendação, e agendada capacitação para o CEREST, juntamente com municípios da região.

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 19

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 7

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
No dia 12 de março de 2025, foi realizada reunião com 7 municípios silenciosos, para acompanhamento da implementação da notificação do SINAN.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 3
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 7
Quantidade de Recomendações expedidas: 2
Quantidade de Atuações em hospitais: 1

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

Quantidade de Atuações em Cerests: 1

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT23

Titular do Ofício: André Canuto de Figueiredo Lima
Responsável pelo ofício desde: 02/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 1

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Realização de audiência com o município de Tangará da Serra, um dos maiores do Estado, para adesão ao projeto, dada a resistência identificada nos últimos anos .

Análise do resultado do indicador:

PROJETO MPT NA ESCOLA

O resultado da audiência foi satisfatório, pois o Município se comprometeu a executar o projeto.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT23

Titular do Ofício: André Canuto de Figueiredo Lima
Responsável pelo ofício desde: 02/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Pontes e Lacerda**
Número do PA PROMO instaurado:	**000079.2024.23.000**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não existe no município**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**Não informado**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**Não informado**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
Propositura de ACP em face do município de Pontes e Lacerda

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO REGIONAL

PRT 23 Aprendizagem Profissional em MT: Maiores Descumpridores

Responsável pelo preenchimento: **André Canuto de F. Lima**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Solicitar relação de maiores empresas descumpridoras da cota de aprendizagem à SRTb até 30/01/2025.	Realizado
2. Autuar, no mínimo, 3 notícias de fato para cada Ofício-GAET até 30/4/2025.	Realizado
3. Realizar audiências para assinatura de TAC em, no mínimo, 50% dos inquéritos instaurados em 2025, até 30/06/2025.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de audiências para propositura de TAC

Meta semestral: No mínimo, 50% do total de inquéritos instaurados em 2025

Número de inquéritos instaurados: 6

Número de audiências realizadas no 1º semestre de 2025: 5

Análise do resultado do indicador:
A meta estabelecida (50%) foi superada.

2.2. Número de notícias de fato autuadas

Meta semestral: 3 NFs autuadas

Resultado obtido no semestre: 6

Análise do resultado do indicador:
Solicita-se a atualização do presente formulário, visto que o indicador n° 2 (2. Autuar, no mínimo, 5 notícias de fato para cada Ofício-GAET até 30/4/2025.) foi alterado para o ano de 2025. Deveria constar: "2. Autuar, no mínimo, 3 (três) notícias de fato.

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Ofícios Instalados:

- Codemat
- Conaete
- Conap
- Coordinfância

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

PRT24

Titular do Ofício: Cândice Gabriela Arosio
Responsável pelo ofício desde: 05/11/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar PROMO para o hospital selecionado;	Realizado
2. Autuar PROMO para o Cerest selecionado;	Realizado
3. Expedir recomendação para o hospital selecionado;	Realizado
4. Realizar audiência(s) com o hospital;	Realizado
5. Expedir recomendação para o Cerest selecionado;	Realizado
6. Realizar reunião(ões) com o Cerest selecionado;	Realizado
7. Realizar reunião(ões) de acompanhamento com os Municípios silenciosos destinatários de recomendações no primeiro biênio do projeto;	Realizado
8. Realizar capacitação para o hospital selecionado sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
9. Realizar capacitação para os Municípios silenciosos sobre notificação no SINAN em parceria com o Cerest;	Realizado
10. Realizar capacitação com o Cerest selecionado sobre investigação de acidentes do trabalho em parceria com o Cerest Estadual ou CGSAT/MS, oportunidade em que deverá ser definido o fluxo de trabalho a ser acompanhado posteriormente;	Realizado
11. Acompanhar a implementação do fluxo de trabalho das investigações dos acidentes pelo Cerest;	Realizado
12. Articular com o(s) Poder(es) Público(s) responsável(is) pelo Cerest selecionado para assegurar a disponibilização das equipes mínimas que possibilitem a efetiva implementação da PNSTT e para assegurar a atuação como autoridade sanitária (inclusive por meio de legislação, se possível).	Realizado
13. Realizar evento alusivo ao Abril Verde com as temáticas do projeto.	Realizado

Números, no MPT Digital, dos PA-PROMOs autuados:
Em relação aos Hospitais:
PA-PROMO 000075.2025.24.002/9 - 35
PA-PROMO 000076.2025.24.002/6 - 35
No que se refere ao CEREST, utilizou-se o PROMO já existente - do semestre anterior -, haja vista ser a mesma unidade do CEREST para todos os hospitais acompa

Outras informações relevantes:
No que se refere ao CEREST, utilizou-se o PROMO já existente - do semestre anterior -, haja vista ser a mesma unidade do CEREST para todos os hospitais acompanhados:
- 000155.2024.24.002/0 - 35

PROJETO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

2. INDICADORES

2.1. Número de hospitais, entre os maiores e/ou mais resistentes à implementação da notificação do SINAN (consulta à SES), em que houve atuação para aumentar notificações no SINAN.

Meta semestral: 1 hospital

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Número de Cerests em que houve atuação para criação de fluxo de trabalho para investigação (vigilância em ambientes e processos de trabalho) dos acidentes graves e fatais e criação de políticas públicas de prevenção.

Meta semestral: 1 Cerest

Resultado obtido no semestre: 1

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

2.3. Número de municípios acompanhados/fiscalizados entre os silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021-2022 (Para DF e SP considerar número de hospitais).

Meta semestral: 5 (cinco) municípios silenciosos por semestre (ou 25% do total de remanescentes, se menos que 5). Para os estados do DF e SP, a meta é 5 hospitais.

Número de municípios silenciosos remanescentes no final de 2023, considerando a listagem 2021 - 2022 (ou hospitais no caso de DF e SP): 0

Número de municípios (ou hospitais) acompanhados/fiscalizados no 1º semestre de 2025: 7

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
No final de 2023, não restou nenhum município silencioso.
Doc. 026574.2024 - PROMO 000840.2021.24.000/3. Peticionamento id. 3G1205I.
Quanto a meta para o 1º semestre de 2025 foram 7 municípios : Ribas do Rio Pardo, Terenos, Porto Murtinho, Nova Alvorada, Rochedo, Chapadão do Sul e Maracajú

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de audiências administrativas realizadas: 2
Quantidade de Municípios acompanhados/fiscalizados: 7
Quantidade de Recomendações expedidas: 2
Quantidade de Atuações em hospitais: 2
Quantidade de Atuações em Cerests: 2

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

PRT24

Titular do Ofício: Cândice Gabriela Arosio
Responsável pelo ofício desde: 05/11/2024
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Encerrar ICs ativos até o semestre anterior (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento);	**Não realizado**
2. Realizar audiências para tratativas de TAC;	**Realizado**
3. Elaborar e ajuizar ACP (se TAC infrutífero);	**Não realizado**
4. Autuar NF em face de empresa;	**Realizado**
5. Analisar dados e documentos para instrução de IC ou aferição de cumprimento de TAC.	**Realizado**

Números, no MPT Digital, das NFs autuadas no semestre:
IC 000117.2025.24.002/6 - 35
IC 000118.2025.24.002/2 - 35

Outras informações relevantes:
Ainda não foi possível fazer o ajuizamento das duas ACPS. Estão em fase final de elaboração e serão feitas nos próximos.

2. INDICADORES

2.1. Número de ICs encerrados (assinatura de TAC, ajuizamento de ACP ou arquivamento), dentre os ativos no final do semestre anterior.

Meta semestral: 2 por semestre (ou 1 por semestre para os ofícios que tiverem menos de 8 ICs ativos no final do 2º semestre de 2024).

Número de ICs ativos no final do 2º semestre de 2024: 7

Número de ICs encerrados no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador: Nos próximos dias serão ajuizadas ACPS para encerrar os ICs 185.2022.24.002-6 e IC 186.2022.24.002-2

2.2. Número de NFs autuadas em face das empresas com maiores indícios de subnotificação, preferencialmente dentre aquelas que receberam recomendação no primeiro biênio do projeto, podendo haver direcionamento para setor econômico com maiores indícios de subnotificação no Estado/Regional.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Resultado obtido no semestre: 2

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade de Notícias de Fato autuadas: 2
Quantidade de Inquéritos Civis instaurados: 2
Quantidade de Inquéritos Civis em andamento: 9
Quantidade de Inquéritos Civis encerrados: 0
Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (inclusive aditivos): 0
Quantidade de Ações Civis públicas Ajuizadas: 0
Número de trabalhadores beneficiados: 0
Valor das indenizações resultantes das ações do MPT: 0
Quantidade de Audiências Públicas ou Coletivas: 0
Quantidade de Audiências Administrativas: 1

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

PRT24

Titular do Ofício: Paulo Douglas Almeida de Moraes
Responsável pelo ofício desde: 29/09/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Setor econômico da cadeia produtiva selecionada: Pecuária
Empresa líder investigada (caso já selecionada): Frizelo, Balbinos e Naturafrig

Atividades	Execução
1. Instauração de PA-PROMO para cada PRT e por setor econômico, de modo a registrar os atos a ele relacionados;	**Realizado**
2. Instauração de NF – Notícia de Fato – para cada PRT por ano/por setor econômico, de modo a investigar a responsabilIdade de empresas em práticas de trabalho em condição análoga à de escravo ou tráfico de pessoas ocorridas em elos da respectiva cadeia produtiva, a partir das informações colhidas (notificações, recomendações, reuniões, ofícios, audiência pública) a partir do Procedimento Promocional instaurado	**Realizado**
3. Notificação de no mínimo 01 empresa/ano integrante da cadeia produtiva selecionada para que apresente as medidas adotadas, nos últimos dois anos, em matéria de devida diligência, com respectiva comprovação documental das referidas medidas (modelos de contratos, auditorias internas ou externas, certificações, canais de denúncia, capacitações em direitos humanos, diagnósticos) e relatórios conclusivos sobre a eficácia das medidas, conforme parâmetros das normas brasileiras tais como, por exemplo, as Portarias do Ministério de Direitos Humanos nº 288/2018, 289/2018 e 350/2018; Resoluções nº 5/2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e 2/2020 do Ministério da Economia; assim como normas internacionais aplicáveis ao ordenamento brasileiro;	**Realizado**
4. Realização de audiências públicas/eventos/reuniões por ano/setor com a finalidade de esclarecer às organizações envolvidas sobre a perspectiva de atuação do MPT em cadeias produtivas	**Realizado**

Outras informações relevantes:
A Frizelo já está na fase de oferta de TAC e as demais estamos aguardando documentos

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de PA-PROMOs instaurados.

Meta semestral: 1PA-PROMO

Quantidade de PA-PROMOs instaurados no 1º semestre de 2025: 3

Número(s), no MPT Digital, da(s) Notícia(s) de Fato instaurada(s):
NF 143/2025, NF 144/2025, NF 145/2025 e NF 146/2025

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
O projeto levou à revisão dos procedimentos de apuração e repressão ao trabalho escravo, tendo levado à articulação de pedidos de responsabilização pela cadeia produtiva a compor o padrão de atuação do gabinete

PROJETO REAÇÃO EM CADEIA: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CADEIAS PRODUTIVAS

2.2. Quantidade de Notícias de Fato instauradas.

Meta semestral: 1 Notícia de Fato

Quantidade de Notícias de Fato instauradas no 1º semestre de 2025: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
O IC n. 143/2025 foi arquivado em razão da sucessão empresarial. As demais encontram-se em fase de instrução.

2.3. Quantidade de notificações expedidas.

Meta semestral: 1 notificação

Quantidade de notificações expedidas no 1º semestre de 2025: 4

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
As notificações foram corroboradas por dados pretéritos e outros em plataformas externas

2.4. Quantidade de audiências públicas/eventos/reuniões realizados.

Meta semestral: 1 audiência/evento/reunião

Quantidade de eventos realizados no 1º semestre de 2025: 1

Descreva o objetivo do(a) audiência/evento/reunião e demais informações relevantes: O projeto, aliado ao projeto regional "Aldeando a desigualdade" resultou em reuniões e na celebração de termo de cooperação técnica com a entidade de classe patronal do segmento

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Sim

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

PRT24

Titular do Ofício: Paulo Douglas Almeida de Moraes
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Dar continuidade às atividades formativas, com aprofundamento das capacitações, nos cinco municípios parceiros já trabalhados no último biênio do Projeto;	Realizado
2. Realizar cursos de capacitação da rede de Assistência Social em, no mínimo, dois municípios selecionados com menor IDH do estado, com menores índices de inclusão no Cadastro Único ou com alta incidência de local de origem ou destino de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas, conforme calendário a ser definido junto ao órgão gestor municipal;	Realizado
3. Articular com os órgãos municipais da rede de atendimento tais como a Assistência Social, com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast (rede de serviços de assistência e vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS, cujo principal componente é o Cerest), Educação, Segurança Pública (polícias civil e militar), Conselhos Tutelares, bem como equipamentos voltados para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, migrantes, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade, dentre outras instituições que atuam na defesa dos Direitos Humanos.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de profissionais capacitados

Meta semestral: Capacitação de 30 profissionais da Rede de Atendimento às Vitimas.

Quantidade de profissionais capacitados no semestre: 92

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Não informado

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

PRT24

Titular do Ofício: Celso Henrique Rodrigues Fortes
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
1. Autuar 02 novas NOTÍCIAS DE FATO, uma para cada UNIDADE PRISIONAL, a ser inspecionada	**Realizado**
2. Autuar NOTÍCIAS DE FATO supervenientes a cada INSPEÇÃO em UNIDADE PRISIONAL onde houver OFICINA PRIVADA instalada	**Realizado**
3. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de integração do titular do GAET ao GMF/TJ a partir do convênio do CNJ e TJs que implementa o termo de cooperação conjunta firmado entre aquele órgão e o MPT	**Realizado**
4. Abertura ou instrução de PROMO já aberto para documentação das ações de fomento à aplicação das cotas da PNAT no Estado, tais como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado para fomentar a cobrança das cotas da PNAT pela União no Estado em que oficia o titular do GAET etc)	**Realizado**

Número do PA-PROMO autuado:
PA-PROMO 000845.2020.24.000/2 - 32; PA-PROMO 000838.2021.24.000/7 - 32.

Outras informações relevantes:
O titular foi nomeado membro do Comitê de Políticas Penais do Estado do MS e coordenador da Câmara Temática "Trabalho".

2. INDICADORES

2.1. Número de unidades prisionais inspecionadas.

Meta semestral: 02 inspeções em unidades prisionais distintas (incluindo em cada inspeção em unidade prisional, inspeções nas oficinas privadas eventualmente existentes), por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro de dados adicionais.

Número de unidades prisionais inspecionadas no 1º semestre de 2025: 6

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
Resultados superiores ao esperado.

DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS INSPECIONADAS

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Estabelecimento Penal Masculino de Corumbá
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 673
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 17
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 83
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 17

PROJETO ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL

Nome da Unidade Prisional inspecionada: Estabelecimento Penal Feminino de Corumbá (Carlos Alberto Jonas Giordano)
Número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) da Unidade inspecionada: 143
Número de PPLs que trabalham em oficinas privadas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 6
Número de PPLs que trabalham em oficinas públicas (em caso de inexistência de oficinas, informar 0 "zero"): 10
Número de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM: 6

PROJETO INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PRT24

Titular do Ofício: Celso Henrique Rodrigues Fortes
Responsável pelo ofício desde: 01/10/2021
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. Reunião com os parceiros locais para apresentação do projeto, obter informações e fortalecer atuação interinstitucional;	Realizado
Etapa 2. Audiência administrativa inicial com o Município;	Realizado
Etapa 3. Visitas técnicas e entrevistas: ao lixão ou aterro; aos locais de trabalho dos(as) catadores (galpões); aos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS); e	Realizado
Etapa 4. Capacitação da rede de proteção.	Realizado

Número(s) do(s) procedimento(s) instaurado(s) para implementação do Projeto no 1º semestre de 2025:
2

Outras informações relevantes:
Além dos dois procedimentos promocionais instaurados para implementação do projeto, o membro está atuando também em um procedimento investigatório envolvendo questão relacionada a cooperativa de catadores no Município de Nova Alvorada do Sul, que ainda nã

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de 2 etapas mínimas no 1º semestre de 2025.

Meta semestral: Implementar 2 das etapas de 1 a 4 do projeto em pelo menos 1 município.

Resultado obtido no 1º semestre de 2025: 2

Nome do(s) município(s) em que ocorreu a implantação do projeto no 1º semestre de 2025:
Três Lagoas/MS e Corumbá/MS.

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi alcançada nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:
A meta foi superada, tendo sido implantado o projeto em dois municípios e não apenas em um.

PROJETO MPT NA ESCOLA

PRT24

Titular do Ofício: Simone Beatriz Assis de Rezende
Responsável pelo ofício desde: 09/01/2025
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Etapa 1. MAPEAR os municípios, utilizando os critérios estabelecidos no projeto para fins de definição e seleção. Critério atual: Municípios com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017, disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Iniciativa Smartlab: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/. Caso sejam divulgados novos dados oficiais mais atualizados, o critério poderá também ser revisto.	**Realizado**
Etapa 2. AUTUAR Procedimento Administrativo Promocional (PA PROMO), com a inserção dos dados estratégicos (aba do MPT Digital), em que se incluem o registro dos dados dos municípios selecionados conforme critérios estabelecidos e do tema 7.7 do temário unificado (complemento: MPT NA ESCOLA), bem como a vinculação do PA-PROMO ao MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 3. ELABORAR o edital/regulamento estadual/regional do Prêmio MPT na Escola.	**Realizado**
Etapa 4. EXPEDIR ofício/convite e/ou outra maneira de formalização (por exemplo, termos de cooperação técnica, recomendações, etc.) e apresentação aos municípios selecionados contendo a explicação do Projeto e de seus objetivos e solicitação do número total de alunos(as) do município matriculados(as) nos 4º e 5º anos.	**Realizado**
Etapa 5. REALIZAR reunião/audiência coletiva com os municípios para apresentação do projeto**.**	**Realizado**
Etapa 6. REALIZAR capacitação com os(as) profissionais de educação dos municípios selecionados (com a possibilidade de indicação para a capacitação nacional).	**Realizado**

Outras atividades de destaque do projeto no período. (Exemplo: realização de capacitação local, articulação para a participação dos socio educandos no regime de internação, realização de cerimônia de premiação estadual/regional, etc.)
Realização de capacitação regional, audiência coletiva com os municípios convocados a participar do projeto MPT na Escola, realização da cerimônia de premiação da municipalidade de Campo Grande/MS (concernente à etapa municipal dos projetos escolhidos para serem inscritos na etapa regional - projeto mpt na escola)

Outras Informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Número de ações de mobilização local realizadas

Meta semestral: Realização de, no mínimo, uma ação de mobilização local, a ser aferida pelo cumprimento da etapa 5 (reunião/audiência coletiva com os Municípios) OU da etapa 6 (Realização de capacitação local/regional. Não será considerada como ação de mobilização, para o cumprimento da meta, a indicação para capacitação nacional).

Resultado obtido no semestre: 2

Descreva quais foram as ações de mobilização local informadas no resultado anterior: Reunião de capacitação regional e cerimônia de premiação municipal (CG/MS)

PROJETO MPT NA ESCOLA

Análise do resultado do indicador:
Cumprido.

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

PRT24

Titular do Ofício: Simone Beatriz Assis de Rezende
Responsável pelo ofício desde: 29/09/2023
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
Nome do município:	**Ribas do Rio Pardo**
Número do PA PROMO instaurado:	**PA-PROMO 000439.2025.24.000/1-3**
ETAPA 01 - SELECIONAR o Município conforme critérios aprovados pelo Colegiado da Coordinfância e INSTAURAR o procedimento promocional em desfavor do Município selecionado.	**Realizado**
ETAPA 02 - REALIZAR reunião com o Sistema de Justiça e outros Parceiros Locais em áreas afetas a criança e adolescente/combate ao trabalho infantil.	**Não realizado**
ETAPA 03 - REALIZAR audiência inicial com os gestores públicos do Município para explanar sobre o projeto, cronograma e ações previstas, bem como articulação para realização da capacitação da rede de proteção.	**Realizado**
ETAPA 04 - REALIZAR as Visitas Técnicas aos principais órgãos socioassistenciais do Município (CRAS, CREAS), bem como órgãos que lidam com temática da proteção de crianças e adolescentes (Conselho Tutelar).	
CRAS	**Realizado**
CREAS	**Realizado**
CONSELHO TUTELAR	**Realizado**
CMDCA	**Realizado**
TÉCNICO OU EQUIPE DE REFERÊNCIA PETI	**Não existe no município**
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Realizado**
Considerações relevantes sobre as visitas e entrevistas técnicas realizadas:	**O SCFV é bastante estruturado, está prevista reformar para ampliação das instalações e a Prefeitura já tem plano para a ampliação dos atendimentos**
ETAPA 05 - REALIZAR a capacitação da rede de proteção sobre trabalho infantil	**Realizado**
Número de pessoas capacitadas (opcional).	**50**

Atividades de destaque do projeto no 1º semestre de 2025:
reunião com a Secretária de Assistência Social e Secretários de Educação e Saúde

2. INDICADORES

2.1. Número de municípios alcançados

Meta semestral: implementação do projeto em, ao menos, um município com conclusão, pelo menos, das etapas de inspeções técnicas em um dos principais equipamentos socioassistenciais (etapa 4) e de capacitação da rede de proteção (etapa 5).

Número de municípios em que foram cumpridas as etapas 4 e 5, no 1º semestre de 2025: 0

A meta estabelecida para o 1º semestre de 2025 já foi cumprida nos semestres anteriores? Não

Análise do resultado do indicador:

PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS

As visitas técnicas (etapa 3), a capacitação da rede de proteção (etapa 4) e a entrevista com representantes do CMDCA (etapa 5) inicialmente prevista para o mês de maio tiveram ser ser adiadas e ocorreram somente nos dias 02 e 03 de julho.

PROJETO REGIONAL

PRT 24 Aldeando a Desigualdade

Responsável pelo preenchimento: **Paulo Douglas Almeida de Moraes**
Relatório referente ao 1º semestre de 2025

1. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREVISTAS PARA O SEMESTRE:

Atividades	Execução
10.1 - Realizar as visitas e reuniões de reforço na articulação interinstitucionais nos eixos preventivo, repressivo e de reintegração;	Realizado
10.2 – Monitorar o recebimento de denúncias;	Realizado
10.3 – Organizar e realizar as diligências de apuração das denúncias;	Realizado
10.4 – Compilar os dados e informações para o balanço parcial dos resultados do projeto.	Realizado

Outras informações relevantes:
Não informado

2. INDICADORES

2.1. Quantidade de reuniões realizadas com os parceiros do eixo preventivo

Meta semestral: 2 reuniõles

Resultado obtido no semestre: 6

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.2. Quantidade de reuniões realizadas com os parceiros do eixo repressivo

Meta semestral: 2 reuniões

Resultado obtido no semestre: 7

Análise do resultado do indicador:
Não informado

2.3. Quantidade de reuniões realizadas com os parceiros do eixo de reintegração

Meta semestral: 2 reuniões

Resultado obtido no semestre: 3

Análise do resultado do indicador:
Não informado