

Monitoramento do Plano de Ação 2024/2025 – Resultados de 2024

**Secretaria Nacional de Integração e Apoio à
Atividade Pericial**

Secretaria Nacional de Integração e Apoio à Atividade Pericial

Secretária: Márcia Cristina Kamei Lopez Aliaga

Secretária-Adjunta: Tatiana Lima Campelo

Campos de Ação Estratégica

1. Estruturação Administrativa da Secretaria de Integração e Apoio Pericial

2. Apoio aos(as) membros(as) no exercício da atividade finalística institucional

3. Capacitação de procuradores(as) e servidores(as) sobre temas relativos à atividade pericial

Execução do Plano de Ação

Percentual de execução do Plano da Secretaria Nacional de Integração e Apoio à Atividade Pericial = 41,67%.

1. Estruturação Administrativa da Secretaria de Integração e Apoio Pericial

Iniciativa	Prazo	Situação
1.1. Formação do Comitê Especial de Perícias	setembro de 2024	☐ Não iniciada ☐ Em execução ☒ Concluída
Iniciativa: Realizada a primeira Reunião do Comitê Especial de Perícias em 3 de outubro de 2024. A reunião ocorreu após as(os) Procuradoras(es)-Chefes designarem representante Regional para compor o Comitê.		
1.2. Organização dos fluxos das demandas recebidas das PRTs	outubro de 2024	☐ Não iniciada ☐ Em execução ☒ Concluída
Iniciativa: Enviado Ofício às(aos) Procuradoras(es)-Chefes comunicando os parâmetros definidos para o funcionamento da Secretaria Nacional de Integração e Apoio à Atividade Pericial (SIAP).		
1.3. Planejamento de cursos/capacitações	outubro de 2024	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Concluída
Iniciativa: Realizada a 1ª Oficina sobre Perigos e Riscos Psicossociais: Saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras no ambiente de trabalho. Oficina realizada e concluída e ações decorrentes das conclusões serão executadas no segundo semestre.		
1.4. Realizar o levantamento dos Termos de Cooperação Técnicas já firmados pelo MPT que possam ter pertinência com as atividades da SIAP	novembro de 2024	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Concluída
Iniciativa: Enviado Ofício às(aos) Procuradoras(es)-Chefes comunicando os parâmetros definidos para o funcionamento da Secretaria Nacional de Integração e Apoio à Atividade Pericial (SIAP).		
1.5. Realizar levantamento de servidores do quadro do MPT que tenham qualificação técnica para prestar auxílio eventual em demandas da SIAP	novembro de 2024	☐ Não iniciada ☐ Em execução ☒ Concluída
Iniciativa: Levantamento realizado por expedição de Ofício às(aos) Procuradoras(es)-Chefes solicitando a indicação de servidor para compor o Comitê Especial de Perícias.		
1.6. Elaboração do Fluxo para prestação de serviço eventual	dezembro de 2024	☐ Não iniciada ☐ Em execução ☒ Concluída
Iniciativa: Enviado Ofício às(aos) Procuradoras(es)-Chefes comunicando os parâmetros definidos para o funcionamento da Secretaria Nacional de Integração e Apoio à Atividade Pericial (SIAP).		

Iniciativa	Prazo	Situação
1.7. Validação dos <i>templates</i> produzidos Grupo de Estudo Perícias da Codemat	dezembro de 2024	(X) Não iniciada () Em execução () Concluída

2. Apoio aos(as) membros(as) no exercício da atividade finalística institucional

Iniciativa	Prazo	Situação
2.1. Organizar a cooperação técnica entre as Procuradorias Regionais do Trabalho, em atividades específicas, após anuência dos Procuradores-Chefes das unidades envolvidas	março de 2025	() Não iniciada () Em execução (X) Concluída
Iniciativa: Enviado Ofício às(aos) Procuradoras(es)-Chefes comunicando os parâmetros definidos para o funcionamento da Secretaria Nacional de Integração e Apoio à Atividade Pericial (SIAP). Estabelecida cooperação e parâmetros respectivos com a Diretoria de Arquitetura e Engenharia (DAE/PGT), para apoio eventual de engenheiros com formação em Engenharia do Trabalho.		
2.2. Realizar levantamento juntos às Coordenadorias Nacionais sobre as necessidades de auxílio da SIAP	março de 2025	() Não iniciada (X) Em execução () Concluída
Iniciativa: Em execução. Realizadas reuniões com quase todas as Coordenadorias Temáticas Nacionais.		
2.3. Firmar Parcerias com: Fundacentro, COREN, ANEST, IBAP; visando apoio em vistorias, inspeções e intervenções em procedimentos de maior complexidade	dezembro de 2025	() Não iniciada (X) Em execução () Concluída
Iniciativa: Realizadas reuniões com técnicos da FUNDACENTRO e FIOCRUZ. Com a mudança de presidência das duas instituições, há a necessidade de estabelecer diálogo mais próximo.		

3. Capacitação de procuradores(as) e servidores(as) sobre temas relativos à atividade pericial

Iniciativa	Prazo	Situação
3.1. Realização de Cursos e Seminários relacionados com as temáticas periciais para os analistas periciais e análise de documentos voltados aos analistas processuais lotados em Gabinetes de Membros	março de 2025	() Não iniciada (X) Em execução () Concluída
Iniciativa: Realizadas tratativas com a Secretaria de Treinamento e Formação Continuada visando que em 2025 ocorram capacitação em 2025. Realizadas reuniões com a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) e a Escola Ocrá Brasileira. Com a última, iniciaram-se tratativas para a realização de cursos de capacitação.		
3.2. Elaboração de estudo para a criação de repositório de peças periciais na intranet do MPT ou refinamento dos instrumentos de buscas já existentes	Julho de 2025	(X) Não iniciada () Em execução () Concluída

