

PLANO DE AÇÃO 2026

**Secretaria Nacional de Integração e Apoio à
Atividade Pericial**

Secretaria Nacional de Integração e Apoio à Atividade Pericial

Secretária: Márcia Cristina Kamei Lopez Aliaga

Secretárias-Adjunta: Daniela Elbert Pais de Melo e Tatiana Lima Campelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Campos de Ação Estratégica

1. Estruturação Administrativa da Secretaria de Integração e Apoio Pericial

2. Apoio aos(as) membros(as) no exercício da atividade finalística institucional

3. Capacitação de procuradores(as) e servidores(as) sobre temas relativos à atividade pericial

1. Estruturação Administrativa da Secretaria de Integração e Apoio Pericial

Iniciativa	Prazo	Situação
1.1. Organização do quadro pericial da Secretaria. Reuniões periódicas do Comitê Especial de Perícias.	Dezembro de 2026	() Não iniciada () Em execução () Concluída
1.2. Inserção da SIAP no MPT Digital e organização dos fluxos das demandas recebidas das PRTs	Março de 2026	() Não iniciada () Em execução () Concluída
1.3. Planejamento de cursos/capacitações para peritos e servidores de gabinetes	Março de 2026	() Não iniciada () Em execução () Concluída
1.4. Realizar o levantamento dos Termos de Cooperação Técnicas já firmados pelo MPT que possam ter pertinência com as atividades da SIAP	Julho de 2026	() Não iniciada () Em execução () Concluída
1.5. Realizar levantamento de servidores do quadro do MPT que tenham qualificação técnica para prestar auxílio eventual em demandas da SIAP	Fevereiro de 2026	() Não iniciada () Em execução () Concluída
1.6. Fixação de critérios para recebimento e tramitação de procedimentos na SIAP, via Portaria, em articulação com a Corregedoria e CCR.	Janeiro de 2026	() Não iniciada () Em execução () Concluída
1.7. Elaboração de quesitação, por tema, para padronização mínima de laudos técnicos.	Março de 2026	() Não iniciada () Em execução () Concluída

2. Apoio aos(as) membros(as) no exercício da atividade finalística institucional

Iniciativa	Prazo	Situação
2.1. Organizar a cooperação técnica entre as Procuradorias Regionais do Trabalho, em atividades específicas, após anuência dos Procuradores-Chefes das unidades envolvidas	março de 2026	() Não iniciada () Em execução () Concluída
2.2. Realizar levantamento juntos às Coordenadorias Nacionais sobre as necessidades de auxílio da SIAP	março de 2026	() Não iniciada () Em execução () Concluída
2.3. Firmar Parcerias com: Fundacentro, COREN, ANEST, IBAP; visando apoio em vistorias, inspeções e intervenções em procedimentos de maior complexidade	dezembro de 2026	() Não iniciada () Em execução () Concluída

3. Capacitação de procuradores(as) e servidores(as) sobre temas relativos à atividade pericial

Iniciativa	Prazo	Situação
3.1. Realização de Cursos e Seminários relacionados com as temáticas periciais para os analistas periciais e análise de documentos voltados aos analistas processuais lotados em Gabinetes de Membros	Julho de 2026	() Não iniciada () Em execução () Concluída
3.2. 2. Criação de repositório de peças periciais na intranet do MPT ou refinamento dos instrumentos de buscas já existentes	Julho de 2026	() Não iniciada () Em execução () Concluída



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO