



PLANO DE TRABALHO DE PROJETO ESTRATÉGICO NACIONAL

1. IDENTIFICAÇÃO

COORDENADORIA TEMÁTICA: COORDINTEGRAÇÃO

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

A Coordenadoria Nacional de Integração do Primeiro e do Segundo Grau está regulamentada pela Portaria PGT nº 1498.2022, tendo por objetivo o aprimoramento da atuação jurisdicional do Ministério Público do Trabalho, isso através da interação entre os membros oficiantes em primeiro e em segundo grau de jurisdição.

Busca-se, com o trabalho desta Coordenadoria Nacional, promover o aperfeiçoamento da estrutura e das normas e instrumentos de integração, tendo como premissa a constatação de que a efetividade das ações propostas depende da atuação do *Parquet* em todas as instâncias, com destaque para a tramitação perante os Tribunais, vetores da formação de precedentes, nos quais as teses jurídicas são efetivamente sedimentadas.

Por se tratar de Coordenadoria Nacional recentemente criada, suas atividades serão desenvolvidas com base no conhecimento adquirido no transcorrer dos primeiros anos de atuação, momento em que se verificará, empiricamente, quais as atuações prioritárias. Não obstante, com a finalidade de estabelecer o planejamento estratégico, abaixo identificamos as expectativas mínimas da Coordenadoria para o ano de 2024.



3. ESCOPO E CRONOGRAMA				
Itens de escopo	Início	Término	Responsável	Previsão de custo
Encerramento do GE de Banco de Jurisprudência;	29/02/2024	30/03/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 0,00
Encerramento do GT de Peças Processuais;	30/05/2024	30/06/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 0,00
Capacitação de atuação em matéria sindical em parceria com a CONALIS;	01/04/2024	01/08/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 2.400
Capacitação sobre discriminação da pessoa com deficiência em parceria com a COORDIGUALDADE;	01/06/2024	20/12/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 1.600
Capacitação sobre trabalho da criança e do adolescente com a COORDINFÂNCIA	01/06/2024	20/12/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 1.600,00
1ª Reunião Nacional com o Coordenadores Regionais;	01/04/2024	01/05/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 0,00
2ª Reunião Nacional com o Coordenadores Regionais;	01/10/2024	30/11/2024	COORDINTEGRAÇÃO	A calcular
Elaboração de informativos sobre julgamentos relevantes para o MPT no STF e no TST;	01/01/2024	20/12/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 0,00
GT de Simplificação de rotinas no MPT Digital;	01/04/2024	01/06/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 0,00
Encerramento do GT de Simplificação de rotinas do MPT Digital;	01/10/2024	20/12/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 0,00
Atualização do Site da Coordintegração na Intranet;	01/01/2024	20/12/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 0,00
GT para padronização da formatação de peças processuais;	01/03/2024	20/12/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 0,00
Colaborar com a CRJ no que tange à melhoria da técnica na elaboração de Recursos de Revista;	01/03/2024	20/12/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 0,00
Capacitações em legal design	01/01/2024	01/12/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$2.000,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Atuar na interlocução entre membros e Órgãos Superiores do MPT	01/01/2024	20/12/2024	COORDINTEGRAÇÃO	R\$ 0,00
CUSTO TOTAL PREVISTO: A Definir				
TÉRMINO PREVISTO: 20/12/2024				



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

(assinatura eletrônica)

RONALDO JOSÉ DE LIRA

(assinatura eletrônica)

GERENTE DO PROJETO

(assinatura eletrônica)

RONALDO JOSÉ DE LIRA

COORDENADOR NACIONAL

ROBERTO RANGEL MARCONDES

COORDENADOR NACIONAL ADJUNTO