

PLANO DE AÇÃO 2024/2025

**Secretaria Nacional de Integração e Apoio à
Atividade Pericial**

Secretaria Nacional de Integração e Apoio à Atividade Pericial

Secretária: Márcia Cristina Kamei Lopez Aliaga

Secretária-Adjunta: Tatiana Lima Campelo

Campos de Ação Estratégica

1. Estruturação Administrativa da Secretaria de Integração e Apoio Pericial

2. Apoio aos(as) membros(as) no exercício da atividade finalística institucional

3. Capacitação de procuradores(as) e servidores(as) sobre temas relativos à atividade pericial

1. Estruturação Administrativa da Secretaria de Integração e Apoio Pericial

Iniciativa	Prazo	Situação
1.1. Formação do Comitê Especial de Perícias	setembro de 2024	☐ Não iniciada ☐ Em execução ☐ Concluída
1.2. Organização dos fluxos das demandas recebidas das PRTs	outubro de 2024	☐ Não iniciada ☐ Em execução ☐ Concluída
1.3. Planejamento de cursos/capacitações	outubro de 2024	☐ Não iniciada ☐ Em execução ☐ Concluída
1.4. Realizar o levantamento dos Termos de Cooperação Técnicas já firmados pelo MPT que possam ter pertinência com as atividades da SIAP	novembro de 2024	☐ Não iniciada ☐ Em execução ☐ Concluída
1.5. Realizar levantamento de servidores do quadro do MPT que tenham qualificação técnica para prestar auxílio eventual em demandas da SIAP	novembro de 2024	☐ Não iniciada ☐ Em execução ☐ Concluída
1.6. Elaboração do Fluxo para prestação de serviço eventual	dezembro de 2024	☐ Não iniciada ☐ Em execução ☐ Concluída
1.7. Validação dos <i>templates</i> produzidos Grupo de Estudo Perícias da Codemat	dezembro de 2024	☐ Não iniciada ☐ Em execução ☐ Concluída

2. Apoio aos(as) membros(as) no exercício da atividade finalística institucional

Iniciativa	Prazo	Situação
2.1. Organizar a cooperação técnica entre as Procuradorias Regionais do Trabalho, em atividades específicas, após anuência dos Procuradores-Chefes das unidades envolvidas	março de 2025	() Não iniciada () Em execução () Concluída
2.2. Realizar levantamento juntos às Coordenadorias Nacionais sobre as necessidades de auxílio da SIAP	março de 2025	() Não iniciada () Em execução () Concluída
2.3. Firmar Parcerias com: Fundacentro, COREN, ANEST, IBAP; visando apoio em vistorias, inspeções e intervenções em procedimentos de maior complexidade	dezembro de 2025	() Não iniciada () Em execução () Concluída

3. Capacitação de procuradores(as) e servidores(as) sobre temas relativos à atividade pericial

Iniciativa	Prazo	Situação
3.1. Realização de Cursos e Seminários relacionados com as temáticas periciais para os analistas periciais e análise de documentos voltados aos analistas processuais lotados em Gabinetes de Membros	março de 2025	() Não iniciada () Em execução () Concluída
3.2. 2. Elaboração de estudo para a criação de repositório de peças periciais na intranet do MPT ou refinamento dos instrumentos de buscas já existentes	Julho de 2025	() Não iniciada () Em execução () Concluída

