



### **ATA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO TÁTICO DA PRT 3ª REGIÃO**

Às 14 horas do dia 22 (vinte e dois) do mês de agosto do ano de 2022, reuniram-se, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região (PRT-3) e em videoconferência pelo sistema *Microsoft Teams*, a Vice-Procuradora-Chefe, Dra. Márcia Campos Duarte, a Coordenadora do GAET da PRT-3, Dra. Elaine Noronha Nassif, a Diretora Regional, Renata de Souza Rodrigues, e a Assessora de Planejamento e Gestão Estratégica, Ana Paula de Ávila Pinto.

Ausentes, justificadamente, os Membros:

Dr. Arlélío de Carvalho Lage, Procurador-Chefe, Presidente da Comissão Regional de Planejamento Estratégico (CRPE) e Focalizador Regional do Planejamento Estratégico, em virtude de compromissos institucionais supervenientes e inadiáveis, sendo, portanto, substituído na presente ocasião pela Dra. Márcia Campos Duarte;

Dra. Mariana Lamego de Magalhães Pinto, Coordenadora de 1º e 2º graus, em razão de férias.

A Vice-Procuradora-Chefe cumprimentou a todos, agradeceu a presença e informou que o objetivo da Reunião de Acompanhamento Tático (RAT) é monitorar a execução das iniciativas prioritárias constantes no Plano de Gestão da Unidade (PGU) da Regional, conforme Portaria PRT-3 nº 384/2021, referentes ao período de outubro de 2021 a julho de 2022, analisando os resultados alcançados, para posterior divulgação na Regional e encaminhamento à Secretaria de Gestão Estratégica (SGE) da PGT.

A Assessora de Planejamento e Gestão Estratégica ressaltou que o PGU, como instrumento de desdobramento do Plano Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 do MPT, replica algumas iniciativas prioritárias da instituição por um lado e, por outro lado, busca refletir as particularidades do contexto em que nossa Regional se encontra, priorizando iniciativas estratégicas específicas da realidade institucional em Minas Gerais. Ana Paula informou que o novo PEI, referente ao período de 2023 a 2030, está em elaboração na PGT, atualmente em fase de validação de questionário de consulta pública a fim de receber contribuições da Sociedade e do público interno, Membros, Servidores e Estagiários para o planejamento do MPT. Esclareceu que no PGU da PRT-3 constam apenas três indicadores referentes a Projetos de três Coordenadorias Regionais, a saber COORDIGUALDADE, CONAP E CONATETE, tendo em vista que a implantação dos GAETs na PRT-3, conforme Portaria PRT-3 nº 391, de 21/10/2021, foi posterior à Portaria que aprovou o PGU, datada de 15/10/2021. Assim, os indicadores informados no Relatório Semestral dos GAETs são mais abrangentes do que os que constam no PGU, uma vez que foram atualizados a partir dos Projetos implementados na Regional posteriormente.

Os resultados da área finalística foram apresentados pela Coordenadora do GAET da PRT-3, a partir da compilação dos relatórios semestrais preenchidos recentemente pelos



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**  
Rua Bernardo Guimarães, 1615 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG –  
CEP 30.140-082 - Tel: (31) 3304-6200

titulares dos GAETs. Dra. Elaine esclareceu que um primeiro Relatório foi preenchido pelos titulares de GAET em janeiro, referente ao período de outubro a dezembro de 2021. Considerando a alteração da titularidade dos GAETs, promovida em janeiro de 2022, os novos titulares preencheram os formulários referentes ao período de janeiro a junho de 2022. Destacou que, de modo geral, os projetos dos GAETs avançaram bastante neste semestre, com a realização de diversas audiências, cursos e contatos, sendo que o projeto regional “Cadeia produtiva do cigarro de palha” está praticamente concluído. As exceções a este quadro geral são as ações da CONALIS, cujo titular foi designado em fevereiro de 2022, e da CONATPA, uma vez que o titular e o suplente foram designados recentemente, em junho de 2022. Informou ainda que haveria outros projetos regionais a serem implantados, atualmente em fase de estudo, para posterior desenvolvimento na PRT-3.

Os resultados da área meio foram discutidos pela Diretora Regional, a partir de informações dos segmentos envolvidos. Renata ressaltou que: as ações sob responsabilidade da ASCOM, apresentando indicadores numéricos quantificáveis, foram concluídas, com resultados alcançados totalmente; as ações sob responsabilidade da Diretoria Regional estão em execução, com resultados expressivos, sendo que as obras nas sedes de Coronel Fabriciano e Varginha estão bem avançadas; as ações sob responsabilidade da DGP e da SAS são sendo desenvolvidas a contento e como planejado, com destaque para as ações da nova composição da CIPA da PRT-3, em especial a 1ª SIPAT.

Após comentários e esclarecimentos acerca dos resultados apresentados, passou-se à deliberação de inclusões, exclusões e ajustes no documento de acompanhamento das ações do PGU da PRT-3 a ser divulgado na intranet da Regional e encaminhado à Secretaria de Gestão Estratégica para disponibilização na página da Gestão da PGT, constando como anexo da presente Ata.

**MÁRCIA CAMPOS DUARTE**  
Vice-Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**  
Rua Bernardo Guimarães, 1615 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG –  
CEP 30.140-082 - Tel: (31) 3304-6200

## **ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PGU DA PRT-3**

**RESULTADOS DE OUTUBRO/2021 A JUNHO/2022**

**Objetivos Estratégicos abrangidos: 6**

**Indicadores para acompanhamento: 16**

**Iniciativas priorizadas: 29**

**Segmentos envolvidos: 14**

### **Situação das iniciativas**

Em planejamento: 7%

Em execução: 62%

Concluída: 31%

### **Situação do cumprimento dos resultados previstos nas iniciativas**

Resultados alcançados totalmente: 31%

Resultados alcançados parcialmente: 62%

Sem resultados até o momento: 7%



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**  
Rua Bernardo Guimarães, 1615 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG –  
CEP 30.140-082 - Tel: (31) 3304-6200

**OE1:** Promover a inclusão e a igualdade no trabalho, bem como combater o trabalho escravo e o trabalho infantil

<b>Indicador Estratégico</b>	<b>Ação Estratégica</b>	<b>Responsável</b>
Número de beneficiados pela atuação do MPT na inclusão e igualdade no trabalho	Projeto de acessibilidade e inclusão no trabalho de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados	COORDIGUALDADE
	Projeto de inclusão social de jovens negras e negros no mercado de trabalho	COORDIGUALDADE
	Projeto Trabalho no Sistema Prisional	CONAP
Número de beneficiados pela atuação do MPT no combate ao trabalho escravo	Projeto das Cadeias Produtivas	CONAETE
	Atuação na repressão do trabalho escravo e tráfico de pessoas (Força-Tarefa)	CONAETE

**RESULTADOS DE OUTUBRO/2021 A JUNHO/2022**

Ver anexos: “Relatório Semestral GAETs PRT-3 1º.2022” e “Planos de ação GAET PRT-3”.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**  
Rua Bernardo Guimarães, 1615 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG –  
CEP 30.140-082 - Tel: (31) 3304-6200

**OE2:** Garantir a saúde e a segurança no ambiente de trabalho

<b>Indicador Estratégico</b>	<b>Ação Estratégica</b>	<b>Responsável</b>
Número de trabalhadores beneficiados com atuação do MPT no Meio Ambiente de Trabalho	Projeto Saúde na Saúde	CONAP

#### **RESULTADOS DE OUTUBRO/2021 A JUNHO/2022**

Ver anexos: “Relatório Semestral GAETs PRT-3 1º.2022” e “Planos de ação GAET PRT-3”.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**  
Rua Bernardo Guimarães, 1615 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG –  
CEP 30.140-082 - Tel: (31) 3304-6200

**OE6: Estabelecer e fortalecer parcerias estratégicas**

<b>Indicador Estratégico</b>	<b>Ação Estratégica</b>	<b>Responsável</b>
Percentual de parcerias mantidas e firmadas com instituições identificadas como estratégicas* [indicador regional]	Manutenção e fortalecimento da Cooperação entre o MPT (PRT3) e o MPE (MPMG)* (Projeto Regional)	Procurador-Chefe
	Manutenção e fortalecimento da cooperação entre MPT(PRT3) e o TRT-3 {Rol.: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 08 da Agenda 2030 da ONU relativo ao trabalho decente e crescimento econômico, etc.}*(Projeto Regional)	Procurador-Chefe
	Manutenção e fortalecimento da cooperação da PRT-3 com outras instituições estratégicas} *(Projeto Regional)	Procurador-Chefe

**RESULTADOS DE OUTUBRO/2021 A JUNHO/2022**

<b>Ação Estratégica</b>	<b>Situação</b>	<b>Alcance de resultados</b>	<b>Descrição dos resultados</b>
Manutenção e fortalecimento da Cooperação entre o MPT (PRT3) e o MPE (MPMG)	( ) Em planejamento. ( X ) Em execução. ( ) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. ( X ) Resultados alcançados parcialmente. ( ) Resultados alcançados totalmente.	6 instrumentos de cooperação firmados
Manutenção e fortalecimento da cooperação entre MPT(PRT3) e o TRT-3 {Rol.: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 08 da Agenda 2030 da ONU relativo ao trabalho decente e crescimento econômico etc.}	( ) Em planejamento. ( X ) Em execução. ( ) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. ( X ) Resultados alcançados parcialmente. ( ) Resultados alcançados totalmente.	3 instrumentos de cooperação firmados e em tratativas para renovação



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**  
Rua Bernardo Guimarães, 1615 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG –  
CEP 30.140-082 - Tel: (31) 3304-6200

Manutenção e fortalecimento da cooperação da PRT-3 com outras instituições estratégicas	<input type="checkbox"/> Em planejamento.	<input type="checkbox"/> Sem resultados até o momento.	instrumentos de cooperação firmados
	<input checked="" type="checkbox"/> Em execução.	<input checked="" type="checkbox"/> Resultados alcançados parcialmente.	
	<input type="checkbox"/> Concluída.	<input type="checkbox"/> Resultados alcançados totalmente.	

Dentre os instrumentos de cooperação firmados, destacam-se os seguintes:

Instrumento de Cooperação	Instituições	Validade
TCT de 20/11/2009 (Rede)	MPCMG/CGMBH/PCMG/CGEMG/CRUMG/JUCEMG/MPMG/INSS/MPF/AGU/PRF/RFB/PF/TCUMG/TCEMG	Indeterminada
TCT de 24/11/2017	TJMG/MPMG/TRE/TRT3/JFMG/TJMMG/MPF/DPMG/DPU/AGU/UFJF	23/11/2022
TCT nº 75/2018 de 28/08/2018 (FUNEMP)	MPMG/FUNEMP	27/08/2023
ACT Nº 082/2019 de 11/09/2019 (Termo Aditivo nº 031/2020) (Descubra!)	TJMG/MPMG/SRT-MG/SEJUSP/SEDESE/PBH/TRT3/SENAC/SENAI	10/09/2024
TCT nº 059/2021	MPMG/Instituto DH	14/09/2026
ACT nº 203/2021 ("Caminhos" e "Cidadania em Rede")	TJMG/MPMG	05/07/2026
ACT nº 1/2020, de 19/11/2020	TRT3/Supermercados BH Comércio de Alimentos SA	Em tratativas para renovação.
ACT nº 1/2021, de 24/05/2021	TRT3/VALE SA	Em tratativas para renovação.
ACT nº 2/2021, de 28/06/2021	TRT3/BRF SA	Em tratativas para renovação.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**  
Rua Bernardo Guimarães, 1615 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG –  
CEP 30.140-082 - Tel: (31) 3304-6200

**OE7:** Fortalecer a comunicação, a transparência institucional e o diálogo com a sociedade

<b>Indicador Estratégico</b>	<b>Ação Estratégica</b>	<b>Responsável</b>
Número de acessos ao site da PRT3* [indicador regional]	Produção e publicação de notícias no site *(Projeto Regional)	ASCOM
	Captação de espaços de mídia espontânea*(Projeto Regional)	
	Oferta de design visual profissionalizado*(Projeto Regional)	
Número de visitas no perfil do Twitter da PRT3* [indicador regional]	Aumento da visibilidade e da percepção da atuação do MPT-MG pela sociedade, por meio das redes sociais. *(Projeto Regional)	ASCOM
Número de reações às publicações na página do Twitter da PRT3* [indicador regional]		
Número de visualizações na página de Youtube da PRT3* [indicador regional]		
Percentual de campanhas e eventos internos com avaliação de resultados* [indicador regional]	Ampliação da avaliação de resultados dos eventos e campanhas internas.*(Projeto Regional).	ASCOM
Índice de curtidas nas publicações	Realização em redes sociais de campanhas para cobertura de datas relevantes à atuação do MPT (PRT3).	ASCOM
	Criação de identidade para o MPT (PRT3) por meio de realização de campanhas de âmbito nacional para promover a atuação do MPT com base nas diretrizes definidas pelo Cecom.	ASCOM
Número de publicações de comunicação	Publicação de informações sobre a atuação do MPT (PRT3) frente à Covid-19.	ASCOM





**RESULTADOS DE OUTUBRO/2021 A JUNHO/2022**

<b>Ação Estratégica</b>	<b>Situação</b>	<b>Alcance de resultados</b>	<b>Descrição dos resultados</b>
<b>Produção e publicação de notícias no site</b>	( ) Em planejamento. ( ) Em execução. (X) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. ( ) Resultados alcançados parcialmente. (X) Resultados alcançados totalmente.	43.909 acessos a matérias do site
<b>Captação de espaços de mídia espontânea</b>	( ) Em planejamento. ( ) Em execução. (X) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. ( ) Resultados alcançados parcialmente. (X) Resultados alcançados totalmente.	402 matérias apuradas O total é superior porque essa apuração é manual, não havendo 100% de precisão.
<b>Oferta de design visual profissionalizado</b>	( ) Em planejamento. ( ) Em execução. (X) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. ( ) Resultados alcançados parcialmente. (X) Resultados alcançados totalmente.	300 peças criadas Para uso nas redes sociais, no site e nas ações de comunicação interna.
<b>Aumento da visibilidade e da percepção da atuação do MPT-MG pela sociedade, por meio das redes sociais</b>	( ) Em planejamento. ( ) Em execução. (X) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. ( ) Resultados alcançados parcialmente. (X) Resultados alcançados totalmente.	Visitas no perfil do Twitter da PRT3: 61.146 Reações às publicações: 510 Visualizações na página de Youtube da PRT3: 800
<b>Ampliação da avaliação de resultados dos eventos e campanhas internas</b>	( ) Em planejamento. ( ) Em execução.	( ) Sem resultados até o momento. ( ) Resultados alcançados parcialmente.	4 ações realizadas com avaliação de resultados



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**  
Rua Bernardo Guimarães, 1615 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG –  
CEP 30.140-082 - Tel: (31) 3304-6200

	(X) Concluída.	(X) Resultados alcançados totalmente.	
<b>Realização em redes sociais de campanhas para cobertura de datas relevantes à atuação do MPT (PRT3)</b>	( ) Em planejamento. ( ) Em execução. (X) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. ( ) Resultados alcançados parcialmente. (X) Resultados alcançados totalmente.	500 curtidas nas publicações
<b>Criação de identidade para o MPT (PRT3) por meio de realização de campanhas de âmbito nacional para promover a atuação do MPT com base nas diretrizes definidas pelo Cecom</b>	( ) Em planejamento. ( ) Em execução. (X) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. ( ) Resultados alcançados parcialmente. (X) Resultados alcançados totalmente.	Replicação de campanhas nacionais da PGT 1.292 curtidas nas publicações
<b>Publicação de informações sobre a atuação do MPT (PRT3) frente à Covid-19</b>	( ) Em planejamento. ( ) Em execução. (X) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. ( ) Resultados alcançados parcialmente. (X) Resultados alcançados totalmente.	12 matérias publicadas
<b>Elaboração e divulgação de boletins socioambientais</b>	( ) Em planejamento. ( ) Em execução. (X) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. ( ) Resultados alcançados parcialmente. (X) Resultados alcançados totalmente.	Já foram publicadas duas newsletters e um vt. O projeto é permanente e segue em execução.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**  
Rua Bernardo Guimarães, 1615 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG –  
CEP 30.140-082 - Tel: (31) 3304-6200

**OE 9:** Otimizar a gestão orçamentária e financeira, assegurando a execução da estratégia

<b>Indicador Estratégico</b>	<b>AÇÃO ESTRATÉGICA</b>	<b>Responsável</b>
Percentual do orçamento destinado ao pagamento de aluguel.  e  Percentual de obra e projetos executados* [indicador regional]	Substituição de aluguéis, para sedes próprias, de unidades que comprometam o orçamento do MPT (PRT3), a saber: reforma e adaptação do imóvel sede que abrigará a PTM de Coronel Fabriciano com observância da acessibilidade e qualidade do ar no ambiente de trabalho.	Diretoria Regional
	Substituição de aluguéis, para sedes próprias, de unidades que comprometam o orçamento do MPT (PRT3), a saber: reforma e adaptação do imóvel sede que abrigará a PTM de Montes Claros com observância da acessibilidade e qualidade do ar no ambiente de trabalho.	
	Substituição de aluguéis, para sedes próprias, de unidades que comprometam o orçamento do MPT (PRT3), a saber: reforma e adaptação do imóvel sede que abrigará a PTM de Varginha com observância da acessibilidade e qualidade do ar no ambiente de trabalho.	
	Substituição de aluguéis, para sedes próprias, de unidades que comprometam o orçamento do MPT (PRT3), a saber: Projeto e construção do imóvel sede que abrigará a PTM de Teófilo Otoni com observância da acessibilidade e qualidade do ar no ambiente de trabalho.	
Percentual de metas do PLS alcançadas	Cumprimento das ações constantes no Plano de Logística Sustentável do MPT	CGSQVT



**RESULTADOS DE OUTUBRO/2021 A JUNHO/2022**

<b>Ação Estratégica</b>	<b>Situação</b>	<b>Alcance de resultados</b>	<b>Descrição dos resultados</b>
Substituição de aluguéis, para sedes próprias, de unidades que comprometam o orçamento do MPT (PRT3), a saber: reforma e adaptação do imóvel sede que abrigará a PTM de Coronel Fabriciano com observância da acessibilidade e qualidade do ar no ambiente de trabalho.	<input type="checkbox"/> Em planejamento. <input checked="" type="checkbox"/> Em execução. <input type="checkbox"/> Concluída.	<input type="checkbox"/> Sem resultados até o momento. <input checked="" type="checkbox"/> Resultados alcançados parcialmente. <input type="checkbox"/> Resultados alcançados totalmente.	Ver tabela a seguir.
Substituição de aluguéis, para sedes próprias, de unidades que comprometam o orçamento do MPT (PRT3), a saber: reforma e adaptação do imóvel sede que abrigará a PTM de Montes Claros com observância da acessibilidade e qualidade do ar no ambiente de trabalho.	<input type="checkbox"/> Em planejamento. <input checked="" type="checkbox"/> Em execução. <input type="checkbox"/> Concluída.	<input type="checkbox"/> Sem resultados até o momento. <input checked="" type="checkbox"/> Resultados alcançados parcialmente. <input type="checkbox"/> Resultados alcançados totalmente.	Ver tabela a seguir.
Substituição de aluguéis, para sedes próprias, de unidades que comprometam o orçamento do MPT (PRT3), a saber: reforma e adaptação do imóvel sede que abrigará a PTM de Varginha com observância da acessibilidade e qualidade do ar no ambiente de trabalho.	<input type="checkbox"/> Em planejamento. <input checked="" type="checkbox"/> Em execução. <input type="checkbox"/> Concluída.	<input type="checkbox"/> Sem resultados até o momento. <input checked="" type="checkbox"/> Resultados alcançados parcialmente. <input type="checkbox"/> Resultados alcançados totalmente.	Ver tabela a seguir.
Substituição de aluguéis, para sedes próprias, de unidades que comprometam o orçamento do MPT (PRT3), a saber: Projeto e construção do imóvel sede que abrigará a PTM de Teófilo Otoni com observância da acessibilidade e qualidade do ar no ambiente de trabalho.	<input checked="" type="checkbox"/> Em planejamento. <input type="checkbox"/> Em execução. <input type="checkbox"/> Concluída.	<input checked="" type="checkbox"/> Sem resultados até o momento. <input type="checkbox"/> Resultados alcançados parcialmente. <input type="checkbox"/> Resultados alcançados totalmente.	Ver tabela a seguir.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**

**GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**

Rua Bernardo Guimarães, 1615 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG –  
CEP 30.140-082 - Tel: (31) 3304-6200

Cumprimento das ações constantes no Plano de Logística Sustentável do MPT	( ) Em planejamento. (X) Em execução. ( ) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. (X) Resultados alcançados parcialmente. ( ) Resultados alcançados totalmente.	O PLS da PRT3 para o próximo biênio será elaborado com metas adequadas à Regional. O consumo de recursos naturais como papel, energia, água e descartáveis são monitorados e seguem em queda.
---	--	---	---

UNIDADE	VALOR CONTRATO	PERCENTUAL EXECUTADO E MEDIDO	DATA DA AFERIÇÃO
PTM Coronel Fabriciano	R\$ 929.074,77	77%	04/08/2022
PTM Juiz de Fora	R\$ 1.066.854,80	55%	21/07/2022
PTM Montes Claros	R\$ 1.111.119,38	12%	11/08/2022
PTM Varginha	R\$ 1.625.80,78	76%	18/08/2022



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**  
Rua Bernardo Guimarães, 1615 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG –  
CEP 30.140-082 - Tel: (31) 3304-6200

**OE11:** Desenvolver a Política de Gestão de Pessoas

<b>Indicador Estratégico</b>	<b>AÇÃO ESTRATÉGICA</b>	<b>Responsável</b>
Índice de Aprimoramento de Gestão de Pessoas e Percentual de novos integrantes da PRT3, receptionados com a ambientação e acolhimento específicos* [Indicador Regional]	Promoção de ações específicas de ambientação e acolhimento aos novos integrantes da PRT3.	DGP e CGSQVT
	Implantação da Gestão de Desempenho baseada em competências no MPT (PRT3).	DGP
Percentual de diretrizes de acessibilidade concretizada nos imóveis da PRT3 que estão sendo construídos* [Indicador Regional]	Reforma e adaptação dos imóveis que abrigam unidades da PRT3, em especial em Juiz de Fora* (Projeto Regional)	Diretoria Regional
Taxa de Absenteísmo-doença	Implantação do PPRA/PGR nas unidades da regional PRT03 e estabelecer e acompanhar o desenvolvimento do PCMSO.	SAS e DGP
	Implantação dos Programas de Saúde e Segurança no Trabalho no meio ambiente interno das unidades da PRT03, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras/ME (NR1, NR5, NR6, NR7, NR9, NR10, NR15, NR16, NR17, NR23, NR24)* (Projeto regional).	SAS e DGP
	Implementação e monitoramento das ações desenvolvidas para a prevenção e redução do risco de contágio pela COVID-19 na PRT03. * (Projeto Regional)	SAS e DGP



**RESULTADOS DE OUTUBRO/2021 A JUNHO/2022**

<b>Ação Estratégica</b>	<b>Situação</b>	<b>Alcance de resultados</b>	<b>Descrição dos resultados</b>
Promoção de ações específicas de ambientação e acolhimento aos novos integrantes da PRT3.	( ) Em planejamento. (X) Em execução. ( ) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. (X) Resultados alcançados parcialmente. ( ) Resultados alcançados totalmente.	Para a chegada de novos Membros foi estabelecida uma rotina intersetorial contemplando as mais diversas ações, com checklist por área envolvida, para melhor recepcioná-los. Quanto aos novos Servidores, buscamos aprimorar as rotinas existentes. Idem para os novos Estagiários. Estes dois últimos públicos são estimulados a fazer os cursos autoinstrucionais disponibilizados no Sistema Cosmos pela PGT. Para os Estagiários, inclusive, há um curso específico de ambientação.
Implantação da Gestão de Desempenho baseada em competências no MPT (PRT3).	(X) Em planejamento. ( ) Em execução. ( ) Concluída.	(X) Sem resultados até o momento. ( ) Resultados alcançados parcialmente. ( ) Resultados alcançados totalmente.	Não há ações relacionadas em curso na DGP/PRT3 até o momento. Na PGR há previsão de publicação de portaria regulamentando o assunto no MPU.
Implantação do PPRA/PGR nas unidades da regional PRT03 e estabelecer e acompanhar o desenvolvimento do PCMSO.	( ) Em planejamento. (X) Em execução. ( ) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. (X) Resultados alcançados parcialmente. ( ) Resultados alcançados totalmente.	Em fase de contratação de empresa especializada para elaboração e execução dos PGR/PCMSO e exames periódicos, conforme pode ser acompanhado pelo PGEA 20.02.0300.0001253/2022-02.
Implantação dos Programas de Saúde e Segurança no Trabalho no meio ambiente interno das unidades da PRT03, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras/ME (NR1, NR5, NR6, NR7, NR9, NR10, NR15, NR16, NR17, NR23, NR24).	( ) Em planejamento. (X) Em execução. ( ) Concluída.	( ) Sem resultados até o momento. (X) Resultados alcançados parcialmente. ( ) Resultados alcançados totalmente.	- Curso sobre noções básicas das Normas Regulamentadoras (NR1, NR5, NR6, NR7, NR9, NR10, NR15, NR16, NR17, NR23 e NR24); - Criação do Comitê de Saúde e Segurança; - Reeleição da nova chapa CIPA 2022/2023 - NR5; - Ações da nova composição da CIPA, em especial a 1ª SIPAT;



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**  
Rua Bernardo Guimarães, 1615 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG –  
CEP 30.140-082 - Tel: (31) 3304-6200

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Avaliações preliminares em todas as PTMs da PRT3, para verificação e adequação das condições do ambiente de trabalho, como instrumento preparatório para a implementação dos Programas de Saúde e Segurança do Trabalho.</li></ul>
Implementação e monitoramento das ações desenvolvidas para a prevenção e redução do risco de contágio pela COVID-19 na PRT3.	<ul style="list-style-type: none"><li>( ) Em planejamento.</li><li>(X) Em execução.</li><li>( ) Concluída.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>( ) Sem resultados até o momento.</li><li>(X) Resultados alcançados parcialmente.</li><li>( ) Resultados alcançados totalmente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Avaliação das condições epidemiológicas dos municípios para realização de diligências;</li><li>- Monitoramento semanal das condições epidemiológicas dos municípios onde estão localizados as PTMs e a SEDE da PRT3;</li><li>- Vistorias às unidades da PRT3 para verificação e adequação dos ambientes de trabalho, para cumprimento dos protocolos de retorno seguro às atividades presenciais no período da Pandemia da Covid-19;</li><li>- Realização de campanhas e monitoramento da vacinação contra Covid-19 dos Membros, Servidores e Estagiários da PRT3;</li><li>- Acompanhamento dos casos suspeitos e/ou confirmados para covid-19 e dos seus contatos próximos.</li></ul>