

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

COORDINFÂNCIA - COORDENADORIA NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MPT NA ESCOLA

Procuradoria: **PRT08**

Titular do Ofício: Rejane de Barros Meireles Alves

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Instauração de PA- PROMO para 10 Municípios, sendo 8 situado, sendo arquipélado do Marajó; contato telefônico inicial com as secretarias municipais de educação para convidar a participar do projeto

1.1 INDICADOR

Quantidade de municípios selecionados com o maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no Estado, conforme dados da Prova Brasil 2017.

Resultado esperado até 12/2021:

Barcarena (377); Breves (400); Castanhal (512); Curalinho (242); Cachoeira do Arari (75); Melgaço (166); Muaná (159); Salvaterra (88); Soure (116); São Sevestião da Boa Vista (144)

Resultado obtido até 12/2021:

100% dos municípios sinalizaram interesse na implantação do projeto, não obstante o início de nova gestão municipal, em janeiro de 2022

Análise Qualitativa dos Resultados:

satisfatória

1.2 INDICADOR

Percentual de alunos matriculados nos 4º e 5º anos de cada município selecionado.

Resultado esperado até 12/2021:

dados ainda não fornecidos pelo município

Resultado obtido até 12/2021:

dados ainda não fornecidos pelos municípios

Análise Qualitativa dos Resultados:

sem dados

Procuradoria: PRT08

Titular do Ofício: Rejane de Barros Meireles Alves

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

instauração em face de municípios localizados no arquipélago do Marajó

1.1 INDICADOR

Quantidade de municípios selecionados com os piores índices de incidência de trabalho infantil, IDHM e que sejam cofinanciados para execução do AEPETI.

Resultado esperado até 12/2021:

Brces, Currálinho e Melgaço

Resultado obtido até 12/2021:

Brces, Currálinho e Melgaço

Análise Qualitativa dos Resultados:

todos os municípios tem situação de vulnerabilidades importantes para crianças e adoelscentes

PROJETOS REGIONAIS

Procuradoria: **PRT08**

Nome do Projeto Regional: **APRENDIZAGEM**

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Não houve atividades do Projeto Regional da PRT8ª no ano de 2021, uma vez que ele somente foi aprovado em 03/03/2022, em reunião do Colegiado da regional

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Procuradoria: **PRT13**

Titular do Ofício: Eduardo Varandas Araruna

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Assumi a Coordigualdade, na PRT13, em Janeiro de 2022. Não houve atividades realizadas pelo meu antecessor em 2021. Este ano já realizamos webinar em parceria com a FUNDAC - Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência e lançamos pauta discursiva sobre os meios de ampliar o acesso de PCDs ao mercado de trabalho.

1.1 INDICADOR

Número de procedimentos instaurados/impulsionados e encerrados (arquivados, celebração de TAC ou propositura de ACP) e medidas de acessibilidade implementadas.

Resultado esperado até 12/2021:

Não se aplica em razão das particularidades do caso

Resultado obtido até 12/2021:

Não se aplica em razão das particularidades do caso

Análise Qualitativa dos Resultados:

Não se aplica em razão das particularidades do caso

1.2 INDICADOR

Entidades sindicais contatadas pela atuação do GAET, normas coletivas modificadas e condutas de fomento à inclusão promovidas pelas entidades sindicais.

Resultado esperado até 12/2021:

Não se aplica em razão das particularidades do caso

Resultado obtido até 12/2021:

Não se aplica em razão das particularidades do caso

Análise Qualitativa dos Resultados:

Não se aplica em razão das particularidades do caso

1.3 INDICADOR

Quantidade de eventos realizados.

Resultado esperado até 12/2021:

Não se aplica em razão das particularidades do caso

Resultado obtido até 12/2021:

Não se aplica em razão das particularidades do caso

Análise Qualitativa dos Resultados:

Não se aplica em razão das particularidades do caso

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
COORDIGUALDADE – COORDENADORIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E ELIMINAÇÃO
DA DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
EMPREGABILIDADE LGBTQIA+

Procuradoria: **PRT13**

Titular do Ofício: Eduardo Varandas Araruna

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Em 2021, este Membro integrava a CONAETE em 2021 e não há registros relevantes de providências tomadas anteriormente quanto à COORDIGUALDADE/ GAET. Registro as providências tomadas após JAN/2022: Capacitação de todas as ONGs para apresentar projetos de empregabilidade LGBTQIA+ junto a plataforma do MPT, enfatizando a necessidade de empreendedorismo social. Execução do projeto do Cozinha & Voz em parceria com OIT em João Pessoa e Campina Grande com previsão para agosto deste ano. Instauração de promo para fiscalização de lei estadual que obriga que estabelecimentos de frequência pública afixem cartazes contra a LGBTfobia.

1.1 INDICADOR

Número de Audiências Públicas/Reuniões.

Resultado esperado até 12/2021:

não se aplica.

Resultado obtido até 12/2021:

não se aplica

Análise Qualitativa dos Resultados:

não se aplica

1.2 INDICADOR

Número de turmas dos cursos profissionalizantes ministradas em cada Regional que aderir ao Projeto.

Resultado esperado até 12/2021:

não se aplica

Resultado obtido até 12/2021:

não se aplica

Análise Qualitativa dos Resultados:

não se aplica

1.3 INDICADOR

Número de pessoas capacitadas.

Resultado esperado até 12/2021:

não se aplica

Resultado obtido até 12/2021:

não se aplica

Análise Qualitativa dos Resultados:

não se aplica

1.4 INDICADOR

Número de pessoas inseridas no mercado de trabalho.

Resultado esperado até 12/2021:

Resultado obtido até 12/2021:

Análise Qualitativa dos Resultados:

não se aplica

PROJETOS REGIONAIS

Procuradoria: PRT13

Nome do Projeto Regional: **Aprendizagem Profissional**

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

- 1) Expedir ofício à SRT/PB, na pessoa da Auditora Fiscal do Trabalho, Joana D'arc de Sousa, para que encaminhe, a esta Procuradoria, relação atualizada das empresas devedoras do cumprimento da cota legal de aprendizagem em todo o Estado da Paraíba.
- 2) Fazer o levantamento das 80 (oitenta) maiores empresas devedoras da cota de aprendizagem no Estado da Paraíba, que, na data da instauração do Projeto Regional do GAET/Aprendizagem Profissional, não possuam procedimentos instaurados no MPT.
- 3) Instaurar Procedimento Promocional, que ficará vinculado ao Ofício Especializado do GAET da PTR13 de titularidade da(o) coordenador(a) do GAET/Coordinfância. Distribuir, aleatoriamente, a cada um dos 8 (oito) Ofícios especializados, 10 (dez) procedimentos (dos oitenta instaurados) para condução das investigações.

PROJETOS REGIONAIS

Procuradoria: PRT15

Nome do Projeto Regional: **Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis com Erradicação do Trabalho Infantil**

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Conforme exposto anteriormente, restou decidido pelo não aproveitamento da escolha do colegiado da Regional ocorrida em 2021, sendo nova consulta ampla realizada em abril de 2022, com deliberações respectivas pelo GAET/15ª no mês seguinte, quando finalmente restaram definidos os dois projetos regionais para o biênio 2022/2023.

PROJETOS REGIONAIS

Procuradoria: PRT15

Nome do Projeto Regional: **Índice de Trabalho Decente**

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Conforme exposto anteriormente, restou decidido pelo não aproveitamento da escolha do colegiado da Regional ocorrida em 2021, sendo nova consulta ampla realizada em abril de 2022, com deliberações respectivas pelo GAET/15ª no mês seguinte, quando finalmente restaram definidos os dois projetos regionais para o biênio 2022/2023.

CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

Procuradoria: **PRT17**

Titular do Ofício: Keley Kristiane Vago Cristo

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Instauração dos Procedimentos Promocionais 1237.2021.17.000/5 para o Município de Brejetuba; o Promo nº1238.2021.17.000/0 para o Município de Vila Valério; o Promo 1239.2021.17.000/6 para o Município de Pedro Canário; o Promo 1240.2021.17.000/3 para o Município de Linhares e o Promo 1237.2021.17.000/9 para o Município de Castelo.

Levantamento de dados sobre os parceiros que integram a rede de atuação na temática e foram expedidos ofícios buscando indicação pelos parceiros de um responsável que poderá integrar as capacitações. Foi expedido ofício aos Municípios Requeridos para que encaminhassem, no prazo de 10 dias úteis, a relação nominal dos profissionais de assistência social do Município, com as respectivas funções desempenhadas, solicitando-se ainda, que informassem se o ente público possuía CRAS/CREAS instalado (com o respectivo quantitativo de profissionais), e se mantinham parcerias com entidades ou organizações da sociedade civil no âmbito da assistência social na temática.

1.1 INDICADOR

Quantidade de reuniões e capacitações realizadas.

Resultado esperado até 12/2021:

Levantamento de dados para iniciar a capacitação

Resultado obtido até 12/2021:

Dados parcialmente obtidos

Análise Qualitativa dos Resultados:

Em parte foram levantadas, os procedimentos promocionais seguem, mas nem todos os municípios responderam a contento os ofícios, mas a comunicação está em curso.

1.2 INDICADOR

Quantidade de pessoas capacitadas.

Resultado esperado até 12/2021:

a capacitação ainda não se iniciou, a fase inicial demanda levantamento de informações e articulação da rede

Resultado obtido até 12/2021:

capacitação não iniciada, mas levantamento de dados e articulação da rede em curso

Análise Qualitativa dos Resultados:

atuação conforme planejamento

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
CONAFRET – COORDENADORIA NACIONAL DE COMBATE ÀS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS

Procuradoria: **PRT17**

Titular do Ofício: ANA LÚCIA COELHO DE LIMA

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Não houve tempo hábil para atuação/atividades, em razão da instauração, em 16/11/2021, do PA-PROMO 001362.2021.17.000/4.

1.1 INDICADOR

Número de Notícias de Fato instauradas em relação a empresas indicadas pela Caixa Econômica Federal na área de abrangência da respectiva Procuradoria Regional do Trabalho, sendo uma NF por empresa.

Resultado esperado até 12/2021:

0

Resultado obtido até 12/2021:

0

Análise Qualitativa dos Resultados:

0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
CONAP – COORDENADORIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DO TRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CODEMAT – COORDENADORIA NACIONAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO
CONALIS – COORDENADORIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA LIBERDADE SINDICAL E DO DIÁLOGO SOCIAL
FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS

Procuradoria: PRT17

Titular do Ofício: Bruno Gomes Borges da Fonseca

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Audiência individual, duas audiências públicas e notificação recomendatória

1.1 INDICADOR

Número de municípios silenciosos no que tange às notificações no Sistema SINAN (O indicador será avaliado juntamente com o CEREST local. Relação dos municípios silenciosos será obtida junto ao Ministério da Saúde)

Resultado esperado até 12/2021: Ainda em processamento

Resultado obtido até 12/2021: Ainda em processamento

Análise Qualitativa dos Resultados:

Ainda em processamento

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

CONAETE – COORDENADORIA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO E ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS

LIBERDADE NO AR

Procuradoria: PRT17

Titular do Ofício: Keley Kristiane Vago Cfristo

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Instauração de Procedimentos Promocionais para execução do Projeto Liberdade no Ar; levantamento de dados sobre as instituições parceiras; realização de audiências com entidades parceiras

1.1 INDICADOR

Quantidade de reuniões e audiências realizadas.

Resultado esperado até 12/2021:

Instauração de Procedimentos Promocionais; levantamento de dados sobre entidades parceiras, realização de audiências para execução do projeto

Resultado obtido até 12/2021:

Instaurados 5 Procedimentos ; realizado levantamento de dados com identificação das entidades parceiras, realizadas audiências.

Análise Qualitativa dos Resultados:

Foram instaurados os procedimentos promocionais com êxito, foram levantadas as entidade parceiras, quais sejam: Cia Estaudal de Transportes Coletivos de passageiros - Ceturb; Cia Docas do ES, Estação Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, Aeroporto de Vitória Eurico Salles, Estação Ferroviária Pedro Nolasco. Audiências realizadas para estabelecer a necessária parceria para execução do projeto.

1.2 INDICADOR

Quantidade de capacitações realizadas e/ou quantidade de pessoas capacitadas.

Resultado esperado até 12/2021:

Não é aplicável ainda. Fase de estruturação

Resultado obtido até 12/2021:

Não é aplicável no momento, fase de estruturação

Análise Qualitativa dos Resultados:

não e aplicável no momento, fase de estruturação

1.3 INDICADOR

Quantidade de pessoas atingidas pelas ações de divulgação da campanha nos destinatários (mensurar número de passageiros em circulação e quantidade de horas de transmissão).

Resultado esperado até 12/2021:

Não aplicável no momento

Resultado obtido até 12/2021:

Não aplicável no momento

Análise Qualitativa dos Resultados:

Não aplicável no momento

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

CONAETE – COORDENADORIA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO E ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO
DE PESSOAS

LIBERDADE NO AR

PLATAFORMAS DIGITAIS

Procuradoria: PRT17

Titular do Ofício: ANA LÚCIA COELHO DE LIMA

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Não houve tempo hábil para atuação/atividades, em razão da instauração, em 16/11/2021, do PA-PROMO 001363.2021.17.000/0.

1.1 INDICADOR

Número de acordos judiciais firmados pelas plataformas digitais selecionadas (Uber, 99, iFood, Rappi, Loggi, Lalamove, Shippfy, James Delivery, Bee, Ame Flash, Cornershop, Uboi, Shopper, Box Delivery, Clickentregas, Euentrego, Mercado Livre (envios), Wappa, InDriver, Anthon, Appcargo Fretes e Cargas, Fretebras, Truckpad e Getninjas)

Resultado esperado até 12/2021:

0

Resultado obtido até 12/2021:

0

Análise Qualitativa dos Resultados:

0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
CODEMAT – COORDENADORIA NACIONAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO
PROMOÇÃO DA REGULARIDADE DE NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO

Procuradoria: PRT17

Titular do Ofício: Bruno Gomes Borges da Fonseca

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Análise das empresas com indícios de não emitirem CAT adequadamente e desmembramento do Promo em 10 NFs

1.1 INDICADOR

Número de audiências coletivas realizadas no seguinte tema: notificações compulsórias nos sistemas de saúde e emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT

Resultado esperado até 12/2021:

Ainda em processamento

Resultado obtido até 12/2021:

Ainda em processamento

Análise Qualitativa dos Resultados:

Ainda em processamento

1.2 INDICADOR

Número de Recomendações expedidas

Resultado esperado até 12/2021:

Ainda em processamento

Resultado obtido até 12/2021:

Ainda em processamento

Análise Qualitativa dos Resultados:

Ainda em processamento

PROJETOS REGIONAIS

Procuradoria: PRT20

Nome do Projeto Regional: **Aprendizagem Profissional na Administração Pública**

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Instaurados 76 (setenta e seis) procedimentos promocionais relacionados ao projeto regional Aprendizagem Profissional na Administração Pública (Tema: 07.04. - Especificação: GAET - Projeto APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - Programa RESGATE A INFÂNCIA), no final de 2021, um para cada Município e um para o Estado de Sergipe. Acrescento que foram realizadas audiências extrajudiciais, expedidos ofícios para apresentação de documentos e informações, bem como houve avanço em relação a 17 (dezessete) Municípios e ao Estado de Sergipe, que aprovaram leis autorizando a contratação de aprendizes pela administração pública direta e indireta dos respectivos entes públicos, que estão iniciando as seleções para a contratação dos aprendizes.

(Formulário preenchido pela SGE com base no documento nº 7542/2022 peticionado ao PGEA 20.02.0600.0001885/2021-72 por Alan Almeida de Lima da PRT20)

PROJETOS REGIONAIS

Procuradoria: PRT23

Nome do Projeto Regional: **Interseção entre trabalho infantil e trabalho escravo no estado de Mato Grosso – articulação de políticas públicas para combate à exploração**

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Tendo em vista que o Projeto Regional foi instituído apenas em abril de 2022, conforme autorização do Exmo. Procurador-Geral do Trabalho, exarada nos autos do PGEA 20.02.2300.0000147/2022-5, não foram realizadas atividades anteriores a este mês.

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Procuradoria: **PRT24**

Titular do Ofício: Juliana Beraldo Mafra

Atividades de destaque do projeto até 12/2021

Instauração de PA-PROMO 000842.2021.24.000/6 - 31

1.1 INDICADOR

Número de procedimentos instaurados/impulsionados e encerrados (arquivados, celebração de TAC ou propositura de ACP) e medidas de acessibilidade implementadas.

Resultado esperado até 12/2021:

Nesse período não houve ações do GAET

Resultado obtido até 12/2021:

Nesse período não houve ações do GAET

Análise Qualitativa dos Resultados:

Nesse período não houve ações do GAET

1.2 INDICADOR

Entidades sindicais contatadas pela atuação do GAET, normas coletivas modificadas e condutas de fomento à inclusão promovidas pelas entidades sindicais.

Resultado esperado até 12/2021:

Nesse período não houve ações do GAET

Resultado obtido até 12/2021:

Nesse período não houve ações do GAET

Análise Qualitativa dos Resultados:

Nesse período não houve ações do GAET

1.3 INDICADOR

Quantidade de eventos realizados.

Resultado esperado até 12/2021:

Nesse período não houve ações do GAET

Resultado obtido até 12/2021:

Nesse período não houve ações do GAET

Análise Qualitativa dos Resultados:

Nesse período não houve ações do GAET